

Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022, comprende compromisos, pagos y facturas
 La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)







Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)





Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200332 - Fortalecimiento de la alcaldía como institución abierta y cercana a la gente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.113 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.520

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado PV32AA Sistemas de información actualizados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902800</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Proceso para almacenar la información relevante de los encuentros del Alcalde con la comunidad.				
Documentos de evaluación PV32AB Documentos de evaluación elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 459900100</small>	Número	120	11	9%
Descripción B/P/S: Documentos técnicos en donde se realiza el seguimiento y el análisis de resultados del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, los cuales son socializados con la comunidad. Se aumenta la meta con la incorporación de recursos a abril 30 de 2022				
Observación B/P/S: Se espera indicar un avance mas significativo para el próximo reporte, y así dar cumplimiento a la meta proyectada para la vigencia 2022.				

Programa: 5.1.3 - Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

Proyecto: 200345 - Administración de la unidad de cumplimiento de los proyectos estratégicos del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 996 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.074 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.051

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación PV45AA Documentos de evaluación elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 459900100</small>	Número	5	5	100%
Descripción B/P/S: Documentos técnicos actualizados trimestralmente, en donde se realiza el seguimiento y el análisis de resultados de los proyectos estratégicos por cada una de las líneas del Plan de Desarrollo				
Servicio de asistencia técnica PV45AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente <small>Código. Ind. SUIFP: 459903100</small>	Número	27	27	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión realizado a los 27 proyectos estratégicos del Plan de desarrollo.				

Proyecto: 200366 - Fortalecimiento del conglomerado y el gobierno corporativo en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 53% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 51%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 392 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 275

Descripción del Avance:



Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<p>Documentos de investigación</p> <p>PV66AA Documentos de investigación elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902600</small></p> <p>Descripción B/P/S: Informe evaluación de las juntas directivas entidades del conglomerado público de Medellín e Informe de Gobierno Corporativo</p>	Número	2	1	50%
<p>Servicio de asistencia técnica</p> <p>PV66AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente <small>Código. Ind. SUIFP: 459903100</small></p> <p>Descripción B/P/S: Corresponde a las entidades que conforman el Conglomerado Público de Medellín que serán capacitadas en temas de gerencia pública y Gobierno Corporativo.</p>	Número	35	35	100%
<p>Documentos de lineamientos técnicos</p> <p>PV66AC Documentos de lineamientos técnicos realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 459901800</small></p> <p>Descripción B/P/S: Corresponde a los avances en los documentos: Política de Propiedad e instrumento para el manejo del conflicto de interés.</p> <p>Observación B/P/S: La política de Propiedad se encuentra en revisión por parte del equipo de la Sec. General, conforme los comentarios de las entidades multilaterales CAF - IFC; se espera que al cierre del mes de noviembre se tenga el 90% conforme proyección. Frente al manual de Conflicto de Interés, se está revisando la versión borrador por parte del equipo de la Sec. General. Por esta razón, se muestra un avance del 20% en la 2da sección de su plan de trabajo.</p>	%	55	0	0%

Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.6 - Comunicaciones
Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios

Proyecto: 200410 - Fortalecimiento y encuentro de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.082 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.082

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación CO10BA Documentos de investigación elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902600</small>	Número	2	1	50%
<small>Descripción B/P/S: Medición de la ejecución de dos documentos: 1.monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública. 2. Estudio de consumo o incidencia de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos</small>				
Documentos de lineamientos técnicos CO10BB Documentos de lineamientos técnicos realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 459901800</small>	Número	3	2,95	98%
<small>Descripción B/P/S: Medición de la ejecución a través de tres documentos de lineamientos y/o bases: 1. Estrategias locales de comunicación para la movilización 2. Planes de medios para procesos y medios comunitarios y alternativos 3. Un reconocimiento anual articulado a un encuentro académico de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos</small>				
Servicio de educación informal CO10BC Personas capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 459903000</small>	Número	50	42	84%
<small>Descripción B/P/S: Corresponde a la medición del número de personas capacitadas a través de la ruta formativa de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.</small>				
Servicio de asistencia técnica CO10BD Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente <small>Código. Ind. SUIFP: 459903100</small>	Número	40	19	48%
<small>Descripción B/P/S: Corresponde a la medición del número de dependencias asesoradas en estrategias de divulgación y comunicación de los planes, programas y proyectos del Conglomerado Público a través de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.</small>				
<small>Observación B/P/S: Con corte a agosto 31 de 2022 se han acompañado 19 dependencias en 26 asesorías para estrategias de divulgación y comunicación de sus planes, programas proyectos a través de los procesos y MAICC. Se continua con el proceso de acuerdo a la demanda de las dependencias.</small>				

Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 200365 - Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del plan de desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.063 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.799

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				

CO65EA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Número 40 32 80%

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Medición del acompañamiento de la secretaría de Comunicaciones a las dependencias de la Administración para que las estrategias de divulgación, publicidad, movilización y medios digitales sobre los programas y proyectos del plan de desarrollo sean efectivas en planeación, oportunidad, claridad y ejecución, siguiendo criterios de publicidad, gratuidad y rendición de cuentas de la gestión pública

Documentos de planeación

CO65EB Documentos de planeación realizados Número 12 4 33%

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Producción de documentos que constituyen la guía de planeación, ejecución y seguimiento que deben de tener en cuenta las demás dependencias de la administración al momento de desarrollar sus estrategias de comunicación para que cumplan con los criterios dados por la Secretaría de Comunicaciones en oportunidad, exactitud, lenguaje claro y calidad.

Observación B/P/S: A la fecha no se han generado nuevos documentos. Se encuentra en revisión de los diferentes procesos para hacer la respectiva elaboración.

Programa: 5.6.3 - Gobernanza y Movilización para la participación

Proyecto: 200359 - Fortalecimiento de redes ciudadanas y de dependencias en estrategias para la movilización y la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos

CO59AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0.6	60%
---	--------	---	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Instrumentos para identificar las redes ciudadanas en cada territorio que sirven como herramientas para movilizar y comunicar

Servicio de integración de la oferta pública

CO59AB Espacios de integración de oferta pública generados	Número	4	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Actividades en territorio de comunicación orientadas a la movilización y participación ciudadana en los diferentes proyectos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023

Observación B/P/S: La campaña en territorio Todos Somos Uno se encuentra en proceso de alistamiento para su ejecución.

Servicio de educación informal

CO59AC Personas capacitadas	Número	50	50	100%
-----------------------------	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas de las redes ciudadanas capacitadas en estrategias de comunicación, movilización y participación en la ciudad

Documentos metodológicos

CO59AD Documentos metodológicos realizados	Número	1	0.2	20%
--	--------	---	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: Documento donde se compile las diferentes asesorías a las dependencias de la Administración en estrategias de movilización para dar cumplimiento a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 en cada uno de los territorios de la ciudad

Observación B/P/S: Se firmó el contrato mediante el cual se realizan las actividades pero aún no se da inicio a las asesorías con las actividades de la campaña.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.6 - Comunicaciones
Programa: 5.6.1 - Procesos y medios comunitarios

Proyecto: 220023 - 22pp99- fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación comunitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.958

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de información implementados

CO23AA Sistemas de información implementados	Número	1.168	0	0%
--	--------	-------	---	----

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Realizar la producción y difusión de diferentes productos para radio, prensa, televisión y medios digitales, así como el desarrollo de boletines y actividades comunitarias que contribuyan al fortalecimiento de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto se realizan las socializaciones ante los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación - CCCP y comienza el proceso de contratación de los medios que van a ejecutar las actividades.

Servicio de educación informal

CO23AB Personas capacitadas	Número	515	109	21%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Desarrollo de diferentes espacios de formación presenciales y/o virtuales, como talleres, seminarios, capacitaciones, cursos, intercambios de experiencias y conversatorios que contribuyan al fortalecimiento de temas comunicacionales en la comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín.

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto se realizan las socializaciones ante los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación - CCCP de las comunas 1, 2, 3,4,7,9,11,12,15 para poder iniciar los procesos de formación.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080527 - Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicación pública

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 210038 - 21pp99-fortalecimien de los medios y procesos comunitarios

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 679 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 679

Proyecto: 210060 - 21pp11-capacitación en desarrollo local y en tecnologías de información y comunicación-tic



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

Proyecto: 210066 - 21pp14-identificación de los medios y formas de comunicación de los diferentes grupos poblacionales de la comuna 14



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200428 - Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 76%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.036 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 830

Descripción del Avance:



Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica EV28AA Programas asistidos técnicamente <small>Código. Ind. SUIFP: 459903105</small>	Número	1	0,67	67%
Descripción B/P/S: El programa es uno que se compone de fases: diagnóstica, implementación y evaluación aplicado sobre el Plan anual de auditoría priorizado y ejecutado cada vigencia. En la vigencia se trabaja PAMC, Plan Estratégico del Proceso y Construcción de indicadores.				
Servicios de información implementados EV28AB Sistemas de información implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902500</small>	Número	2	1.42	71%
Descripción B/P/S: Automatización de procesos mediante herramientas TI, avanzamos con actualización ajustes y capacitación de apropiación de Audisoft e Isolucion				
Documentos de lineamientos técnicos EV28AC Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 459901802</small>	Número	1	0,79	79%
Descripción B/P/S: Instrumentos de auditoría orientados a la prevención y administración de riesgo. (PAMC, Mapa de Aseguramiento, Plan de Auditorías basados en riesgos, Auto Evaluación).				
Observación B/P/S: A la fecha se presenta un avance del 72% en la ejecución de los componentes del Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia.				

Secretaría Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.4 - Información, datos y generación de valor público
Programa: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 200256 - Modernización digital de la hacienda pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.185

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de información implementados

HA56AA Sistemas de información implementados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Permite medir la cantidad de sistemas de información que se desarrollen e implementen para la mejora de los procesos de la Hacienda Pública.

Observación B/P/S: Se asignaron recursos para la adquisición de licenciamientos de una herramienta SAP que permitirá avanzar en la analítica financiera. Una vez implementada esta arquitectura se realizarán las respectivas capacitaciones.

Servicios tecnológicos

HA56AB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	%	99.6	66.62	67%
--	---	------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnológica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la dependencia.

Servicio de educación informal

HA56AC Personas capacitadas	Número	50	0	0%
-----------------------------	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Mide la cantidad de personas capacitadas en el uso de las tecnologías que se incorporen a los procesos.

Observación B/P/S: Se asignaron recursos para la adquisición de licenciamientos de una herramienta SAP que permitirá avanzar en la analítica financiera. Una vez implementada esta arquitectura se realizarán las respectivas capacitaciones.

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 040320 - Acuerdo metro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 40% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 63.295 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56.874 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.469

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros

HA20AB Sistemas de transporte público financiados	Número	1	0.42	42%
---	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 130201200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a los recursos que se destinan para atender el Acuerdo de Pago Metro, a través del cual se financió el sistema metro de la ciudad.

Observación B/P/S: La Secretaría de Hacienda está a la espera del OTROSÍ al Acuerdo de Pago Metro para tener claro cómo se procederá con la legalización del gasto, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya liberó la pignoración para destinar temporalmente los recursos a sectores afectados por la pandemia por COVID-19.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.3 - Direccionamiento estratégico del conglomerado Público de Medellín

Proyecto: 210069 - Fortalecimiento financiero del metro de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.335

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros

HA69AA Convenios sucritos

Código. Ind. SUIFP: 240802200

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Número 1 1 100%

Descripción B/P/S: Corresponde al Convenio Interadministrativo No. 4600091341 de 2021, celebrado conjuntamente con el Metro de Medellín, de conformidad con la Ley 489 en su artículo 95, establece que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo.

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200122 - Aportes al área metropolitana del valle de aburrá

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 99.440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 108.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83.784

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de apoyo financiero para proyectos de inversión ambiental

HA22AA Proyectos apoyados

Código. Ind. SUIFP: 320102300

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Número 1 0.67 67%

Descripción B/P/S: El producto se refiere al apoyo, con recursos financieros, a una autoridad ambiental para el desarrollo de iniciativas de impacto metropolitano.

Proyecto: 200139 - Aplicación de estrategias para la gestión financiera

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.182 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.874 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.874

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Documentos de evaluación

HA39AA Documentos de evaluación elaborados

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Número 3 2 67%

Descripción B/P/S: El producto corresponde a los instrumentos de planificación financiera que se elaboran y/o ajustan tales como: El Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y el Presupuesto.

Proyecto: 200173 - Administración del recaudo y la cartera morosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.012 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.554

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA73AA Programa de sanamiento fiscal y financiero ejecutado	%	32	33.7	105%
---	---	----	------	------

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Corresponde al recaudo de vigencias anteriores obtenido de la gestión de cobro

Observación B/P/S: Se han optimizado los procedimientos de cobro coactivo así como las acciones persuasivas y de acercamiento de los contribuyentes a facilidades de pago que han permitido mejorar el recaudo, superando la meta establecida para el periodo evaluado.

Proyecto: 200219 - Optimización de los excedentes de liquidez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 289 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de información implementados

HA19AB Sistemas de información implementados	Número	1	0.67	67%
--	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Sistema de información para la valoración y custodia del portafolio de inversiones.

Proyecto: 200289 - Asistencia técnica a la gestión de la hacienda pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 69% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.743 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.885 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.735

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica

HA89AB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	6	6	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Consiste en asistir técnicamente los procedimientos jurídicos, los sistemas de gestión, los procedimientos administrativos, la gestión del riesgo y el mejoramiento continuo en las tres subsecretarías y las 3 unidades transversales de la Secretaría de Hacienda.

Servicio de gestión documental

HA89AC Sistema de gestión documental implementado	Número	1	0.66	66%
---	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Busca garantizar la infraestructura técnica, tecnológica, física y de talento humano que soporte la información y la administración documental del proceso de Hacienda Pública.

Proyecto: 200294 - Fortalecimiento y control de los ingresos tributarios y no tributarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.663 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.353 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.342

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
HA94AA Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado Código. Ind. SUIFP: 459900200	%	100	66	66%
Descripción B/P/S: El programa consiste en la realización de acciones para la determinación de las obligaciones tributarias y la gestión de los ingresos no tributarios. Se realizan programas de fiscalización, apoyo a la gestión de títulos, procesamiento de declaraciones y actualización de la cuenta corriente de ingresos.				

Proyecto: 200311 - Apoyo a la calidad de la información contable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 85%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.613 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.794

Descripción del Avance:



Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
HA11AA Documentos de investigación elaborados Código. Ind. SUIFP: 459902600	Número	4	4	100%
Descripción B/P/S: El indicador corresponde a la elaboración y presentación de estados financieros consolidados del Conglomerado Público.				
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
HA11AB Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado Código. Ind. SUIFP: 459900200	%	95	15	16%
Descripción B/P/S: El indicador corresponde a las partidas analizadas y aprobadas por el Líder de Programa de la Unidad de Contaduría.				
Observación B/P/S: No hay variación con respecto al mes anterior, ya que el Proyecto no ha entregado productos a la Unidad de Contaduría, para su revisión.				
Documentos de lineamientos técnicos				
HA11AC Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459901800	Número	60	72	120%
Descripción B/P/S: El indicador está asociado con la emisión de documentos técnicos para la correcta aplicación de la normatividad contable y tributaria, según demanda de la Secretaría de Hacienda.				
Observación B/P/S: Al 31 de agosto de 2022 se demandó un mayor número de consultas a las esperadas por parte de las diferentes dependencias de la Secretaría de Hacienda.				

Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.6 - Direccionamiento Jurídico Público

Proyecto: 200215 - Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.554 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.465

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
GE15AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	45	31	69%
Código. Ind. SUIFP: 120500500				
Descripción B/P/S: Documentos de lineamientos técnicos relacionados con directrices y actividades académicas para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico.				
Observación B/P/S: Con corte al 31 de agosto de 2022 se han realizado 31 lineamientos relacionados con directrices y actividades académicas para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico.				

Proyecto: 200216 - Mejoramiento de herramientas para la información jurídica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 856 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 856 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 796

Descripción del Avance:



Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
GE16AA Sistemas de información actualizados	Número	4	3	75%
Código. Ind. SUIFP: 459902800				
Descripción B/P/S: Actualización del sistema de información Jurídica Helena, Hermes, Portal Jurídico y Biblioteca Virtual Astrea				
Observación B/P/S: Con corte al 31 de agosto se presenta una actualización del 66,7% de los sistemas de información Helena, Hermes y Biblioteca jurídica Astrea. Adicionalmente, sale a producción el portal jurídico o la página WEB de la Secretaría General ubicando a los ciudadanos con las funciones de nuestra dependencia y con las directrices de Prevención del Daño Antijurídico y la Defensa Protección de lo Público.				

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.1 - Talento Humano y Empleo
Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 200189 - Administración del centro de prácticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 52% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 967 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 579

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
GH89AA Personas formadas	Número	193	221	115%
Código. Ind. SUIFP: 360203100				
Descripción B/P/S: Personas formadas para la realización de practicas laborales en el Municipio de Medellín.				
Observación B/P/S: Para 2022 se tenían recursos para cumplir con una meta de 193 practicantes de excelencia, teniendo en cuenta que fueron asignado recursos en el POAI y fueron trasladados recursos de otras dependencias se alcanzó en agosto 2022 una meta real de 221.				

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.1 - Talento humano para el buen gobierno

Proyecto: 200190 - Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo del talento humano del municipio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.923 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.649

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
GH90AC Espacios de integración de oferta pública generados	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 459902900				
Descripción B/P/S: Integración de espacios que promueven el esparcimiento, vida social y cultural y hábitos de vida saludable a los servidores públicos y su grupo familiar y pensionados del Municipio de Medellín				
GH90AD Personas atendidas con oferta institucional articulada	Número	10.000	23.648	236%
Código. Ind. SUIFP: 459902901				
Descripción B/P/S: Intervenciones a servidores públicos, grupo familiar y pensionados para el desarrollo humano.				
Observación B/P/S: Superada la emergencia sanitaria la gran mayoría de los servidores han retomado sus actividades cotidianas lo que se refleja en el aumento de asistencias a cada uno de los espacios del Centro de Bienestar y a los espacios destinados para realizar practicas deportivas, recreativas, educativas y culturales generando mayor participación en los programas Aprovechamiento del Tiempo Libre y Apoyo Estudiantil.				

Proyecto: 200193 - Fortalecimiento sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 635 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 728 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 527

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica GH93AH Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	5.842	18.135	310%

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo

Observación B/P/S: El avance físico del proyecto supera el 100% debido a que es un proyecto nuevo para el cuatrienio, no contábamos con línea base, y por ello se calculó la proyección de intervenciones con el número de actividades que consideramos se podían cumplir. Y los enlaces están ejecutando sin interrupción alguna el plan de seguridad y salud en el trabajo de cada una de las dependencias asignadas.

Proyecto: 200195 - Mejoramiento de la gestión documental de las historias laborales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 51% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.437 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 732

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión documental GH95AA Sistema de gestión documental implementado	Número	9.600	5.777	60%

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Organización de la información de los expedientes de historias laborales, de los servidores públicos de la Alcaldía de Medellín, para disponer de la documentación y poder atender las consultas de información tanto de usuarios internos como entes de control.

Proyecto: 200328 - Contribución a la solución de las necesidades de vivienda en la alcaldía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 48% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.947 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90.490 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43.489

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda GH28AA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	Número	302	289	96%

Código. Ind. SUIFP: 400103100

Descripción B/P/S: Créditos adjudicados a servidores públicos por el Programa de Vivienda del Municipio de Medellín.

Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200192 - Fortalecimiento del servicio para mejorar la experiencia del ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.663 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.715 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.033

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				

GH92AA Sistemas de información actualizados Número 1 1 100%
Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Atención al ciudadano en tramites, servicios y PQRSD

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200194 - Fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 763 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 682

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
GH94AG Sistema de gestión implementado	Número	1	0.66	66%
<small>Código. Ind. SUIFP: 459902300</small>				
Descripción B/P/S: Sistema de Gestión implementado para mejorar la gestión y el desempeño institucional				

Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 160206 - Administración y conservación de activos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Recurso asignado como concepto de Recursos del Balance y se trasladará a otros proyectos

Proyecto: 200347 - Administración del abastecimiento innovador, sostenible y social del municipio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.919 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.871

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Documentos de lineamientos técnicos

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS47AA Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados	Número	1.750	1.171	67%

Código. Ind. SUIFP: 030400200

Descripción B/P/S: Corresponde a los contratos adelantados en la vigencia, dentro de los cuales son aplicados las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en contratación elaborados

Observación B/P/S: Durante el período 1 de enero al 31 de agosto, se adelantaron 1.171 contratos, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en contratación elaborados

Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública

SS47AB Eventos realizados	Número	1	0	0%
---------------------------	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 030400600

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de los eventos de la Feria y Ruta de la Transparencia

Observación B/P/S: El evento se adelantará en el segundo semestre del 2022

Documentos normativos

SS47AC Documentos normativos elaborados	%	33	28	85%
---	---	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 030400500

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de una política de compra pública sostenible, innovadora y social en el municipio de Medellín.

Observación B/P/S: Posterior a la firma del acuerdo se inicio con la aplicación del sistema de apropiación de la política de compras publicas, para esto se desarrollo una guía educativa y se han generado diferentes espacios de socialización con todos los interesados, iniciando con la secretaría de Suministros y Servicios y con entidades del conglomerado público de la mano de la secretaría de Evaluación y Gestión.

Instrumentos de agregación de demanda

SS47AD Nuevos instrumentos de agregación de demanda implementados	%	33	30	91%
---	---	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 030400100

Descripción B/P/S: Corresponde a la formulación e implementación del pilar de compras públicas para el municipio de Medellín.

Observación B/P/S: Se avanzó en la revisión y ajuste del Manual Pilar Compras y se inició la construcción del plan de acción que contiene las actividades que se realizarán en esta vigencia, de acuerdo a cada uno de los ejes temáticos que se definieron en el pilar.

Proyecto: 200367 - Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.281 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.086 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.338

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas				
SS67AA Sedes mantenidas Código. Ind. SUIFP: 459901600	Número	23	10	43%
Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones físicas para conservar y mantener los bienes inmuebles de propiedad del municipio (CAM y sedes externas) y adelantar las adecuaciones necesarias para dotar de servicios públicos individuales a los bienes inmuebles propiedad del municipio, entregados a terceros a través de contrato. El recurso adicionado al proyecto en el mes de marzo corresponde a ajustes y reservas.				
Observación B/P/S: Al 31 de agosto, se han intervenido 10 sedes, correspondientes a las Secretarías de Movilidad, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Centros Comerciales Populares y el Centro Administrativo Distrital				
Servicios de información implementados				
SS67AB Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 459902500	%	33	24	73%
Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de un sistema de información para el seguimiento y control de la administración de bienes inmuebles				
Observación B/P/S: El resultado de las pruebas funcionales evidenció la necesidad de cerrar algunas brechas y realizar ajustes requeridos en los 5 módulos construidos. Para este proceso se inicia una fase de mantenimiento evolutivo y adaptativo de los módulos desarrollados de (i) adquisición, (ii) registro, (iii) asegurabilidad, (iv) inspección, (v) disposición. En paralelo se esta realizando el paso a pre-productivo de lo desarrollado hasta el momento.				
Servicio de información actualizado				
SS67AC Sistemas de información actualizados Código. Ind. SUIFP: 459902800	%	50	38	76%
Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización del sistema de ingreso y seguridad del Centro Administrativo Municipal y el software de Administración parque automotor				
Observación B/P/S: La medición corresponde al avance en la actualización del sistema de ingreso y seguridad del Centro Administrativo Municipal en 30% y avance en el Software de Servicios Internos y Gestión Ambiental Institucional en 8%				

Secretaría Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2022, comprende compromisos pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.5 - Inglés para Valle del Software
Programa: 1.5.1 - Semilla bilingüe para Valle del Software

Proyecto: 200377 - Mejoramiento de la competencia comunicativa en inglés a la primera infancia y estudiantes oficiales medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativos de promoción del bilingüismo ED77AD Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	Número	2.000	3.028	151%

Código. Ind. SUIFP: 220103400

Descripción B/P/S: Procesos de formación para el desarrollo de competencias en un segundo idioma

Observación B/P/S: El proyecto que comenzó el 14 de febrero, cuenta con un avance significativo en el proceso de inscripción, creación de licencias para el fortalecimiento y el reentrenamiento del inglés. Entrega de cartillas de inglés para estudiantes de educación inicial, preescolar y básica, hasta el momento se ha completado la entrega de 8.000 cartillas, continuamos con el proceso de formación y capacitación sobre las mismas. Cuando se tengan resultados definitivos se reportará el avance en el plan de acción.

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.2 - Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial
Programa: 2.2.1 - Resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales

Proyecto: 210079 - Modernización y transformación educativa y curricular en los ambientes de aprendizaje de instituciones educativas oficiales medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados ED79AF Ambientes de aprendizaje dotados	Número	22	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 220107000

Descripción B/P/S: Incluye la disposición de material didáctico, pedagógico, tecnológico o de mobiliario en espacios estructurados para el aprendizaje significativo.

Observación B/P/S: En el proceso contractual se debe realizar una selección, proceso competitivo o una licitación. Adicionalmente la secretaría de suministros no esta realizando nuevos procesos de adjudicación competitivos porque ya no darían los tiempos de ejecución para el cierre del año 2022. Por tal motivo el proyecto se queda para ser presentado en enero del año 2023.

Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa

ED79AH Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa	Número	229	0	0%
---	--------	-----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 220104700

Descripción B/P/S: Incluye la disposición de material didáctico, pedagógico, tecnológico o de mobiliario en espacios estructurados para el aprendizaje significativo.

Observación B/P/S: En el proceso contractual se debe realizar una selección, proceso competitivo o una licitación. Adicionalmente la secretaría de suministros no esta realizando nuevos procesos de adjudicación competitivos porque ya no darían los tiempos de ejecución para el cierre del año 2022. Por tal motivo el proyecto se queda para ser presentado en enero del año 2023.

Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200350 - Implementación de la prueba estandarizada medellín 4.0

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 45% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.441

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media

ED50AV Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa

Número 82.000 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 220107300

Descripción B/P/S: Incluye el diseño, desarrollo, sistematización, análisis, proyección de resultados y demás procesos que permitan la aplicación y análisis de las pruebas de medición de la calidad educativa.

Observación B/P/S: El contrato está en adjudicación.

Proyecto: 200380 - Desarrollo de la media técnica universal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 76% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.746

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano

ED80AN Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados

Número 213 205 96%

Código. Ind. SUIFP: 220201100

Descripción B/P/S: Incluye las acciones de mejoramiento y adecuación de los programas e instituciones en sus metodologías, métodos, currículos, alianzas, entre otros; que permitan la implementación de la media técnica y el mejoramiento de la calidad educativa.

Observación B/P/S: En total 205 Instituciones educativas oficiales cuentan con formación en media técnica y articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Proyecto: 200393 - Implementación de la jornada complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 770

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de educación informal

ED93AC Personas beneficiadas con procesos de formación informal

Número 2.843 4.145 146%

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: Corresponde a la oferta educativa informal como talleres, foros, capacitaciones presenciales o virtuales dirigida a los miembros de la comunidad educativa que tienen como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar y renovar conocimientos

Observación B/P/S: En el primer semestre se ejecutaron los programas de: iniciación musical, red coral, francés y medio ambiente; para el segundo semestre la ejecución de los proyectos: danza, plan de lectura, inglés, Robótica, Audiovisuales y Desarrollo del Software aumentaron la cobertura con relación al 30 de junio.

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200383 - Implementación de modelos de gestión en el aseguramiento de la calidad educativa en las instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 17% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales				
ED83AA Modelos educativos acompañados	Número	34	30	88%

Código. Ind. SUIFP: 220105600

Descripción B/P/S: Incluye las acciones de acompañamiento en la construcción concertada y participativa de las fases de los modelos educativos: formulación, diseño y ajuste e implementación.

Observación B/P/S: Se vienen realizando acompañamientos por parte del consultor G&O a diferentes Instituciones Educativas con modelo de gestión, a través de charlas de profundización a los establecimientos que actualizaron su modelo en 21001 y los que van para transición en este referencial.

Proyecto: 200394 - Administración a la gratuidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.275 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.012

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.				
ED94AC Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Número	315.231	296.932	94%

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Incluye el desarrollo de estrategias para garantizar el servicio educativo inicial, preescolar, básica y media.

Observación B/P/S: El 23 de febrero de 2022 el Ministerio de Educación Nacional giró los recursos del SGP- Calidad gratuidad, según Resolución 001937 de 2022 Ministerial. Su ejecución se realizó en marzo para la adecuada prestación del servicio educativo (los recursos SGP gratuidad educativa son girados directamente por el Ministerio de Educación Nacional a los establecimientos educativos y beneficia a la matrícula de estudiantes en el período que corresponda).

Proyecto: 200395 - Prestación del servicio educativo por cobertura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38.586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38.431

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.

ED95AA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. Número 39.696 37.443 94%

Código. Ind. SUIFP: 220101700

Descripción B/P/S: Incluye el desarrollo de estrategias para ampliar la cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media.

Observación B/P/S: Corresponde al total de estudiantes matriculados al mes de agosto registrados en el SIMAT, con relación a atención por cobertura educativa en las modalidades: jóvenes en extra edad y adultos, banco de oferentes, confesiones religiosas y otra población escolar.

Programa: 2.3.2 - Educación diversa

Proyecto: 200381 - Prestación del servicio de educación sin barreras

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.270 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.079

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

ED81AC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	229	228	100%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: Servicio de asesoría y orientación a Instituciones educativas oficiales con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes

Observación B/P/S: Se han atendido: 211 IEO con servicio de la UAI, 65 IEO con estrategia de oralización (Fundación Óyeme) y 21 IEO con docentes de apoyo Municipio. Luego de realizar la respectiva depuración y cruce de base de datos el total es 228 IEO con estrategias de apoyo.

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

ED81AD Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	10.000	9.176	92%
---	--------	--------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: Acompañamiento en la implementación de estrategias para fortalecer las acciones de retención estudiantil, desde el enfoque diferencial, de género y, diseño universal del aprendizaje, desde las prácticas docentes.

Observación B/P/S: 7670 estudiantes corresponde a los beneficiados por el programa UAI, 100 estudiantes atendidos por la Fundación Óyeme, se han atendido 209 estudiantes con Educación virtual FUNC y 1197 estudiantes matrícula discapacidad con Docente apoyo Municipio.

Servicio de fomento para la prevención de riesgos sociales en entornos escolares

ED81AE Entidades territoriales con estrategias para la prevención de riesgos sociales en los entornos escolares implementadas	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220105400

Descripción B/P/S: Comprende las Instituciones Educativas Oficiales donde se implementan estrategias de atención para atender población con discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad y riesgo social

Observación B/P/S: Las Instituciones Educativas oficiales cuentan con estrategias de atención a la población con discapacidad como: la UAI, matrícula discapacidad con docente apoyo municipio y educación virtual FUNC.

Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales

ED81AF Modelos educativos acompañados	Número	212	215	101%
---------------------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220105600

Descripción B/P/S: Incluye acciones de acompañamiento a las Instituciones educativas oficiales, en la construcción concertada y participativa de las fases de sus modelos educativos con estrategias para la etnoeducación

Observación B/P/S: Con trabajo articulado entre la UAI, las mesas de permanencia y la educación inclusiva y la Red de Etnoeducación se han fortalecidos las estrategias etnoeducativas en las IE.

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 200384 - Consolidación de la escuela como entorno protector

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.632 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.609

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes

ED84AL Personas atendidas	Número	68.459	41.072	60%
---------------------------	--------	--------	--------	-----

Código. Ind. SUIFP: 220104200

Descripción B/P/S: Comprende los estudiantes beneficiados con programas para la disminución de las prácticas de violencia (Bullying y acoso sexual y escolar). Y para el fortalecimiento de las relaciones de poder en la comunidad educativa y su entorno

Observación B/P/S: Se realiza atención y acompañamiento psicosocial.

Documentos de planeación

ED84AM Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos	Número	57	34	60%
--	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 220100100

Descripción B/P/S: Comprende el acompañamiento a las Instituciones Educativas Oficiales con guías temáticas y metodológicas diseñadas para la transversalización de competencias ciudadanas y proyecto de vida. Y la debida actualización de sus manuales de convivencia

Observación B/P/S: Se han desarrollado escuelas familiares en las 229 Instituciones Educativas Oficiales acompañadas por el programa.

Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres

ED84AN Escuelas de padres apoyadas	Número	57	31	54%
------------------------------------	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 220106700

Descripción B/P/S: Comprende las Instituciones educativas oficiales con proyectos de familia diseñados o actualizados

Observación B/P/S: Se realizan asesorías y asistencias técnicas en los distintos procesos institucionales para la consolidación de los manuales de convivencia, planes de convivencia, proyectos de familia, proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, y de prevención al consumo de sustancias psicoactivas.

Proyecto: 200396 - Fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57.564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49.932

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

ED96AB Beneficiarios de transporte escolar	Número	10.000	9.903	99%
--	--------	--------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 220102900

Descripción B/P/S: Incluye la implementación de estrategias de transporte escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto se presto el servicio de transporte escolar sin ning ún contratiempo, beneficiando a 9903 estudiantes. (si un estudiante hace parte de la estrategia y se retira de la institución, disminuye la cantidad de beneficiarios mientras es reemplazado el cupo que deja el estudiante que se retira)

Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar

ED96AC Raciones contratadas	Número	2.742.650	0	0%
-----------------------------	--------	-----------	---	----

Código. Ind. SUIFP: 220102800

Descripción B/P/S: Incluye la implementación de estrategias de alimentación escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil
Observación B/P/S: Los beneficiarios actuales son atendidos con recursos de la Secretaría de Inclusión Social. Una vez se realice el movimiento financiero entre secretarías, se reportará el porcentaje de las raciones aportado por la Secretaría de Educación.

Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes

ED96AD Coberturas obtenidas Número 400.000 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 220104300

Descripción B/P/S: Incluye aquellos servicios que se presten a la comunidad educativa de la educación inicial, preescolar, básica o media para ampararlos y/o prevenir alguna situación de riesgo contra su integridad.

Observación B/P/S: La póliza de accidentes escolares del Municipio de Medellín vigente fue contratada el 24 de diciembre de 2021, la que ampara a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales y colegios que se encuentren dentro de la cobertura, además de los niños, niñas y madres gestantes del programa buen comienzo.

Componente: 2.4 - Maestros/as: Líderes de Futuro
Programa: 2.4.1 - Docentes cualificados para el Medellín Futuro

Proyecto: 200387 - Formación cualificada de maestros, directivos y agentes educativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 988

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media

ED87AG Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	700	0	0%
---	--------	-----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 220107400

Descripción B/P/S: Incluye el apoyo prestado a docentes, directivos docentes y agentes educativos para la realización de estudios en los diferentes niveles educativos con el fin de que estos fortalezcan sus capacidades

Observación B/P/S: Las actividades de avance físico de los premios a la calidad educativa cuenta con un avance del 60%. Se cierra la postulación con 449 experiencias académicas. Se envió correo para reporte de los NO SELECCIONADOS. Los premios Ser mejor están en etapa de valoración académica por parte de los equipos de pares evaluadores. El logro se vera reflejado en cumplimiento entre octubre y diciembre del 2022.

Programa: 2.4.2 - Bienestar Docente

Proyecto: 200408 - Implementación de estrategias de bienestar a docentes y directivos docentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.571

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes

ED08AF Personas atendidas	Número	5.000	666	13%
---------------------------	--------	-------	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 220104200

Descripción B/P/S: Incluye aquellos servicios que se prestan a los docentes y directivos docentes para mitigar, superar o prevenir daños e impactos psicológicos o emocionales.

Observación B/P/S: Participantes en caminata, formaciones, bolos individual, tenis de campo, voleibol masculino, futbol 11, futbol sala.

Proyecto: 200438 - Administración del pago de la nómina de docentes adscritos al sgp

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 633.807 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 631.620 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 441.192

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo ED38AN Establecimientos educativos en operación Código. Ind. SUIFP: 220107100	Número	229	229	100%
Descripción B/P/S: Contempla las actividades asociadas al pago de nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de los establecimientos educativos, incluidos los gastos inherentes a la nómina como los aportes patronales y parafiscales.				

Proyecto: 200439 - Administración al pago de nómina del personal docente municipales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47.628 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54.986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.288

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo ED39AW Establecimientos educativos en operación Código. Ind. SUIFP: 220107100	Número	229	229	100%
Descripción B/P/S: Contempla las actividades asociadas al pago de nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de los establecimientos educativos, incluidos los gastos inherentes a la nómina como los aportes patronales y parafiscales.				

Proyecto: 200440 - Administración del pago de aportes patronales de docentes de instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 98.936 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 102.363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84.967

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo ED40AB Establecimientos educativos en operación Código. Ind. SUIFP: 220107100	Número	229	229	100%
Descripción B/P/S: Contempla las actividades asociadas al pago de nómina del personal docente, directivo docente y administrativo de los establecimientos educativos, incluidos los gastos inherentes a la nómina como los aportes patronales y parafiscales.				

Programa: 2.4.3 - Innovación pedagógica para nuevas capacidades

Proyecto: 200385 - Implementación de eventos ser+

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.850

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano				

ED85AB Procesos para el mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano adelantados Número 1 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 220201100

Descripción B/P/S: Incluye las acciones de mejoramiento de los programas e instituciones en sus metodologías, métodos, currículos, alianzas, entre otros que permitan el mejoramiento de la calidad

Observación B/P/S: Los eventos se realizarán en el segundo semestre a partir del mes de septiembre.

Proyecto: 200386 - Conformación de alianzas en educación en el intercambio de experiencias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media				
ED86AF Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	60	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 220107400

Descripción B/P/S: Incluye el apoyo prestado a docentes, directivos docentes y agentes educativos para la realización de estudios en los diferentes niveles educativos con el fin de que estos fortalezcan sus capacidades.

Observación B/P/S: Este indicador continua en fase de la construcción de los documentos :

*Estudios Previos con especificaciones técnicas,

*Propuesta técnica,

*Justificación de la necesidad

Alianza que nos llevará al intercambio de saberes y experiencias pedagógicas, desde la Investigación Educativa y el Desarrollo de conocimientos de los docentes y directivos docentes, con un cumplimiento al cierre del año de la cantidad planeada.

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 160350 - Construcción reposición y terminación de equipamientos educativos para el mejoramiento de ambientes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 68 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Observación Proyecto: El pago corresponde a una conciliación relacionada con el contrato 4600061542.

Proyecto: 170045 - Habilitación de sedes educativas para la implementación de la jornada única en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.755 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mejorada				
ED45AH Sedes educativas mejoradas	%	20	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 220105200

Descripción B/P/S: Contempla los diferentes tipos de intervención por mejoramiento de la infraestructura escolar existente en las categorías de: Mejoramiento, reforzamiento, restauración, ampliación o nuevas etapas, restitución o reubicación parcial en la sede existente y obras de emergencia. El objetivo es mejorar las condiciones de prestación del servicio educativo de la población matriculada.

Observación B/P/S: Para el proyecto APP se liquido Convenio 1366 de 2017 con el Ministerio de Educación Nacional en junio de 2022, por lo tanto los 13 proyectos asociados no se habilitarán.

Infraestructura educativa construida

ED45AI Sedes educativas nuevas construidas	%	20	0	0%
<small>Código. Ind. SUIFP: 220105100</small>				

Descripción B/P/S: Contempla los diferentes avances en la construcción de infraestructura adecuada para la implementación de la jornada única

Observación B/P/S: Para el proyecto APP se liquido Convenio 1366 de 2017 con el Ministerio de Educación Nacional en junio de 2022, por lo tanto los 13 proyectos asociados no se habilitarán.

Proyecto: 200398 - Administración de inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.983 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.997 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.840

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED98AD Establecimientos educativos en operación	Número	26	25	96%
<small>Código. Ind. SUIFP: 220107100</small>				

Descripción B/P/S: Comprende la disponibilidad de inmuebles en algunos sectores de la ciudad para la contratación de comodatos y arrendamientos o adquisición de inmuebles que se destinen al funcionamiento de Instituciones Educativas o programas misionales de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: Se realizó la contratación de arrendamiento de 25 sedes educativas para garantizar la prestación del servicio educativo.

Proyecto: 200399 - Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.927 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.047 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.365

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada				
ED99AB Sedes dotadas	Número	421	421	100%
<small>Código. Ind. SUIFP: 220106900</small>				

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que asegura la disponibilidad del servicio a través de la infraestructura informática tanto de software como de hardware, lo relacionado con seguridad informática; así como la instalación, adecuación y mejoramiento de redes de conectividad y comunicación

Observación B/P/S: Se ha garantizado el soporte de la infraestructura tecnológica, los licenciamientos, la conectividad y el servicio de fondos educativos a todas las sedes educativas, se han entregado 11.192 equipos de cómputo de Presupuesto participativo y 37.181 equipos de computo del programa Medellín futuro a los niños de las sedes educativas oficiales.

Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos

ED99AC Estudiantes con acceso a contenidos web en el establecimiento educativo	Número	314.749	305.185	97%
<small>Código. Ind. SUIFP: 220105000</small>				

Descripción B/P/S: Corresponde a la instalación del servicio de internet en los establecimientos educativos para fines pedagógicos

Observación B/P/S: A agosto se han contratado los software y el servicio de conectividad necesarios para garantizar la prestación del servicio en todas las sedes oficiales.

Proyecto: 200400 - Dotación de ambientes institucionales de aprendizaje en los establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 43% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.643

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada ED00AO Sedes dotadas Código. Ind. SUIFP: 220106900	Número	142	122	86%
Descripción B/P/S: ncluye la dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento. (Manejo de Residuos del Establecimiento Educativo, Menaje y Equipos de Cocina, Enfermería, Equipos de Manejo de Emergencias y Equipo Básico de Mantenimiento) y dispositivos electrónicos en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional				
Observación B/P/S: Los 3 proveedores terminaron entrega de dotación durante este mes, estamos recopilando todas las remisiones, además de realizar visitas a cada sede dotada. Al momento de generar los eventos de cotización, los proveedores que participaron, bajaron precios, dejando disponibilidad de recursos para impactar un mayor número de sedes educativas.				

Proyecto: 200401 - Mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 24% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.392 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.235

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mantenida ED01AB Sedes mantenidas Código. Ind. SUIFP: 220106200	Número	38	0	0%
Descripción B/P/S: Conjunto de acciones periódicas y sistemáticas realizadas con el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura, necesarias para conservar las condiciones originales de funcionamiento normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene				
Observación B/P/S: A la fecha se encuentran en ejecución los contratos, pero no se han culminado actividades.				
Infraestructura educativa mejorada ED01AC Sedes educativas mejoradas Código. Ind. SUIFP: 220105200	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Contempla los diferentes tipos de intervención por mejoramiento de la infraestructura en los establecimientos educativos oficiales				
Observación B/P/S: A la espera del reporte de la EDU para dar un avance de lo ejecutado con recursos 2021.				

Proyecto: 200409 - Fortalecimiento institucional para la gestión educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.055 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.885 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.440

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo ED09AB Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión Código. Ind. SUIFP: 220101500	Número	1	1.31	131%
Descripción B/P/S: Incluye la implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento en el marco del mejoramiento de la calidad y la equidad educativa de conformidad con los indicadores definidos en los modelos de desempeño en gestión.				
Observación B/P/S: Se proyecta el cumplimiento del indicador para el mes de diciembre.				

Infraestructura educativa mantenida

ED09AC Sedes mantenidas

Número 4 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 220106200

Descripción B/P/S: Corresponde a un inmueble sobre el cual se realizan obras, operaciones y cuidados necesarios para su conservación en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación

Observación B/P/S: La meta será cumplida al finalizar la vigencia y se garantizarán los recursos para tal fin

Proyecto: 200441 - Asistencia administrativa y operativa de las instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70.343 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84.458

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio educativo

ED41AD Establecimientos educativos en operación	Número	421	420	100%
---	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Contempla las actividades asociadas a la prestación del servicio educativo, en las Instituciones Educativas Oficiales, Núcleos educativos y Bibliotecas Escolares, a través de contratación de los servicios de: apoyo administrativo, aseo y vigilancia.

Observación B/P/S: Al mes de agosto se han realizado los correspondientes pagos mensuales para el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos. En el mes de agosto se inicia un nuevo contrato de aseo con un nuevo operador.

Proyecto: 200442 - Administración del pago de servicios públicos de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.936 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.071 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.157

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio educativo

ED42AE Establecimientos educativos en operación	Número	421	421	100%
---	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Comprende el pago oportuno de la prestación de los servicios públicos en los establecimientos educativos oficiales

Observación B/P/S: Al mes de agosto se han realizado los correspondientes pagos mensuales para el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos.

Proyecto: 200443 - Administración al pago del personal administrativo de instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.563 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.832 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.723

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio educativo

ED43AD Establecimientos educativos en operación	Número	229	229	100%
---	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220107100

Descripción B/P/S: Comprende el pago oportuno del personal administrativo y de apoyo que prestan sus servicios en las diferentes Instituciones Educativas Públicas.

Proyecto: 200444 - Suministro de dotación al personal adscrito al sgp

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 343 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial ED44AC Docentes beneficiados	Número	423	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 220104400				
Descripción B/P/S: Corresponde al suministro de vestido y calzado de labor al personal del SGP en los términos señalados por la norma.				
Observación B/P/S: La dotación del año 2022 aún se encuentra en proceso de generar CDPs, apenas en el mes de mayo y junio entregamos dotación del año 2021, estamos en espera de compra y entrega de insumos de este año 2022.				

Proyecto: 210071 - Suministro de la infraestructura tecnológica para la comunidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39.677 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.721

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada ED71AF Sedes dotadas	Número	428	428	100%
Código. Ind. SUIFP: 220106900				
Descripción B/P/S: Incluye las sedes educativas con estudiantes dotados con dispositivos electrónicos para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y formación				
Observación B/P/S: En las instituciones educativas oficiales de 12 comunas, han sido entregados aproximadamente 37181 Computadores Futuro, con los recursos ejecutados en 2021. Se reportará en los siguientes meses la entrega de los computadores correspondientes a la ejecución 2022				
ED71AG Estudiantes beneficiarios de dotaciones escolares	Número	12.587	37.181	295%
Código. Ind. SUIFP: 220106907				
Descripción B/P/S: Estudiantes beneficiarios de dotaciones escolares: Incluye los estudiantes beneficiados con dotación tecnológica para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y formación.				
Observación B/P/S: En las instituciones educativas oficiales de 12 comunas, han sido entregados aproximadamente 37181 Computadores Futuro, con los recursos ejecutados en 2021. Se reportará en los siguientes meses la entrega de los computadores correspondientes a la ejecución 2022				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.2 - Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial
Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 210102 - 22pp99-fortalecimiento y continuidad de la educación complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 688

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				

ED02AL	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	590	0	0%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 220104900</small>				
Descripción B/P/S:	Corresponde a la oferta educativa informal como talleres, foros, capacitaciones presenciales o virtuales dirigida a los miembros de la comunidad educativa que tienen como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar y renovar conocimientos				
Observación B/P/S:	Los proyectos han sido socializados a la comuna y desde el mes de agosto esta en funcionamiento hasta finalizar el año escolar.				

Proyecto: 210103 - 22pp99-fortalecimiento de la estrategia saberes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
ED03AB Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	215	0	0%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 220104900</small>			
Descripción B/P/S:	Corresponde a la oferta educativa informal como talleres, foros, capacitaciones presenciales o virtuales dirigida a los miembros de la comunidad educativa que tienen como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar y renovar conocimientos			
Observación B/P/S:	Ya se socializo ante el CCCP en las comunas 2 y 4. La etapa contractual ya se encuentra lista para iniciar su ejecución en septiembre y prestar el servicio en las instituciones educativas.			
Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media				
ED03AC Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa	Número	215	0	0%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 220107300</small>			
Descripción B/P/S:	Incluye el diseño, desarrollo, sistematización, análisis, proyección de resultados y demás procesos que permitan la aplicación y análisis de las pruebas de medición de la calidad educativa.			
Observación B/P/S:	Ya se socializo ante el CCCP en las comunas 2 y 4. La etapa contractual ya se encuentra lista para iniciar su ejecución en septiembre y prestar el servicio en las instituciones educativas.			

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas
Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 210105 - 22pp5-suministro de computadores a las instituciones educativas para la permanencia escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 451

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada				
ED05AA Sedes dotadas	Número	19	0	0%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 220106900</small>			
Descripción B/P/S:	Suministro de herramientas tecnológicas para apoyar a la comunidad educativa en su proceso de formación escolar			
Observación B/P/S:	En este momento los equipos de computo se encuentran en puerto para su distribución a la ciudad, para adecuarlos y que cumplan con las características requeridas en las instituciones educativas.			

Proyecto: 210106 - 22pp70-apoyo en transporte escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 597 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 597

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar ED06AC Beneficiarios de transporte escolar Código. Ind. SUIFP: 220102900	Número	700	0	0%
Descripción B/P/S: Incluye la implementación de estrategias de transporte escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil				
Observación B/P/S: Se encuentra en la etapa contractual y el jueves 1 de septiembre se realizaron 676 recargas de las 700 cívicas que se establecieron como meta del proyecto				

Programa: 2.3.2 - Educación diversa

Proyecto: 210100 - 22pp99-implementación de estrategias de inclusión en el sistema educativo oficial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educación formal por modelos educativos flexibles ED00AP Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles Código. Ind. SUIFP: 220103000	Número	140	0	0%
Descripción B/P/S: Incluye la puesta en marcha de propuestas de educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para participar en la oferta educativa tradicional.				
Observación B/P/S: Los proyectos han sido socializados a la comuna y desde el mes de septiembre esta en funcionamiento hasta finalizar el año escolar.				

Programa: 2.3.3 - Aula segura y amigable

Proyecto: 210091 - 22pp11-fortalecimiento de la escuela entorno protector

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 660 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes ED91AH Personas atendidas Código. Ind. SUIFP: 220104200	Número	4.613	0	0%
Descripción B/P/S: Incluye aquellos servicios que se presten a la comunidad educativa de la educación inicial, preescolar, básica o media para mitigar, superar o prevenir daños e impactos psicológicos o emocionales.				
Observación B/P/S: Desde el 25 de agosto iniciaron los profesionales en las instituciones educativas.				

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.2 - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

Proyecto: 210104 - 22pp99-suministro de conectividad para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de conexiones a redes de acceso ED04AA Conexiones a internet fijo y / o móvil Código. Ind. SUIFP: 230102700	Número	800	0	0%
Descripción B/P/S: Acceso al servicio de conectividad de la comunidad educativa				
Observación B/P/S: Actualmente está en etapa de estudios previos, y se realizará la visita técnica para el desarrollo óptimo del proyecto.				

Proyecto: 210107 - 22pp14-adequación y mejoramiento de infraestructura educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mejorada ED07AB Sedes educativas mejoradas Código. Ind. SUIFP: 220105200	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Contempla los diferentes tipos de intervención por mejoramiento de la infraestructura en los establecimientos educativos oficiales				
Observación B/P/S: El día 11 de agosto se socializó ante el CCCP la idea de la intervención que se va a realizar en la I.E Santa Catalina de Siena. Se espera confirmación por parte del equipo de infraestructura para dar una fecha de inicio al proyecto				

Proyecto: 220038 - 22pp15-adequación de infraestructura educativa de la comuna 15

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160276 - Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 249

Proyecto: 020195 - Dotacion y adecuacion de la escuela cris

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,015008 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130658 - Mcv-centro de formación e innovación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130619 - Mcv-campus universitario sapiencia



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 699 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130620 - Mcv-universidad virtual @medellín



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.4 - Participación
Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Proyecto: 200251 - Asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones y redes sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.466 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.462

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PC51AF Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 450203200	Número	1	0,4	40%
Descripción B/P/S: Se refiere a la fase final de la formulación de la política pública de entidades basadas en la fe, en la cual se desarrollan las fases de aprobación, socialización y reglamentación.				
Observación B/P/S: Por asuntos de cronograma, no se reporta el avance en función de las fases de reglamentación y divulgación. Se está trabajando en el proceso de reglamentación de la política pública a partir de la identificación de las actividades según los cinco ejes y líneas de acción.				
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC51AG Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	6	3,44	57%
Descripción B/P/S: Se refiere a acciones de promoción en las que se apoyan a las organizaciones y Redes sociales para su visibilización e incidencia en el territorio (Feria y Encuentro de las Organizaciones Sociales, el Acompañamiento al Comité Coordinador de la Política Pública de Organizaciones Sociales, al Comité Intersectorial de Libertad de Creencias, la estructuración de la Escuela de Organizaciones sociales y la operativización de los Centros de Participación Zonal)				
Servicio de asistencia técnica				
PC51AH Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	626	284	45%
Descripción B/P/S: Se refiere a la asistencia técnica brindada a las organizaciones y Redes sociales para el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de gestión. La asistencia técnica, se da en términos de asesoría, capacitación, aplicación de encuesta, acompañamiento y otros tipos de apoyos				

Proyecto: 200252 - Mejoramiento de la infraestructura de innovación social – centros de participación zonal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 66% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.918

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC52AG Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	202	144	71%
Descripción B/P/S: Este indicador corresponde a la gestión y administración de las sedes adscritas a la Secretaría de Participación Ciudadana, mediante la realización de mantenimientos, visitas técnicas, dotación social, pago de servicios públicos, vigilancia y conectividad, que permitan el funcionamiento adecuado de estos espacios para la promoción de la participación y la movilización ciudadana.				
Salón comunal dotado				
PC52AH Salones comunales dotados	Número	35	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 450200800

Descripción B/P/S: Desde el que hacer misional de la Secretaría de Participación Ciudadana, este indicador contribuye a mejorar la dotación de las sedes propias y no propias con elementos de bienes inmuebles y equipos tecnológicos que permitan un mayor disfrute con incidencia participativa de diferentes organizaciones y ciudadanía en general.

Observación B/P/S: A la fecha no se han realizado entregas ni adquisición de dotación con recursos del año 2022. Si bien en el Plan Anual de Adquisiciones no se encuentran actualmente recursos designados para llevar a cabo la actividad que redundará en la alimentación de este valor estadístico, se tiene previsto que, a través de las compras que se realizaron con recursos de la vigencia anterior, se comiencen a entregar a partir del segundo semestre las dotaciones para las sedes.

Salón comunal adecuado

PC52AJ Salones comunales adecuados Número 35 2 6%

Código. Ind. SUIFP: 450200300

Descripción B/P/S: Corresponde a las adecuaciones y/o mantenimientos a realizar en las sedes comunales y/o telecentros adscritos a la SPC para evitar el cierre del equipamiento o mejorar sus condiciones actuales, el cual permite aumentar la participación de la comunidad. Al 30 de abril se ajusta la meta por incorporación de recursos de reservas presupuestales, que consiste en Los contratos 4600090646 y 4600092121 fueron reservados con recursos por valor de 277.567.607 y 271.088.834 respectivamente, el primero de ellos corresponde a Telecentros y CDS, el segundo a Mantenimiento de sedes, por lo cual las sedes se superponen en ambos contratos. En cuanto al contrato 4600090624, cuya reserva fue por 49.449.183 corresponde a transporte (CDP enviado a otra Secretaría) por lo tanto alimenta proporcionalmente al valor estadístico. Las sedes a las cuales se les realizará mantenimiento son las siguientes:

- 1.CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN PEDRO LOVAINA
- 2.CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EL PROGRESO N°2
- 3.CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LOS MANGOS
- 4.CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EL SALVADOR
- 5.CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA CANDELARIA
- 6.CDS LAURELES
- 7.SEDE SOCIAL LA COLINITA
- 8.SEDE SOCIAL SAN BARTOLOME
- 9.SEDE SOCIAL PALMITAS PARTE CENTRAL
- 10.SEDE SOCIAL SAN CRISTOBAL PARTE CENTRAL

Observación B/P/S: Se tenía previsto que iniciara ejecución en el mes de agosto, sin embargo, se presentaron unos retrasos en la etapa de selección, por lo que solo hasta el 5 de septiembre se realiza la adjudicación del contrato, el cual debe comenzar una vez el contratista adjudicatario allegue los documentos y se dé inicio en el SECOP II.

Proyecto: 200254 - Mejoramiento de los organismos de acción comunal-líderes del desarrollo barrial

Síntesis Proyecto:	Eficacia :	86%	Ejec. Financiera :	80%	Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:	83%
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 4.970	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.872	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.103

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC54AF Espacios de participación promovidos	Número	5	2,11	42%
Código. Ind. SUIFP: 450200100				
Descripción B/P/S: Se medirán las acciones de promoción en las que se apoyan a los Organismos de Acción Comunal para su visibilizarían e incidencia en sus comunidades. Se incrementa la meta por incorporación de recursos al 30 de abril de 2022.				
Servicio de asistencia técnica				
PC54AG Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	490	490	100%
Código. Ind. SUIFP: 450202200				
Descripción B/P/S: Se medirá la asistencia técnica brindada a los Organismos de Acción Comunal para su fortalecimiento. La asistencia técnica se brinda a través de asesorías, acompañamientos, capacitaciones, delimitaciones, entre otras				
Servicio de educación informal				
PC54AH Personas capacitadas	Número	1.470	1.681	114%
Código. Ind. SUIFP: 450203400				

Descripción B/P/S: Se medirán los ciudadanos, ciudadanas, líderes, lideresas, dignatarios y dignatarios, formados en mecanismos de resolución de conflictos, cumplimiento de acuerdos, valoración de bienes públicos, control social y participación.

Observación B/P/S: El logro alcanzado supera la meta propuesta, debido a la alta demanda presentada por los organismos comunales, motivada por los dos procesos de elección de nuevos dignatarios, desarrollados el 28 de noviembre de 2021 y 24 de abril del 2022 y las elecciones de las Asocomunales realizadas y las el 31 de julio de 2022. El proceso formativo, está enfocado en la realización de empalmes a los dignatarios electos, la construcción de planes de trabajo, la resolución de conflictos, la promoción al control social y el cumplimiento de acuerdos.

Servicio de información implementado

PC54AI	Sistemas de información implementados	Número	418	438	105%
	Código. Ind. SUIFP: 450201600				

Descripción B/P/S: Se medirán las Actuaciones de Vigilancia Inspección y Control realizadas a los Organismos de Acción Comunal.

Observación B/P/S: Lo reportado obedece a las actuaciones de inscripción y registro de los dignatarios electos en cada uno de los procesos realizados. Se supera la meta debido a los dos procesos de elección de dignatarios realizado el 28 de noviembre de 2021, el 24 de abril de 2022, en cumplimiento de las Resoluciones 1513 de 2021 y 0108 de 2022, expedidas por el Ministerio del Interior y las elecciones de las Asocomunales realizadas en 31 de julio de 2022

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 200257 - Fortalecimiento de nuevas expresiones ciudadanas para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 612 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 518

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC57AO	Espacios de participación promovidos	Número	3	1	33%
	Código. Ind. SUIFP: 450200100				

Descripción B/P/S: Corresponde a las iniciativas desarrolladas para visibilizar y exaltar las nuevas expresiones ciudadanas, eventos de tipo académico, intercambios de experiencias, ferias y activaciones territoriales.

Observación B/P/S: En el intercambio de experiencias que se realizó en el primer semestre se hizo evidente la importancia de este tipo de estrategias de diálogo y encuentro entre los colectivos que se vinculan a la estrategia de nuevas expresiones. Allí se destaca su originalidad, se tejen redes de reconocimiento y confianza y se acerca la institucionalidad a colectivos que se movilizan por diversas causas y agendas, posicionado a la Secretaría de Participación Ciudadana.

Servicio de promoción de la garantía de derechos

PC57AP	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 450203800				

Descripción B/P/S: Se dará cuenta de la estrategia de promoción y acompañamiento a las nuevas expresiones ciudadanas de la participación

Servicio de educación informal

PC57AQ	Personas capacitadas	Número	200	125	63%
	Código. Ind. SUIFP: 450203400				

Descripción B/P/S: Corresponde a las mujeres capacitadas desde la Oficina de las Mujeres Lideresas y los miembros de organizaciones de nuevas expresiones ciudadanas que se vinculan a procesos formativos

Proyecto: 200258 - Asistencia técnica y material a las juntas administradoras locales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 61% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.062 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.577 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.014

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC58AP	Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	21	21	100%
Descripción B/P/S: Se medirán diferentes acciones de promoción de las Juntas Administradoras Locales de cada comuna y corregimiento. Dentro de las acciones de promoción, se pueden encontrar el Día JAL, Congreso de Ediles, Encuentros entre la Administración y las JAL, las audiencias públicas.					
Servicio de asistencia técnica					
PC58AQ	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	21	21	100%
Descripción B/P/S: Se medirá el apoyo material y la asistencia técnica brindada a las Juntas Administradoras Locales de cada comuna y corregimiento. La asistencia técnica se da en término de acompañamiento a sesiones y otras actividades de la JAL, capacitaciones, asesorías y el apoyo material a partir de los beneficios normativos y administrativos entregados a las JAL.					
Oficina para la atención y orientación ciudadana construida y dotada					
PC58AR	Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas y dotadas Código. Ind. SUIFP: 450200900	Número	6	2	33%
Descripción B/P/S: Se refiere al mantenimiento o dotación que se realice a las Juntas Administradoras locales o las sedes en donde estas funcionan.					
Observación B/P/S: Se registran dotaciones realizadas a las Juntas Administradoras Locales y se avanza en el proceso licitatorio para el mantenimiento a sedes en donde funcionan oficinas de las Juntas Administradoras Locales.					

Proyecto: 200259 - Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.691 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.325

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
Servicio de promoción a la participación ciudadana					
PC59AF	Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	252	145	58%
Descripción B/P/S: Hace referencia a los momentos de la implementación de ruta desarrollados en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad: 1. Acciones de funcionamiento Interno CCCP 2. Socialización decreto 0146 de 2022 3. Acciones de fortalecimiento CCCP: Formación-FOR 4. Talleres participativos de recolección de insumos 5. Socialización de ideas de proyectos 6. Difusión y movilización de proyectos a priorizar (Planeación-previos) 7. Jornada de priorización de proyectos 8. Presentación propuesta de ajuste plan de inversiones del DAP a la JAL, JAL CCCP y referendación JAL 9. Precoleción de insumos 10. Socialización de protocolo de beneficios y beneficiarios 11. Rendición social de cuentas 12. Acompañamiento a Ejecución de proyectos PDL y PP					
Servicio de educación informal					
PC59AG	Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	1.008	1.233	122%
Descripción B/P/S: Personas capacitadas en diferentes temáticas de participación ciudadana y planeación del desarrollo local y presupuesto participativo					
Observación B/P/S: El logro reportado corresponde a las personas capacitadas en los talleres de conceptos y definiciones sobre el rol de los CCCP y en las socializaciones del Decreto 0146 de 2022					
Servicio de organización de procesos electorales					
PC59AH	Procesos electorales realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 450202500
 Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de priorización participativa
 Observación B/P/S: El proceso de priorización participativa se realizará del 20 al 29 de septiembre

Servicio de información implementado

PC59AI Sistemas de información implementados Número 0.5 0.2 40%
 Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Los productos de la implementación del sistema serán 1 informe consolidado para avance en el balance de implementación de la ruta y 1 informe consolidado para balance final de seguimiento y evaluación de implementación de la ruta

Observación B/P/S: El logro corresponde al avance en el balance de implementación de la ruta de PLyPP

PC59AJ Personas capacitadas en uso de tecnologías de información y comunicaciones (tic) Número 504 631 125%
 Código. Ind. SUIFP: 450201602

Descripción B/P/S: Son las personas capacitadas en el marco del uso de la plataforma de priorización virtual (votaciones). En esta capacitación se explicará cómo se accede a la página y se efectúa el voto para la Priorización participativa.

Observación B/P/S: Se potenciaron las capacitaciones a la ciudadanía en el uso de la plataforma a través de la cual se realiza el ejercicio de votaciones, con el fin de incrementar y cualificar la participación y el ejercicio democrático en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, lo que aumenta el logro de este valor estadístico

Proyecto: 200260 - Fortalecimiento de los grupos de valor para el control social y la gestión transparente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 966 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 893 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 787

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción a la participación ciudadana PC60AH Espacios de participación promovidos	Número	256	167	65%
--	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Número de Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas promovidas y fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social, gestión transparente y rendición social y pública de cuentas

Documentos de lineamientos técnicos

PC60AL Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	3	2.35	78%
---	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Documento por cada una de las estrategias a implementar: Estrategia Escuela de participación ciudadana para el control social diseñada e implementada , Estrategia Gestión Transparente diseñada e implementada , Estrategia Ruta de la Transparencia diseñada e implementada

Proyecto: 200261 - Formulación e implementación de la política pública de participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 494 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 401 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 401

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción a la participación ciudadana PC61AG Espacios de participación promovidos	Número	0.25	0.1	40%
--	--------	------	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Para este valor estadístico se dará cuenta de los talleres, encuentros, diálogos realizados con la ciudadanía para la socialización, apropiación e implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana

Observación B/P/S: Se ha avanzado en importantes escenarios de socialización como los propiciados por el Concejo de Medellín y otros de tipo institucional.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.905

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC62AC Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	17	36	212%
Descripción B/P/S: En torno a este valor estadístico damos cuenta de las iniciativas Encuentros Territoriales, Semana de la Participación, Premio a Experiencias Relevantes de Participación y Sesiones Ordinarias y Comisiones del CMPC				
Observación B/P/S: Se da cumplimiento a la meta planteada respecto de las sesiones ordinarias del CMPC, que viene avanzando de manera exitosa en el cumplimiento del plan de trabajo. Se han realizado 5 encuentros territoriales que incentivan a las comunidades a compartir a resolver sus conflictos y a fortalecer los procesos participativos desde el territorio.				
Servicio de asistencia técnica				
PC62AD Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	0,35	0,22	63%
Descripción B/P/S: La instancia territorial es el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en torno al cual impulsamos su agenda y plan de comunicaciones desde la Unidad de Dinamización y Movilización				
Servicio de educación informal				
PC62AE Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	400	246	62%
Descripción B/P/S: Las personas capacitadas corresponden a los miembros del CMPC y a las personas (ciudadanía, servidores y contratistas) que se vinculan a procesos formativos de la Semana de la Participación Ciudadana, ganadores del Premio a Experiencias Relevantes de Participación y escenarios de formación en el marco de los Encuentros Territoriales.				

Programa: 5.4.3 - Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 811 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 489 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 483

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
PC86BA Documentos de investigación elaborados Código. Ind. SUIFP: 450203000	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Se definen como los documentos que sustentan y presentan orientaciones teóricas y metodológicas para la implementación de acciones relacionadas con la innovación social para la participación				
Documentos de planeación				
PC86BB Documentos de planeación elaborados Código. Ind. SUIFP: 450203500	Número	40	26,4	66%
Descripción B/P/S: Se refiere a los planes de transformación barrial que se realizarán en la vigencia				
Servicio de información implementado				
PC86BD Sistemas de información implementados	Número	1	0,3	30%

Código. Ind. SUIFP: 450201600

Descripción B/P/S: Plataforma que se llevara a cabo para implementar el HUB de innovación

Observación B/P/S: Se está a la espera de la totalidad de entrega de los productos pactados en torno a la plataforma Medellín Participa, sus módulos y submódulos por parte de la ESU

Proyecto: 200255 - Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y el sistema de información y gestión del conocimiento para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 498 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 562

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación PC55AN Documentos de investigación elaborados Código. Ind. SUIFP: 450203000 Descripción B/P/S: Documento de análisis de la participación	Número	1	1	100%
Servicio de promoción a la participación ciudadana PC55AÑ Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100 Descripción B/P/S: Estrategias de dinamización de la participación desde los procesos de alianzas	Número	10	7	70%
Servicio de información actualizado PC55AO Sistemas de información actualizados Código. Ind. SUIFP: 450201700 Descripción B/P/S: Actualización página Si Ciudadanía Observación B/P/S: Culmina la etapa de preparación para dar inicio a la actualización progresiva de la plataforma de gestión del conocimiento y la información de participación ciudadana, SiCiudadanía en el segundo semestre.	Número	1	0.3	30%

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 200246 - Conformación del centro de orientación para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 83% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 381 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 436

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica PC46AG Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200 Descripción B/P/S: Acciones de orientación, formulación, acompañamiento y desarrollo de procesos formativos que desde el Centro de Orientación Pedagógica, se lleven a cabo con las dependencias del Municipio de Medellín que desarrollen acciones y procesos formativos en participación, con el objetivo de transversalizar el Sistema de Formación para la Participación Ciudadana	Número	35	17,95	51%

Proyecto: 200247 - Consolidación escuela de formación para la participación democrática

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.646 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.632

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana PC47AR Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	6	1	17%
Descripción B/P/S:	Diseño, desarrollo e implementación de procesos formativos virtuales en participación dirigidos a la ciudadanía, las organizaciones, grupos poblacionales y demás actores sociales, que permitan el acceso desde cualquier dispositivo móvil, con aprendizajes interactivos, trabajo colaborativo virtual de manera amigable para el aprendizaje autónomo o independiente			
Observación B/P/S:	El avance corresponde a un proceso de formación virtual realizado a servidores públicos en articulación con Gestión Humana en fundamentos y aspectos básicos de participación, los cinco (5) procesos restantes programados se realizarán en el segundo semestre.			
Servicio de educación informal PC47AS Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	10.500	1.635	16%
Descripción B/P/S:	Personas que participan de los procesos formativos para la participación ciudadana y se vinculan a escenarios de participación incidente. Al 30 de abril se ajusta la meta por incorporación de recursos de reservas presupuestales			
Observación B/P/S:	El logro reportado corresponde al número de personas formadas (1.305) que participan del proceso de formación para la participación Ciudadana, correspondientes a la reserva de la vigencia 2021 y a 330 personas capacitadas en el proceso de cátedra juvenil			

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.4 - Participación
Programa: 5.4.1 - Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación

Proyecto: 210054 - 21pp99-fortalecimien a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.250

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica PC54BK Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	300	297	99%
Descripción B/P/S:	Corresponde al número de instancias asistidas a través de diferentes acciones.			
Servicio de promoción a la participación ciudadana PC54BL Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	57	52	91%
Descripción B/P/S:	Corresponde al Número de iniciativas desarrolladas por las diferentes instancias, organizaciones y organismos comunales.			
Servicio de educación informal PC54BM Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	500	628	126%
Descripción B/P/S:	Corresponde al número de personas formadas en los diferentes procesos formativos.			
Observación B/P/S:	Se supera la meta, debido a un cambio en la estrategia de formación, en la cual se desarrollaron las acciones bajo modalidad presencial pero también virtual.			

Oficina para la atención y orientación ciudadana dotada

PC54BN	Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas Código. Ind. SUIFP: 450201500	Número	31	31	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas.					
Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada					
PC54BÑ	Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada Código. Ind. SUIFP: 450201000	Número	3	3	100%
Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana con mantenimiento y mejoras.					

Proyecto: 210095 - 22pp99- fortalecimien a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.622

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

[Servicio de asistencia técnica](#)

PC95AÑ	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	660	10	2%
--------	--	--------	-----	----	----

Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de estrategias de acompañamiento, asesoría, apoyo y seguimiento a las Jal, JAC, Organizaciones Sociales y Centros de Desarrollo Social de diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.

Observación B/P/S: Se continúa en el proceso de planeación de algunas actividades y en la ejecución de otras. Una vez se cuente con el soporte evidenciar, se reportará el respectivo avance.

[Servicio de promoción a la participación ciudadana](#)

PC95AO	Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	53	34	64%
--------	---	--------	----	----	-----

Descripción B/P/S: Corresponde al Número de iniciativas desarrolladas por las diferentes instancias, organizaciones y organismos comunales

[Servicio de educación informal](#)

PC95AP	Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	110	0	0%
--------	---	--------	-----	---	----

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas formadas en los diferentes procesos formativos.

Observación B/P/S: Se cuenta con las temáticas pedagógicas para desarrollar los procesos formativos y se está en el proceso de concertación del cronograma con la comunidad.

[Oficina para la atención y orientación ciudadana dotada](#)

PC95AQ	Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas Código. Ind. SUIFP: 450201500	Número	34	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas.

Observación B/P/S: Se está en la fase precontractual del proceso de muebles y enseres y en el proceso de expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para los elementos multimediales.

[Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada](#)

PC95AR	Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada Código. Ind. SUIFP: 450201000	Número	35	0	0%
--------	---	--------	----	---	----

Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana con mantenimiento y mejoras.

Observación B/P/S: Se está adelantando el proceso licitatorio del contratista quien realizara los mantenimientos. En el mes de septiembre se iniciará la adjudicación del contrato, proceso que tuvo que ser suspendido por incumplimiento del cronograma para la revisión y análisis de propuestas económicas presentadas.

Programa: 5.4.2 - Promoción y profundización de la democracia

Proyecto: 200436 - Inversiones presupuesto participativo 2021-2023

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 252.835 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 629 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana PC36BG Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	1	0,99	99%
Descripción B/P/S: Son los espacios de participación donde se encuentran los recursos de presupuesto participativo y serán priorizado a través de los proyectos en las diferentes Comunas y Corregimientos, donde se ejecuta el 5% de la inversión total en temas en donde los grupos de valor toman decisiones en la inversión de las mayores necesidades de la ciudad (Realizar el traslado de los recursos a los proyectos priorizados)				

Proyecto: 210085 - 22pp99- fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana para el desarrollo local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.310

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica PC85BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	11	0,06	1%
Descripción B/P/S: Corresponde al número de Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación que cuentan con recursos priorizados para su fortalecimiento.				
Observación B/P/S: La ejecución del proyecto de inversión inició en el mes de agosto. El logro reportado corresponde a actividades realizadas en las comunas 2,3, 4 y 6. El avance aumentará en el mes de septiembre.				
Servicio de educación informal PC85BB Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	230	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas capacitadas en el marco de procesos formativos				
Observación B/P/S: El logro de este valor estadístico se verá reflejado a finales del segundo semestre cuando terminen los procesos formativos.				
Servicio de promoción a la participación ciudadana PC85BC Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	62	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde al número de actividades a desarrollar en los territorios, donde se promueven espacios de participación a través de la comunicación, la movilización ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo.				
Observación B/P/S: El logro de este valor estadístico se verá reflejado a finales del segundo semestre.				

Programa: 5.4.3 - Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación

Proyecto: 210055 - 21pp99-fortalecimien de las instancias de participación ciudadana para el desarrollo local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 762 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 762

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica

PC55AP Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Número 1.62 1.62 100%

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación que cuentan con recursos priorizados para su fortalecimiento. Se programa meta con recursos de reserva de la vigencia 2021

Servicio de educación informal

PC55AQ Personas capacitadas Número 160 98 61%

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas capacitadas en el marco de los procesos formativos en las comunas 3, 5, 14 y 60. Se programa meta con recursos de reserva de la vigencia 2021

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC55AR Espacios de participación promovidos Número 18 17 94%

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de actividades a desarrollar en los territorios, donde se promueven espacios de participación a través de la comunicación, la movilización ciudadana y la articulación entre actores del desarrollo. Se programa meta con recursos de reserva de la vigencia 2021

Programa: 5.4.4 - Formación ciudadana para la participación

Proyecto: 210056 - 21pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.294

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal PC56AX Personas capacitadas	Número	1.526	1.036	68%

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas formadas en los diferentes procesos formativos.

Proyecto: 210087 - 22pp99- consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.524

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal PC87AY Personas capacitadas	Número	1.005	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas formadas en los diferentes procesos formativos.

Observación B/P/S: El reporte de avance de este valor estadístico está proyectado para el segundo semestre.

Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2022, comprende compromisos pagos y facturas
 La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.2 - Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E
Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 200081 - Implementación de estrategias de economía creativa y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 55% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.061 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.227

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal CU81IA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 459903000	Número	700	238	34%
Descripción B/P/S: Personas capacitas en procesos de Economía Creativa y cultural de la ciudad, promoviendo la transformación del sector cultura y artístico.				
Observación B/P/S: El reporte actual corresponde a los procesos que se han desarrollado y terminado su proceso formativo, así como de apoyo a su fortalecimiento (capacitación y formación); sin embargo, algunos procesos se encuentran en ejecución y se reportarán una vez terminen las actividades que se están adelantando.				

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.1 - Institucionalidad de la cultura y las artes de Medellín

Proyecto: 200102 - Fortalecimiento de sistemas de gestión e información cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 760

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación CU02FA Documentos de planeación realizados Código. Ind. SUIFP: 459901900	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Documento desarrollado en el marco del proceso de la Formulación del Plan Decenal de Cultura.				
Observación B/P/S: Hasta la fecha este producto se encuentra en ejecución, cuando esté finalizado el documento se realizará el reporte de cumplimiento del indicador (Plan Decenal)				
Documentos de investigación CU02FB Documentos de investigación elaborados Código. Ind. SUIFP: 459902600	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Proceso de investigación con énfasis en la cultura de la ciudad.				
Observación B/P/S: Hasta la fecha este producto se encuentra en ejecución, cuando esté finalizado el documento se realizara el reporte de cumplimiento del indicador (Observatorio)				
Servicios de información implementados CU02FC Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 459902500	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Continuar con el funcionamiento del Sistema de Información Cultural de la Ciudad.				

Proyecto: 200104 - Apoyo al sistema municipal de cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 342

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía				
CU04IA Consejos apoyados Código. Ind. SUIFP: 330107408	Número	34	23	68%
Descripción B/P/S: Apoyo de los procesos desarrollados por el Sistema Municipal de Cultura.				
CU04IB Encuentros realizados Código. Ind. SUIFP: 330107400	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Encuentro realizado de promoción del Sistema Municipal de Cultura.				

Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

Proyecto: 160102 - Consolidación de eventos de ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: No se crea valor estadístico ya que la supervisión informó que el saldo del proyecto no se requiere, toda vez que los contratos ya están terminados.

Proyecto: 200089 - Desarrollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.953

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU89FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código. Ind. SUIFP: 330105300	Número	30	9	30%
Descripción B/P/S: Número de eventos de promoción Cultural y artística realizados en la ciudad desde el proyecto 200089.				
Observación B/P/S: Aun faltan eventos de ciudad que se ejecutarán posterior al mes de agosto y hasta el mes de diciembre, y que sumando su resultado harán que se cumpla meta				

Proyecto: 200090 - Desarrollo de convocatorias públicas en arte y cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.764

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural				
CU90IA Estímulos otorgados Código. Ind. SUIFP: 330105400	Número	180	141	78%

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Proyecto: 200092 - Implementación de estrategia de acceso para formación de públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.506

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural CU92CA Personas beneficiadas Código. Ind. SUIFP: 330112200	Número	500.000	89.894	18%

Descripción B/P/S: Número de personas que aprovechan de manera directa los espacios, actividades y manifestaciones culturales; frente a los cuales se hace un incentivo directo para el desarrollo de la necesidad del consumo de productos culturales.

Observación B/P/S: Las entidades iniciaron actividades en el mes de julio a razón del inicio tardío de los contratos, afectando el número de beneficiarios registrados al corte del reporte.

Proyecto: 200103 - Fortalecimiento de la cinemateca municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 705

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural CU03IA Contenidos culturales en circulación Código. Ind. SUIFP: 330107300	Número	638	556	87%

Descripción B/P/S: Contenidos culturales en circulación de la Cinemateca.

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 200087 - Fortalecimiento del sistema de bibliotecas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.781

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios bibliotecarios CU87FA Usuarios atendidos Código. Ind. SUIFP: 330108500	Número	1.000.000	937.433	94%

Descripción B/P/S: Usuarios atendidos en los servicios prestados por el Sistema de Bibliotecas Públicas del Municipio, a través de sus diferentes servicios.

Proyecto: 200088 - Consolidación red de prácticas artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.869 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.101

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales

CU88FA Cursos realizados

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S:

Hace referencia a cada una de las redes de prácticas artísticas y culturales que está en funcionamiento en las comunas y corregimientos de la ciudad: Red de Escuelas de Música, Red de artes Plásticas, Red de artes visuales, Red de Danza y Red de artes Escénicas.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	5	5	100%

Proyecto: 200091 - Consolidación de la red casas de la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.771 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.626

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de circulación artística y cultural

CU91FA Contenidos culturales en circulación

Código. Ind. SUIFP: 330107300

Descripción B/P/S:

Contenidos culturales y artísticos desarrollados desde la Red de Casas de Cultura de la Ciudad.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	500	432	86%

Proyecto: 200093 - Desarrollo del plan de lectura, escritura y oralidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 74% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.620 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.684

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de promoción de actividades culturales

CU93FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados

Código. Ind. SUIFP: 330105300

Descripción B/P/S:

Desarrollo de eventos de promoción del Plan de Lectura, escritura y oralidad en la ciudad.

Servicio de divulgación y publicaciones

CU93FB Publicaciones realizadas

Código. Ind. SUIFP: 330110000

Descripción B/P/S:

Proceso de convocatoria para la promoción de nuevas publicaciones en la ciudad para incentivar nuevas producciones.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	3	2	67%
Número	7	5	71%

Proyecto: 200094 - Asistencia a la prestación del servicio del parque explora

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 49% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.460 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.194

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de apoyo financiero al sector museos

CU94IA Estímulos otorgados

Código. Ind. SUIFP: 330206900

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	12	8	67%

Descripción B/P/S: Los estímulos otorgados se traducen a los beneficios económicos que se ven representados en el costo de la boletería que pagan las personas que ingresan al Parque, ya que al tener todos sus espacios en condiciones adecuadas de aseo, servicios públicos y vigilancia, les permite tener una experiencia exitosa y al Parque una buena acogida para un crecimiento cada vez mayor.

Proyecto: 200098 - Apoyo a la profesionalización artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.388

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación formal al sector artístico y cultural				
CU98FA Personas capacitadas	Número	137	137	100%
Código. Ind. SUIFP: 330105200				

Descripción B/P/S: Personas que hacen parte del programa de profesionalización artística y cultural de la ciudad.

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200099 - Administración del archivo histórico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 588

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental				
CU99FA Bienes bibliográficos y documentales preservados	Número	23	16.9	73%
Código. Ind. SUIFP: 330200600				

Descripción B/P/S: Proceso de restauración de bienes bibliográficos y documentos frente a los cuales se desarrolla acciones de restauración y conservación.

Proyecto: 200100 - Recuperación y restauración del patrimonio cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 520

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de intervención al patrimonio material mueble				
CU00FA Obras restauradas	Número	23	12	52%
Código. Ind. SUIFP: 330205100				

Descripción B/P/S: Obras restauradas que hacen parte del patrimonio de la ciudad.

Proyecto: 200101 - Desarrollo de estrategias de visibilización y apropiación del patrimonio cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 464

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado**

Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial

CU01FA Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados

Código. Ind. SUIFP: 330204900

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio inmaterial de la ciudad realizadas.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	4	4	100%

Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales**Proyecto:** 200095 - Mantenimiento y dotación de equipamientos culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.319

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado**

Sedes mantenidas

CU95IA Sedes mantenidas

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Número de sedes dedicadas a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad a las cuales se les realiza procesos de mantenimiento preventivo ó correctivo, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Observación B/P/S: No se reporta avance en este indicador. Hasta el momento y de acuerdo con lo planeado, se está adelantando el proceso de contratación para los temas de mantenimiento de las infraestructuras culturales

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	5	0	0%

Proyecto: 200097 - Apoyo a las artes escénicas en infraestructura cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.966 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado**

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU97FA Estímulos otorgados

Código. Ind. SUIFP: 330105400

Descripción B/P/S: Número de equipamientos dedicados a las artes escénicas que reciben apoyo para realizar las adecuaciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

Observación B/P/S: A la fecha del reporte, no se han publicado convocatorias que estén relacionadas con este proyecto de inversión.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	4	0	0%

Componente: 2.8 - Cultura ciudadana**Programa:** 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios**Proyecto:** 200096 - Desarrollo de estrategias de convivencia, diversidad y cultura ciudadana.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 67% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.008 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.028

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales CU96FA Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código. Ind. SUIFP: 330105300	Número	14	11	79%
Descripción B/P/S: Eventos de promoción de actividades culturales realizados para promocionar las buenas prácticas de Cultura Ciudadana entre los habitantes de la ciudad.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.2 - Medellín vive las artes y la cultura

Proyecto: 210049 - 21pp99-implementació agenda cultural y artistica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales CU49BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código. Ind. SUIFP: 330105300	Número	102	78	76%
Descripción B/P/S: Este proyecto cuenta con reserva presupuestal de la vigencia 2021. Hasta diciembre de 2022 se tiene presupuestado terminar de pagar las obligaciones con los contratistas que aún siguen ejecutando los contratos.				

Proyecto: 210052 - 21pp99-apoyo a las iniciativas artisticas y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural CU52BA Estímulos otorgados Código. Ind. SUIFP: 330105400	Número	94	110	117%
Descripción B/P/S: Este proyecto cuenta con reserva presupuestal de la vigencia 2021. Hasta diciembre de 2022 se tiene presupuestado terminar de pagar las obligaciones con los contratistas que aún siguen ejecutando los contratos.				
Observación B/P/S: Se proyectaron 94 estímulos aproximadamente de acuerdo con el recurso priorizado, el cual se toma como una bolsa para cada comuna y corregimiento. Luego de adelantar la convocatoria para las diferentes líneas y de acuerdo con las propuestas presentadas, las cuales fueron evaluadas por los jurados, se logran otorgar los 110 estímulos, aprovechando todo el recurso destinado para dicha convocatoria				

Proyecto: 220010 - 22pp99- implementación agenda cultural y artistica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.954 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.322

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales CU10BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código. Ind. SUIFP: 330105300	Número	196	2	1%
Descripción B/P/S:	Se refiere a todo lo que tiene que ver con la selección, proyección y promoción del talento artístico y disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las comunas y corregimientos en sus diferentes modalidades.			
Observación B/P/S:	Las actividades de la Agenda Cultural de PDL y PP Cultura requieren un proceso de planeación con la comunidad, lo que amerita un tiempo prudente con los diferentes actores del territorio para darle forma a cada una; por lo que se estarán ejecutando las actividades durante este segundo semestre, de acuerdo con esta concertación.			

Proyecto: 220013 - 22pp99- apoyo a las iniciativas artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.093 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural CU13BA Estímulos otorgados Código. Ind. SUIFP: 330105400	Número	148	0	0%
Descripción B/P/S:	Otorgamiento de estímulos y apoyos que posibilitan incentivar la creación, la investigación, la producción, la formación y la exhibición en distintas áreas artísticas y culturales como las artes visuales, la artesanía, los museos, la gestión cultural, las artes audiovisuales, la música, el teatro, la danza, la literatura, la formación de públicos, la lectura, la oralidad y gestión de bibliotecas, entre otras.			
Observación B/P/S:	A la fecha se adelanta el proceso de evaluación de las propuestas presentadas a la convocatoria de Estímulos PP Cultura, lo cual dará como resultado el otorgamiento a los beneficiarios y posterior ejecución, conforme el resultado de dicha evaluación por parte de los jurados.			

Programa: 2.7.3 - Medellín territorio cultural

Proyecto: 210050 - 21pp99-formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.236

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales CU50BA Cursos realizados Código. Ind. SUIFP: 330108700	Número	155	144	93%
Descripción B/P/S:	Este proyecto cuenta con reserva presupuestal de la vigencia 2021. Hasta diciembre de 2022 se tiene presupuestado terminar de pagar las obligaciones con los contratistas que aún siguen ejecutando los contratos.			

Proyecto: 210051 - 21pp99-fortalecimien de los procesos artísticos y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía

CU51BB Encuentros realizados Número 49 49 100%

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Este proyecto cuenta con reserva presupuestal de la vigencia 2021. Hasta diciembre de 2022 se tiene presupuestado terminar de pagar las obligaciones con los contratistas que aún siguen ejecutando los contratos.

Proyecto: 220011 - 22pp99- formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 282

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales				
CU11AA Cursos realizados	Número	268	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres artísticos, en todas las áreas.

Observación B/P/S: Actualmente se adelanta la revisión de las propuestas presentadas por las organizaciones (ESALES) interesadas en la ejecución dela formación artística, con el fin de dar inicio a la ejecución del proceso en el cuarto trimestre.

Proyecto: 220012 - 22pp99- fortalecimien de los procesos artisticos y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 913 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 783

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía				
CU12AD Encuentros realizados	Número	41	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 330107400

Descripción B/P/S: Se define como el acercamiento, conceptualización, profundización, contextualización y proyección del sector cultural en general. A través de la formulación de planes de desarrollo cultural, fortalecimiento de redes, mesas u otros colectivos artísticos y culturales de las comunas y corregimientos y diplomados en gestión cultural, entre otros.

Observación B/P/S: Las actividades del Fortalecimiento al Sector Cultural de PDL y PP Cultura requieren un proceso de planeación con la comunidad, lo que amerita un tiempo prudente con los diferentes actores del territorio para darle forma a cada una; por lo que se están ejecutando las actividades durante este segundo semestre, de acuerdo con esta concertación.

Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 210053 - 21pp99-proteccion del patrimonio material e inmaterial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales.				

CU53AC	Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de cultura	Número	35	38	109%
	Código. Ind. SUIFP: 330204400				
Descripción B/P/S:	Este proyecto cuenta con reserva presupuestal de la vigencia 2021. Hasta diciembre de 2022 se tiene presupuestado terminar de pagar las obligaciones con los contratistas que aún siguen ejecutando los contratos.				
Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural					
CU53AD	Publicaciones realizadas	Número	2	2	100%
	Código. Ind. SUIFP: 330207000				
Descripción B/P/S:	Este proyecto cuenta con reserva presupuestal de la vigencia 2021. Hasta diciembre de 2022 se tiene presupuestado terminar de pagar las obligaciones con los contratistas que aún siguen ejecutando los contratos.				

Proyecto: 220014 - 22pp99- proteccion del patrimonio material e inmaterial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 943

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

[Servicio de promoción de actividades culturales.](#)

CU14BA	Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de cultura	Número	9	0	0%
--------	---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 330204400

Descripción B/P/S: Corresponde a los procesos que inviten a salvaguardar, la apropiación de la memoria oral, histórica, cultural y el patrimonio tangible e intangible en las comunas y los corregimientos de la ciudad, por medio de procesos participativos, investigaciones de la memoria cultural e histórica, material e inmaterial, de las comunas y corregimientos.

Observación B/P/S: Las actividades de Memoria y Patrimonio de PDL y PP Cultura requieren un proceso de planeación con la comunidad, lo que amerita un tiempo prudente con los diferentes actores del territorio para darle forma a cada una; por lo que se estarán ejecutando las actividades durante este segundo semestre, de acuerdo con esta concertación.

[Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural](#)

CU14BB	Publicaciones realizadas	Número	207	0	0%
--------	--------------------------	--------	-----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 330207000

Descripción B/P/S: Corresponde a los procesos que inviten a salvaguardar, la apropiación de la memoria oral, histórica, cultural y el patrimonio tangible e intangible en las comunas y los corregimientos de la ciudad, por medio de procesos participativos, investigaciones de la memoria cultural e histórica, material e inmaterial, de las comunas y corregimientos.

Observación B/P/S: Posterior a la concertación de las actividades de Memoria y Patrimonio de PDL y PP Cultura con los diferentes actores del territorio, se realizarán las publicaciones, y de acuerdo también con el resultado de los procesos investigativos.



5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130421 - Mcv-escuelas medellín vive la música



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 69 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.1 - Buen Comienzo
Programa: 2.1.1 - Buen Comienzo 1000 días para mejores familias

Proyecto: 200389 - Fortalecimiento del servicio de atención integral a madres gestantes y lactantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia BC89AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales Código. Ind. SUIFP: 410200100	Número	12.900	10.769	83%
Descripción B/P/S: Atención integral a madres gestantes y lactantes. Con lo cual se busca garantizar los derechos en existencia, protección, desarrollo y participación de las familias gestantes y lactantes por el Programa Buen Comienzo.				
Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos BC89AB Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 410204500	Número	5.500	4.649	85%
Descripción B/P/S: Adolescentes y jóvenes beneficiados con al menos una acción educativa específica en marco de la prevención del embarazo adolescente y/o subsecuente				

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 200390 - Servicio de atención integral a niños y niñas en la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 155.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 198.891 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186.600

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia BC90AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales Código. Ind. SUIFP: 410200100	Número	93.000	81.933	88%
Descripción B/P/S: Niños y niñas con atención integral por el Programa Buen Comienzo, con el fin de promover su desarrollo integral a través de la atención en educación inicial, cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar.				
Servicio de educación informal a los agentes educativos BC90AB Agentes educativos cualificados Código. Ind. SUIFP: 410200300	Número	2.000	2.300	115%
Descripción B/P/S: Servicios dirigidos a fortalecer las habilidades y competencias de los agentes educativos para brindar atención integral a la primera infancia.				
Observación B/P/S: En el mes de agosto se realizó proceso de cualificación del componente pedagógico con asistencia de 80 coordinadores; Se culminó el curso propuesto por el HOMO para agentes educativos, en esto acompañamos desde el componente pedagógico, total formados curso te protejo para un buen comienzo 500 agentes educativos. Adicional se realizaron los Procesos de formación Vuelta al Mundo y Kiwi, por medio del convenio con la Fundación Unites Way Colombia 4600094142.				

Proyecto: 200391 - Fortalecimiento de ambientes asociados a la atención de la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.809 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.517

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas				
BC91AA Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas Código. Ind. SUIFP: 410200400	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S:	El objetivo general es mejorar la calidad en la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia, Construyendo espacios para la atención integral aumentando la disponibilidad de infraestructuras del Municipio en el territorio para esta atención y reducir el índice de infraestructuras que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad.			
Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas				
BC91AB Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas Código. Ind. SUIFP: 410200500	Número	3	3	100%
Descripción B/P/S:	El objetivo general es mejorar la calidad en la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia, mediante la adecuación y mantenimiento de los espacios para la atención integral, contando con mobiliario y elementos básicos para la adecuada prestación del servicio incrementando la capacidad para atender la demanda de atención identificando en territorio.			
Observación B/P/S:	Se hizo una adición a la EDU para la ejecución de los mantenimientos para los JI La Aurora, Lusitania y Mama Chila, mantenimiento general de pisos, cubiertas y humedades. Puntalmente para Lusitania adicional se realizará tratamiento de un talud que presento movimiento en la parte posterior del Jardín.			

Programa: 2.1.3 - Un buen comienzo para la nutrición

Proyecto: 200392 - Mejoramiento de la situación nutricional de madres gestantes, lactantes y niños menores de 6 años

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 67% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.700

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia				
BC92AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales Código. Ind. SUIFP: 410200100	Número	33.000	25.700	78%
Descripción B/P/S:	Niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de malnutrición por déficit que reciben beneficios de la atención especializada del programa Buen Comienzo			

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.1 - Buen Comienzo

Programa: 2.1.2 - Buen comienzo para una escuela pertinente y oportuna

Proyecto: 210097 - 22pp03- fortalecimiento a la primera infancia con enfoque nutricional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 557

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de atención integral a la primera infancia

BC97AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales

Código. Ind. SUIFP: 410200100

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	250	0	0%

Descripción B/P/S:



El objetivo general es: mejorar la atención integral de la primera infancia en horario no habitual con el fin de aumentar la oferta institucional de la atención integral de acuerdo a las necesidades de cambio de horarios identificados en territorio con las familias y así aumentar el impacto social de las actividades realizadas con niños y niñas en marco de la atención integral.

Observación B/P/S:



El 22 de agosto se suscribió contrato con la entidad ASOCIACION PADESO CONTRUYENDO FUTURO para la atención de 250 niños y niñas con recursos PP, es importante aclarar que estos niños venían siendo atendidos con recursos de la Unidad, dando continuidad a la atención.

Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.1 - Comunidades, cuerpos y mentes saludables
Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 200191 - Desarrollo de la estrategia medellín me cuida salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63.520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.469

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia SL91BA Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 190112800</small>	Número	1	0,65	65%
Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en salud mental colectivas realizadas por MMCS - Medellín me cuida salud; dame razones; Escuchaderos; Tomarnos el mundo. Observación B/P/S: Se describe el detalle de la ejecución de acciones educativas por cada una de las estrategias: *Medellín Me Cuida: Enero: 1794, Febrero: 4079, Marzo: 4562, Abril: 4322, Mayo: 4500, Junio: 4125, Julio: 3576, Agosto: 4256. * DAME RAZONES Y ESCUCHADEROS: Enero: 249 febrero: 765, Marzo: 1178, Abril: 982, Mayo: 1419, Junio: 2735, Julio: 0, Agosto:0. *TOMARNOS EL MUNDO: Enero: 153, Febrero: 88, Marzo: 226, Abril: 196, Mayo: 198, Junio: 0, Julio: 0, Agosto:0. Total general= 39403.				
Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género SL91BB Campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 190112900</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en salud sexual y reproductiva que se desarrollan en la estrategia MMS - Medellín me cuida salud Observación B/P/S: Se pudo lograr la meta en este primer semestre debido al fortalecimiento de las acciones educativas en el entorno educativo, para este año ha favorecido mucho que este entorno ya está de manera presencial lo que hace más fácil realizar las acciones educativas. Se continuará con las acciones para el segundo semestre. Se presenta avance en Medellín me cuida salud - MMCS así: Enero: 962, Febrero: 1535. Marzo: 1491, Abril: 1435, Mayo: 1320, Junio: 2942, Julio: 1271, Agosto: 1071 Total= 12027				
Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables SL91BC Campañas de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 190112700</small>	Número	1	0,92	92%
Descripción B/P/S: Corresponde a acciones educativas en: Salud Bucal de MMCS - Medellín me cuida salud, Estilos de vida saludable Medellín me cuida salud - EVS MMCS y contrato EVS. Observación B/P/S: Presenta avance en las acciones educativas así: * Medellín Me Cuida: enero 509, Febrero: 1699, Marzo: 1849, Abril: 1584, Mayo: 1824, Junio: 3516, Julio: 1224, Agosto: 1158. * Salud Bucal Enero: 194, Febrero: 438, Marzo:482, Abril: 427, Mayo: 501, Junio: 458, Julio: 423, Agosto: 777. *Estilos de Vida Saludable: Enero: 37, Febrero: 29, Marzo: 72, Abril: 11, Mayo: 0, Junio: 0, Julio: 0, Agosto: 0. Total General= 17212.				
Servicio de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos SL91BD Campañas de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos implementadas	Número	1	0,95	95%

Código. Ind. SUIFP: 190112500

Descripción B/P/S: Corresponde a Acciones educativas en Seguridad Alimentaria y Nutricional realizadas por MMCS - Medellín me cuida salud.

Observación B/P/S: Corresponden a las acciones colectivas de la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional realizadas por la estrategia Medellín Me Cuida salud: Enero: 287, Febrero: 801, Marzo: 1067, Abril=1144, Mayo: 1446, Junio: 1979, Julio: 979, Agosto: 1282. Total, General=8985.

Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles

SL91BE Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles implementadas Número 1 0.8 80%

Código. Ind. SUIFP: 190113100

Descripción B/P/S: Corresponde a Tamizajes cardiovasculares por MMCS - Medellín me cuida salud, MMD - Medellín me cuida discapacidad, salud laboral; prevención cáncer de mama y cuello uterino (citologías - encuestas), MMD - Medellín me cuida discapacidad - Familias.

Observación B/P/S: Corresponde a las encuestas de tamizaje de riesgo para

*Cáncer de MAMA por Medellín me cuida salud - MMCS: Enero: 1117, Febrero: 3063, Marzo: 2973, Abril: 2539, Mayo: 3107, Junio: 3386, Julio: 2050, Agosto: 2521.

* CITOLOGIAS realizadas por MMCS: Enero: 42, Febrero: 165, Marzo: 362, Abril: 284, Mayo: 252, Junio: 81, Julio: 134, Agosto: 204.

*Tamizajes de riesgo cardiovascular realizados MMCS: Enero: 2791, Febrero: 7959, Marzo: 7677, Abril: 6936, Mayo: 7259, Junio: 7494, Julio: 4921, Agosto: 6656.

*Tamizajes de riesgo cardiovascular por MMCD: Enero: 73, Febrero: 133, Marzo: 65, Abril: 78, Mayo: 0, Junio: 0, Julio: 0, Agosto: 0. *Tamizajes de riesgo cardiovascular por la estrategia de salud laboral: Inició el 13 de julio y comenzó reportes para el mes de Agosto: 1335

Total, General= 75657.

El indicador va bien porque existen estrategias coordinadas con la referente de riesgo cardiovascular y por la líder de los ETAFIS quienes han realizado contactos con grupos poblacionales para jornadas masivas (Trabajadores de la Alcaldía y trabajadores de la Secretaría de educación, Tomas de ciudad fuerza azul). Se tiene muy clara la meta mensual y su cumplimiento.

Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo

SL91BF Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo implementadas Número 1 0.91 91%

Código. Ind. SUIFP: 190113000

Descripción B/P/S: Corresponde a sala amigable comunitaria para las gestantes y lactantes en el centro de la ciudad. Estrategia de salud laboral (Empresas formales intervenidas), un seminario dirigido a todas las unidades laborales y grupos de sector informal intervenidos.

Observación B/P/S: Corresponde a: * desarrollo de la estrategia de salud laboral en visitas a empresas así: Agosto=90; * desarrollo de la estrategia para fomentar la seguridad y salud en el trabajo sector informal así: Agosto= 18 grupos beneficiados.

Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas

SL91BG Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas implementadas Número 1 0.87 87%

Código. Ind. SUIFP: 190111900

Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de identificación y gestión del riesgo en salud mental realizadas por (Intervenciones breves), estrategia Dame razones, estrategia Casa de La escucha, estrategia código dorado-línea amiga. estrategia tomarnos el mundo para la gestión del riesgo y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas; intervenciones breves psicosociales realizadas por MMCS - Medellín me cuida salud, Dame Razones, Escuchaderos, Tomarnos el mundo.

Observación B/P/S: Corresponden a:

* las valoraciones iniciales e intervenciones breves en salud mental realizadas por las estrategias: MMC así Enero: 3264, Febrero: 7556, Marzo: 8993, Abril: 8414, Mayo: 8533, Junio: 8337, Julio: 8099, Agosto: 9412.

*Dame Razones Y Escuchaderos: Enero: 2025, Febrero: 2306, Marzo: 2327, Abril: 2255, Mayo: 2646, Junio: 2758, Julio: 0, Agosto: 0.

* Tomarnos El Mundo: Enero: 1125, Febrero: 198, Marzo: 1482, Abril: 2283, Mayo: 2939, Junio: 0, Julio: 0, Agosto: 0. Total General= 84952.

Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos

SL91BH Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas Número 1 0.71 71%

Código. Ind. SUIFP: 190112000

Descripción B/P/S: Corresponde a asesorías individuales en anticoncepción (individuales) y entrega de métodos anticonceptivos, Asesorías en VIH, pruebas rápidas en VIH.

Observación B/P/S: corresponde a:
 * asesorías SSR: Enero: 638, Febrero: 2221, Marzo: 2947, Abril: 2525, Mayo: 2472, Junio: 1144, Julio: 930, Agosto: 1155.
 *M. Anticonceptivo: Enero: 291, Febrero: 1150, Marzo: 1433, Abril: 1201, Mayo: 1281, Junio: 294, Julio: 926, Agosto: 1152.
 *P. VIH: Enero: 237, Febrero: 751, Marzo: 1090, Abril: 1084, Mayo: 925, Junio: 742, Julio: 858, Agosto: 1209.
 *Asesorías VIH: Enero: 237, Febrero: 751, Marzo: 1090, Abril: 1084, Mayo: 925, Junio: 742, Julio: 858, Agosto: 1209. Total General=35552. Se da cumplimiento a lo planteado.

Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos

SL91BI	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190111800				

Descripción B/P/S: Corresponde al seguimiento de la Estrategia SOBE : tamizajes nutricionales en menores de 18 años realizados por MMCS - Medellín me cuida salud.

Observación B/P/S: Corresponde a:
 * tamizajes nutricionales realizados a niños, niñas y adolescentes en Medellín me cuida salud: Enero: 632, Febrero: 4200, Marzo: 5512, Abril=3578, Mayo: 3801, Junio: 2949, Julio: 3856, Agosto: 4328. Total, General=28856.
 La implementación de la estrategia SOBE se realiza en el entorno educativo e inició acciones a finales del mes de enero por lo cual no se cumplió la meta mensual, sin embargo, en los meses siguientes se ha logrado superar la meta debido al seguimiento por parte de la secretaría al cumplimiento de la misma.

Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública

SL91BJ	Unidades suministradas	Número	12	7,84	65%
	Código. Ind. SUIFP: 190115500				

Descripción B/P/S: Corresponde a un informe que da cuenta de las IPS vacunadoras mas la estrategia de MMS extramural.

Observación B/P/S: Corresponde a la implementación del Programa ampliado de inmunizaciones que se viene realizando cada mes.

Servicio de gestión del riesgo para la salud pública

SL91BK	Evaluaciones de riesgo realizadas	Número	35.000	25.856	74%
	Código. Ind. SUIFP: 190115000				

Descripción B/P/S: Familias gestionadas

Observación B/P/S: Equivale a las familias gestionadas por la estrategia Medellín me cuida salud: Enero:1012, Febrero: 1701, Marzo: 4295, Abril: 2430, Mayo: 2842, Junio: 5811, Julio: 2547, Agosto: 5218. Se establecen acciones de mejorar para dar cumplimiento a la meta establecida.

Proyecto: 200197 - Fortalecimiento de la gestión territorial en salud basada en comunidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.296

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
SL97CA Espacios de participación promovidos	Número	4	2,64	66%

Descripción B/P/S: Corresponde a trabajo comunitario para la política de participación social en salud que incluye el acompañamiento de los COPACOS; acompañamiento a los líderes en las mesas ampliadas de salud; acompañamiento a la comunidad en control social, veedurías y mecanismos de respuesta; acompañamiento en la ruta de planeación local y presupuesto participativo en las comunas y corregimientos

Observación B/P/S: Se garantizó el acompañamiento del equipo de participación social en salud en las 16 comunas y 5 corregimientos dinamizando el plan de acción de la política de participación social en salud, se acompaña la ruta de presupuesto participativo y se garantiza el funcionamiento del sistema de atención al ciudadano con la atención de 3922 solicitudes.

Documentos de investigación

SL97CB	Documentos de investigación elaborados	Número	1	0,46	46%
	Código. Ind. SUIFP: 450203000				

Descripción B/P/S: Documentar la experiencia de la participación social en salud y el análisis de situación de salud con criterios epidemiológicos en el marco del observatorio.
Observación B/P/S: Se consolida la información de agosto de acuerdo a los informes de ejecución del contrato. Se avanza con el ASIS de transmisibles y Salud Ambiental, Se entregan a comunicaciones los documentos terminados para publicación en la página del Observatorio. Se avanza en la construcción del sistema de indicadores.

Programa: 3.1.2 - Tecnologías en salud, gestión de información y del conocimiento

Proyecto: 200206 - Administración de los sistemas de información en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.624

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
SL06BA Sistemas de información actualizados Código. Ind. SUIFP: 459902800	Número	22	14,42	66%

Descripción B/P/S: De acuerdo a las competencias de la Secretaría de Salud, se deben mantener actualizado mes a mes los 22 sistemas de información establecidos como meta.

Servicios de información implementados

SL06BB Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 459902500	%	19,4	0	0%
---	---	------	---	----

Descripción B/P/S: Se proyecta tener para final del año 2023 un 60% de avance en la implementación del Sistema de Información Integrado en Salud, por lo cual, los seguimientos anuales quedan expresados en forma de porcentaje para representar los avances en la construcción de este sistema por medio de módulos. Teniendo en cuenta los recursos que ha tenido disponible el proyecto, la meta programada acumulada para la vigencia uno (2022) es de 20%, equivalente a tres módulos.

Observación B/P/S: La Secretaría de Innovación Digital -SID, informó que no cuenta con una fecha exacta para la entrega de los release (1) de los subsistemas IICMP, Aseguramiento - Salud y Vigilancia Epidemiológica; el 12 Julio el secretario de la SID a través de comunicación oficial rad. 202220079440, informó a la Secretaría de Salud que no se continuará con la implementación del segundo reléase del SIISMED. Se inicia un nuevo proceso para los subsistemas "Vigilancia en Salud Ambiental IVC" y " Vigilancia Salud Factores Ambientales": realizando la contratación con la ESU desde el día 23 de agosto, con una duración de 130 días.

Proyecto: 200208 - Desarrollo de tecnologías de información e innovación en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 62% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.743 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.990 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.865

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
SL08CA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 459903000	Número	40	106	265%

Descripción B/P/S: Corresponde al numero de personas que trabajan dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS de Medellín, que son capacitadas en el uso y apropiación de las TIC's en salud. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: Optimizando los recursos en el año 2021 se suscribió el contrato N.4600091851 para desarrollar 2 cohortes de diplomados en Big data y analítica de datos y 2 cohortes de diplomados en Telesalud, los cuales iniciaron clases en noviembre de 2021 y terminaron estudios en febrero de 2022. En consecuencia, no hubo logro en el periodo 2021 (reporte 0) y la meta que estaba estipulada en 40, se trasladó al periodo 2022 como parte del proceso de ajustes. Las dos cohortes de los diplomados estuvieron conformadas por 120 estudiantes inscritos, de los cuales 106 (53 por cada diplomado) culminaron los estudios cumpliendo con las condiciones, lo que representó una sobre -ejecución de la meta. Basados en lo anterior, para el año 2022 se solicitó un movimiento interno de recursos, trasladando la totalidad de recursos al producto 4599028 - Sistemas de información actualizados para apoyar el avance de su cumplimiento.

Servicio de información actualizado

SL08CB	Sistemas de información actualizados	Número	1	0.2	20%
	Código. Ind. SUIFP: 459902800				
Descripción B/P/S:	De acuerdo a las características del producto definidas en el Catálogo de productos del DNP y teniendo en cuenta que la meta es de tipo acumulativa, se define para la vigencia 2022 una meta de 1 para dar cumplimiento a la meta plurianual, incluye actualización de un nuevo sistema. Los demás recursos son para soportar la operación, mantenimiento y soporte del sistema PYMS que se actualizó en la vigencia cero (2021).				
Observación B/P/S:	El avance solo corresponde a la operación de la plataforma PYMS, las plataformas Omnicanal y CIGA-Teleorientación están programadas para operar en diciembre.				

Programa: 3.1.3 - Vigilancia en salud

Proyecto: 200201 - Control de los riesgos en salud en establecimientos abiertos al público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.242 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.866 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.612

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población.				

SL01BA	Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población realizados	Número	1	0.6	60%
	Código. Ind. SUIFP: 190304200				

Descripción B/P/S: Corresponde a : visitas de auditoria sanitaria; disposiciones finales productos decomisados a demanda; ELH -espacios libres de humo; Apoyo logístico en servicios de transporte para visitas de Inspección Vigilancia y control; apoyo logístico en telefonía celular para visitas de Inspección Vigilancia y control; apoyo logístico con preimpresos para visitas de Inspección Vigilancia y control.
Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: La Meta se ejecuta con recursos 2022 en:
*actividades de apoyo logístico en transporte para el acompañamiento en visitas, preimpresos para el acompañamiento en visitas.
*disposición final de productos decomisados que inicio contrato en mayo y es una actividad a demanda Mayo=1690, Junio=662, Julio=158, Agosto=1125.
* visitas de auditoria sanitaria así Enero=0, Feb=133, Mar=372, Abril=213, Mayo= 260, Junio=131; Julio=0, Agosto=179;
* ELH -espacios libres de humo Enero=0, Feb=133, Mar=372, Abril=213, Mayo= 260, Junio=131, Julio=0, Agosto=179 Total= 6211.
Por concepto de ajuste y/o reservas en: visitas de auditoria sanitaria: Enero=340, Feb=206, Mar=0; ELH -espacios libres de humo Enero=341, Feb=206, Mar=0, Total= 1093. Los valores de la reserva quedan definitivos y se cierra la ejecución de Meta del año 2021.

Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control

SL01BB	Productos de comunicación difundidos	Número	2	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 190304700				

Descripción B/P/S: Corresponde a: capacitaciones en practicas sanitarias; trasferencia de conocimiento.

Observación B/P/S: Se inició el contrato el 18 de julio para dar inicio a la planeación, aprestamiento y logística del contrato. Para este corte se está a la espera de aprobación de piezas publicitarias para iniciar capacitaciones.

Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio

SL01BC	Procesos con aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio tramitados	Número	8.640	3.269	38%
	Código. Ind. SUIFP: 190301900				

Descripción B/P/S: Corresponde al número de actuaciones realizadas en los procesos sancionatorios de establecimientos infractores durante un período de tiempo determinado

Observación B/P/S: Los profesionales que ingresaron nuevos al equipo están completando la curva de aprendizaje por lo que aún no es posible evidenciar el impacto de su trabajo en los indicadores.

Proyecto: 200209 - Implementación de la estrategia en vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.097

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<p>Servicio de vigilancia y control de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social</p> <p>SL09CA Entidades territoriales con vigilancia y control realizados Código. Ind. SUIFP: 190305000</p> <p>Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de asesoría y asistencia técnica, Referencias técnicas brindadas a las UPGD de la ciudad y Gestión técnica para el evento de Tb latente y programas especiales</p>	Número	649	448	69%
<p>Servicio de adopción y seguimiento de acciones y medidas especiales</p> <p>SL09CB Acciones y medidas especiales ejecutadas Código. Ind. SUIFP: 190301500</p> <p>Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de vigilancia epidemiológica realizadas en el entorno comunitario (Investigaciones de campo, Búsquedas activas comunitarias, suministro de profilaxis, entrega de medicamentos, análisis de mortalidad de eventos de interés en salud pública, toma de muestras)</p> <p>Observación B/P/S: Producto sujeto a notificación de los eventos de interés en salud pública. El avance de este indicador depende de la cantidad de eventos de interés en salud pública que requieren investigación epidemiológica de campo, los cuales son notificados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Si el número de casos es bajo, la ejecución del indicador también será baja.</p>	Número	116.501	26.861	23%
<p>Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control</p> <p>SL09CC Productos de comunicación difundidos Código. Ind. SUIFP: 190304700</p> <p>Descripción B/P/S: Corresponde a los informes de período de los eventos de interés en salud pública, los Comités de vigilancia epidemiológica municipales: 252 asesorías a las 21 comunas durante el año</p> <p>Observación B/P/S: Se realizaron actividades de divulgación de los eventos de interés en las diferentes comunas y corregimientos.</p>	Número	252	168	67%
<p>Servicio de información de vigilancia epidemiológica</p> <p>SL09CD Informes de evento generados en la vigencia Código. Ind. SUIFP: 190303100</p> <p>Descripción B/P/S: corresponde a estudios de brote, vigilancia en eventos y acciones emergentes no previsibles que ponen en riesgo la salud pública. Comunicación del riesgo Estudio de Seroprevalencia y Gestión de Información de muestras en SIVIGILA - COVID19</p> <p>Observación B/P/S: corresponde a la publicación mensual del boletín epidemiológico de la ciudad.</p>	Número	12	8	67%

Proyecto: 200210 - Implementación de la estrategia de vigilancia en salud ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 815 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 815

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<p>Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales</p> <p>SL10CA Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas Código. Ind. SUIFP: 190502400</p>	Número	7	1.89	27%

Descripción B/P/S: corresponde a gestión riesgo en Salud ambiental en: 1 acompañamiento social; 1 Estrategia vigilancia poblacional (4 aire, agua, ruido y clima); 1 BACSA (búsqueda activa comunitaria) (4 aire, agua, ruido y clima); 1 resultados integrados (12: 4 aire, agua, ruido y clima para 3 zovsas); 1 documento propuesta intervención (12: 4 aire, agua, ruido y clima para 3 zovsas); 1 transferencia conocimiento Metodología VSA; 1 acompañamiento a la implementación del plan de intervenciones.

Observación B/P/S: La Meta con recursos 2022 corresponde al un avance del 50% en el diseño metodológico para la participación social en salud frente a los problemas de salud ambiental, 7,5% en la revisión de datos de magnitudes ambientales por estaciones monitoreo para cada factor: aire, ruido, variables climáticas y acueductos (agua), 75% en el diseño metodológico transferencia del conocimiento y 50% en el diseño metodológico del plan de intervención en salud ambiental. Por concepto de ajuste y/o reservas en la actividad de capacitaciones transferencia del conocimiento se llevaron a cabo las 11 sesiones programadas, en la actividad de análisis integral de resultados el avance corresponde a la base de datos de la Bacsa conformada, revisada y aprobada y en la actividad de realizar el acompañamiento a la implementación del plan de intervención en salud ambiental según resultados de la Vigilancia, se realizaron 4 sesiones de difusión de resultados a los actores de la salud ambiental en el territorio. Los valores de la reserva quedan definitivos y se cierra la ejecución de Meta del año 2021.

Documentos de lineamientos técnicos

SL10CB Documentos de lineamientos técnicos elaborados Número 1.05 0.12 11%
Código. Ind. SUIFP: 190501400

Descripción B/P/S: Corresponde a: 1 informe de Investigación en Salud Ambiental. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior en: un documento del Protocolo de vigilancia en salud ambiental de los efectos en salud relacionados con radiaciones electromagnéticas

Observación B/P/S: La Meta con recursos 2022 corresponde a un avance del 75% en el diseño metodológico. Por concepto de ajuste y/o reservas en la actividad de formular Protocolo de vigilancia en salud ambiental el documento esta finalizado, se realizó presentación final del protocolo. Los valores de la reserva quedan definitivos y se cierra la ejecución de Meta del año 2021

Proyecto: 200212 - Fortalecimiento de la vigilancia del acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 59% **Ejec. Financiera :** 97% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 78%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 3.582 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 3.940 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 3.816

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud

SL12CA Encuesta de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud aplicadas	Número	570	107	19%
<small>Código. Ind. SUIFP: 190104900</small>				

Descripción B/P/S: Corresponde a visitas de diagnóstico y seguimiento a IPS en acceso a servicios de salud de la población. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: Se contrato al operador el 5 de septiembre, debido a procesos administrativos de rigor. Por concepto de ajuste y/o reservas: se presenta ampliación 2021 para apoyo técnico en la realización de visitas de diagnóstico y seguimiento a IPS en acceso a servicios de salud de la población. De un total de 130 visitas establecidas como Meta con Reserva, se ejecutó 107 visitas en total así: Ene= 53, Feb=54, Mar=0, lo anterior se debe a que algunas IPS no pudieron recibir la visita porque habían cerrado, no contestaron, o no tuvieron disponibilidad de tiempo, entre otras causas. Los valores de la reserva quedan definitivos y se cierra la ejecución de Meta del año 2021.

Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de salud

SL12CB Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida en la jurisdicción	Número	49	50	102%
<small>Código. Ind. SUIFP: 190107200</small>				

Descripción B/P/S: Asistencia técnica, capacitación y evaluación a las IPS y EAPB de Medellín

Observación B/P/S: Se cumple con la meta ya que se inició el contrato principal de asistencia técnica y durante el primer semestre se apoyó con contratistas.

Proyecto: 200213 - Asistencia técnica para la gestión de estrategias en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 67% **Ejec. Financiera :** 76% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 71%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 4.070 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 5.448 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 4.144

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación SL13BA Documentos de planeación realizados Código. Ind. SUIFP: 459901900	Número	1	0.55	55%
Descripción B/P/S:	Corresponde al Plan de Fortalecimiento de las Estrategias en Salud			
Observación B/P/S:	Del valor presupuestado de \$5.448.445.826 en el proyecto, se ha tenido un avance del 66% el cual obedece a la ejecución de los contratos por valor de \$4.144.110.248. En el Producto 1.1 (Documentos de planeación), se ha ejecutado un valor de \$2.244.753.717.			

Documentos de lineamientos técnicos

SL13BB Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459901800	Número	1	0.78	78%
Descripción B/P/S:	Corresponde al Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud.			
Observación B/P/S:	Del valor presupuestado de \$5.448.445.826 en el proyecto, se ha tenido un avance del 66% el cual obedece a la ejecución de los contratos por valor de \$4.144.110.248. En el Producto 2.1 (Documentos de lineamientos técnicos), se ha ejecutado un valor de \$1.899.356.531			

Programa: 3.1.4 - Salud ambiental

Proyecto: 200202 - Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos ambientales que afectan la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.261 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.243

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de auditoría y visitas inspectivas SL02CA Auditorías y visitas inspectivas realizadas Código. Ind. SUIFP: 190301600	Número	2.052	1.288	63%
Descripción B/P/S:	Corresponde a: 140 visitas a grandes generadores; 350 visitas a medianos generadores; 1212 visitas a pequeños generadores; 120 visitas sin medición de ruido; 80 visitas con medición de ruido; 150 visitas de atención a quejas por ruido y manejo inadecuado de residuos.			
Observación B/P/S:	El contrato en su parte operativa se inició a mediados de mayo y se viene des atrasando el cumplimiento de metas.			
Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control SL02CB Productos de comunicación difundidos Código. Ind. SUIFP: 190304700	Número	3	2.29	76%
Descripción B/P/S:	corresponde a: tomas culturales en gestión del ruido; evento académico en gestión del ruido, sensibilizaciones en manejo de residuos			
Observación B/P/S:	Corresponde a la realización del evento académico en gestión del ruido; tomas culturales en gestión del ruido Abril: 8, Julio:6; sensibilización en manejo de residuos Mayo:1, Julio=3, Agosto:9 total= 28.			
Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud SL02CC Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas Código. Ind. SUIFP: 190302500	Número	5	2,31	46%
Descripción B/P/S:	corresponde a: 1 acciones de Implementación de adaptación al cambio climático SA; 1 acompañamiento para disminución huella Ambiental sector salud; 1 campaña divulgación y promoción de la PISA; 1 informe de gestión para Implementación de la PISA; 1 informe de avance de seguimiento a la PISA.			
Observación B/P/S:	La Meta con recursos 2022 corresponde a un avance del 75% en el diseño metodológico. Por concepto de ajuste y/o reservas presenta ejecución en el plan de disminución de huella Ambiental en la realización de un evento virtual efectuado con las EPS de la ciudad y los ajustes finales de la estrategia y en divulgación de la política integral de salud ambiental en la realización de 8 eventos de divulgación. Los valores de la reserva quedan definitivos y se cierra la ejecución de Meta del año 2021.			

Documentos de lineamientos técnicos

SL02CD	Documentos técnicos publicados y/o socializados	Número	1.32	1.32	100%
	Código. Ind. SUIFP: 190300100				
Descripción B/P/S:	Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior. corresponde a: Elaborar documento de Plan de adaptación al cambio climático en 0.40 y documento de la Política pública de salud ambiental en 0.92.				
Observación B/P/S:	Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior. La ejecución del avance físico corresponde a la elaboración del documento de la Política pública de salud ambiental y la elaboración del documento con Plan de adaptación al cambio climático, se recibió el tercer tomo revisado y corregido. de igual manera el resumen. Los valores de la reserva quedan definitivos y se cierra la ejecución de Meta del año 2021.				

Proyecto: 200204 - Desarrollo de la estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.109 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.048

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis				
SL04CA Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	Número	1	0.57	57%

Código. Ind. SUIFP: 190303800

Descripción B/P/S: Corresponde a= * ZONOSIS vacuna antirrábica; seguimiento agresión rábica, visitas IV sanitaria_veteri_afines, IVC - Inspección vigilancia y control - Roedor. * VECTORES = vigilancia ovitrampas y establecimientos, control vectorial (químico) , movilización social. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: La Meta se ejecuta con recursos 2022 en: * ZONOSIS vacuna antirrábica Ene=0, Feb=13.094, Marz=20726, Abril=19930, Mayo=22359, Junio=18937, Julio=5466, Agosto=7442; seguimiento agresión rábica Ene=409, feb=408, Marz=614, Abril=325, Mayo=401, Junio=0, Julio=0, Agosto: 410; visitas IV sanitaria_veteri_afines Ene=42, Feb=67, Mar= 90, Abril=67, Mayo= 34 IVC, Junio=0, Julio=0, Agosto=55- Inspección vigilancia y control - Roedor Ene=49, Feb=76, Mar= 75, Abril=65, Mayo= 35, Junio=0, Julio=0, Agosto=57.

* VECTORES = vigilancia ovitrampas y establecimientos Ene= 286, Feb=1041, Marz=2540, Abril=2186, Mayo=2648, Junio=3315, Julio=1985, Agosto=3062; control vectorial (químico) Ener=0, Feb= 416, Marz=1061, Abril=940, Mayo=2058, Junio=1974, Julio=1096, Agosto=1570; movilización social= Esta actividad depende del número de casos de dengue Enero=1, Febrero=1, abril=3, Mayo=1, Junio=1, Julio=145, Agosto=11. Por concepto de ajuste y/o reservas en: * ZONOSIS vacuna antirrábica Ene=17390, Feb=3045, Marz=0; visitas IV sanitaria_veteri_afines Ene=0, Feb=26, Marz=0; Inspección vigilancia y control - Roedor Ene=0, Feb=20, Marz=0; Los valores de la reserva para ZONOSIS quedan definitivos y se cierra la ejecución de Meta del año 2021. *VECTORES = vigilancia ovitrampas y establecimientos Ene= 1848, Feb=1306, Marz=279, Abril=237, Mayo=103, Junio=65, Julio=0, Agosto=0; control vectorial (químico) Ener=3171, Feb= 1733, Marz=472, Abril=265, Mayo=5, Junio=20, Julio=671, Agosto=0; movilización social= Ener=7.67, Feb=13, Marz=7, Abril=2.38, Mayo=5.50, Junio=54, Julio=0.32, Agosto=1.

Proyecto: 200205 - Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos sanitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.821 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.467

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de análisis de laboratorio de estándares sanitarios				
SL05CA Análisis realizados	Número	3.527	2.135	61%

Código. Ind. SUIFP: 190300700

Descripción B/P/S: Corresponde a 2022 = tomas de muestras y análisis calidad del agua consumo humano 2292 + (366 A/R); 780 + (89 A/R) tomas de muestras de agua y análisis microbiológico para verificar calidad de agua de uso recreativo. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: La Meta se ejecuta con recursos 2022 en:
 * tomas de muestras calidad del agua consumo humano Ene=0, feb=0, Marz=256, Abril=237, Mayo=235, junio=286, Julio= 16, Agosto=210 total= 1240;
 *tomas de muestras de agua uso recreativo humano Ene=0, feb=40, Marz=96, Abril=161, Mayo=0, Junio=0, Julio=0, Agosto=79 total=376 (Julio: Se termino el contrato del primer semestre, se hizo etapa contractual del segundo semestre, el cual se empezará a ejecutar en el mes de agosto).
 Por concepto de ajuste y/o reservas en: tomas de muestras calidad del agua consumo humano Ene=203, feb=213, Marz=0, Abril=0; tomas de muestras de agua uso recreativo humano Ene=57, feb=46, Marz=0. Los valores de la reserva quedan definitivos y se cierra la ejecución de Meta del año 2021.

Servicio de auditoría y visitas inspectivas

SL05CB Auditorías y visitas inspectivas realizadas	Número	14.281	10.257	72%
Código. Ind. SUIFP: 190301600				

Descripción B/P/S: Corresponde a: visitas Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares 830 + (330 A/R); 235 visitas IVC con seguridad química; 204 + (55 A/R) visitas IV almacenamiento agua consumo humano; 10066 + (2052 A/R) visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: La Meta se ejecuta con recursos 2022 en:
 * visitas Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares Ene=0, Feb=0, Mar=79, Abril=131, Mayo=158, Junio=178, Julio=64, Agosto=94 Total=704;
 * visitas IVC con seguridad química Ene=1, Feb=22, Mar=20, Abril=20, Mayo=20, Junio=20, Julio=20, Agosto=0 Total=123;
 * visitas IV almacenamiento agua consumo humano Ene=0, Feb=0, Mar=20, Abril=5, Mayo=60, Junio=9, Julio=1, Agosto=0 Total=95; visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria Ene=0, Feb=363, Mar=1502, Abril=1133, Mayo=1389, Junio=1303, Julio= 0, Agosto=1052 Total=6742;
 Por concepto de ajuste y/o reservas en: visitas Instalaciones Acuáticas de Inmersión y Estructuras Similares Ene=95, feb=133, Marz=102. visitas IV almacenamiento agua consumo humano Ene=20, feb=11, Marz=24. visitas de inspección ocular de factores de seguridad sanitaria Ene=1277, feb=911, Marz=0. Los valores de la reserva quedan definitivos y se cierra la ejecución de Meta del año 2021.

Programa: 3.1.5 - Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud

Proyecto: 160231 - Administración y gestión del aseguramiento en salud

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,112739	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------------	---------------------------------------	------

Observación Proyecto: A la fecha está pendiente aplicar en presupuesto el contra crédito de esos recursos para garantizar el cierre del proyecto, los cuales serán ejecutados en otros proyectos de la vigencia.

Proyecto: 160232 - Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.861	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	------

Observación Proyecto: A la fecha está pendiente aplicar en presupuesto el contra crédito de esos recursos para garantizar el cierre del proyecto, los cuales serán ejecutados en otros proyectos de la vigencia.

Proyecto: 160274 - Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 10	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	------

Observación Proyecto: A la fecha está pendiente aplicar en presupuesto el contra crédito de esos recursos para garantizar el cierre del proyecto, los cuales serán ejecutados en otros proyectos de la vigencia.

Proyecto: 180008 - Reposición unidad hospitalaria buenos aires etapa ii fase ii

Síntesis Proyecto:	Eficacia :	2%	Ejec. Financiera :	1%	Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:	1%
---------------------------	-------------------	----	---------------------------	----	--	----

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 13.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 13.053	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 109
--------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	--------

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura hospitalaria de nivel 2 construida y dotada				
SL08BC Infraestructuras hospitalarias de nivel 2 construidas y dotadas	Número	1	0.02	2%
Código. Ind. SUIFP: 190110700				

Descripción B/P/S: Unidad Hospitalaria dotada para la vigencia 2022 que corresponde: al 10.89% del total de la Obra. Contempla dentro del cronograma la adjudicación de contratos por medio de una subasta inversa y el suministro de los equipos de dotación. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: La Meta con recursos 2022 no presenta avance de ejecución física. Para este corte se revisaron los 7 proyectos presentados por la ESE Metrosalud para la dotación de la UHBA desde los componentes técnicos y metodológicos por parte del Distrito de Medellín y se trasladaron los proyectos a la bandeja del Departamento median la plataforma MGA-Web para la obtención de la viabilidad técnica inicialmente de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y posteriormente del Ministerio de Salud y Protección Social. Por concepto de ajuste y/o reservas: para la vigencia 2021 se estableció como Meta 0.075% para llegar al cumplimiento total del componente de construcción de la obra (89.11%). Se logró un 0.060% a corte de diciembre, quedando pendiente la ejecución del 0.015% que pasa para la vigencia 2022 y la cual a corte de marzo de 2022 se encuentra ejecutada. Los valores de la reserva quedan definitivos y se cierra la ejecución de Meta del año 2021.

Proyecto: 200015 - Administración y gestión de situaciones de riesgos en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 38% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.924 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.508

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento institucional ante urgencias, emergencias desastres en el nivel territorial				
SL15BA Entidades territoriales fortalecidas con elementos para la atención de urgencias, emergencias y desastres	Número	1	0,9	90%
Código. Ind. SUIFP: 190101400				

Descripción B/P/S: Se realiza ajuste a la descripción del indicador de producto, el cual corresponde al Fortalecimiento de estrategias para la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Observación B/P/S: entre el 01 y el 31 de julio se ejecutó un 33% de actividades de fortalecimiento para la implementación del plan nacional de vacunación contra COVID-19, lo que significa una ejecución acumulada del 58% y entre el 01 y el 31 de agosto se ejecutó un 32% de actividades de fortalecimiento para la implementación del plan nacional de vacunación contra COVID-19, lo que significa una ejecución acumulada del 90%.

Proyecto: 200174 - Administración de la prestación del servicio de salud a la población no afiliada sin capacidad de pago

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.247 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.617

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de Salud prestados a población pobre en lo no cubierto por subsidios.				
SL74DA Personas pobres con servicios de salud prestados.	%	100	67	67%
Código. Ind. SUIFP: 190110000				

Descripción B/P/S: Porcentaje correspondiente a la atención a demanda de la población pobre no asegurada- PPNA.

Observación B/P/S: Se atiende el 100% de la PPNA que demanda el servicio.

Proyecto: 200175 - Administración del aseguramiento en salud de la población del régimen subsidiado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 797.083 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 822.755 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 641.722

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de liquidación mensual de afiliados al Régimen Subsidiado durante la vigencia				
SL75AA Procesos de liquidación mensual de afiliados ejecutados	Número	12	8	67%

Código. Ind. SUIFP: 190201000
 Descripción B/P/S: Pago de los recursos del financiamiento para el aseguramiento del Régimen Subsidiado
 Observación B/P/S: Se garantizó el proceso de liquidación durante el periodo.

Proyecto: 200176 - Desarrollo de estrategias de promoción de la afiliación al sistema general de seguridad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 39% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 659 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 254

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de la participación social en materia de salud y de seguridad social en salud

SL76DA Personas que participan en el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en materia de salud y seguridad social en salud	Número	4.000	3.144	79%
--	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 190109300

Descripción B/P/S: Durante la realización de la semana de la de la Seguridad Social, se realiza la promoción de varios temas relacionados con la Seguridad Social en Salud, uno de los cuales corresponde a los derechos y deberes en materia de salud y seguridad social, en consecuencia la asistencia al evento no es exclusiva para este propósito y el numero de personas relacionado en la meta para los años 2022 y 2023, incluye a quienes se beneficiarios de la promoción en el tema de derechos y deberes, así como a las personas que se benefician de los diferentes servicios de la semana de la seguridad social en los componentes de aseguramiento en salud, riesgos laborales y pensiones.

Observación B/P/S: Se realizó las actividades programadas para la semana de la seguridad, se alcanza una meta del 79% que corresponde a personas que se les realiza entrega física de volante con información de la Semana de la Seguridad Social y las actividades de capacitación programadas, que requerían un margen de asistencia y cumplimiento de requisitos para ser certificados por la universidad CES.

Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción social

SL76DB Campañas de promoción y prevención producidas	Número	3	1.93	64%
--	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 190113600

Descripción B/P/S: corresponde a las campañas de difusión y prevención de delitos contra el sistema de seguridad social como son la evasión y la elusión, además de la campaña a la afiliación al sistema.

Observación B/P/S: Las campañas son definidas por norma. Dos de ellas (promoción a la afiliación y una de elusión y evasión) se realizaran en el marco de la semana de la seguridad social en abril, para prevenir los delitos contra el Sistema General de Seguridad Social, se realiza la producción de trova.

Proyecto: 200198 - Fortalecimiento de la red pública para el acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.080 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.552

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria

SL98BB Elementos de dotación hospitalaria adquiridos	Número	4	1.3	33%
--	--------	---	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 190602600

Descripción B/P/S: corresponde a Brindar apoyo en la operación de las instituciones prestadoras de salud de la red pública.

Observación B/P/S: Se continua con el fortalecimiento de Metrosalud sedes de Belén (materno) y san Cristóbal (mental). En los meses de septiembre y octubre se tiene previsto fortalecer HICM y CISAMF, como se planteó en el cronograma.

Proyecto: 200199 - Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 463 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 465

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de salud

SL99BA Instituciones prestadoras de salud con asistencia técnica recibida en la jurisdicción	Número	522	382	73%
--	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 190107200

Descripción B/P/S: Corresponde a IPS a las que se les realiza visitas de asesoría y asistencia técnica en PAMEC

Observación B/P/S: El mes anterior se avanzó más de lo presupuestado, en este logro uno menos debido a que se enfatizó en las auditorías a Metrosalud.

Servicio de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud

SL99BB Encuesta de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud aplicadas	Número	53	26	49%
---	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 190104900

Descripción B/P/S: corresponde a : visitas realizadas en 43 centros de salud y 10 sedes que comprenden La sede administrativa y 9 Unidades Hospitalarias de Metrosalud en auditoría externa para las encuestas de evaluación del servicio.

Observación B/P/S: Para este mes se enfatizó el logro de este producto. por esto se logró 4 visitas más de lo presupuestado.

Servicio de evaluación de calidad en salud

SL99BC Cursos en salud pública realizados (virtual, presencial, semipresencial)	Número	5	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 190116100

Descripción B/P/S: Corresponde a seminarios taller PAMEC dirigidos a IPS/EAPB

Observación B/P/S: Se comienza a ejecutar en octubre.

Proyecto: 200200 - Fortalecimiento del sistema de emergencias médicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.578

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de atención en salud pública en situaciones de emergencias y desastres

SL00BA Personas en capacidad de ser atendidas	Número	220.400	199.215	90%
---	--------	---------	---------	-----

Código. Ind. SUIFP: 190503000

Descripción B/P/S: Corresponde a personas atendidas en atención prehospitalaria y en el direccionamiento de pacientes al nivel de complejidad requerido; la operación del sistema de emergencias medicas y la articulación entre IPS y EAPB.

Observación B/P/S: Se mantiene en aumento la demanda de pacientes que requieren ser redireccionados mediante CIGA, debido principalmente a la saturación de los servicios de urgencias.

Proyecto: 200291 - Adecuación de la unidad hospitalaria santa cruz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38.041 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 114

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Sedes ampliadas

SL91DA Sedes ampliadas

Código. Ind. SUIFP: 459901000

Descripción B/P/S:

Corresponde a la etapa constructiva en un 80% de una sede ampliada (Unidad Hospitalaria Santa Cruz.) en las actividades a desarrollar en el cronograma: ejecución de estudios y diseños, licencias , viabilidad técnica de la seccional de salud de Antioquia y viabilidad técnica del ministerio de protección social en salud lo anterior requerido para iniciar la obra.

Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior.

Observación B/P/S:

La Meta con recursos 2022 no presenta avance de ejecución física, sin embargo, ara este corte se informa que continuamos a la espera de la licencia de construcción, la cual ya fue paga por el Distrito de Medellín. En cuanto a la obtención de la viabilidad técnica de la Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia se tiene que: Plan Bienal: • El 14 de junio la E.S.E radico el proyecto en Plan Bienal de Inversiones a la Secretaria de Salud de Medellín. • El 14 de junio la Secretaria de Salud de Medellín remitió el formulario a la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia. • Del 14 al 29 de junio la SSSA reviso el proyecto. • Del 29 de junio al 9 de julio se realizaron las correcciones a las observaciones presentadas por la SSSA. • El 4 de agosto se realizará el consejo territorial de Salud donde se aprueba el proyecto para ser presentando al Ministerio. • 9 de agosto de 2022 se registró en el aplicativo (fecha y

No de acta del consejo territorial)

• 15 de agosto consolidación y envío al ministerio. Una vez se obtenga la aprobación en Plan Bienal y la licencia de construcción se procederá a radicar el proyecto a la bandeja MGA-Web del Departamento para su revisión. Por concepto de ajuste y/o reservas: Para la vigencia 2021 se programó el cumplimiento del 20% del proyecto que corresponde al 100% de la fase de estudios y diseños, lográndose a diciembre un avance del 60%, que corresponde a un 12% de la totalidad del proyecto. Por lo anterior el 8% faltante de la etapa de estudios y diseños pasa para la vigencia 2022 con recursos de ajustes y reservas, para el corte de abril se presenta una ejecución de ese 8% faltante, para darle fin a la fase de estudios y diseños. Los valores de la reserva quedan definitivos y se cierra la ejecución de Meta del año 2021.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida

Componente: 3.1 - Comunidades, cuerpos y mentes saludables

Programa: 3.1.1 - Medellín me cuida: Salud

Proyecto: 210017 - 21pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la ciudad medellin

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.905

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas

SL17BB Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas

Código. Ind. SUIFP: 190502000

Descripción B/P/S:

Corresponde a: prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior.

Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL17BC Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas

Código. Ind. SUIFP: 190502100

Descripción B/P/S:

Corresponde a: Estrategia en salud sexual reproductiva. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior.

Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

SL17BD	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas Código. Ind. SUIFP: 190502200	Número	2.4	2.4	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud mental y convivencia familiar. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior. Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes					
SL17BE	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas Código. Ind. SUIFP: 190502300	Número	24.7	24.14	98%
Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud visual, Estrategia en salud oral componente Ortodoncia, Estrategia en salud oral componente prótesis dental, Estrategia en salud oral componente placas bruxismo. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior. Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales					
SL17BF	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas Código. Ind. SUIFP: 190502400	Número	0.73	0.7	96%
Descripción B/P/S: Corresponde a: Estudio ambiental de ruido y aire. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles					
SL17BG	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas Código. Ind. SUIFP: 190502700	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a: Entregar los suplementos alimenticios para promover la adherencia al tratamiento de tuberculosis y evitar de deserción. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior. Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles					
SL17BI	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas Código. Ind. SUIFP: 190503100	Número	4.2	4.2	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a: familias que tengan personas en condiciones de discapacidad, Hábitos saludables Pobl Gen, Hábitos saludables Pobl Educ. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior. Documentos metodológicos					
SL17BJ	Documentos metodológicos realizados Código. Ind. SUIFP: 190503600	Número	0.84	0.84	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia Gestión Territorial. Presenta recursos de reservas y/o Ajustes de la vigencia anterior.					

Proyecto: 220027 - 22pp99- prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.611 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.911

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL27EA Documentos metodológicos realizados Código. Ind. SUIFP: 190503600	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia Gestión Territorial.				

Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas

SL27EB	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	Número	7	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 190502000				

Descripción B/P/S: Corresponde a: prevención en el consumo de sustancias psicoactivas.

Observación B/P/S: Contrato suscrito el 25 de julio de 2022. No reporta avance porque se encuentra en proceso de socialización de CCCP de las respectivas comunas.

Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

SL27EC	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	Número	12	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 190503100				

Descripción B/P/S: Corresponde a: familias que tengan personas en condiciones de discapacidad; Hábitos saludables Población General; Hábitos saludables Pobl Educ.

Observación B/P/S: Contrato suscrito el 25 de julio de 2022. No reporta avance porque se encuentra en proceso de socialización de CCCP de las respectivas comunas.

Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL27ED	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	Número	3	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 190502100				

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud sexual reproductiva.

Observación B/P/S: En proceso de contratación con Metro Salud- Medellín me cuida

Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

SL27EE	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	Número	7	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 190502200				

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud mental y convivencia familiar.

Observación B/P/S: Contrato suscrito el 25 de julio de 2022. No reporta avance porque se encuentra en proceso de socialización de CCCP de las respectivas comunas.

Servicio de educación informal en temas de salud pública

SL27EF	Personas capacitadas	Número	577	1.903	330%
	Código. Ind. SUIFP: 190501900				

Descripción B/P/S: Corresponde a: seminario Coaching a líderes y población en general.

Observación B/P/S: Cambió la forma de ejecución de la estrategia, aminorando costos y obteniendo mayor cantidad de beneficiarios por Comuna,

Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes

SL27EG	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	Número	29	6,78	23%
	Código. Ind. SUIFP: 190502300				

Descripción B/P/S: Corresponde a: Estrategia en salud visual; Estrategia en salud oral componente prótesis dental; Estrategia en salud oral componente placas bruxismo.

Observación B/P/S: corresponde a las estrategias: Ortodoncia que va en un 45%, Salud Visual en un 5%, Prótesis Dental en un 0% Por esto la ejecución va solo en un 23%.

Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública

SL27EH	Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública	Número	7	5,6	80%
	Código. Ind. SUIFP: 190502900				

Descripción B/P/S: Corresponde a: Vacunar con el biológico Neumococo.

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL27EI Campañas de gestión del riesgo para enfermedades Número 1 0.5 50%
inmunoprevenibles implementadas



Código. Ind. SUIFP: 190502700

Descripción B/P/S: Corresponde a: Entregar los suplementos alimenticios para promover la adherencia al tratamiento de tuberculosis y evitar de deserción.



Observación B/P/S: Actividad en proceso de ejecución desacuerdo al cronograma.

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2022, comprende compromisos pagos y facturas
 La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social
Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 160225 - Apoyo nutricional en edad escolar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 112 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Recurso asignado como concepto de Recursos del Balance y se trasladarán a otros proyectos.

Proyecto: 160672 - Apoyo nutricional para la primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Recurso asignado como concepto de Recursos del Balance y se trasladarán a otros proyectos.

Proyecto: 200075 - Implementación del programa de alimentación escolar - pae

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 115.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160.174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148.116

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos IS75AP Personas beneficiadas con raciones de alimentos Código. Ind. SUIFP: 410301700	Número	220.000	219.698	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional				
Observación B/P/S: Durante el mes de agosto continúa el Programa de Alimentación Escolar con la atención de 219.698 escolares de las instituciones educativas públicas y de cobertura del municipio de Medellín.				

Proyecto: 200085 - Implementación de la estrategia de rentas básicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 51% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 29%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.716 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.416

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas IS85CZ Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas Código. Ind. SUIFP: 410306100	Número	91.485	13.037	14%
Descripción B/P/S: Familias vulnerables beneficiadas con renta básica y/o plante familiar				
Observación B/P/S: En el mes de agosto de 2022, desde la Unidad Familia Medellín, se solicitó el cruce de la base de datos de potenciales beneficiarios con el banco Davivienda, Secretaría de salud y Registraduría, para conocer el estado de cada usuario y validar los criterios de selección.				
Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas				

IS85DB Personas beneficiadas con transferencias monetarias Número 5.015 0 0%
 condicionadas
 Código. Ind. SUIFP: 410300600
 Descripción B/P/S: Personas con vulnerabilidad social (personas mayores y con discapacidad) beneficiadas con renta básica
 Observación B/P/S: Aún está el proceso de gestión de recursos para el pago de renta básica a personas mayores y en condición de discapacidad.

Proyecto: 200177 - Apoyo nutricional para población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 35% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.877 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40.889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.366

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos				
IS77CV Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	26.622	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 410301700				
Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de complementación y/o asistencia alimentaria 8.622 familias con bonos alimentarios, en las comunas priorizadas Se incrementó la meta por incorporación de recursos a abril 30				
Observación B/P/S: Aún no comienzan las atenciones de este proyecto; el contrato para el suministro de paquetes alimentarios se adjudicó a finales de agosto y está en etapa de preparación para las entregas.				

Proyecto: 200265 - Servicio de albergue a población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.659 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.816 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.914

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS65AQ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.300	785	60%
Código. Ind. SUIFP: 410305200				
Descripción B/P/S: Corresponde a las personas (habitantes de calle - personas y/o familias en emergencias sociales, naturales y/o antrópicas) beneficiados con albergue temporal.				
Observación B/P/S: 337 personas habitantes de calle y 349 personas y/o familias en emergencias sociales, naturales y/o antrópicas beneficiadas con albergue temporal. Adicionalmente, con recursos ajustes 2021 se atendieron 13 personas desde albergue habitante de calle y 86 desde albergue emergencias.				

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 160177 - Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Recurso asignado como concepto de Recursos del Balance y se trasladarán a otros proyectos.

Proyecto: 200181 - Prevención, promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.035 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.422 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33.969

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes				
IS81CN Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	Número	9.367	6.897	74%

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Agrupa el número de NNA en riesgo o víctimas de vulneraciones de derechos que ingresan a las instituciones de protección y a los procesos de atención para el restablecimiento de derechos de la Unidad. En estos procesos cuentan con atención psicosocial, gestiones para el restablecimiento de sus derechos, activación de rutas de atención y acercamiento a ofertas de ciudad.

Observación B/P/S: Se brindó atención a través de cupos en instituciones de protección y procesos de atención, brindando acompañamiento psicosocial y familiar, aprestamiento escolar, gestión de documentos, gestiones de salud, entre otras, para la garantía integral de derechos, siendo los principales motivos de atención: víctima de abuso sexual o presunto abuso sexual, violencia intrafamiliar y consumo de SPA.

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos

IS81CO Personas capacitadas	Número	5.746	3.387	59%
-----------------------------	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410204500

Descripción B/P/S: Hace referencia a los NNA beneficiados con acciones de promoción de derechos y prevención de riesgos de vulneración de derechos. Estos procesos se desarrollan a través de estrategias artísticas, pedagógicas, lúdicas y culturales que fomenten la incorporación de habilidades para la vida. En el marco de estos procesos de atención, los NNA también cuentan con acompañamiento psicosocial y familiar.

Observación B/P/S: Se realizaron jornadas en el marco de hitos temáticos para la promoción de los derechos de NNA; visitas de acompañamiento familiar; reconocimiento de situaciones de riesgos y vulneración, activando alertas internas y notificaciones de riesgos para atención y restablecimiento de derechos; acciones comunitarias marcadas por el arte y la lúdica; y desarrollo de encuentros con las familias de los NNA.

Proyecto: 200183 - Implementación del plan municipal afrodescendiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 902

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS83CC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	5.255	1.642	31%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Población NARP (Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) beneficiaria de las acciones y estrategias implementadas a través del fortalecimiento de capacidades poblacionales, con acompañamiento familiar, fortalecimiento de la identidad y la cultura étnica, atención psicosocial, fortalecimiento organizacional, dinamización del centro de integración afrodescendiente, participación en eventos de ciudad, procesos de formación y capacitación, y acciones para la transversalización del enfoque étnico.

Observación B/P/S: 1.642 personas beneficiadas con servicios orientados al reconocimiento de los derechos de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera en Medellín, entre los que se encuentran: capacitación y un proceso de sensibilización con servidores en enfoque étnico diferencial y atención y asesoría en activación de rutas y acercamiento a la oferta institucional.

Proyecto: 200185 - Implementación del plan de atención psicosocial para la población indígena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 609 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 576

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS85CY Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Número 890 500 56%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Usuarios de la población indígena atendidos por la móvil indígena, participantes de acciones colectivas para la promoción de los derechos y la identidad, procesos de acompañamiento familiar, procesos productivos y de formación, fortalecimiento de los procesos participativos, políticos y organizacionales y acciones para la transversalización del enfoque étnico. Nota: Se incrementó la meta por incorporación de recursos a abril 30.

Observación B/P/S: Se realizan acciones afirmativas a través de la móvil indígena, acompañamiento psicosocial, dinamización de espacios con enfoque étnico diferencial, orientación y acompañamiento en activación de rutas y derivaciones institucionales.

Proyecto: 200211 - Servicio de atención social para un envejecimiento y una vejez digna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43.120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.663 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42.786

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS11DE Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	132.945	101.859	77%
--	--------	---------	---------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiados con servicios de promoción para un envejecimiento digno como: Servicio exequial, suministro de uniformes, días de sol, manualidades, atenciones en Amautta, Centros vida gerontológicos o Asambleas gerontológicas y a partir de 55 años que reciben atención integral y protección social en Red de hogares gerontológicos, Dormitorio social, Colonia Belencito o Familias cuidadoras
Nota: Se incrementó la meta por incorporación de recursos a abril 30.

Observación B/P/S: 101.859 personas mayores beneficiadas (sin duplicados): 11.339 servicio exequial, 87.731 atención en Amautta, 1.123 red de hogares gerontológicos, 426 dormitorio social, 320 Colonia Belencito, 795 Centros Vida Gerontológicos y 125 en familias cuidadoras.

Documentos de evaluación

IS11DF Documentos de evaluaciones realizados	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de encuentros académicos e intergeneracionales en el marco de la cátedra de envejecimiento, que posibilitan el diálogo de saberes y la solidaridad generacional como promoción a una cultura del envejecimiento.

Observación B/P/S: En abril realizó el primer encuentro para la construcción de la propuesta Ciudadela Intergeneracional Colonia Belencito, participaron 25 cabildantes y 25 líderes juveniles. En agosto se realizaron dos encuentros intergeneracionales, uno realizado en la Corporación más Humana, en el cual se buscó por medio de la Cátedra de envejecimiento y vejez fortalecer los lazos de amor y respeto; y el otro en Siggem Salud y Vida en San Antonio de Prado.

Proyecto: 200220 - Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 62% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.233 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.215

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad

IS20CN Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	Número	4.555	2.678	59%
---	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410402000

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas con discapacidad, familiares y cuidadores que son atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación, formación y equiparación de oportunidades ofrecidos por el Equipo de Discapacidad: Ser Capaz en Casa; desarrollo de habilidades y competencias para la vida (Rehabilitación Funcional); emprendimiento para cuidadores de personas con discapacidad; emprendimiento para personas con discapacidad; atención a niños niñas y adolescentes con discapacidad intelectual; orientación y seguimiento.

Observación B/P/S: 2.026 personas beneficiadas con orientación sobre las ofertas de servicios institucionales y programas para la población con discapacidad; 413 atendidas desde Ser Capaz en Casa y 99 personas con atención psicosocial (63 cuidadores y 36 con discapacidad); desde Centro Integrado se brindó atención integral a 140 NNA con discapacidad intelectual.

Proyecto: 200263 - Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.465 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.839 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de atención integral al habitante de la calle

IS63AD Personas atendidas con servicios integrales	Número	830	669	81%
--	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 410402700

Descripción B/P/S: Corresponde a los ciudadanos habitantes de/en calle que inician procesos de resocialización y los que reciben atención integral (institucionalizados) a través del componente APCD.

Observación B/P/S: 266 habitantes de/en calle con atención integral (institucionalizados-granjas), 108 habitantes de/en calle que inician procesos de resocialización (semi-abierto) y 278 con atención a través del componente APCD. Adicionalmente, con recursos ajustes 2021 se atendieron 4 personas desde resocialización medio semi-abierto, 11 desde granja medio cerrado, 2 desde APCD.

Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle

IS63AF Personas atendidas con oferta institucional	Número	9.000	6.035	67%
--	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410402600

Descripción B/P/S: Corresponde a los ciudadanos habitantes de/en calle que reciben atención básica (alimentación, aseo personal y otros)

Observación B/P/S: En lo corrido del año 6.035 ciudadanos habitantes de y en calle se han beneficiado con atención básica (alimentación, aseo personal y otros). 2.205 de ellos se atendieron con recursos 2021.

Proyecto: 200266 - Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.063 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 191

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS66AT Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.100	0	0%
--	--------	-------	---	----

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas en ejercicio de prostitución adultas inscritas en el proyecto que han recibido atención psicosocial además de las personas en contexto de prostitución que reciben orientación en rutas para acceso a derechos.

Observación B/P/S: El proyecto que permitirá la movilización del indicador se encuentra en etapa precontractual, para proceso de contratación bajo la modalidad de selección abreviada; se está dando respuesta a observaciones del proceso de evaluación.

Proyecto: 200269 - Implementación de acciones afirmativas para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.239

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS69AC	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.100	681	62%
	Código. Ind. SUIFP: 410305200				
Descripción B/P/S:	Corresponde a las personas LGBTI atendidas con acciones afirmativas para el ejercicio de sus derechos Fortalecimiento a mesas y colectivos Asesorías jurídica				
Observación B/P/S:	Con el recurso incorporado a abril 30 se incrementó la meta- 681 acciones afirmativas: 223 asesorías jurídicas, 19 cedulaciones, 44 orientaciones laborales y educativas, 239 sensibilizaciones con colectivos, instituciones educativas, red de emprendimiento diverso, entre otras; 8 asesorías en salud, 72 asesorías y asistencias técnicas y 76 personas con otras atenciones (ferias-conmemoraciones fechas emblemáticas- jornadas articulación) , y se ha logrado impactar y/o sensibilizar a 659 personas que no hacen parte de la población.				

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 200196 - Implementación de la estrategia gestores territoriales sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.347 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.145

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza

IS96AH	Hogares con acompañamiento familiar	Número	50.000	22.108	44%
--------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305000

Descripción B/P/S: Acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional

Observación B/P/S: En el mes de agosto se beneficiaron con acompañamiento familiar 977 hogares para la superación de pobreza monetaria y multidimensional: 494 son hogares nuevos y 483 de la vigencia anterior. En total, durante el año han recibido acompañamiento familiar 22.108 hogares.

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva

IS96AI	Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	31.300	29.386	94%
--------	--	--------	--------	--------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y/o acercamiento de oportunidades y personas víctimas beneficiadas con enfoque diferencial en acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades

Observación B/P/S: En el mes de agosto del 2022, 1.927 personas beneficiadas con atención psicosocial y acercamiento de oportunidades a través de los Centros Integrales de Familia (CIF). Del total de beneficiarios, 1.761 personas son nuevos y 166 son de la vigencia anterior; además, se identificó que en el total de atendidos hay 429 víctimas. Durante el año se han atendido a 29.386 personas.

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS96AJ	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	2.075	1.222	59%
--------	---	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de vínculos familiares y sociales

Observación B/P/S: En el mes de agosto 125 familias y sus integrantes se beneficiaron con el acompañamiento para el restablecimiento de vínculos. El proceso de volver a casa, busca restablecer los vínculos familiares y sociales a través de acciones de integración y cohesión social. En el 2022 se han beneficiado con esta estrategia 1.222 familias.

Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable

IS96AK	Personas inscritas	Número	375	262	70%
--------	--------------------	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 410300400

Descripción B/P/S: Personas formadas desde la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales.

Observación B/P/S: En el mes de agosto se beneficiaron 28 personas a través de la Escuela para la Inclusión, con formación para el fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas y laborales. Esta cifra corresponde a las personas que realizaron los ciclos de formación que la escuela ofrece. En el transcurso del año 2022, la Escuela para la Inclusión ha beneficiado a 262 personas.

Documentos de evaluación

IS96AL	Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	0.66	66%
--------	---------------------------------------	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Plan de transversalización para la atención de población afro, con discapacidad y personas mayores formulado, implementado y monitoreado.

Observación B/P/S: Se realizaron reuniones mensuales de la Mesa de Transversalización; creación de insumos para el proceso formativo; diseño de la estrategia comunicacional; lectura de insumos de los diferentes proyectos y/o servicios y la generación de informes de recomendaciones o ajustes a cada proyecto y/o servicio en el instrumento Matriz de Recomendaciones del Plan de Transversalización.

Programa: 3.4.4 - Tecnología social

Proyecto: 200203 - Identificación de familias vulnerables no registradas en sisben

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 832 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 808

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de investigación

IS03EZ	Documentos de investigación elaborados	Número	4	2.67	67%
--------	--	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Informes del rastreo de las familias de diferentes grupos poblacionales identificadas como población vulnerable que no se encuentran registradas en SISBEN

Observación B/P/S: Se identificaron 817 personas sin Sisbén; el equipo de auxiliares de los Centros Integrales de Familia (CIF), acercó de manera telefónica las oportunidades según las necesidades e intereses de cada persona. Durante el 2022, se han identificado 1.893 personas en 1.484 familias; del total de familias identificadas 1.201 han recibido acercamiento de oportunidades. Se han acercado 2.289 oportunidades a 1.499 personas.

Proyecto: 200222 - Modernización del sistema de información para la inclusión social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.604

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de información implementados

IS22AE	Sistemas de información implementados	Número	0.25	0.17	68%
--------	---------------------------------------	--------	------	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde al avance en la unificación de los sistemas de información implementados.

Observación B/P/S: De acuerdo al Backlog en el mes de agosto se entrega el informe donde se está ejecutando el sprint veintisiete (27) del módulo de la Unidad Familia, se realiza el review del sprint 17 de la Unidad de Niñez; a la par continúan las reuniones diarias con el equipo, en la cuales se trabajan las siguientes tareas:

1. Refinamiento historias de usuario
2. Rieview Sprint
3. Sprint

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

IS22AF	Sistema de gestión implementado	Número	0.4	0.29	73%
--------	---------------------------------	--------	-----	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459902300

Descripción B/P/S: Corresponde a la creación e implementación del Centro de Investigación de Políticas Públicas Sociales. Se incrementó la meta por incorporación de recursos a abril 30.

Observación B/P/S: Diagnóstico de necesidades de investigación -NI-, jornada N°3 de GIPPS en Políticas Públicas Sociales, se acompañaron escenarios de participación de las políticas públicas sociales y encuentro de la Red de Observatorios. Acompañamiento técnico a unidades y equipos en temas de evaluación y actualización de Políticas y planes estratégicos. Diseño de propuesta borrador para la valoración de las PPS de la Dependencia y su aporte para la garantía y restablecimiento de derechos; participación en escenarios interinstitucionales (3 Encuentro Red de Observatorios, Comités Cuidadores, Familia, Violencias, PEM); 5° encuentro del GIPPS. Avance propuesta Sistema de Gestión de la Calidad de la Información y avance en propuesta diseño Sistema de Seguimiento y Evaluación de las PPS de la SISFDH.

Proyecto: 200264 - Asistencia social de emergencias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.934 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.581

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable IS64AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	55.000	39.709	72%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas en situación de riesgo o emergencia natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social, atención básica de emergencias y las personas en emergencia social atendidas por la línea 123 social con enfoque de género.

Observación B/P/S: 31.459 personas en emergencia social atendidas desde la línea 123 social con enfoque de género y 5.414 personas en situación de riesgo o emergencia natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social, atención básica de emergencias (Comisión Social). Adicionalmente, con recursos ajustes 2021 se atendieron 307 personas desde Comisión Social y 2.529 desde 123 Social

Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Proyecto: 200179 - Actualización de la política pública y gobernanza de seguridad alimentaria y nutricional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política IS79DB Documentos de política elaborados	Número	0.25	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Observación B/P/S: El contrato para la actualización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional se encuentra en etapa de construcción de especificaciones técnicas.

Proyecto: 200180 - Fortalecimiento de la educación nutricional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios IS80CM Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios	Número	55.000	33.079	60%

Código. Ind. SUIFP: 410305300

Descripción B/P/S: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en nutrición y alimentación para mejorar hábitos saludables

Observación B/P/S: Se han beneficiado 33.079 personas con capacitación en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

Proyecto: 200182 - Divulgación y monitoreo de la política pública de infancia y adolescencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 823 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 823

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas				
IS82AM Instituciones y entidades asistidas técnicamente	Número	2	1.16	58%

Código. Ind. SUIFP: 410204100

Descripción B/P/S: Corresponde a la divulgación y monitoreo de la Política a través de su agenciamiento y seguimiento, brindando orientaciones técnicas en espacios y mesas interinstitucionales y con actores de las diferentes dependencias de la Alcaldía; a su vez, a la gestión y seguimiento del Plan intersectorial a través de su posicionamiento, articulación interinstitucional y monitoreo como procesos estratégicos.

Observación B/P/S: Durante el periodo, se propició la participación de los NNA en consejos de infancia y adolescencia, se realizó pedagogía y gestión de la política pública y gestión del plan Intersectorial contra la ESCNNA, avanzando en la planeación del mes contra la ESCNNA que será el mes de septiembre

Proyecto: 200184 - Formulación e implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de política				
IS84BB Documentos de política elaborados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde al documento que describe el proceso de consulta previa en sus diferentes etapas y la sistematización de la recolección de insumos para la formulación de esta Política Pública

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto se da continuidad al proceso de contratación, para dar inicio a las actividades a partir del mes de septiembre.

Proyecto: 200186 - Formulación del plan indígena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 316

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de planeación				
IS86DE Documentos de planeación realizados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde al documento que describe el proceso de consulta previa en sus diferentes etapas y la sistematización de la recolección de insumos para la formulación de este Plan.

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto se da continuidad al proceso de contratación, para dar inicio a las actividades a partir del mes de septiembre.

Proyecto: 200207 - Implementación y seguimiento de la política pública para la familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad

IS07AU Informes de monitoreo y seguimiento elaborados	Número	3	1.71	57%
---	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305400

Descripción B/P/S: Informes del monitoreo y evaluación de la Política Pública para la familia

Observación B/P/S: En agosto el seguimiento a la política pública para la familia, avanzó con las siguientes actividades: actividades pre foro, autoevaluación de Implementación de la política Pública para la Familia, rastreo documental a través del repositorio de la Unidad Familia y la revisión documental de cada una de las estrategias; acompañamiento al comité técnico y Distrital para la Familia e informe de seguimiento y monitoreo.

Proyecto: 200214 - Consolidación de una cultura corresponsable con el envejecimiento y la vejez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.235 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.235 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.156

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS14DS Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	21	0	0%
--	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, con cobertura en la implementación de la estrategia de acompañamiento psicosocial y formación de cuidadores de personas mayores y/o con discapacidad.

Observación B/P/S: El contrato número 4600095306 de 2022, servicio de formación y acompañamiento a cuidadores de personas mayores, se encuentra en proceso de legalización.

Documentos de evaluación

IS14DT Documentos de evaluaciones realizados	Número	8	3.28	41%
--	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de informes de avance en el monitoreo del Plan Gerontológico, de acuerdo con las estrategias implementadas

Observación B/P/S: Entrega de informes parciales: seguimiento al plan gerontológico y del Comité Municipal de Personas Mayores; desarrollo de la Asamblea Gerontológica y el Foro anual de personas mayores; condecoración al adulto mayor sobresaliente, Comité Distrital de Personas Mayores y de la actualización de caracterización de personas mayores beneficiarias de los servicios de asistencia y promoción; Cátedra de envejecimiento y vejez y el informe de gestión de la línea 3. Empleabilidad para Personas Mayores.

Proyecto: 200221 - Implementación y seguimiento de la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 51% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.462 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.397 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.217

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS21CF Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Número 1.200 1.678 140%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan en espacios de articulación, deliberación y gestión en torno a la discapacidad para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores.

Observación B/P/S: Se superó la meta dado al incremento de acciones en el marco de los procesos de elección de representantes al Comité Distrital de Discapacidad y de los Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión de las comunas 2, 3, 6 y 9; realización de actividades encaminadas al fomento de los temas de discapacidad, la participación e incidencia de los diversos actores en el proceso de política, y encuentros comunales con personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, actores de la academia y otros del conglomerado público.

Servicio de asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de sus marcos de lucha contra la pobreza

IS21CG Entidades territoriales asistidas técnicamente Número 21 21 100%

Código. Ind. SUIFP: 410304900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión con acciones de asesoría, acompañamiento, formación y desarrollo de capacidades y competencias para sus integrantes en el marco de la Política Pública de Discapacidad, promoviendo su articulación, movilización e incidencia en el territorio.

Observación B/P/S: En el marco de la implementación, monitoreo y seguimiento de la Política Pública de Discapacidad, se han generado acciones de fortalecimiento y capacitación a los 21 CCCI. Se realizó una tercera fase de capacitación con las comunas 2, 3, 6 y 9 y se ejecutaron estrategias comunicacionales que permitieron motivar y fortalecer el proceso de elecciones de los representantes de los CCCI.

Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad

IS21CH Informes de monitoreo y seguimiento elaborados Número 1 0.6 60%

Código. Ind. SUIFP: 410305400

Descripción B/P/S: Corresponde al avance porcentual en el seguimiento y monitoreo de la Política Pública para la inclusión de las personas con discapacidad del Municipio de Medellín.

Observación B/P/S: Acompañamiento a las instancias de participación (CMD, CCCI y a las Mesas del Plan Distrital de Discapacidad); concertación de propuestas de trabajo para la consolidación del Sistema Distrital de Discapacidad; análisis del Sistema Distrital de Información, articulación para la implementación de los distintos ejes del PD; acompañamiento a los procesos de elección del CMD y CCCI de las comunas 2, 3, 6 y 9

Proyecto: 200225 - Formulación y monitoreo de las políticas públicas de ddhh y violencias sexuales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.542

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de política

IS25AI Documentos de política elaborados	Número	1	0.21	21%
--	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Política Pública de DDHH formulada.

Observación B/P/S: Se ajusta la proyección del proyecto de acuerdo y se está consolidando el documento técnico, con las cartas de validación con DAP, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Gobierno.

Documentos de lineamientos técnicos

IS25AJ Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0.34	34%
---	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459901800

Descripción B/P/S: Monitoreo de la Política Pública de violencias sexuales.

Observación B/P/S: Se han realizado 4 sesiones del Comité Distrital de prevención de las violencias sexuales; se actualiza la metodología del Observatorio, con base en las indicaciones y la asistencia técnica de ONUDDHH

Proyecto: 200267 - Implementación y seguimiento de la política pública social para los habitantes de calle

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
IS67AL Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	0,52	52%
Código. Ind. SUIFP: 410306400				
Descripción B/P/S: Corresponde a la evaluación anual al cumplimiento de la Política Habitante Calle				
Observación B/P/S: Se avanza en acciones de difusión, presentación, divulgación y sensibilización de la política pública, pasantías por el sistema habitante de calle; socialización y sensibilización en habitanza en calle en organizaciones público privadas y seguimiento del plan estratégico; realización de la tercera feria de servicios para el habitante de calle.				

Proyecto: 200270 - Fortalecimiento y monitoreo de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 127

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
IS70AJ Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	0,49	49%
Código. Ind. SUIFP: 410306400				
Descripción B/P/S: Corresponde a la evaluación anual al cumplimiento de la política LGBTI.				
Observación B/P/S: Se presenta el plan de trabajo para el seguimiento al cumplimiento de la política pública. Se logra ejecución del 49% cumpliendo con lo proyectado en el plan de trabajo, para el que se empezaron a realizar acciones desde el 6 de junio, fecha en la que se firmó la licitación pública con el operador que ejecutará los recursos para el cumplimiento de la meta.				

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.5 - Corregimientos y Desarrollo rural sostenible
Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 200178 - Mejoramiento del sistema agroalimentario de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 41% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 662 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 830 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social				
IS78CB Unidades productivas para el autoconsumo instaladas	Número	700	298	43%
Código. Ind. SUIFP: 410305500				
Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización				
Observación B/P/S: Durante el mes de agosto continúa el acompañamiento a las 298 huertas implementadas y capacitación a las nuevas familias beneficiarias hasta la entrega de insumos.				

Centros comunitarios adecuados

IS78CC	Centros comunitarios adecuados	Número	1	0.2	20%
	Código. Ind. SUIFP: 410302700				
Descripción B/P/S:	Corresponde a los centros zonales implementados				
Observación B/P/S:	Durante el mes de agosto no se presentan avances en las actividades del nuevo centro zonal. Continúa la gestión para la adecuación de los espacios disponibles.				

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200223 - Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.204 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.954 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.740

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Sedes adecuadas

IS23CG Sedes adecuadas	Número	17	0	0%
------------------------	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 459901100

Descripción B/P/S: Corresponde a los inmuebles a cargo de la SISFDDHH con mantenimiento físico.

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto, todas las actividades estuvieron enfocadas en la adjudicación, firma y legalización del contrato de Mantenimiento (4600095019) e Interventoría (4600095092) para la iniciación de las intervenciones de las sedes de Inclusión Social.

Sedes mantenidas

IS23CH Sedes mantenidas	Número	59	52	88%
-------------------------	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde a los inmuebles a cargo de la SISFDDHH con apoyo administrativo y logístico.

Observación B/P/S: Acciones administrativas y logísticas en sedes como: Discapacidad Castilla; Ed. Fantasía, Crecer con Dignidad; ESAN San Cristóbal-granja; Esc. para La Inclusión; 11 Centros Vida Gerontológicos, 11 CIF, Por mis Derechos, Multicentro Caribe talleres de carpintería programa habitante de calle, Centro Integrado San Cristóbal, Diversidad sexual, Cabildo Adultos Mayores y Niquitao-DDHH.

Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 200224 - Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.874 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.991

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos

IS24BF Acciones ejecutadas con las comunidades	Número	34	14	41%
--	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 410107900

Descripción B/P/S: 31 Mesas, Comités y Organizaciones de DDHH fortalecidas
 1 estrategia de comunicaciones implementada para la sensibilización en DDHH
 1 proceso de formación implementado
 1 fortalecimiento a espacios de articulación

Observación B/P/S: 110 acciones de fortalecimiento con 1.950 participantes; 92 sensibilizaciones con 3.390 participantes; 104 articulaciones con 2.003 participantes; sesiones de escuelas de formación en DDHH: 15 con la escuela juvenil, 14 con la escuela de niñez, 5 con la escuela feminista, 2 escuela interna y 9 escuela de discapacidad; 3 talleres de resiliencia y 10 en otras temáticas en DDHH.

Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos

IS24BG Misiones humanitarias realizadas **Número** 7 3 43%

Código. Ind. SUIFP: 410102400

Descripción B/P/S: Corresponde a la activación de las siguientes rutas de atención:
 Trata de Personas, atención a familias víctimas de homicidio, atención jurídica a víctimas de violencias sexuales, representación judicial, atenciones y asesoría institucional, movilizaciones sociales y apoyo jurídico al centro de diversidad.

Observación B/P/S: 30 casos de violencias sexuales
 15 casos de trata de personas
 19 casos de reclutamiento, uso y utilización de NNA
 59 casos atención líderes/as defensores/as de DDHH
 79 casos de familias víctimas de homicidio atendidas
 Representación judicial a víctimas de delito de alto impacto
 Acompañamiento a 17 movilizaciones
 8.517 atenciones en UPDH.

Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

IS24BH Eventos de participación realizados **Número** 4 1,5 38%

Código. Ind. SUIFP: 410103800

Descripción B/P/S: Corresponde al avance en ejercicios de memoria y acompañamiento institucional para la identificación y entrega de cuerpos humanos de personas dadas por desaparecidas.

Observación B/P/S: Activación de 171 rutas de personas reportadas como desaparecidas. Se realizaron 19 recorridos, 14 acciones de sensibilización, 18 articulaciones y 64 visitas de verificación de derechos a PPL; estrategia de escuchaderos en el Centro Penitenciario Pedregal, sección hombres y se inicia formación a guardianes.

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial
Programa: 5.5.5 - Alianzas territoriales para la gestión de la migración poblacional

Proyecto: 200268 - Diseño e implementación política pública para migrantes en el municipio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 45% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS68AJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	15.000	6.817	45%
--	--------	--------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas migrantes que solicitan y reciben atención y/o asesoría para acceder a rutas de derechos que les permita mitigar o superar su situación de vulnerabilidad.

Observación B/P/S: 6.817 personas migrantes atendidas con activación de rutas, en articulación con la línea 123 social.

Documentos de evaluación

IS68AK Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y elaboración de la Política Pública migratoria para la ciudad de Medellín a través de un documento que reúna los requisitos para presentar al Concejo de Medellín para su evaluación y posible aprobación.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social
Programa: 3.4.1 - Canasta básica de derechos

Proyecto: 210009 - 21pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social				
IS09DU Unidades productivas para el autoconsumo instaladas	Número	112	111	99%
Código. Ind. SUIFP: 410305500				
Descripción B/P/S: Corresponde a las huertas de autoconsumo implementadas				
Observación B/P/S: Durante el mes de mayo se realizó la implementación de 111 huertas para el autoconsumo en las comunas 07 - Robledo y 60 - San Cristóbal, con el presupuesto de reservas 2021.				

Proyecto: 220004 - 22pp99- implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.353 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos				
IS04FQ Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	11.768	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 410301700				
Descripción B/P/S: Corresponde a las familias atendidas con bono alimentario. (Comunas: 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,60,70,80 y 90)				
Nota: Se incrementó la meta por incorporación de recursos a abril 30.				
Observación B/P/S: El contrato para la entrega de bonos alimentarios a las familias de las comunas priorizadas, fue adjudicado el 30 de agosto de 2022.				

Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 210010 - 21pp5-implementación de acciones de acompañamiento y reconocimiento a la población lgbtiq+

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				

IS10DH Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Número 241 241 100%

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Población LGBTIQ+ beneficiada con sensibilizaciones sobre factores protectores y acercamiento de la oferta interinstitucional para mejorar la percepción de discriminación y fomentar la inclusión social

Observación B/P/S: Se realiza un foro en la comuna 5, talleres con líderes y se ejecutaron acciones de sensibilización lúdico pedagógicas, beneficiando a 241 personas; con recursos de ajustes y reservas.

Proyecto: 210011 - 21pp15-fortalecimiento de las expresiones culturales del pueblo kichwua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS11DG Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	100	50	50%
--	--------	-----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas de la población indígena que participan en procesos de promoción de derechos, prácticas y saberes ancestrales en el marco de la implementación del Plan de Atención Psicosocial para la Población Indígena de Medellín

Observación B/P/S: Se da continuidad al proceso de acercamiento a la oferta institucional y activación de rutas y el desarrollo de actividades con la población Kichwa de la comuna 15 Guayabal, para el fortalecimiento de las expresiones culturales.

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva

IS11DH Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	100	47	47%
---	--------	-----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Personas de la población indígena que participan en procesos de promoción de derechos y fortalecimiento de habilidades poblacionales en el marco de la implementación del Plan de Atención Psicosocial

Observación Proyecto: Se da continuidad al proceso de acercamiento a la oferta institucional y activación de rutas y el desarrollo de actividades con la población Kichwa de la comuna 15 Guayabal para el fortalecimiento de las expresiones culturales.

Proyecto: 210018 - 21pp99-asistencia social a la población adulto mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.624

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS18CQ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	6.085	4.181	69%
--	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiados con servicios como: capacitación de cuidadores, atención en Centros Vida Gerontológicos, capacitación en informática y manualidades.

Observación B/P/S: 1.308 personas mayores de 60 años o 55 años (beneficiarios sin duplicados) atendidas en jornada diurna y bajo modelo de alternancia en los Centros Vida Gerontológicos, 391 beneficiadas en formación a cuidadores, 185 capacitadas en informática y 2.297 capacitadas en manualidades.

Proyecto: 220002 - 22pp99- asistencia social para la población adulto mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 47% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.751 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.207

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS02AT Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	20.535	93	0%
Código. Ind. SUIFP: 410305200				
Descripción B/P/S:	Corresponde a la entrega de apoyo económico, atenciones en Centros Vida Gerontológicos, formación a cuidadores de personas mayores, capacitación en informática y manualidades			
Observación B/P/S:	Se incrementó la meta por incorporación de recursos a abril 30. 93 personas mayores atendidas en jornada diurna bajo modelo de alternancia en los Centros Vida Gerontológicos. No se reportan ingresos correspondientes a los servicios de manualidades, formación a cuidadores, informática y apoyo económico. Se proyecta iniciar su ejecución para Septiembre del 2022.			

Proyecto: 220003 - 22pp99- implementació de acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 56% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.915 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.020

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS03FA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	7.608	780	10%
Código. Ind. SUIFP: 410305200				
Descripción B/P/S:	Personas con discapacidad, familiares y cuidadores atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación, acompañamiento psicosocial, formación y equiparación de oportunidades, con un equipo interdisciplinario que permita fortalecer capacidades, desarrollar competencias y suministrar las herramientas necesarias para mejorar sus condiciones de vida.			
Observación B/P/S:	Se realizó jornada de postulaciones entre el 24 de enero y el 14 de marzo de 2022. Se han beneficiado 780 personas: Ser Capaz en Casa 667, atención integral a NNA 32, acompañamiento psicosocial 81 (46 cuidadores y 35 personas con discapacidad), 2.154 personas recibieron apoyo económico, sin embargo, se está a la espera de los listados de beneficiarios efectivos por parte de las entidades financieras.			

Proyecto: 220005 - 22pp99- prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 703 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 703

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos				
IS05EM Personas capacitadas	Número	496	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 410204500				
Descripción B/P/S:	Corresponde a la realización de actividades artísticas y pedagógicas para potenciar capacidades en niños, niñas y adolescentes en las Comuna 4 – Aranjuez y 16 - Belén.			
Observación B/P/S:	El proyecto se encuentra avanzando en el fortalecimiento de grupos, buscando tener presencia en todos los barrios de la comuna 4 Aranjuez y en comuna 16 Belén, en los barrios Rincón, La Hondonada, San Bernardo y Zafra.			

Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

IS05EN Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos Número 124 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 410203700

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes en las Comunas 4 y 16.

Observación B/P/S: En el desarrollo de los encuentros de animación sociocultural, se viene realizando acompañamiento psicosocial, reconocimiento de situaciones de riesgos y vulneración hacia las niñas, niños y adolescentes activando alertas internas en el proyecto y notificaciones de riesgos necesarias para procesos de atención y restablecimiento de derechos.

Proyecto: 220008 - 22pp04- implementación de acciones de inclusión y reconocimiento a la población lgbtiq+ de la comuna 4 aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 461

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS08CR Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	92	0	0%
--	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Escuela comunitaria; gestión ferias de servicios institucionales; incentivo económico y sgto psicosocial a población trans en validación de bachillerato; apoyo de sostenimiento y manutención a la población trans (educación básica primaria, secundaria y universitaria); foro experiencial; atención integral a familias; apoyo socio-económico familias con integrantes LGTBIQ+ con discap y/o adulto mayor; actividades con artistas LGTBIQ+; tomas culturales, barriales y/o comunitarias com 4; recorridos en domicilios com 4; Atención psicosocial.

Observación B/P/S: El contrato para el desarrollo de las actividades orientadas al cumplimiento de la meta se adjudicó el 16 de agosto; se dará inicio a la ejecución en el mes de septiembre.

Programa: 3.4.3 - Medellín me cuida- Gestores Familia

Proyecto: 210019 - 21pp99-apoyo psicosocial y acercamiento de oportunidades a las familias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS19DN Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	208	208	100%
--	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas que acceden a atención psicosocial y acercamiento de oportunidades en las comunas priorizadas

Observación B/P/S: En enero, 208 personas fueron beneficiadas con atención psicosocial y acercamiento de oportunidades, con recursos de reserva 2021.

Proyecto: 220007 - 22pp99- prevención de las problemáticas psicosociales, individuales y familiares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AV Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	1.670	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Personas que acceden a atención psicosocial y acercamiento de oportunidades en las comunas priorizadas por Presupuesto Participativo.

Observación B/P/S: En el mes de agosto se llevó a cabo la contratación del talento humano para la ejecución de las iniciativas; se realizó la reunión de socialización con la JAL, el CCP y los líderes de las comunas priorizadas; además, se realizó el acercamiento en el territorio para la identificación de lugares para prestar el servicio.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.4 - Promoción y protección de los Derechos Humanos

Proyecto: 210021 - 21pp99-fortalecimiento en la construcción de una cultura en derechos humanos y reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 213 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 213

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de promoción de la garantía de derechos

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21CI Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	125	80	64%

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Procesos de formación y capacitación en DDHH (talleres, recorridos, ferias y sensibilizaciones) en las comunas 2 y 9

Observación B/P/S: Se han realizado 80 actividades orientadas a la formación y capacitación en derechos humanos en las comunas 2 y 9, tales como foros, talleres, festecarrusel, semilleros infantiles e inter-poblacionales y actividad vida digna.

Proyecto: 220006 - 22pp99- construcción de una cultura en derechos humanos, paz y reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.885 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de promoción de la garantía de derechos

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06CS Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	152	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Desarrollo de acciones territoriales para la promoción y sensibilización de los DDHH; procesos investigativos y de análisis para hacer seguimiento a la situación de DDHH en las comunas y corregimientos y procesos de formación en DDHH.

Observación B/P/S: Se encuentra en proceso precontractual, en aprobación de las especificaciones técnicas.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 070022 - Complementacion alimentaria primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 160201 - Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160218 - Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 521 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 210016 - 21pp99-prevención de las vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 394 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 394

Proyecto: 210020 - 21pp99-implementación de acciones de inclusión social orientadas a las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 692 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 692

Proyecto: 160305 - Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130349 - Mcv-sistema de protección a la vida: centros de protección a la vida, hogares para el alma y el espíritu, granjas de rehabilitación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.8 - Cultura ciudadana
Programa: 2.8.3 - Transformación de patrones culturales para la igualdad de género

Proyecto: 200306 - Implementación de estrategias para transformar imaginarios culturales sexistas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 27% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 304

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU06AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	1	0,5	50%
--	--------	---	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: 1 Campaña de movilización en temas comunicacionales y pedagógicos para la transformación cultural en favor de la igualdad de género (conmemoraciones y eventos de ciudad)

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 0,5

Finalizó el desarrollo de las estrategias y actividades comunicacionales y pedagógicas planeadas en el marco de la conmemoración del Día internacional de los derechos de las mujeres. Las principales actividades realizadas fueron: activaciones en territorio, toma cultural, recreativa y de salud dirigida a las servidoras de la Alcaldía, campaña comunicacional sobre el trabajo y el cuidado no remunerado. El cumplimiento del 100% del indicador se dará en el segundo semestre el año, mediante la conmemoración del día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU06AB Espacios de participación promovidos	Número	3	0,55	18%
---	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: 3 eventos de exaltación y reconocimiento público de los talentos y capacidades de las mujeres.

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 0,55

Se realiza un avance del 55% de las gestiones requerida para la realización de cada uno de los eventos mediante diseño, aprobación de la línea gráfica y plan de comunicaciones de los reconocimientos. Así mismo se avanza en la conformación y capacitación de los equipos de los y las jurados y en la convocatoria de las promotoras territoriales que acompañaran el proceso de inscripción de las mujeres interesadas en participar.

Servicio de educación informal

MU06AC Personas capacitadas	Número	939	332	35%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: Esta meta se cumplirá mediante la realización de diferentes acciones pedagógicas:
2 seminario para la equidad de género, cursos y/o talleres, entre otros

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, han participado 332 personas

Se Capacitaron 127 mujeres privadas de la libertad sobre misoginias y techos de cristal.
 -Capacitación a 64 mujeres del sector cultural sobre la cultura como causa de violencias basadas en género.
 - Capacitación a 21 servidores y servidoras sobre naturaleza culturizada, el rol semántico de la violencia sexual, entre el miedo y el poder.
 - Capacitación a 22 servidores/as comisarios de familia sobre subjetividades patriarcales y su responsabilidad en la violencia intrafamiliar VIF.
 - Capacitación a 10 mujeres trovadoras sobre la cultura y su relación con la violencia.
 -Capacitación a las Red de Mujeres Jóvenes Talento. Encuentro 1: capacitadas 8 mujeres sobre empoderamiento como respuesta a un contexto de inequidad de la sociedad patriarcal. Encuentro 2. Capacitadas 13 mujeres jóvenes sobre identidades juveniles. Encuentro 3: capacitadas 10 mujeres jóvenes sobre estereotipos y violencias basadas en género.
 -Capacitación a 9 promotoras sobre las capacidades, talentos y liderazgos de las mujeres de Medellín Reconocimiento "

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.3 - Mujeres
Programa: 3.3.1 - Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Proyecto: 200300 - Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.386

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU00DG Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	6.000	3.037	51%
--	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: a. 6000 Personas sensibilizadas en equidad de género
 b. 9000 Mujeres que reciben insumos de gestión menstrual y son asesoradas en el tema
 c. 6000 Mujeres asesoradas en derechos sexuales y reproductivos

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 3863
 b. Avance ejecución, total 2119
 c. Avance ejecución, total 3037

Servicio de asistencia técnica

MU00DH Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	10	5	50%
--	--------	----	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: a. 10 Articulaciones de servicios en los CEG
 b. 400 Personas que reciben asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género en salud

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 5
 b. Avance ejecución, total 221

Servicio de educación informal

MU00DI Personas capacitadas	Número	4.000	2.006	50%
-----------------------------	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 4000 hombres sensibilizados en equidad de género

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 2006

Servicio de integración de la oferta pública

MU00DJ Espacios de integración de oferta pública generados	Número	4	4	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 450203300

Descripción B/P/S: a. 4 Espacios de atención a la ciudadanía -CEG móvil operando- Mujeres asesoradas en los CEG- Jornadas de difusión de servicios -CEG con atención a la ciudadanía.

b. 5000 Mujeres asesoradas en los CEG

Observación B/P/S: b. Avance ejecución, total 3200

Los CEG están ubicados en las comunas: 4 (carrera 51 D No. 71-02- Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la mujer y la familia- CISAMF); 5 (carrera 64 No. 97 a 155- UVA Sin Fronteras); 8 (carrera 23 No. 56 EH 1- UVA Sol de Oriente) y el Centro Móvil de Equidad de Género que recorre todos las comunas y corregimientos

Proyecto: 200301 - Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 603 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 603 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 512

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

MU01DB Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	330	331	100%
---	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220103300

Descripción B/P/S: 330 Mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 331

Se celebró un convenio de asociación y el aporte del asociado ha permitido ampliar la cobertura y beneficiar a mujeres favoreciendo su permanencia en el sistema educativo

Servicio de educación informal

MU01DC Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	200	183	92%
---	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 220104900

Descripción B/P/S: 200 Personas que participan en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 183

Se lograron gestionar más jornadas de sensibilización con las instituciones educativas que vienen siendo acompañadas en el acompañamiento técnico al PEI, articulando a madres y padres de familia.

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

MU01DD Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	30	22	73%
--	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 220100600

Descripción B/P/S: a. 25 Instituciones educativas asesoradas para la incorporación enfoque de género en los PEI

b. 5 Instituciones educativas que participan en estrategias coeducativas

c. 200 Personas que participan en la cátedra de género

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 22

b. Avance ejecución, total 3

c. Avance ejecución, total 200

Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino

Proyecto: 160422 - Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: El presupuesto de este proyecto es no ejecutable, corresponde a recursos de balance de vigencias anteriores, por lo que se solicitó al comité de saneamiento contable de la secretaría de Hacienda la depuración de este saldo para la destinación del recurso".

Proyecto: 200302 - Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y de movilización social de las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 45% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 556

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

MU02AA Personas capacitadas	Número	1.100	593	54%
-----------------------------	--------	-------	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: a.850 Mujeres formadas presencial o virtualmente en la EGIG.
b. 250 Mujeres formadas presencial o virtualmente en apuestas de paz

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 429
b. Avance ejecución, total 164

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU02AB Espacios de participación promovidos Número 10 7 70%

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Las estrategias para el fomento de la participación política de las mujeres son:
a. 5 Documentos técnicos de gestión del conocimiento para la participación de las Mujeres
b. 2 Acciones para la prevención de violencia sociopolítica en escenarios de participación
c. 100% Proceso de Acompañamiento para la planeación local y presupuesto participativo con enfoque de género, a 21 espacios de participación (uno por comuna o corregimiento)
d. 100% Proceso de Asistencias técnicas a 21 expresiones organizativas e iniciativas de paz.(uno por comuna o corregimiento)
e. 1 Intercambio de experiencias significativas de paz
f. 1 Encuentro intergeneracional de participación y construcción de paz
g. 1 Ciclo de cine mujeres y paz.
h. 100% Proceso de fortalecimiento a 6 Redes zonales urbanas y una red corregimental
i. 8 Mujeres de colectivos de mujeres y/o expresiones organizativas con entrenamiento político
j. 2 Implementación del sistema de monitoreo y seguimiento del Índice de Paridad en la Administración Municipal

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 2
c. Avance ejecución, total 0,50
d. Avance ejecución, total 0,50
f. Avance ejecución, total 1
g. Avance ejecución, total 1
h. Avance ejecución, total 0,50
j. Avance ejecución, total 1

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 200303 - Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 442 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 327

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal MU03AA Personas capacitadas	Número	7.500	5.214	70%
---	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: 7500 Personas sensibilizadas en prevención violencia y acoso sexual

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 5214

El logro supera la meta planeada, ya que se incluyó una nueva comuna para intervenir; así como la situación en torno a violencias sexuales en las IE de la ciudad, ha incidido en una mayor demanda de intervención desde el proyecto.

Servicio de asistencia técnica

MU03AB Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	40	20	50%
--	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 450100100

Descripción B/P/S: 40 Entidades asistidas técnicamente en prevención violencia y acoso sexual

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 20

Proyecto: 200304 - Implementación de estrategias para prevenir y atender las violencias basadas en género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.758 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.640

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica MU04AA Instancias territoriales asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 450100100	Número	22	16	73%
--	--------	----	----	-----

Descripción B/P/S: 22 entidades que reciben asistencia técnica

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 16

Dada la alta demanda para asistencias técnicas en instituciones de educación superior y entidades del conglomerado público en temas de prevención y atención al acoso sexual, se sobre pasa la meta

Servicio de orientación a casos de violencias contra las mujeres

MU04AB Personas orientadas Código. Ind. SUIFP: 020402300	Número	10.000	6.178	62%
---	--------	--------	-------	-----

Descripción B/P/S:

- a. 75000 Incidentes de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer
- b. 4500 Eventos de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidos desde la agencia mujer
- c. 7000 Atención psicológica en territorio
- d. 6500 Atención jurídica en territorio
- e. 39 Procesos mujeres víctimas de violencias basadas en género con defensa técnica
- f. 100% Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica
- g. 100% Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica
- h. 220 Hombre agresor que reciben atención psicológica
- i. 100 Hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género
- j. 100 Mujeres protegidas en hogares de acogida y su grupo familiar protegido
- k. 70% Activación de ruta
- l. 100 % Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica- Adición 2021

Observación B/P/S:

- a. Avance ejecución, total 51556
- b. Avance ejecución, total 4072
- c. Avance ejecución, total 4132
- d. Avance ejecución, total 3358
- e. Avance ejecución, total 39 (Este es el valor estadístico del año 2021, ya que el contrato se amplió en enero (1-19) estas atenciones responden a ese corte)
- f. Avance ejecución, total 100% (611 casos analizados)
- g. Avance ejecución, total 100% /632
- h. Avance ejecución, total 134
- i. Avance ejecución, total 93
- j. Avance ejecución, total 92
- k. Avance ejecución, total 41%
- l. Avance ejecución, total 100%/38

Programa: 3.3.4 - Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del software

Proyecto: 200295 - Diseño y primera fase de implementación de un sistema municipal de cuidados con enfoque de género y derechos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 21% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos				
-------------------------------------	--	--	--	--

MU95DS	Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 450203200	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: 1 Informe final de segunda fase					
Servicio de promoción de la garantía de derechos					
MU95DT	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas Código. Ind. SUIFP: 450203800	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: 1 Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y comunicacionales					
Servicio de asistencia técnica					
MU95DU	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	8	0	0%
Descripción B/P/S: 8 instancias territoriales para el para el posicionamiento del sistema					
Observación Proyecto: El contrato se adjudica en el mes de septiembre de 2022.					

Proyecto: 200297 - Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres urbanas y rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 55% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.624 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.989

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

[Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva](#)

MU97DL	Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	600	100	17%
--------	--	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: a. 400 Mujeres urbanas asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica
b. 200 Mujeres rurales asesoradas para el fortalecimiento de su auto económica
c. 100% Madres comunitarias fami y sustitutas beneficiadas con estímulo económico
d. 2 Reconocimientos mujer rural y Madres Comunitarias
e. 250 Mujeres beneficiadas con microcréditos a través del banco de las oportunidades según acta de compromiso

Observación B/P/S: c. Avance ejecución, total 100/2251
e. Avance ejecución, total 136

El contrato de la Ruta de Autonomía Económica, se adjudicó el 27 de julio, y a la fecha se ha avanzado en la fase de planeación, convocatoria y caracterización de las mujeres, la ejecución de las acciones formativas a la ejecución, inicia el 12 de septiembre.

El 100% de la base de datos de las madres comunitarias enviada por el ICBF, son beneficiadas con el estímulo económico por acuerdo 0108 del año 2010; a 31 de agosto, 2251 mujeres han recibido el Beneficio.

Los reconocimientos se realizarán en los meses de octubre y de noviembre de 2022.

[Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos](#)

MU97DM	Unidades productivas colectivas con asistencia técnica	Número	6	5	83%
--------	--	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305900

Descripción B/P/S: a. 6 Empresas sensibilizadas y acompañadas en buenas prácticas de género
b. 8 empresas con seguimiento y continuidad en proceso de sensibilización.
c. 100 Pymes sensibilizadas

Observación B/P/S: a. Avance ejecución, total 5
b. Avance ejecución, total 8

Proyecto: 200299 - Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 7% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.057 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 608

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva MU99DH Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas Código. Ind. SUIFP: 410300900	Número	4.400	0	0%
Descripción B/P/S: 4400 personas que participan en la Implementación de acciones pedagógicas de la estrategia de inversión física de bienes de capital.				
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable MU99DI Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código. Ind. SUIFP: 410305200	Número	2.200	0	0%
Descripción B/P/S: a. 2200 Mujeres que participan de las actividades formativas de la estrategia de inversión física de bienes de capital. b. 5000 Mujeres caracterizadas para el proyecto Bienes de Capital				
Observación B/P/S: b. Avance ejecución, total 4030 A la fecha se han caracterizado 4030 mujeres, como evidencia se reporta el listado de las mujeres caracterizadas, las cuales harán parte de la estrategia de inversión física de bienes de capital.				
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza MU99DJ Hogares con acompañamiento familiar Código. Ind. SUIFP: 410305000	Número	2.200	0	0%
Descripción B/P/S: 2200 Familias formadas en la redistribución de labores domésticas y de cuidado				
Documento de lineamientos técnicos MU99DK Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código. Ind. SUIFP: 410306000	Número	3	2	67%
Descripción B/P/S: 3 Diseños de la estrategia de inversión física de bienes de capital				
Observación B/P/S: Avance ejecución, total 2				
Observación Proyecto: En la actualidad se están realizando negociaciones para con una posible entidad cooperante en la ejecución de este proyecto.				

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial
Programa: 5.5.2 - Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Proyecto: 200307 - Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género en sectores públicos y privados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 53% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 483 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 483 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 254

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				

MU07AA	Personas capacitadas	Número	1.200	856	71%
	Código. Ind. SUIFP: 459903000				
Descripción B/P/S:	a. 1 Servicio de capacitación en género para el sector público b. 1 Servicio de capacitación en género para el sector privado c. 1 Servicio en tema de masculinidades con fines de Transversalización de género				
Observación B/P/S:	a. Avance ejecución, total 1 / 723 personas b. Avance ejecución, total 1 / 133 personas c. Avance ejecución, total 1 / 344 personas				
Se realizan capacitaciones en el marco de la implementación de la ruta de transversalización del enfoque de género en los sectores público y privado, mediante las cuales se brindan insumos para la incorporación de herramientas que contribuyen con el desarrollo de capacidades en torno a la comprensión y aplicación de la perspectiva de género en planes, programas y proyectos.					

Servicio de asistencia técnica

MU07AB	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	30	19	63%
	Código. Ind. SUIFP: 459903100				
Descripción B/P/S:	30 Planes, programas, proyectos y comités acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector público y privado				
Observación B/P/S:	a. Avance ejecución, total 19				
Las asistencias técnicas se han convertido en la ruta más efectiva para la marcación de Proyectos de inversión con el Trazador presupuestal Equidad Mujer, y para la concertación de acciones del PEIG, por lo que las dependencias y entidades del conglomerado público de Medellín, demandan en mayor medida este acompañamiento.					

Documentos de lineamientos técnicos

MU07AC	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0.35	35%
	Código. Ind. SUIFP: 459901800				
Descripción B/P/S:	1 Documento Lineamientos técnicos para la transversalización del enfoque de género elaborados				
Observación B/P/S:	Avance ejecución, total 35%				
Se continúa avanzando en la revisión documental para la construcción del lineamiento técnico y en la gestión de capacitación por parte de ONU Mujeres y el DANE sobre sistemas de información con enfoque de género.					

Proyecto: 200308 - Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del conocimiento de la secretaría de las mujeres

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 53%	Ejec. Financiera : 78%	Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 65%
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.734	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.581	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.233

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
MU08AA Documentos de planeación realizados	Número	1	0.6	60%
	Código. Ind. SUIFP: 459901900			
Descripción B/P/S:	1 Documento de planeación			
Observación B/P/S:	Avance ejecución, total 60%			
Servicio de información actualizado				
MU08AB Sistemas de información actualizados	Número	1	0.45	45%
	Código. Ind. SUIFP: 459902800			
Descripción B/P/S:	Actualización de la plataforma tecnológica de información de la secretaría			
Observación B/P/S:	Avance ejecución, total 45%			

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.3 - Mujeres
Programa: 3.3.2 - Liderazgo y empoderamiento femenino

Proyecto: 210025 - 21pp4-fortalecimiento de mesas nodales y de la red de mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana MU25AO Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: a. 1 Foro de participación y trabajo en red. b. Campaña de comunicación pública para promoción de la participación				
Observación B/P/S: Avance ejecución, total 1 Avance ejecución, total 1 Participaron 103 personas en el foro				
Servicio de educación informal MU25AP Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	50	67	134%
Descripción B/P/S: 50 Mujeres con formación experiencial de entrenamiento para la incidencia social y política				
Observación B/P/S: Avance ejecución, total 67 Se graduaron más mujeres por solicitud del CCP, en cumplimiento de 5 mujeres por nodo y unas lideresas adicionales.				

Proyecto: 210027 - 21pp14-implementación de estrategias de liderazgo del colectivo de mujeres y demás expresiones organizativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana MU27AQ Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: a. Encuentro intergeneracional de experiencias significativas b. Foro intercultural de participación				
Observación B/P/S: Avance ejecución, total 1 Avance ejecución, total 1 Participaron 207 personas				
Servicio de educación informal MU27AR Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	24	24	100%

Descripción B/P/S: Mujeres con formación experiencial de entrenamiento para la incidencia social y política

Observación B/P/S: Avance ejecución, total 24

Fueron 40 beneficios para 24 mujeres

Proyecto: 220030 - 22pp15- formación y entrenamiento social y político de lideresas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

MU30AA Personas capacitadas	Número	70	0	0%
-----------------------------	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: a. 50 Mujeres con formación experiencial de entrenamiento para la incidencia social y política
b. 20 Lideresas que participan en curso de alfabetización digital

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU30AB Espacios de participación promovidos	Número	3	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: a. 1 Foro de difusión de aprendizajes del entrenamiento en liderazgo para la participación social y política
b. 1 Campaña de comunicación para promover las acciones de las lideresas de la comuna 15
c. 1 Curso de alfabetización digital para lideresas de la comuna

Observación Proyecto: Está proyectado ejecutarse con el convenio de la EGIG, que se espera suscribirse en el mes de septiembre.

Programa: 3.3.3 - Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres

Proyecto: 210065 - 21pp04-prevención de las violencias contra las mujeres especialmente las basadas en género en la comuna 4 - aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU65AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 450203800

Descripción B/P/S: Estrategia de medios

Observación B/P/S: Avance ejecución, total 1

Las publicaciones ya se aprobaron por parte de la Secretaría de Comunicaciones, se está en proceso de publicación.

Servicio de educación informal

MU65AB Personas capacitadas	Número	195	198	102%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450203400

Descripción B/P/S: 130 Sesiones de arte-terapia

Observación B/P/S: Avance ejecución total 130 sesiones, se beneficiaron 198 personas

Proyecto: 220028 - 22pp99- prevención de las violencias basadas en género contra las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MU28AA Personas capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 450203400</small> Descripción B/P/S: 140 Personas capacitadas en sus derechos	Número	140	0	0%
Servicio de promoción de la garantía de derechos MU28AB Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 450203800</small> Descripción B/P/S: 386 Personas sensibilizadas que reconocen sus derechos	Número	7	0	0%
Servicio de integración de la oferta pública MU28AC Espacios de integración de oferta pública generados <small>Código. Ind. SUIFP: 450203300</small> Descripción B/P/S: 160 Atenciones psico-jurídicas	Número	160	0	0%

Observación Proyecto: Se espera que el proyecto inicie ejecución en el mes de septiembre.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 140095 - Fortalecimiento centros equidad género

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000315 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.2 - Juventudes
Programa: 3.2.1 - Salud pública juvenil

Proyecto: 200166 - Asesoría en salud para jóvenes vulnerables- emancipados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 436

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU66AD Personas capacitadas	Número	2.500	1.799	72%
-----------------------------	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Personas que requieren de mayor número de atenciones debido a las necesidades en salud mental identificadas en su participación en el proyecto, a través de los centros de escucha para la mitigación del daño en torno a los riesgos asociados a fenómenos de salud pública y sus determinantes sociales.

Observación B/P/S: El proyecto Emancipados continua con los ciclos de intervención con el fin de acompañar a las juventudes escolarizadas en el fortalecimiento subjetivo y la construcción de herramientas para el cuidado de su salud mental.

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes

JU66AE Alianzas realizadas	Número	2	3	150%
----------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas para el fortalecimiento de la salud pública de las juventudes con entes públicos y/o privados

Observación B/P/S: Durante este periodo se reactiva la Mesa de Bienestares Universitarios para la salud mental con la participación de la Universidad de Antioquia, el ITM, el Pascual Bravo, la Universidad Nacional y el Colegio Mayor, con el fin de realizar actividades conjuntas para el acompañamiento a las juventudes en términos de salud pública.

Servicio de difusión en temas de juventud

JU66AF Personas que acceden a la información disponible	Número	50	45	90%
---	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Agentes educativos capacitados para el acompañamiento a las juventudes en el sostenimiento de su salud.

Observación B/P/S: Se realizaron procesos formativos focalizados con agentes educativos que les permitiera a estas personas contar con mayores herramientas en el abordaje de las dificultades de salud mental de los estudiantes.

Proyecto: 200167 - Prevención de consumos problemáticos en las juventudes - conscientes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 581 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 879

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos

JU67AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	2	1	50%
---	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 020400600

Descripción B/P/S: Continuar con la fase 2 y 3 del Diagnóstico del Riesgo Químico de sustancias psicoactivas: Fase 2 (Informe de espectrometría de las sustancias psicoactivas circulantes) Fase 3 (Informe de cuantificación de cannabinoides de las muestras de marihuana)

Observación B/P/S: Se comienza proceso de análisis de datos sobre las condiciones de salud mental de las juventudes en el contexto educativo para conocer las diferentes problemáticas que se presentan y como construir mejores opciones de intervención para el fortalecimiento de la salud mental.

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU67AB Personas capacitadas Número 700 507 72%

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar asesoría a jóvenes en los encuentros informativos para la mitigación del daño de consumos problemáticos.

Observación B/P/S: Se continúan realizando actividades de capacitación y atención a jóvenes en la mitigación de riesgo y daño por uso de sustancias psicoactivas en el marco de la Semana de la Juventud. Se impulsa en los espacios de gran formato la posibilidad de abordaje a usuarios de sustancias para evitar el desarrollo de patologías o problemáticas.

Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 200106 - Protección de las libertades juveniles- tejedores de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.261 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.247 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.247

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

JU06AA Estrategias implementadas	Número	2	1.2	60%
----------------------------------	--------	---	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 020401700

Descripción B/P/S: Implementar estrategias de acompañamiento individual y acompañamiento grupal a jóvenes, dentro del proyecto Juventudes Tejedoras.

Observación B/P/S: Este indicador corresponde a la formulación e implementación de las estrategias de acompañamiento individual y acompañamiento grupal que dieron inicio en el mes de febrero de 2022 con el operador Ciudad Don Bosco. A 31 de agosto de 2022 se ha avanzado en todos los componentes de las estrategias y se continúa llevando a cabo la identificación de las juventudes que serán parte del proyecto. Se continua con la implementación de las estrategias de acompañamiento individual y acompañamiento grupal, a través de la realización de talleres de acompañamiento realizados por el operador con los jóvenes participantes del proyecto.

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU06AB Estrategias implementadas	Número	1	0.5	50%
----------------------------------	--------	---	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar la estrategia de entorno protector que comprende el acompañamiento familiar y comunitario a jóvenes, dentro del proyecto Juventudes Tejedoras.

Observación B/P/S: Este indicador corresponde a la formulación e implementación de la estrategia de entorno protector que comprende el acompañamiento familiar y comunitario que dio inicio en el mes de febrero con el operador Ciudad Don Bosco. A 31 de agosto de 2022 se ha avanzado en los componentes de la estrategia, se han adelantado las sesiones con las familias de los jóvenes participantes, y además en formación de agentes comunitarios, en la planeación y realización de las acciones de construcción de paz.

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU06AC Personas capacitadas	Número	110	100	91%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en liderazgos y herramientas artísticas para la convivencia alrededor del fútbol.

Observación B/P/S: Se continua con la formación de 100 jóvenes barristas en relación al fortalecimiento del liderazgo positivo. Las entidades Siempre Presentes (65 personas) y Club Deportivo RXN (35 personas), han contribuido al objetivo de capacitación que favorece los procesos de convivencia alrededor del fútbol, en el marco de la política publica para la Cultura del Fútbol. Se espera una influencia indirecta a otros integrantes de las barras populares que permitan multiplicar los aprendizajes en contextos adicionales al estadio.

Proyecto: 200107 - Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - sat med

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.922 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.908 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.898

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes				
JU07AC Estrategias implementadas Código. Ind. SUIFP: 020401700	Número	12	16	133%
Descripción B/P/S: Elaborar Planes de Acción derivados de alertas de los territorios urbanos y rurales para la identificación y caracterización de las vulneraciones de manera temprana.				
Observación B/P/S: A la fecha, se han implementado 16 estrategias que corresponden a los planes de acción elaborados como respuesta a las alertas colectivas levantadas por el SATMED. Además, se encuentra en proceso de documentación y creación el plan de acción para la comuna 13.				
Servicio de información estadística en temas de Juventud y adolescencia				
JU07AD Boletines estadísticos producidos Código. Ind. SUIFP: 020401200	Número	11	7	64%
Descripción B/P/S: Elaborar boletines estadísticos de la gestión del SATMED y la lectura de datos según problemáticas priorizadas por el sistema en los territorios urbanos y rurales de la ciudad.				
Observación B/P/S: A la fecha se han elaborado 7 informes estadísticos sobre los indicadores de gestión de alertas registradas en el SATMED, los planes de acción realizados y los procesos formativos llevados a cabo.				
Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia				
JU07AE Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 020400500	Número	450	0	0%
Descripción B/P/S: Brindar formación a agentes protectores con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios.				
Observación B/P/S: Se inicio el proceso formativo de los agentes protectores en el cual se conformaron un total de 13 grupos en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, con una participación de entre 15 y 30 personas por sesión. A la fecha se han realizado entre 2 y 4 sesiones formativas en cada grupo.				

Programa: 3.2.3 - El futuro se parece a nosotros

Proyecto: 200108 - Fortalecimiento de la movilización de agendas juveniles - agenda joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.674 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.275

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de difusión en temas de juventud				
JU08AA Personas que acceden a la información disponible Código. Ind. SUIFP: 020401600	Número	20.000	28.226	141%
Descripción B/P/S: Jóvenes que acceden efectivamente a la oferta publicada en la plataforma Medellín Joven.				
Observación B/P/S: Para este periodo se reportan las personas que accedieron a la oferta de la Semana de la Juventud a través de las oportunidades divulgadas en la plataforma Medellín Joven y el micrositio para este evento, el cual fue "semana.medellinjuven.com"				
Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes				
JU08AB Estrategias implementadas Código. Ind. SUIFP: 020401500	Número	2	1	50%
Descripción B/P/S: Implementar estrategias que aumenten la movilización de las agendas juveniles en la ciudad.				

Observación B/P/S: La Semana de la Juventud Mutantes 2022 contó con más de 60 actividades en cinco espacios principales para celebrar la diversidad de las juventudes, y tuvo como objetivo resignificar el espacio público a través de estrategias territoriales que involucraron: deportes, tendencias, arte, cultura, salud y memoria. La programación buscó festejar la vida de los 636.000 jóvenes que habitan la ciudad. Dentro de las actividades para el encuentro, disfrute y movilización de las agendas juveniles se desarrollaron:

- Recorridos por las calles y montañas de Medellín.
- Acampada Mutante: 12 horas continuas de programación en el Parque Juanes de la Paz con juegos, conciertos, zona de camping, batallas de identidades, oferta de oportunidades, talleres y performances.
- 21 esquinas: Parches juveniles en los territorios de Medellín.
- Obra de teatro "Solo me acuerdo de eso" evento inaugural en el Teatro Pablo Tobón Uribe
- Festival de música Resistencia Fest.

Finalmente, se divulgó a través de Universos Paralelos las actividades programadas por los aliados de la Semana de la Juventud para congregar espacios de reconocimiento de las juventudes en Medellín.

Proyecto: 200109 - Divulgación de estéticas e identidades juveniles - indefinibles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 92 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes.

JU09AA Entidades territoriales asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 020400400	Número	5	5	100%
--	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Acompañar técnicamente a jóvenes beneficiarios de la estrategia de democratización.

Observación B/P/S: Para este periodo se dio cumplimiento al acompañamiento de jóvenes beneficiarios de la estrategia a través de las cinco entidades territoriales asistidas técnicamente.

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU09AB Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 020400500	Número	50	50	100%
--	--------	----	----	------

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en el fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales.

Observación B/P/S: Se culmina el proceso formativo en el cual se fortalecieron procesos artísticos y culturales. Para este espacio además de trabajar la performance y la creación artística desde diferentes puntos, se buscó realizar un trabajo de campo en la ciudad, específicamente el centro de la ciudad, para pasar por el cuerpo la experiencia en relación con el contexto y la vida, desde la historia del territorio entendiendo que esto influye en la manera como nos concebimos desde y hacia nosotros y a la vez en comunidad.

Servicio de divulgación del Sistema Nacional de Juventud.

JU09AC Eventos de divulgación realizados Código. Ind. SUIFP: 020400800	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Desarrollar eventos de ciudad que visibilicen las diversidades juveniles.

Observación B/P/S: En agosto se dio cumplimiento al evento de ciudad Resistencia Fest, este se realizó en el marco de la Semana de la Juventud – Mutantes 2022, que para este año contó con dos temáticas: Mutantes y Taciturno, en ambos escenarios se incluyeron géneros musicales que buscaron representar las identidades juveniles de los y las jóvenes de la ciudad. A través del Resistencia Fest se dieron cita artistas nacionales, locales y ganadores de la Convocatoria de Artistas, quienes se presentaron en el Parque de los Deseos o Parque de la Resistencia de Medellín. Entre los invitados estuvieron: Vicente García, Systema Solar, Esteman, Parlantes, N. Hardem, Fumaratto, Kapla y Micky, Nicolás y los fumadores. El evento fue inspirado en las luchas constantes de las juventudes sobre la reivindicación de sus derechos y las resistencias que han enmarcado las agendas juveniles en la ciudad y contó con intérprete de lengua de señas colombiana y una tarima de movilidad reducida, dando un mensaje de inclusión y de acceso a las juventudes para el goce y disfrute de sus derechos.

Respecto al Seminario de Comunicación juvenil, se concluyó con la certificación de los jóvenes durante La Parada Juvenil de la Lectura, cumpliendo a cabalidad con este evento.

Programa: 3.2.4 - Hábitat Joven

Proyecto: 200171 - Aportes de las juventudes para la transformación del territorio - medellín en la cabeza

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU71AA Estrategias implementadas	Número	1	1	100%
----------------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Implementar estrategia para incidir en la disminución de las violencias en el espacio público mediante los recorridos de ciudad.

Observación B/P/S: El operador del contrato "Museo Casa de la Memoria" diseñó la estrategia que permitirá incidir en la disminución de las violencias en el espacio público mediante los recorridos de ciudad, abordando temáticas asociadas a la política pública de juventud, sistema de alertas tempranas y las acciones territoriales con enfoque de paz territorial.

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU71AB Personas capacitadas	Número	1.315	251	19%
-----------------------------	--------	-------	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar formación a jóvenes en contextos de ciudad y espacio público mediante la realización de recorridos para la apropiación del hábitat urbana y rural.

Observación B/P/S: Se realizaron 4 recorridos territoriales por diferentes comunas y corregimientos de la ciudad generando 86 beneficiados durante este mes de ejecución.

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes

JU71AC Alianzas realizadas	Número	35	9	26%
----------------------------	--------	----	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 020401400

Descripción B/P/S: Realizar alianzas estratégicas para la gestión de oportunidades.

Observación B/P/S: Se viene realizando el trabajo territorial para garantizar las alianzas que beneficien el proyecto. A este corte se tienen 9 alianzas efectivas que han aportado al proyecto y a los beneficiados del mismo.

Proyecto: 200172 - Formación de jóvenes gestores de la sostenibilidad ambiental - seres del agua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 228 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 228 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 195

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU72AA Personas capacitadas	Número	667	129	19%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica a las juventudes urbanas y rurales en el cuidado de las fuentes hídricas

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, se realizó todo el trámite administrativo para legalizar el contrato con el operador del proyecto "Presencia Colombia Suiza". Actualmente se está definiendo la metodología y el plan de trabajo para definir las actividades que entregarán los beneficiados del proyecto.

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU72AB Estrategias implementadas	Número	1	1	100%
----------------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 020401500

Descripción B/P/S: Brindar mantenimiento y actualización a la estrategia digital (Calculadora ambiental) desarrollada en el 2021 para la medición del cumplimiento de los ODS.

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto se realizó una evaluación del estado de la estrategia digital (Calculadora ambiental) que permitió proyectar cuales serán sus actualizaciones para los próximos meses de ejecución.

Servicio de difusión en temas de juventud

JU72AC Personas que acceden a la información disponible Número 667 113 17%
Código. Ind. SUIFP: 020401600

Descripción B/P/S: Garantizar la interacción de los jóvenes formados con la calculadora ambiental.

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, una vez se activen las acciones territoriales con el operador del proyecto, se empezará a impactar en el cumplimiento del mismo.

Programa: 3.2.5 - Jóvenes en el Valle del Software

Proyecto: 200164 - Fortalecimiento de mercados juveniles en la cuarta revolución industrial - jóvenes 4.0

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.291 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.234

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU64AG Estrategias implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 020401500</small>	Número	3	2	67%
--	--------	---	---	-----

Descripción B/P/S: Implementar estrategias que promuevan el desarrollo de la dimensión económica de las juventudes emprendedoras.

Observación B/P/S: Actualmente se está trabajando en una propuesta para la realización de rueda de negocios en asociación con centros comerciales. Adicionalmente, se encuentra en etapa de diseño una nueva estrategia formativa enfocada en fortalecer las capacidades de agenciamiento de los emprendimientos creativos de la ciudad, con este proceso se espera impactar a 100 jóvenes.

Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes

JU64AH Alianzas realizadas <small>Código. Ind. SUIFP: 020401400</small>	Número	2	1	50%
--	--------	---	---	-----

Descripción B/P/S: Realizar alianzas estratégicas para la gestión y el acceso a capital.

Observación B/P/S: Se encuentran en proceso de materialización alianzas de conocimiento y otros aportes alrededor de la segunda edición de Parche Emprender.

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU64AI Personas capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 020400500</small>	Número	900	761	85%
---	--------	-----	-----	-----

Descripción B/P/S: Brindar acceso a procesos formativos de base tecnológica para el trabajo y el desarrollo humano a las juventudes emprendedoras.

Observación B/P/S: Actualmente se encuentra en ejecución el proceso contractual para el desarrollo de acciones de formación para el fortalecimiento de los emprendimientos juveniles, por medio del cual se están impactando 600 jóvenes de Instituciones Educativas de la ciudad.

Proyecto: 200165 - Asistencia económica para jóvenes vulnerables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 515 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 470

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes

JU65AH	Estrategias implementadas	Número	2	1	50%
	Código. Ind. SUIFP: 020401500				
Descripción B/P/S:	Implementar estrategias para el fortalecimiento y seguimiento de Unidades Básicas de Autoabastecimiento.				
Observación B/P/S:	No se registra avance a la fecha del indicador pero se da inicio a las asistencias técnicas en las distintas Unidades Básicas de Autoabastecimiento en temas como preparación de M5 (control de plagas) y alistamiento de camas para siembra. Además se inició la entrega de insumos por parte del operador, estos insumos incluyen elementos como tierra, abono, cal, manguera, plántulas, bomba para fumigación, cascarilla de arroz, picas, palines, palas y kits de siembra manuales.				
Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes					
JU65AI	Estrategias implementadas	Número	2	2	100%
	Código. Ind. SUIFP: 020401700				
Descripción B/P/S:	Implementar estrategias para la promoción y prevención de acciones en garantía de los derechos de la juventud.				
Observación B/P/S:	Durante este periodo se llevó a cabo la actualización de la ruta de atención para el acceso a empleo en articulación con el SATMED y la Secretaría de Desarrollo Económico. En este sentido, se designó a una promotora de la Oficina Pública de Empleo para que acompañe el proceso de postulación de las y los jóvenes que presenten alerta por desempleo. Adicionalmente, se encuentra en fase de diseño la estrategia "Diálogos por la seguridad económica juvenil", este ejercicio de construcción colectiva se llevará a cabo aproximadamente en el mes de noviembre.				
Servicio de gestión para la incidencia en el posicionamiento de los temas de juventud en la agenda pública.					
JU65AJ	Documentos de recomendaciones para el posicionamiento de los temas de juventud realizados	Número	7	4	57%
	Código. Ind. SUIFP: 020401000				
Descripción B/P/S:	Elaborar documentos con miras a incidir en la agenda pública en los temas de juventud.				
Observación B/P/S:	Se llevó a cabo el diseño de la ruta metodológica para el sistema agroalimentario de Medellín en articulación con las dependencias de la Alcaldía que participan de la Mesa de Huertas y Transformación de Alimentos, tales como la Gerencia de Corregimientos, la Secretaría de Mujeres, la Secretaría de No Violencia, la Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos Humanos, la Gerencia de Proyectos Estratégicos, entre otras. Cabe aclarar que esta ruta inicial es un borrador.				
Servicio de gestión de alianzas para la garantía de los derechos de los jóvenes					
JU65AK	Alianzas realizadas	Número	3	3	100%
	Código. Ind. SUIFP: 020401400				
Descripción B/P/S:	Realizar alianzas para el desarrollo de la Cumbre del empleo juvenil.				
Observación B/P/S:	Si bien este indicador se ha cumplido a cabalidad se espera la consecución de nuevas alianzas producto de la realización de los "Diálogos de Seguridad Económica".				

Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 200168 - Fortalecimiento del subsistema institucional del sistema municipal de juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 717 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 724 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 724

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los sistemas locales de juventud.				
JU68AA Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	1	0.4	40%
Descripción B/P/S:	Brindar asistencia técnica que permita promover la comprensión del propósito del Subsistema Institucional y los roles de quienes lo integran.			

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto se realizó la segunda sesión del Comité Técnico Municipal de Juventud, en este espacio se expuso por medio de la metodología de la animación socio cultural los hallazgos encontrados en el informe de los indicadores que le hacen seguimiento a la Política Pública de Juventud y al Plan Estratégico. Adicionalmente, se resaltó la importancia de identificar los enlaces que alimentan el seguimiento a los indicadores de la política pública y se abordó el tema de la actualización de la misma.

Servicio de asistencia técnica para la realización de las rendiciones de cuentas con enfoque poblacional

JU68AB	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	7	4	57%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 020400300</small>				

Descripción B/P/S: Desarrollar acciones con enfoque de intervención diferencial realizadas por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud.

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador; no obstante, se proyectan los próximos encuentros para la tercera semana de septiembre así: a) Congreso Nacional Señante, Ser y Señar con Libertad y Autonomía: 22 y 23 de septiembre, el cual tendrá lugar en el ITM Fraternidad, será una jornada de dos días con actividades académicas y culturales en los que se discutirá la importancia de la lengua de señas en el curso de vida de la niñez y las juventudes; b) Encuentro Afrojuvenil Ifé, 24 de septiembre en el C4TA, será una jornada de las juventudes NARP de Medellín en torno a la reflexión sobre el Plan Municipal Afro y las agendas afrojuveniles de la ciudad y c) Convocatoria Sin Fronteras para el arte callejero de las juventudes migrantes que habitan Medellín, convocatoria que se proyecta para mediados del mes de septiembre donde se escogerán artistas migrantes para que realicen presentaciones culturales en las actividades de la Secretaría de la Juventud.

Proyecto: 200169 - Formación y organización para la participación ciudadana juvenil - democracia joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 834 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 837 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 837

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
---	---------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los sistemas locales de juventud.

JU69AA	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	6	0	0%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 020400200</small>				

Descripción B/P/S: Acompañar las acciones de participación de los procesos, dinámicas y prácticas organizativas territoriales desde diferentes estrategias.

Observación B/P/S: Se acompaña y apoya el desarrollo de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Juventud - CMJ y los encuentros de la Plataforma Municipal de Juventudes - PMJ con el propósito de brindar garantías para el funcionamiento de ambas instancias. Se avanza en la ruta para la priorización del 5% del presupuesto de la Secretaría de la Juventud para el año 2023.
De otro lado, se avanza en la implementación del plan de fortalecimiento para la red de clubes juveniles de la mano del operador del proyecto a través de un estímulo, y en articulación con la Plataforma de Juventud, se realiza la planeación de encuentros territoriales para sensibilizar sobre la importancia de la Red de Juventud y definir la metodología para la ejecución de las elecciones de este año.

Servicio de articulación sectorial para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud

JU69AB	Proyectos conjuntos realizados	Número	1	0,75	75%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 020400900</small>				

Descripción B/P/S: Acompañar la línea de juventud de la ruta de PDL y PP en todas las comunas y corregimientos y las instancias de participación relacionadas con ésta.

Observación B/P/S: Se continúa el proceso de acompañamiento a la ruta de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, se destaca de este periodo que se culminó la primera fase de la ruta y que se logró concretar en 12 comunas y los 5 corregimientos ideas de proyecto de juventud, las cuales podrán ser priorizadas en la segunda fase, Priorización Participativa. De igual manera se resalta el inicio de la ejecución de los 5 proyectos de la vigencia 2022, proceso contractual celebrado con la Universidad de Antioquia.

Proyecto: 200170 - Fortalecimiento de procesos organizativos de los clubes juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.032 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.132

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia

JU70BA Personas capacitadas

Código. Ind. SUIFP: 020400500

Descripción B/P/S: Desarrollar procesos formativos e intercambio de experiencias orientados a la generación de capacidades en los jóvenes de los Clubes Juveniles.

Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes.

JU70BB Entidades territoriales asistidas técnicamente

Código. Ind. SUIFP: 020400400

Descripción B/P/S: Brindar asistencia técnica para fortalecer y acompañar a las organizaciones juveniles en el desarrollo de sus competencias y habilidades.

Observación Proyecto: El proyecto Clubes Juveniles ha recibido 3.497 inscripciones a través del formulario publicado en la plataforma Medellín Joven, al 31 de agosto y posterior al proceso de depuración de información de la base de datos de los clubes y sus integrantes, se reportan 2.647 beneficiarios registrados en SIBIS, se continuarán realizando los ingresos al sistema para garantizar coincidencia entre el número de inscritos y número de beneficiarios.
Al corte del presente informe, se reportan 684 Clubes Juveniles inscritos, validados con la información que el representante de cada club aportó en el proceso de diagnóstico de la organización, en el cual se registró la información sobre las necesidades de formación y acompañamiento, las actividades que realizan en el territorio, los aliados con quienes interactúan, los espacios que ocupan, además, de brindar información sobre la categoría del Club y el enfoque de actuación.
Se avanzó en el desarrollo de las iniciativas de los clubes seleccionados en la convocatoria de estímulos, además, en la realización de encuentros formativos, espacios en donde algunos clubes de proyección han sido facilitadores. Las alianzas con actores públicos, privados y comunitarios han representado una oportunidad para favorecer a los clubes juveniles en distintos temas: formativos, recreativos, emprendimiento, entre otros.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.2 - Juventudes
Programa: 3.2.1 - Salud pública juvenil

Proyecto: 210035 - 21pp5-fortalecimiento de las juventudes en situación de vulnerabilidad y riesgo social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de promoción a la participación ciudadana

JU35AI Espacios de participación promovidos

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Activaciones territoriales, iniciativas juveniles, además de la divulgación y visibilización del proyecto.

Proyecto: 210036 - 21pp9-implementación de acciones de promoción del autocuidado y estilos de vida saludables en las juventudes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 331

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de integración de la oferta pública

JU36AD	Espacios de integración de oferta pública generados	Número	347	210	61%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 450203300</small>				
Descripción B/P/S:	Brindar espacios a los jóvenes mediante sesiones de formación en habilidades para la vida y acompañamiento psicoterapéutico individual y familiar.				
Observación B/P/S:	Se avanza en los procesos de atención psicosocial con los jóvenes del territorio, especialmente los que se encuentran vinculados a Instituciones Educativas y que requieren dicho acompañamiento. Se registran a la fecha de corte la realización de 210 sesiones de acompañamiento psicosocial.				
Servicio de promoción a la participación ciudadana					
JU36AE	Espacios de participación promovidos	Número	5	1	20%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 450200100</small>				
Descripción B/P/S:	Activaciones territoriales, feria juvenil, intercambio de experiencias, diseño de productos audiovisuales sobre sexualidad, además de la divulgación y visibilización del proyecto.				
Observación B/P/S:	Una vez reanudado el proceso contractual, se dio avance de la activación territorial "encontrémonos para conversar y compartir en torno a la lectura y la escritura" donde se realizó un taller de escritura periodística y la lectura de declamación de cuentos y poesías, presentaciones artísticas y canelazo.				

Proyecto: 210037 - 21pp14-generación de entornos protectores y capacidades de agenciamiento para las juventudes

Síntesis Proyecto:	Eficacia :	100%	Ejec. Financiera :	100%	Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:	100%
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 94	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 94

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
JU37AB Espacios de participación promovidos	Número	2	2	100%
<small>Código. Ind. SUIFP: 450200100</small>				
Descripción B/P/S:	Apoyo de iniciativas juveniles y realización de activaciones territoriales.			

Programa: 3.2.6 - Incidencia y organización juvenil

Proyecto: 210032 - 21pp4-fortalecimiento de la participación y las dinámicas juveniles

Síntesis Proyecto:	Eficacia :	100%	Ejec. Financiera :	100%	Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:	100%
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 122	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 122

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
JU32AD Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	2	2	100%
<small>Código. Ind. SUIFP: 450202200</small>				
Descripción B/P/S:	Promover la capacidad de gestión e incidencia de las organizaciones juveniles mediante el diagnóstico y cartografía de organizaciones y procesos juveniles.			
Servicio de educación informal				
JU32AE Personas capacitadas	Número	17	17	100%
<small>Código. Ind. SUIFP: 450203400</small>				
Descripción B/P/S:	Desarrollar la ejecución de iniciativas juveniles, mediante sesiones de formación para la gestión de las mismas.			

Proyecto: 210033 - 21pp10-fortalecimiento de los grupos y procesos juveniles

Síntesis Proyecto:	Eficacia :	100%	Ejec. Financiera :	100%	Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:	100%
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 190	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 190

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica JU33AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200 Descripción B/P/S: Brindar asesoría y acompañamiento en la formulación y ejecución de ideas de proyecto a colectivos juveniles.	Número	22	22	100%
Servicio de promoción a la participación ciudadana JU33AC Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100 Descripción B/P/S: Realización de eventos, foros, encuentros y festivales juveniles para promover la participación en el desarrollo local.	Número	3	3	100%

Proyecto: 210034 - 21pp16-implementación de acciones para la participación de las juventudes en los procesos de planeación social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 336

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica JU34AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200 Descripción B/P/S: Brindar asesoría a organizaciones juveniles y desarrollar procesos de emprendimiento juvenil que contribuyan al mejoramiento de las iniciativas de los jóvenes.	Número	3	3	100%
Servicio de información implementado JU34AC Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 450201600 Descripción B/P/S: Acciones de apropiación y participación de procesos juveniles realizadas, además de la divulgación y visibilización del proyecto.	Número	2	2	100%

Proyecto: 220019 - 22pp10-fortalecimiento de los grupos y procesos juveniles de la comuna 10 la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal JU19AC Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400 Descripción B/P/S: Brindar herramientas técnicas y metodológicas en la cualificación de habilidades y capacidades de los jóvenes en el desarrollo local.	Número	50	0	0%
Servicio de promoción a la participación ciudadana JU19AD Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100 Descripción B/P/S: Fomentar la creación de organizaciones juveniles, el fortalecimiento y visibilización de los procesos existentes. Observación Proyecto: Se avanza en los procesos de lectura y acercamiento territorial por parte del contratista, además en la planeación y acuerdos con los jóvenes para la ejecución del componente, se dará inicio a acciones territoriales en el mes de septiembre.	Número	10	0	0%

Proyecto: 220020 - 22pp4-fortalecimiento de la capacidad de incidencia de los jóvenes de la comuna 4 - aranjuez**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 382**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica JU20AC Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200 Descripción B/P/S: Promover la capacidad de gestión e incidencia de las organizaciones juveniles.	Número	21	0	0%
Servicio de educación informal JU20AD Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400 Descripción B/P/S: Brindar herramientas técnicas para la gestión de las iniciativas juveniles.	Número	60	0	0%
Servicio de promoción a la participación ciudadana JU20AE Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100 Descripción B/P/S: Promover la proyección de los procesos juveniles en los escenarios de participación formal.	Número	6	0	0%
Observación Proyecto: Se avanza en los procesos de lectura y acercamiento territorial por parte del contratista, además en la planeación y acuerdos con los jóvenes para la ejecución del componente, se dará inicio a acciones territoriales en el mes de septiembre.				

Proyecto: 220021 - 22pp15-fortalecimiento de la capacidad instalada en temas de juventud en la comuna 15 guayabal**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480**Descripción del Avance:**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal JU21AA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400 Descripción B/P/S: Aumentar el acceso a oportunidades formativas en conocimientos específicos a los intereses juveniles.	Número	68	0	0%
Servicio de promoción a la participación ciudadana JU21AB Espacios de participación promovidos Código. Ind. SUIFP: 450200100 Descripción B/P/S: Fortalecer proyección de procesos, dinámicas y liderazgos juveniles.	Número	10	0	0%
Servicio de información implementado JU21AC Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 450201600 Descripción B/P/S: Promover la divulgación de las acciones, procesos y dinámicas juveniles	Número	3	0	0%
Observación Proyecto: Se avanza en los procesos de lectura y acercamiento territorial por parte del contratista, además en la planeación y acuerdos con los jóvenes para la ejecución del componente, se dará inicio a acciones territoriales en el mes de septiembre.				

Proyecto: 220022 - 22pp16-fortalecimiento de la participación, movilización e incidencia de las juventudes en la comuna 16 belen

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 294

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana JU22BA Espacios de participación promovidos <small>Código. Ind. SUIFP: 450200100</small> Descripción B/P/S: Brindar herramientas técnicas para la gestión de las iniciativas juveniles.	Número	16	0	0%
Servicio de información implementado JU22BB Sistemas de información implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 450201600</small> Descripción B/P/S: Generar espacios y estrategias de difusión de las dinámicas juveniles.	Número	12	0	0%
Observación Proyecto: Se avanza en los procesos de lectura y acercamiento territorial por parte del contratista, además en la planeación y acuerdos con los jóvenes para la ejecución del componente, se dará inicio a acciones territoriales en el mes de septiembre.				

Proyecto: 220037 - 22pp14-desarrollo de estrategias de difusión de iniciativas juveniles en la comuna 14 el poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU37AC Instancias territoriales de coordinación	Número	5	0	0%
JU37AD Espacios de participación promovidos	Número	3	0	0%
JU37AE Sistemas de información implementados	Número	3	0	0%
Observación Proyecto: Se avanza en los procesos de lectura y acercamiento territorial por parte del contratista, además en la planeación y acuerdos con los jóvenes para la ejecución del componente, se dará inicio a acciones territoriales en el mes de septiembre.				

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 210063 - 21pp13-fortalecimiento a procesos e iniciativas juveniles de la comuna 13 san javier

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Secretaría de La No Violencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.8 - Cultura ciudadana
Programa: 2.8.1 - Ciudadanos de Futuro: cívicos, pacíficos y solidarios

Proyecto: 200082 - Construcción de paz a través del arte y la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.551

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal al sector artístico y cultural NV82AA Personas capacitadas	Número	4.540	4.393	97%
Código. Ind. SUIFP: 330105100				
Descripción B/P/S: Desarrollo de encuentros formativos dirigidos por personal con alta experiencia en temas relacionados con la construcción de cultura de paz, sobre la ética del cuidado, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de cultura de paz.				

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.2 - Juventudes
Programa: 3.2.2 - Juventud que teje vida

Proyecto: 200277 - Prevención a la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto armado y al crimen organizado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.011 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.047 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.726

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal NV77AA Personas capacitadas	Número	300	416	139%
Código. Ind. SUIFP: 450203400				
Descripción B/P/S: Procesos de Formación; acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico a nivel individual, familiar y grupal; promoción para la creación de escenarios de reconciliación social y convivencia pacífica dirigidos a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) que aporten a la reducción de la violencia en el municipio de Medellín.				
Observación B/P/S: En el mes de agosto se encuentran 80 NNAJ en proceso de capacitación, que consiste en la realización de los talleres número 13,4,5,6,7,9,10 y 11 en habilidades para la vida, para las comunas 4, 6,8,15 y 80. Estos talleres se realizaron con la participación directa de los profesionales psicosociales (territoriales) con el propósito de continuar con la elaboración del proyecto de vida de los participantes. Es importante anotar que las capacitaciones se harán efectivas hasta tanto los NNAJ participantes de la estrategia parceros asistan a 12 talleres de habilidades.				
Servicio de apoyo para el acceso a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano NV77AB Personas beneficiadas de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Número	250	110	44%
Código. Ind. SUIFP: 450203700				
Descripción B/P/S: Promoción de competencias psicosociales a través del enfoque de la educación en habilidades para la vida				

Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social
Programa: 3.4.5 - Acciones de fortalecimiento social para el cuidado y la protección

Proyecto: 200187 - Implementación y seguimiento de la política pública a favor de las víctimas del conflicto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 192 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 192

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación NV87AA Documentos de evaluaciones realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 410306400</small>	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Balance anual que describa las acciones por parte de la institucionalidad con competencia en la atención a víctimas del conflicto armado en el marco de la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto.				

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 200226 - Implementación de la estrategia de coordinación institucional de acciones de paz y no-violencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 526 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 526

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos NV26AA Documentos de lineamientos técnicos realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 450203200</small>	Número	1	0.45	45%
Descripción B/P/S: Parametrización de la estrategia de relacionamiento de la institucionalidad a nivel interno y externo en temas de paz y No-Violencia, a través de la generación de canales de diálogo estables y con reconocimiento público.				
Servicio de integración de la oferta pública NV26AB Espacios de integración de oferta pública generados <small>Código. Ind. SUIFP: 450203300</small>	Número	1	0,5	50%
Descripción B/P/S: Espacios de diálogo para el relacionamiento con actores ciudadanos y el mejoramiento de la coordinación interinstitucionalidad en todos los niveles de gobierno				

Proyecto: 200276 - Apoyo para la gestión del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.462 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.016 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.792

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes				

NV76AA	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos Código. Ind. SUIFP: 410203700	Número	150	298	199%
Descripción B/P/S:	Intervención dirigida a los adolescentes con medidas privativas de la libertad en el área psicosocial individual a través de procesos, talleres, dotación y restablecimiento de derechos vulnerados				
Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social					
NV76AB	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia Código. Ind. SUIFP: 410203800	Número	75	104	139%
Descripción B/P/S:	Capacitaciones prelaborales; acceso a la educación; actividades lúdicas, deportivas, escolares y recreativas para el buen uso del tiempo libre; que permitan una verdadera resocialización y reincorporación social del adolescente en conflicto con la ley.				

Programa: 5.2.2 - Garantías diferenciales para las víctimas

Proyecto: 200188 - Asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.021 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.988

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

[Servicio de ayuda y atención humanitaria](#)

NV88AA	Personas con asistencia humanitaria Código. Ind. SUIFP: 410102500	Número	3.500	2.874	82%
--------	--	--------	-------	-------	-----

Descripción B/P/S: Entrega de ayuda humanitaria inmediata (alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio) a las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado ocurridos durante los últimos tres (3) meses, cuando estas se encuentren en situación de vulnerabilidad acentuada como consecuencia del hecho.

[Servicio de recuperación emocional a víctimas del conflicto armado](#)

NV88AB	Víctimas con atención psicosocial en modalidad individual, familiar, comunitaria y grupal. Código. Ind. SUIFP: 410103000	Número	1.500	896	60%
--------	---	--------	-------	-----	-----

Descripción B/P/S: Medidas de satisfacción tendientes a restablecer la dignidad de la víctima; medidas de rehabilitación dirigidas al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas; Medidas de Reparación Simbólica dirigidas a la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes.

Observación B/P/S: Se atendieron con asistencia humanitaria 375 personas que conforman 156 familias. El reporte hace referencia a personas víctimas que declararon hechos recientes ante el Ministerio Público para solicitar inscripción en el RUV. Se atendieron las personas con hechos victimizantes concomitantes al desplazamiento forzado. Soporte BD Sigma.

[Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos](#)

NV88AC	Acciones ejecutadas con las comunidades Código. Ind. SUIFP: 410107900	Número	20	13	65%
--------	--	--------	----	----	-----

Descripción B/P/S: Asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos

[Servicio de acompañamiento para la población retornada o reubicada](#)

NV88AD	Comunidades con procesos de acompañamiento para retornos o reubicación Código. Ind. SUIFP: 410103900	Número	500	272	54%
--------	---	--------	-----	-----	-----

Descripción B/P/S: Atención y acompañamiento integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado asentadas en la ciudad de Medellín, que deciden voluntariamente retornar o reubicarse en otras zonas del orden departamental o Nacional, bajo condiciones de seguridad favorables

Servicio de coordinación y fortalecimiento a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas

NV88AE	Entidades nacionales del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas fortalecidas	Número	5	2	40%
	Código. Ind. SUIFP: 410103501				

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de la capacidad de la institucionalidad pública de los municipios receptores de los hogares en procesos de retorno o reubicaciones y generación de capacidades necesarias para el acceso a la oferta institucional a partir del mejoramiento de su capacidad técnica y administrativa

Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto

NV88AF	Hechos victimizantes documentados	Número	10	7	70%
	Código. Ind. SUIFP: 410100800				

Descripción B/P/S: Investigación, reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto y gestión oportuna y efectiva de riesgos de violación de derechos humanos en el marco del conflicto armado.

Proyecto: 220035 - Implementación medidas atención inmediata y renta básica a víctimas conflicto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.077 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 778

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de entrega de raciones de alimentos

NV35AA	Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	12.000	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 410301700				

Descripción B/P/S: Disponibilidad y acceso a los alimentos para la población víctima del conflicto armado asentadas en la ciudad de Medellín

Observación B/P/S: El proyecto no ha presentado, se proyecta alcanzar la meta establecida en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

NV35AB	Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas	Número	3.500	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 410306100				

Descripción B/P/S: Acceso a oportunidades económicas para la población víctima del conflicto armado.

Observación B/P/S: El proyecto no ha presentado, se proyecta alcanzar la meta establecida en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

NV35AC	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	600	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 410305200				

Descripción B/P/S: Redes de apoyo de la población víctima del conflicto armado para acceder a un lugar de autoalbe.

Observación B/P/S: El indicador no presentó avance, debido a los ajustes internos en el proyecto. Se proyecta alcanzar la meta en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200245 - Construcción democrática de paz territorial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.418 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.658 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.608

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos normativos

NV45AA Documentos normativos realizados % 35 28 80%

Código. Ind. SUIFP: 450202600

Descripción B/P/S: Política Pública de Paz que identificará el problema público asociado a la construcción de paz y a la consecución de una paz estable y duradera que encuentre en la ciudad de Medellín condiciones para la no repetición, reparación, verdad y memoria histórica.

Documentos de lineamientos técnicos

NV45AB Documentos de lineamientos técnicos realizados % 40 31 78%

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Construcción del Observatorio Municipal de Paz, con el propósito de consolidar la gestión del conocimiento en torno a los temas de paz en la ciudad de Medellín.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

NV45AC Espacios de participación promovidos Número 74 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Fortalecimiento a las organizaciones e iniciativas de paz y la promoción de la conversación, la discusión, la propuesta y la movilización social alrededor de la construcción de la paz.

Observación B/P/S: Debido a los tiempos de los procesos contractuales para el logro del indicador, el equipo de trabajo se encuentra en la revisión y depuración de información para la posterior implementación de estrategias y agendas de campo. En este sentido se reporta como 0 el avance para este periodo.

Proyecto: 200275 - Apoyo a los procesos de resignificación de la población privada de la libertad, pospenada y en riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.947 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.022 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.556

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

NV75AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	4.157	2.751	66%
--	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Perfilamiento de la población privada de la libertad dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, inscripción, acompañamiento jurídico, actualización de sus hojas de vida, clasificación en fase de tratamiento y oferta de beneficios penales y administrativos.

NV75AB Beneficiarios de la oferta social atendidos	Número	56.700	30.699	54%
--	--------	--------	--------	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305201

Descripción B/P/S: Intervención en el área psicosocial individual a través de procesos, talleres, y sensibilización se enfoca en la población privada de libertad (PPL), pospenados, sus familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Proyecto: 200278 - Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a la vida social y económica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.614

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable

NV78AA Personas inscritas	Número	60	176	293%
---------------------------	--------	----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 410300400

Descripción B/P/S: Inscripciones en estrategias educativas para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas dirigido a las personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas.

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva

NV78AB	Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	90	67	74%
--------	--	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 410300900

Descripción B/P/S: Contribución de habilidades, destrezas y desarrollo de competencias laborales y de emprendimiento, en la población en proceso de reintegración y reincorporación

[Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable](#)

NV78AC	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	250	198	79%
--------	---	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 410305200

Descripción B/P/S: Oferta de procesos de reintegración y reincorporación a través de un convenio interadministrativo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), atendiendo a dicha población, sus familias y comunidades receptoras

Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200292 - Fortalecimiento de estrategias de gobierno efectivo en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.011 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.940

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública GO92AB Espacios de integración de oferta pública generados	Número	3	2	67%

Código. Ind. SUIFP: 459902900

Descripción B/P/S: Espacios de socialización de agendas de gobierno en el territorio que permita al ciudadano conocer la oferta institucional de manera integral.

Observación Proyecto: Se realizaron las socializaciones de la Agenda de Gobierno en Territorio con enfoque de género de la Comuna 9 Buenos Aires y de la Comuna 90 Santa Elena. Se contó con la participación de liderazgos locales, autoridades territoriales, representantes de mesas ambientales y la comunidad, con quienes se compartió información asociada a las principales problemáticas priorizadas por comuna a través de los Talleres comunitarios previamente realizados y a la oferta institucional disponible para solucionarlas. Asimismo, en coordinación con las dependencias de la Alcaldía de Medellín y los actores territoriales se inició la planeación de estrategias y planes de acción orientados a fortalecer la respuesta institucional en territorio, mejorar la eficacia de las acciones y aumentar el impacto de los proyectos en la comunidad.

Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2022, comprende compromisos pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200281 - Administración del espacio público para el disfrute de la ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.848

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial SE81BB Instrumentos normativos formulados <small>Código. Ind. SUIFP: 400201800</small> Descripción B/P/S: Mide: Autorizaciones de ocupación temporal o transitoria (negación o revocatoria) para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico del Espacio Público Observación B/P/S: A la fecha se han expedido 990 actos administrativos para la ocupación positiva o negativa del espacio público.	Número	3.600	990	28%
Servicio de educación informal en Espacio publico SE81BC Entidades territoriales capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 400201000</small> Descripción B/P/S: Mide: Campañas de promoción de la apropiación social y económica del espacio público Observación B/P/S: A la fecha se han llevado a cabo 3 campañas: 1. "EP24H", realizada durante el 1er semestre de 2022. 2. "Yo trabajo sin perifoneo". 3. "Tarimacalle". Las últimas 2 se llevaron a cabo en agosto y en varios puntos del Distrito (principalmente C 10). Se buscó concientizar sobre la contaminación auditiva y permitir el trabajo de artistas callejeros en actividades programadas por Sub. de Espacio Público	Número	8	3	38%
Documentos de lineamientos técnicos SE81BD Documentos de lineamientos técnicos elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 400201500</small> Descripción B/P/S: Mide: Ajuste a la política pública del ventero informal Observación B/P/S: Se realiza la firma del decreto con el ajuste de la Política Pública y el lanzamiento de la misma el pasado 27 de abril; una vez firmado el Decreto, se realizan durante el transcurso del año actividades culturales y de oferta que fortalecen el cumplimiento/implementación de la Política Pública, por tanto, el avance del indicador se verá reflejado en el reporte de diciembre.	Número	0.3	0.05	17%
Servicios de información implementados SE81BE Sistemas de información implemetados <small>Código. Ind. SUIFP: 400203500</small> Descripción B/P/S: Mide: implementación del sistema de información y registro del espacio público Observación B/P/S: Se avanza con la creación del Sistema de Registro dado que a la fecha, ya se encuentra el mismo desplegado en el servidor del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, permitiendo así, que entre en fase de prueba funcional. Con lo mencionado, se logra el cumplimiento de la meta para el año 2022	Número	0.2	0.2	100%
Documentos de planeación SE81BF Documentos de planeación elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 400201600</small> Descripción B/P/S: Mide: Planes estratégicos y territoriales para la apropiación social y económica del espacio público	Número	15	0	0%

Observación B/P/S: Para la fecha, se siguen realizando avances en Los Planes Estratégicos, cumpliendo con planes de trabajo y realizando actividades de caracterización y seguimiento a ITEMS (Intervención Territorial Estratégica en Medellín); el cumplimiento de los mismos y del indicador, se prevé para finales del 2022

Servicio de asistencia técnica en Espacio público

SE81BG Entidades territoriales asistidas técnicamente Número 4 3 75%

Código. Ind. SUIFP: 400200400

Descripción B/P/S: Mide: Apoyo logístico a los eventos de ciudad

Observación B/P/S: Se han acompañado a la fecha los siguientes eventos:

1. Elecciones Congreso (13.03.2022)
2. Elecciones Presidenciales: 1 vuelta (29.05.2022) y 2 vuelta (19.06.2022)
3. Feria de Flores (08.2022): la Subsecretaría de Espacio Público participó en las actividades realizadas, regulando ventas en el Espacio Público.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.1 - Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia

Proyecto: 170034 - Apoyo en la implementación del código nacional de policía y convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: El recurso será trasladados a otros proyectos.

Proyecto: 200286 - Apoyo para la gestión de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.742 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.958

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de orientación a casos de violencia de género				
SE86AC Casos atendidos	Número	42.000	20.313	48%

Código. Ind. SUIFP: 450105000

Descripción B/P/S: Mide: Ciudadanos atendidos en las Comisarías de Familia. Se ajusta la meta toda vez que el aumento presupuestal está orientado a la atención de ciudadanos.

Observación B/P/S: Con corte a 31 de agosto de 2022 se registra una atención de 20.313 personas que se acercaron a las diferentes Comisarías de Familia a solicitar los diferentes servicios que se prestan.

Comisarías de familia dotadas

SE86AD Comisarías de familia dotada Número 25 24 96%

Código. Ind. SUIFP: 450101800

Descripción B/P/S: Mide: Comisarias de Familia funcionando en el municipio de Medellín. No se modifica la meta toda vez que el aumento presupuestal está orientado a la atención de ciudadanos.

Observación B/P/S: Actualmente hay 24 Comisarías de Familia operando en la ciudad de Medellín (1 en cada comuna y corregimiento de la ciudad y 1 comisaría permanente con tres grupos de trabajo). Actualmente se encuentra en curso el Proyecto de Acuerdo 100 de 2022 para la creación de 2 Comisarías de Familia con enfoque de Género.

Proyecto: 200287 - Apoyo para la gestión de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.105 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.080

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Casas de Justicia en operación

SE87AA Casas de justicia en operación Número 5 4.6 92%

Código. Ind. SUIFP: 120200100

Descripción B/P/S: Mide: Casas de justicia en funcionamiento en el municipio de Medellín
No se aumenta la meta, dado que el recursos asignado estará orientado a recuperar la atención de la Casa de Justicia El Bosque.

Observación B/P/S: Se han realizado 13.766 acciones de 14.897 proyectadas a 8 meses; es decir, 92,4% de efectividad, lo que representa que 4,6 Casas (20% c/u) están operando; a la fecha, 4 sedes están abiertas al público pero las 5 Casas se encuentran operando (realizando acciones de proyección con la comunidad)

Servicio de justicia a los ciudadanos

SE87AB Ciudadanos con servicio de justicia prestado Número 180.000 89.675 50%

Código. Ind. SUIFP: 120200200

Descripción B/P/S: Mide: Ciudadanos atendidos en las casas de justicia del municipio de Medellín
No se aumenta la meta, dado que el recursos asignado estará orientado a recuperar la atención de la Casa de Justicia El Bosque.

Observación B/P/S: Se han atendido 89.675 personas: 45.834 atenciones desde el CERI y 43.841 desde 397 acciones de proyección y descentralización: 190 difusiones de las rutas de atención, 177 promociones de la sana convivencia y prevención de la conflictividad, 5 Casa de Justicia Móvil y 25 descentralizaciones de los servicios-conciliación.

Proyecto: 200288 - Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.603

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de justicia a los ciudadanos

SE88BA Ciudadanos con servicio de justicia prestado	Número	13.000	5.284	41%
---	--------	--------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 120200200

Descripción B/P/S: Mide: Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía, Corregidurías y Centro de Resolución de Comparendos (CRC).
Los recursos recibidos provienen del FONSET, los cuales son de destinación específica y para actividades que no cuenta con indicador en el Plan de Acción.

Observación B/P/S: A agosto del 2022 se han finalizado 5.284 procesos de manera oportuna en las Inspecciones de Policía y las Corregidurías.

Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia

SE88BB Personas capacitadas	Número	63	0	0%
-----------------------------	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 120203100

Descripción B/P/S: Mide: Servidores formados de las Inspecciones de Policía y Corregidurías
Este año se asigna recursos a las capacitaciones de servidores, superando la no programación de metas de años anteriores.

Observación B/P/S: A 31 de agosto de 2022, no se ha realizado la capacitación a Inspectores y Corregidores.

Componente: 5.3 - Seguridades
Programa: 5.3.1 - Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia

Proyecto: 200271 - Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 46% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95.017 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 146.203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67.346

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo financiero para la atención de actividades de seguridad y orden público

SE71AF Organismos de seguridad apoyados financieramente	Número	9	9	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 150100500

Descripción B/P/S: Mide: Organismos de seguridad y justicia apoyados financieramente a través de recursos FONSET. Con la incorporación de recursos a abril 30 no se aumenta la meta, toda vez que serán los mismos 9 organismos apoyados financieramente, se modifica los techos presupuestales para algunos de los organismos, que les permitirá la presentación de nuevos proyectos para la contratación de bienes y servicios que propendan por la seguridad y convivencia de la ciudad.

Observación B/P/S: A la fecha se han apoyado financieramente a 9 organismos de seguridad y justicia, así: 1. Policía, 2. Ejército, 3. Fiscalía, 4. UNP, 5. Migración, 6. INML-CF, 7. INPEC, 8. FAC y, 9. Rama Judicial. Lo anterior, con el fin de contrarrestar delitos y fomentar la convivencia en la ciudad.

Proyecto: 200280 - Apoyo para la gestión estratégica de la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.361 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.139 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.941

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
SE80BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	9	9	100%

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Mide: Organismos de seguridad y justicia apoyados en la gestión de las necesidades priorizadas por el Plan Integral de Seguridad y Convivencia. No se ajusta la meta dado, que los recursos que ingresan serán orientados al proceso de rediseño de la Política Pública de Seguridad.

Observación B/P/S: A la fecha se han asesorado a los siguientes organismos: 1. Policía, 2. Ejército, 3. Fiscalía 4. UNP, 5. INML-CF, 6. INPEC, 7. FAC y 8. Rama Judicial 9. El proceso se realiza personalizado por organismos, para un total de 28 reuniones y una participación de 12 funcionarios de los organismos mencionados.

Documentos de evaluación

SE80BC Documentos de evaluación elaborados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 459900100

Descripción B/P/S: Mide: Informe de las mediciones del índice de capacidades de coordinación y articulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia PISC. No se ajusta la meta dado, que los recursos que ingresan serán orientados al proceso de rediseño de la Política Pública de Seguridad.

Observación B/P/S: La medición de Índice de capacidades se tiene prevista para el mes de noviembre del presente año.

Documentos de planeación

SE80BD Documentos de planeación realizados	Número	22	22	100%
--	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 459901900

Descripción B/P/S: Mide: Planes de acción de los planes locales de seguridad y convivencia ciudadana, y del PISCC. Este indicador tiene responsabilidad compartida entre dos Subsecretarías. La Sub. de Planeación responderá por la formulación e implementación del plan de acción del PISCC, y la Sub. Operativa por la formulación e implementación de los 21 planes de acción de los Planes Locales. No se ajusta la meta dado, que los recursos que ingresan serán orientados al proceso de rediseño de la Política Pública de Seguridad.

Observación B/P/S: Tanto el Plan de Acción del PISCC (1) como los 21 Planes Locales de Seguridad y Convivencia fueron formulados en su totalidad (en mayo los últimos), dando así, cumplimiento a la meta del indicador para la vigencia. Actualmente, se vienen implementado los instrumentos mencionados en los territorios.

Documentos de política

SE80BE Documentos de política elaborados	Número	0.53	0.16	30%
--	--------	------	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459903200

Descripción B/P/S: Mide: Revisión y actualización de la política pública de seguridad y convivencia de Medellín. Se suscribe contrato interadministrativo el 14 de abril (4600090062) con la UdeA. El proceso de rediseño de la Política Pública de Seguridad continuará durante el año 2022, lo que requiere modificar la meta.

Observación B/P/S: Para el año 2022, se estima cumplir con la meta planteada asumiendo el rezago de la meta 2021; a la fecha, se han recibido varios docs. definitivos y borradores; se espera recibir antes de finalizar el año 3 entregables más, esto, según el contrato suscrito con la UdeA. En concordancia con lo mencionado, el avance definitivo del indicador se estará evidenciando para diciembre del presente año.

Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 200284 - Fortalecimiento del gobierno local y la convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.680 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.691

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

SE84AD Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	Número	516	345	67%
--	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Este indicador medirá los Comités Locales de Gobierno (CLG) y los Consejos de Convivencia Ciudadana (CCC) realizados. El CLG es el espacio de toma de decisiones de las autoridades locales de cada comuna y cada corregimiento, a él pertenecen el Inspector de Policía, el Comandante de Estación, el Comisario de Familia, presidente de la JAL, promotor local de gobierno y gestor de seguridad. Los comités ayudan a medir la gobernabilidad y capacidad de respuesta de las autoridades locales en cada comuna y corregimiento.

Los CCC son espacios de encuentro directo entre la comunidad y la Administración Municipal, para buscar la acción coordinada y concertada para la identificación, intervención y resolución de las problemáticas que aquejan a la comunidad.

No se modifica la meta, toda vez que el recurso fortalecerá los ciudadanos formados para la convivencia ciudadana

Observación B/P/S: A la fecha se han realizado 345 iniciativas para la Promoción de la Convivencia en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad (Consejos de Convivencia Ciudadana y Comités Locales De Gobierno).

Servicio de educación informal

SE84AE Personas capacitadas	Número	35	19	54%
-----------------------------	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 450104900

Descripción B/P/S: Mide: Grupos de ciudadanos capacitados en convivencia ciudadana.

Con la incorporación de recursos a abril 30 no se aumenta la meta porque son recursos de destinación específica que llegan a fortalecer las actividades

Observación B/P/S: A la fecha se han formado 19 grupos de ciudadanos en Competencias Ciudadanas en las diferentes comunas de la ciudad; se ha contado con una participación superior a 370 personas en dichas formaciones.

Proyecto: 200285 - Implementación de la política pública para la cultura del fútbol

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 63% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 548 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 358

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

SE85AC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	Número	4	2	50%
--	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 450100400

Descripción B/P/S: Mide: Estrategias de acompañamiento y mejoramiento de las acciones barristas en los territorios

Observación B/P/S: A la fecha se siguen ejecutando 2 de las Estrategias de Promoción a la Convivencia entorno al Fútbol:

1. Acompañamiento previas a los clásicos.

2. Barrios futboleros.

Servicio información implementado

SE85AD Sistemas de información implementados	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 450100700

Descripción B/P/S: Mide: Escenario de articulación de la política pública de cultura de fútbol

Observación B/P/S: En el mes de mayo, se realizó reunión con la entidades corresponsables de la Política Publica Cultura futbol, oficializando así, el plan de acción del año 2022 y dando cumplimiento a la meta del indicador para la vigencia. En lo corrido del año se han venido desarrollando acciones del mencionado Plan de Acción.

Programa: 5.3.3 - Articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial

Proyecto: 200273 - Administración del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín sies-m

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 39.556 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39.683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.696

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
SE73AH Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459901800	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Mide: Implementación de procesos y procedimientos de calidad en el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M. No se ajusta la meta dado, que los recursos permitirán mejorar la disponibilidad del SIES-M				
Observación B/P/S: El 28 de febrero del presente año finalizó el contrato de Arquitectura Empresarial frente al cual se construyeron todos los lineamientos técnicos para el SIES-M, por lo tanto, ya se cumplió con la cantidad planeada para el 2022.				
Servicios de información implementados				
SE73AI Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 459902500	Número	2	1,33	67%
Descripción B/P/S: Mide: Sistemas de soporte del funcionamiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M No se ajusta la meta dado, que los recursos permitirán mejorar la disponibilidad del SIES-M				
Observación B/P/S: Durante lo corrido del año 2022, se han ejecutado efectivamente los dos contratos que dan soporte y conectividad al SIES-M.				
SE73AJ Disponibilidad del servicio Código. Ind. SUIFP: 459902501	%	92	96	104%
Descripción B/P/S: Mide: Porcentaje de disponibilidad del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano SIES-M Se incrementa la meta dado que un aumento de recursos garantiza un nivel alto de la disponibilidad de todo el SIES-M.				
Observación B/P/S: Se presenta una disponibilidad acumulada del 96% de los dos principales sistemas del SIES-M (ICAD y CCTV).				

Proyecto: 200279 - Consolidación de las estrategias de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.428 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.863 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.598

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de convivencia y no repetición				
SE79BC Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas Código. Ind. SUIFP: 450100400	Número	65	41	63%
Descripción B/P/S: Mide: Estrategias contra el crimen organizado en la ciudad de Medellín				
Observación B/P/S: A la fecha se han venido realizando actividades en las diferentes comunas y corregimientos del Municipio de Medellín tales como: Plan Contra Estupefacientes, Desmonte de Cambuches, visitas de hoteles, moteles y hostales, Plan Parques y Puestos de Control, entre otros. Se han realizado en total 41 actividades de las mencionadas.				
Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva				
SE79BD Estrategias implementadas Código. Ind. SUIFP: 450104800	Número	95	69	73%
Descripción B/P/S: Mide: Estrategias de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Medellín				
Observación B/P/S: A la fecha el Equipo Contra el Crimen Organizado ha implementado 69 estrategias en pro de la Seguridad de Medellín entre las cuales se destacan: Mesas de Homicidios, Crimen Organizado, Análisis Criminal, Mesa de Mujeres Desaparecidas y Boletín Mensual.				

Programa: 5.3.4 - Inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 200272 - Formulación e implementación del plan estratégico en tecnología de información y telecomunicaciones para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72.492 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56.116

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio información implementado SE72AB Sistemas de información implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 450100700</small>	Número	2,2	0,6	27%
<small>Descripción B/P/S: Mide: 1. Fortalecimiento del Sistema de Analítica Facial Integrado al ABIS (DIJIN). 2. Implementación de la Plataforma de Seguridad Informática del SIES-M.</small>				
<small>Observación B/P/S: El proceso pre-contractual para contratar el proveedor que hará la actualización y fortalecimiento del Sistema Facial de la Secretaría de Seguridad va en 80%. Se define el alcance de los docs. técnicos para la contratación de la Plataforma de Seguridad informática del SIES-M, se comienza con el proceso pre contractual.</small>				

Proyecto: 200282 - Análisis de información e investigación de dinámicas de seguridad y convivencia - sisc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.062

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa SE82BB Cuadros de resultados para la temática de seguridad y defensa producidos <small>Código. Ind. SUIFP: 040104000</small>	Número	2.000	1.404	70%
<small>Descripción B/P/S: Mide: Reportes de inteligencia de negocios, geográficos, de estadística descriptiva, entre otros.</small>				
<small>Observación B/P/S: Cuadros de resultados realizados a la fecha: Informes diarios de homicidio: 243 Dateos Medellín: 34 Dateos por comuna: 672 Informes de VIF: 38 Informes de mujeres: 34 informes de VIF en víctimas mayores de 60 años: 34 Criminalidad y operatividad: 29 Informes delitos sexuales: 24 DFI: 32 Actualización Tableros SISC (35) y Tableros geográficos (229)</small>				
Bases de datos de la Temática de Gobierno SE82BC Bases de datos de la temática de gobierno generadas <small>Código. Ind. SUIFP: 040106900</small>	Número	10	9	90%
<small>Descripción B/P/S: Mide: Convenios y acuerdos de cooperación para el intercambio de información con organismos de Seguridad y Justicia y otras entidades suscritos.</small>				
<small>Observación B/P/S: Están vigentes los convenios para intercambio de información con: 1. Policía, 2. Consejo Superior de la Judicatura, 3. Fiscalía, 4. Migración Colombia, 5. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 6. Unidad Nacional de Protección, 7. ARN, 8. INPEC y 9. Edgeland Institute.</small>				
Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos SE82BD Documentos de diagnóstico del aprovechamiento de registros administrativos producidos <small>Código. Ind. SUIFP: 040108900</small>	Número	150	138	92%
<small>Descripción B/P/S: Mide: Documentos diagnóstico de seguridad y convivencia</small>				

Observación B/P/S: Documentos de diagnóstico realizados a la fecha:
 Informes semanales: 34.
 Informes para recorridos territoriales: 6.
 Informes del índice de riesgo de victimización: 8.
 Documentos de alertas de casos de violencia sexual: 62.
 Otros cualitativos: 28.

Proyecto: 200283 - Fortalecimiento de la infraestructura física para la seguridad y justicia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.883 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 661

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión				
SE83BC Estudios de preinversión elaborados Código. Ind. SUIFP: 459900600	Número	1.1	0.3	27%
Descripción B/P/S: Mide: Estudios y diseños de proyectos de infraestructura.				
Observación B/P/S: El avance del cuatrienio a la fecha es de 2,2, así: 2021: 0,9 archivo central y 1,0 en avances parciales en diseño de otras infraestructuras. 2022: avance de 0,3 en SIJIN. Se espera para el cuatrienio avanzar en los diseños de las siguientes Infraestructuras para la Seguridad: Base Militar de Occidente, Medicina Legal, Archivo Central, Infraestructura en Aures, Estación de Policía del Poblado y SIJIN.				

Sedes construidas

SE83BD Sedes construidas Código. Ind. SUIFP: 459900900	Número	1.33	0.07	5%
Descripción B/P/S: Mide: Construcción de la Estación de Policía de Guayabal y SIPOL				
Observación B/P/S: 2021 avance en un 0.97, así: 0.8 de EP Guayabal + 0.17 de Cárcel Metropolitana. 2022: se presenta avance un avance de 0.07, lo cual corresponde a avance en EP Guayabal. Para reportes en meses posteriores se puede considerar las construcciones de URI, Archivo Central y Medicina Legal.				

Sedes mantenidas

SE83BE Sedes mantenidas Código. Ind. SUIFP: 45991600	Número	20	10	50%
Descripción B/P/S: Mide: Mantenimientos y /o adecuaciones de las sedes externas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Se ajusta la meta de acuerdo al incremento presupuestal.				
Observación B/P/S: 1. Rezago 2021: mantenimientos de 10 sedes externas; a las 10 sedes externas a las cuales se les debía hacer mantenimiento, ya se les realizó el mencionado mantenimiento en el presente año. 2. Avance 2022: mantenimiento de 10 sedes externas: actualmente el proceso se encuentra en estructuración.				

Proyecto: 210078 - Construcción y operación de la cárcel metropolitana para sindicatos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.669

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
SE78FA Documentos de planeación realizados Código. Ind. SUIFP: 120601100	Número	5	2	40%

Descripción B/P/S: Mide: Documentos de factibilidad del proyecto elaborados por la Agencia APP
 Observación B/P/S: A la fecha, se cuenta con dos documentos finalizados:
 1. Matriz de Riesgo Contractual del Estado (Rad. 202230118835 y fecha del 24 de marzo de 2022).
 2. Concepto Favorable de Pasivos Contingentes (Rad 202210000696 y fecha del 13 de julio de 2022).

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.3 - Seguridades
Programa: 5.3.2 - Promoción de la convivencia ciudadana

Proyecto: 210030 - 21pp99-fortalecimiento de estrategias para la convivencia y prevención de las violencias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal SE30AA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	5.525	5.985	108%

Descripción B/P/S: Mide: Número de asistentes a los talleres y eventos de capacitación en convivencia ciudadana
 Observación B/P/S: Las actividades que dan cuenta del cumplimiento total del indicador fueron realizadas al 30 de abril del 2022, esto, bajo contrato Nro. 4600091659 de 2021. En total, Se capacitaron 5985 personas.

Servicio de integración de la oferta pública

SE30AB Espacios de integración de oferta pública generados Código. Ind. SUIFP: 450203300	Número	15	15	100%
---	--------	----	----	------

Descripción B/P/S: Mide: Número de eventos realizados en el espacio público
 Observación B/P/S: Las actividades que dan cuenta del cumplimiento total del indicador fueron realizadas al 30 de abril del 2022, esto, bajo contrato Nro. 4600091659 de 2021. En total, se generaron 15 espacios de integración de oferta pública.

Proyecto: 220001 - 22pp99-fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal SE01FA Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 450203400	Número	2.330	0	0%

Descripción B/P/S: Mide: Número de asistentes a los talleres y eventos de capacitación en convivencia ciudadana
 Observación B/P/S: Se firmó contrato con la UdeA para el desarrollo de un Diploma en Convivencia en la Comuna 15 (Guayabal) por valor de \$60.000.000COP. Se avanza en la Etapa Contractual con Plaza Mayor para la ejecución de \$1.272.707.215COP. Las capacitaciones se realizarán en el último trimestre del presente año.

Servicio de integración de la oferta pública

SE01FB Espacios de integración de oferta pública generados Código. Ind. SUIFP: 450203300	Número	60	0	0%
---	--------	----	---	----

Descripción B/P/S: Número de eventos realizados en el espacio público

Observación B/P/S: Se avanza en la Etapa Contractual con Plaza Mayor para la ejecución de \$1.272.707.215COP. Los espacios de integración se realizarán en el último trimestre del presente año.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160170 - Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 160271 - Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Proyecto: 160195 - Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 609 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 160242 - Mantenimiento y adecuación de infraestructura de seguridad existente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130495 - Mcv-plan 500 fondo medellín ciudad para la vida



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 160397 - Administración integral para el manejo de emergencias y desastres

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Recurso asignado como concepto de Recursos del Balance y se trasladará a otros proyectos.

Proyecto: 160398 - Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Recurso asignado como concepto de Recursos del Balance y se trasladará a otros proyectos.

Proyecto: 200227 - Desarrollo de estrategias de reducción del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 40% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.674

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de planeación

DG27AA Documentos de planeación elaborados	Número	1	2	200%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 450302300

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de documentos concernientes a la Reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial, realizando la documentación del Sistema de Alerta Temprana Comunitaria.

Observación B/P/S: Documentos de planeación elaborados, correspondientes a: 1. Programa de implementación de la PPGFRD con el MHCP y el Banco Mundial; 2. Procedimiento de implementación de Planes de Contingencia Comunitarios con SAT.

Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres

DG27AB Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	Número	10	10	100%
--	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 450302200

Descripción B/P/S: Se realizan las intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres en el territorio en diferentes puntos críticos identificados en la Ciudad de Medellín, así como las supervisiones de las mismas.

Observación B/P/S: Se realiza proceso de obras de mitigación en la Comuna No.1; 10 obras. Corresponde a la Urgencia manifiesta OLAYA HERRERA.

Proyecto: 200228 - Fortalecimiento del manejo y atención de desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 63% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.125

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal

DG28BA Personas capacitadas	Número	300	371	124%
-----------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Fortalecimiento de la Escuela de Formación de Bomberos.

Observación B/P/S: Se han generado procesos formativos en temáticas misionales: Soporte Vital Básica SVB, Trabajo seguro en altura, Soporte vital avanzado, Bomberos Forestales y Básico atención prehospitalaria, entre otros, con alcance a la formación de técnica laboral Bomberil, para un total de 371 personas capacitadas desde la Escuela de Bomberos Medellín, y alianza con el AMVA.

Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos

DG28BB Organismos de atención de emergencias fortalecidos Número 1 1 100%
Código. Ind. SUIFP: 450301300

Descripción B/P/S: Organismo fortalecido que corresponde al Cuerpo oficial de Bomberos de Medellín, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito territorial y sectorial, para la respuesta de incidentes dentro del territorio, el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y las estrategias para la recuperación.

Observación B/P/S: Se realiza contratación de personal técnico, operativo y estratégico para la atención de emergencias y desastres.

Estaciones de bomberos adecuadas

DG28BC Estaciones de bomberos adecuadas Número 8 4 50%
Código. Ind. SUIFP: 450301400

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión de infraestructura para el COBM, y al mantenimiento y dotación de estaciones de bomberos que permita su operación y óptimo funcionamiento.

Observación B/P/S: Se realizan mantenimiento de Obras Eléctricas y Civiles en las diferentes estaciones de Bomberos.

Servicio de asistencia técnica

DG28BD Instancias territoriales asistidas Número 1 1 100%
Código. Ind. SUIFP: 450300300

Descripción B/P/S: Realizar la implementación de la modernización administrativa y tecnológica de la Gestión del Riesgo de Desastres FASE I (Bomberos 4.0)

Observación B/P/S: Se realiza alianza con Tecnología e Innovación y se realiza estudio de requerimientos desde el componente tecnológico. Se diseña el módulo de Seguridad Humana para la gestión, administración y control de dicho proceso.

Proyecto: 200229 - Investigación y gestión del conocimiento asociado al riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 73% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.616 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.627

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Estudios de riesgo de desastres

DG29AA Estudios de riesgo de desastres elaborados Número 1 1 100% <small>Código. Ind. SUIFP: 450301700</small>	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada.

Observación B/P/S: Estudios de Riesgos de Desastres elaborado en el sector OLAYA HERRERA.

Documentos de investigación

DG29AB Documentos de investigación elaborados Número 1 2 200% <small>Código. Ind. SUIFP: 450303000</small>	Número	1	2	200%
--	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada.

Observación B/P/S: Documento cambio climático y protección financiera.

Servicio de educación informal

DG29AC Personas capacitadas Número 15 10 67% <small>Código. Ind. SUIFP: 450300200</small>	Número	15	10	67%
---	--------	----	----	-----

Descripción B/P/S: Formación específica en gestión del riesgo de desastres conforme a los lineamientos internacionales, nacionales y locales, que se deriven de planes, programas y proyectos, y/o campañas específicas para la divulgación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio.

Observación B/P/S: Eventos realizados para difusión y divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en marco del proyecto DAGRD Bomberos 4.0. Adicionalmente, conmemoración 105 años bomberos y difusión cultural del riesgo.

Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo

DG29AD	Sistemas de alerta temprana implementados	Número	1	1	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 450301800</small>				
Descripción B/P/S:	Fortalecimiento de la red existente de sensores de monitoreo in-situ y de sensores remotos. Monitoreo incendios cobertura vegetal. Sistema de información integral DAGRD FASE II implementado (Fases complementarias).				
Observación B/P/S:	Fortalecimiento de una red existente de sensores de monitoreo in-situ y de sensores remotos en la Ciudad de Medellín				

Proyecto: 200231 - Fortalecimiento de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.656 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.913

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
DG31AA Personas capacitadas	Número	75.000	101.749	136%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 450300200</small>			
Descripción B/P/S:	Procesos formativos para la comunidad, comités comunitarios, comités escolares, junto con estudiantes de instituciones educativas y comités sectoriales en temas de gestión de gestión del riesgo de desastres.			
Observación B/P/S:	52.855 Personas formadas en gestión del riesgo de desastres, incluyéndose sector, empresarial, académico y organismos participativos.			
Servicio de asistencia técnica				
DG31AB Instancias territoriales asistidas	Número	1	1	100%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 450300300</small>			
Descripción B/P/S:	Asesoría a los actores del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en aplicación de la política pública territorial de gestión del riesgo de desastres, y asistencia en procesos administrativos para la GRD.			
Observación B/P/S:	Se realiza Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de desastres para análisis de temporada de lluvias y calamidades públicas.			
Documentos normativos				
DG31AC Documentos normativos realizados	Número	1	0.5	50%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 450302400</small>			
Descripción B/P/S:	Adopción e implementación de la política pública territorial en Gestión del riesgo de desastres, así como de la EMRE (Fases complementarias).			
Observación B/P/S:	Política Pública Territorial Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín presentada como Decreto, incluyendo la estrategia de implementación.			
Servicio de información implementado				
DG31AD Sistemas de información implementados	Número	1	1.2	120%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 450303300</small>			
Descripción B/P/S:	Realizar la adquisición y mejoramiento de aplicativos tecnológicos para la gestión de la información de la GRD.			
Observación B/P/S:	Se realiza gestión para la implementación del software de nómina, y revisiones de herramientas para administración de indicadores y planes estratégicos. Se levanta requerimientos del módulo de inventarios.			

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 210015 - 21pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 607

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres				
DG15AA Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	Número	15	14	93%

Código. Ind. SUIFP: 450302200

Descripción B/P/S: Este proyecto contempla el conjunto de acciones formativas, pedagógicas, dirigidas a la comunidad como acción preventiva de la Gestión del Riesgo de Desastres

Observación B/P/S: Al mes de agosto el proyecto se encuentra ejecutado al 90%

Proyecto: 210108 - 22pp04- fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
DG08CA Personas capacitadas	Número	167	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 450300200

Descripción B/P/S: Contempla el conjunto de acciones formativas, pedagógicas, dirigidas a la comunidad como acción preventiva de la Gestión del Riesgo de Desastres.

Observación B/P/S: Contempla el conjunto de acciones formativas, pedagógicas, dirigidas a la comunidad como acción preventiva de la Gestión del Riesgo de Desastres. Actualmente nos encontramos en estudios previos en etapa precontractual. Debido a la singularidad del contrato, éste implicó la elaboración de un RFI, el cual arrojó valores dispersos imposibilitando la determinación de un presupuesto acorde con la necesidad, por tanto desde la Secretaría de Suministros solicitaron una tercera cotización, la cual tampoco logró aportar información concluyente, situación ante la cual la Secretaría de Suministros y Servicios indica que se utilice la herramienta ATENEA, lo cual se realizó y se está en espera de la publicación del proceso en SECOP II.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160394 - Construcción de obras en zonas de riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000002 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2022, comprende compromisos pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.5 - Infraestructura y equipamientos culturales

Proyecto: 200079 - Rehabilitación e intervención parque biblioteca zona nororiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39.398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.708

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bibliotecas con reforzamiento estructural				
IF79BE Bibliotecas con reforzamiento estructural	%	66	53	80%

Código. Ind. SUIFP: 330100500

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la ejecución física del Parque Biblioteca Zona Nororiental en el 66%. El total es el resultado de las metas para la presente vigencia, así:

METAS AÑO 2022-RESERVA (43%) Corresponde a la ponderación del avance en las actividades arquitectura relacionado con acabados (avance 30% por el peso del 25%), espacio público complementario como plazoleta principal y acceso (avance 40% por el peso del 2%), reforzamiento estructural de la edificación y actividades nuevos del componente estructural (avance 50% por el peso del 52%), redes secas (avance del 40% por el peso del 13%), redes húmedas (avance del 45% por el peso del 6%) y red de aire acondicionado (avance del 40% por el peso del 2%).

METAS AÑO POAI 2022 (23%): Corresponde a la ponderación del avance en las actividades de arquitectura relacionadas con revestimientos en muros y cielos rasos (avance 50% por el peso del 7%), espacio público relacionado con contenciones, senderos peatonales, andenes de acceso y paisajismo (avance 20% por el peso del 44%), redes eléctricas internas como externas (avance del 40% por el peso del 2%) y las actividades de fachada con su ventanería (avance del 20% por el peso del 47%)

Observación B/P/S: Las actividades del avance físico corresponden a:

CAJA 1:

- Se finalizaron los procesos de excavaciones y vaciados de concretos de las pilas de fundación.
- Se reforzaron las vigas de cimentación y se construyeron dados de fundación para las pilas.
- Se realizó vaciado de concreto de la losa de contrapiso del sótano.
- Se instaló la formaleta y obra falsa para el vaciado de la losa del nivel 1.
- Se reforzaron las vigas de la losa del nivel 1.
- Se continuó el proceso de escarificación de los muros de las escaleras hasta los niveles que requieren reforzamiento.
- Se realizó vaciado de concreto para reforzamiento de muro MES 1 del piso 1, para ambas caras del muro.
- Se Instaló el acero de refuerzo de reforzamiento de una de las caras del muro MES 1 piso 4, posterior vaciado de concreto
- Se realizó el vaciado de concreto para el reforzamiento de las columnas MR1, MR2, MR3, MR4 MR6 y MR7 para el nivel 1.
- Se inició la construcción de muros de mampostería en el sótano.
- Se inició la instalación de formaleta de las escaleras del nivel de sótano.
- Se inició el proceso de instalación de tuberías en el nivel de sótano.
- Se continúa con el proceso de revisión y ajustes de los planos de taller de la estructura metálica de la fachada.

CAJA 2:

- Se finalizaron los vaciados de las pilas, dados y vigas de cimentación.
- Se realizó vaciado de concreto de la losa de contrapiso y losa aérea de adición del nivel de sótano 2.
- Se realizó demolición parcial de vigas y losa del nivel de sótano 1 para el reforzamiento y ampliación de losa.
- Se realizó el vaciado de concreto de vigas y losa aérea del nivel de sótano 1.
- Se continuó el proceso de escarificación de los muros de las escaleras hasta los niveles que requieren reforzamiento.
- Se realizó vaciado de concreto de las escaleras del nivel de sótano 2 y se inició la instalación de formaleta de las escaleras de emergencia del mismo nivel.
- Se realizó el vaciado de concreto de las columnas del nivel de sótano 2.
- Se instaló la malla de refuerzo para el muro de las escaleras MES 1 y se realizó el vaciado del concreto en el nivel 3.
- Se inició la instalación del acero de refuerzo de las columnas del nivel de sótano 1.
- Se iniciaron las excavaciones para el paso de las tuberías hidrosanitarias.
- Se encuentra en elaboración los planos de taller de la estructura metálica de la fachada.

CAJA 3:

- Se continúa la excavación de las pilas de cimentación de los módulos A y B. Pilas 3, 7, 8, 13 y 15.
- Vaciado de 49,5 m3 de concreto premezclado para las pilas #1, #4, #5, #6, #14, #18.
- Se encuentra en elaboración los planos de taller de la estructura metálica de la fachada.

PLATAFORMA:

- Se finalizó el proceso de demolición de las estructuras de concreto.
- Se iniciaron las excavaciones de las vigas y pilas de fundación de la edificación.

URBANISMO:

- Se realizó el vaciado de las pilas 1, 3, 5 y 7.
- Se iniciaron las excavaciones a las pilas 2, 4, 6 y 8.
- Se realizó el vaciado de las pilas 2 y 8."

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 170040 - Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 78%	Ejec. Financiera : 100%	Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:	89%
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75.534	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85.229	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 85.174

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado**

Obras complementarias para la seguridad vial en el transporte público organizado

IF40ED Obras complementarias para la seguridad vial en el transporte público organizado

Unidad

Cantidad Planeada

Cantidad Ejecutada

Eficacia Producto

%

23

18

78%

Código. Ind. SUIFP: 240800800

Descripción B/P/S:

El producto se refiere al 23% de la terminación de obras en la construcción de 2 intercambio viales los cuales son:

- Intercambio Colombia: 5%

Actividades:

• Espacio público, amueblamiento y silvicultura: 3%

• Redes: 1%

• Vías a nivel: 1%

Intercambio San Juan: 18%

Actividades:

• Estructura puente: 3%

• Espacio público, amueblamiento y silvicultura: 4%

• Redes: 5%

• Vías a nivel: 6%

Nota: los porcentajes se asumen con una participación porcentual del 50% para cada intercambio.

Observación B/P/S:

Se tiene un avance en el intercambio de San Juan del 2%; con un avance acumulado total del 13% con corte agosto 31 de 2022 con los siguiente componentes

• Espacio público: 1%

• Vías a nivel: 1%

Nota: los porcentajes se asumen con una participación porcentual del 50% para cada intercambio"

Proyecto: 200031 - Diseño y construcción infraestructura física metroplus**Síntesis Proyecto:****Eficacia :**

42%

Ejec. Financiera :

100%

Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

71%

Información Financiera:**Ppto Inicial (mill de \$):**

\$ 3.600

Ppto Ajustado (mill de \$):

\$ 4.295

Ejec. Financiera (mill de \$):

\$ 4.295

Descripción del Avance:**Producto/Bien/Servicio entregado**

Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado

IF31TB Vías urbanas construidas

Unidad

Cantidad Planeada

Cantidad Ejecutada

Eficacia Producto

%

50

21,03

42%

Código. Ind. SUIFP: 240800500

Descripción B/P/S:

El producto se refiere a la intervención vial de la calle 12 sur y que hace parte del corredor Pretroncal Sur, el cual finalizara actividades de redes secas y húmedas, vías y urbanismo.

Observación B/P/S:

Se presentan retrasos en la programación dada las lluvias recurrentes y dificultades en las aprobación del PMT en el Municipio de Itagüí e Envigado. La actividades se discriminan con los siguientes avances a 31 de agosto con el 12 % de avance:

- Redes seca y húmedas: 4%

- Vías: 1%

- Soterrado: 4%

- Urbanismo: 3%

Proyecto: 200033 - Mantenimiento del cable aéreo del corregimiento san sebastián de palmitas**Síntesis Proyecto:****Eficacia :**

100%

Ejec. Financiera :

100%

Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

100%

Información Financiera:**Ppto Inicial (mill de \$):**

\$ 2.500

Ppto Ajustado (mill de \$):

\$ 2.000

Ejec. Financiera (mill de \$):

\$ 2.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Sistema lineal teleférico urbano mantenido

IF33VA Sistema lineal teleférico urbano mantenido

Código. Ind. SUIFP: 240802700

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 1.3 Km de cable aéreo mantenido, dando la salvedad que si bien el sistema completo tiene 2.6 Km actualmente solo se encuentra operativo el 50% .

Unidad

Cantidad Planeada

Cantidad Ejecutada

Eficacia Producto

km

1.3

1.3

100%

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 160168 - Construcción y sostenimiento de ciclo rutas

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$):

\$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$):

\$ 495

Ejec. Financiera (mill de \$):

\$ 495

Observación Proyecto: Pago acuerdo conciliatorio conforme al radicado 05001 33 33 019 2020 00302 del juzgado diecinueve (19) Administrativo Oral del Circuito de Medellín, con relación al contrato 4600072861 de 2017, cuyo objeto es "Mejoramiento y Mantenimiento de ciclo rutas"

Proyecto: 200029 - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de ciclo rutas

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 11%

Ejec. Financiera : 35%

Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

23%

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$):

\$ 15.000

Ppto Ajustado (mill de \$):

\$ 12.272

Ejec. Financiera (mill de \$):

\$ 4.295

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

IF29HB Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

Código. Ind. SUIFP: 240209400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 38.331 metros lineales de Ciclo infraestructura urbana mantenida para la circulación exclusiva de bicicletas.

Observación B/P/S: Se iniciaron obras el 05 de agosto de 2022 mediante el contrato 4600094372 de 2022

Unidad

Cantidad Planeada

Cantidad Ejecutada

Eficacia Producto

Metro Line

38.331

4.200

11%

Proyecto: 200030 - Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales

Síntesis Proyecto:

Eficacia : 33%

Ejec. Financiera : 95%

Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:

64%

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$):

\$ 10.000

Ppto Ajustado (mill de \$):

\$ 15.356

Ejec. Financiera (mill de \$):

\$ 14.557

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Andén construido

IF30KA Andén construido

Código. Ind. SUIFP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la construcción de andenes nuevos para mejorar las condiciones de movilidad peatonal en los distintos sectores de la ciudad.

Andén de la red urbana mantenido

IF30KB Andenes de la red urbana mantenidos

Código. Ind. SUIFP: 240212900

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mantenimiento y mejoramiento de la red de andenes actual

Observación Proyecto: No se presenta avance para este periodo debido a que el contrato 4600094538 de 2022 inicio su ejecución el 16 de agosto de 2022, con una terminación de obras el 15 de marzo de 2023

Unidad

Cantidad Planeada

Cantidad Ejecutada

Eficacia Producto

Metro

590

390

66%

Metro

17.000

0

0%

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 160143 - Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 196

Observación Proyecto: No se le crea valor estadístico porque los recursos se constituyen como reservas para finalizar pagos correspondientes a construcción de muro de contención para atención de urgencia manifiesta el Llano, por lo cual no se programa meta.

Proyecto: 170062 - Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 623 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 623

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana mejorada				
IF62AR Vía urbana mejorada	km	0,1	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 240211400				

Descripción B/P/S: El valor estadístico se refiere a 0,1 km de vía mejorada con recursos de reserva. Dicho valor corresponde a un valor contractual de la forma de pago inicial del contrato. Su ejecución esta supeditada al desembolso para el contrato interadministrativo 4

Observación B/P/S: Actualmente el contratista ejecuta actividades en los tramos, 1A y 1B, tales como demoliciones, redes de servicios públicos, restitución del espacio público, actividades sociales, construcción de urbanismo y paisajismo, además de adelantar las siembras anticipadas exigidas por el ANLA del aprovechamiento forestal. Dichas actividades reflejan el 6% de avance de obra física, a la espera de activar los frentes de trabajo para la instalación del pavimento que relaciona la meta establecida.

Proyecto: 200024 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.863 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.060

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida				
IF24GA Vía urbana construida	km	0,2	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 240211300				

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 0,20km de vía construida en el punto de intervención correspondiente al broche San Juan (contrato N° 4600088556 de 2020).

Observación B/P/S: No se presenta avance para este periodo debido a que el contrato 4600088556 de 2020 se encontraba suspendido desde el 28 de abril con plazo contractual hasta el 26 de agosto, este mismo día se amplió por 15 días mas hasta el 10 de septiembre. Dicha suspensión se dio por un aprovechamiento forestal de una especie arbórea denominada chiminango.

Vía urbana mejorada

IF24GB Vía urbana mejorada	km	1,25	0,77	62%
Código. Ind. SUIFP: 240211400				

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 1,25 km correspondiente a la incorporación de recursos por ajustes y reservas del año 2022, donde se están interviniendo los siguientes puntos correspondiente al contrato N° 4600088556 de 2020

- Carrera 67 con calle 106: cuya meta es 0,08 km
- Carrera 67 con calle 110 costado oriental cuya meta es 0,07 km
- Calle 51 con la carrera 17 cuya meta es 0,11 km
- Bomberos carrera 37 con calle 47 cuya meta es 0,27 km
- Av. Colombia con Carrera 82 - Hogar Santa Ana cuya meta es 0,25 km
- Incorporación SAN JUAN - vía mejorada cuya meta es 0,47 km

Observación B/P/S: No se presenta avance para este periodo debido a que el contrato 4600088556 de 2020 se encontraba suspendido desde el 28 de abril con plazo contractual hasta el 26 de agosto, este mismo día se amplió por 15 días mas hasta el 10 de septiembre. Dicha suspensión se dio por un aprovechamiento forestal de una especie arbórea denominada chiminango.

Andén construido

IF24GC Andén construido Metro 110 80 73%
Código. Ind. SUIFP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 110 metros de andenes distribuidos así:
 - 30 metros de andenes en 2 puntos de la ciudad:
 1. Adecuación física glorieta del EURO
 2. Paso peatonal Broche cra 83 con calle 5. (Ancho estimado 2M, por lo que el área es 60m2
 - 80 m de anden construido que se incorporan por adición de recursos de reservas en la calle 51 con la carrera 17 l contrato N° 4600088556 de 2020

Observación B/P/S: No se presenta avance para este periodo debido a que los proyectos reportados con recursos POAI 2022 aún no han iniciado. Se cuenta con contrato de obra adjudicado, pero aún está pendiente la legalización del Contrato de Interventoría para poder dar acta de inicio a la ejecución de las obras.

Andén de la red urbana mejorado

IF24GD Andenes de la red urbana mejorados Metro 895 725 81%
Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 895 m de andenes mejorados proyectados en los siguientes puntos de la ciudad:
 - Por POAI 2022: se mejoraran 70 ml de broches en los siguientes puntos:
 Carrera 73 x Av. San Juan cuya meta es 60ml
 Paso peatonal cra 83 con calle 5 cuya meta es 10 ml
 - Por ajustes y reservas: Se mejoraran 825 m de anden de la red urbana mejorados que se incorporan por adición de recursos de reservas con el contrato N° 4600088556 de 2020, en los siguientes puntos:
 - Carrera 67 con calle 106 cuya meta es 80ml
 - Carrera 67 con calle 110 costado oriental cuya meta es 70 ml
 - Calle 51 con la carrera 17 cuya meta es 60 ml
 - Bomberos carrera 37 con calle 47 cuya meta es 270 ml
 - Av. Colombia con Carrera 82 - Hogar Santa Ana: 245 ml
 - Incorporación SAN JUAN- vía mejorada cuya meta es 100 ml.

Observación B/P/S: No se presenta avance para este periodo debido a que el contrato 4600088556 de 2020 se encontraba suspendido desde el 28 de abril con plazo contractual hasta el 26 de agosto, este mismo día se amplió por 15 días mas hasta el 10 de septiembre. Dicha suspensión se dio por un aprovechamiento forestal de una especie arbórea denominada chiminango.

Estudios de preinversión para la red vial regional

IF24GE Estudios de preinversión realizados Número 3 0 0%
Código. Ind. SUIFP: 240211800

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de tres (3) Estudios y diseños los cuales son:
 - Por POAI 2022: Realización de un (1) estudio para el puente de la Cruz- Bello Oriente con recursos provenientes - Por ajustes y reservas: Realización de 2 estudios levantamientos topográficos de Eafit y San Cristóbal, incluidos en la modificación N°4 del contrato 4600088560 de 2020

Observación B/P/S: Proyecto en ejecución a través del contrato Interadministrativo 4600088560 de 2020, el cual tiene fecha final de entrega de productos el 21 de noviembre de 2022.

Proyecto: 200025 - Construcción de obras de protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.014 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.571

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras para estabilización de taludes				
IF25RB Obras para estabilización de taludes realizadas	%	35	35	100%
<small>Código. Ind. SUIFP: 320501000</small>				

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la ejecución del 35 % de obras de estabilización a diciembre 31 de 2022, donde se desarrollaran las siguientes etapas:
 Estudios y Diseños 20%
 Estudios previos 0,5%
 Proceso precontractual 0,5%
 Visitas de campo y diagnóstico 2%
 Valoración 2%
 Estudio de mercado 2%
 Presupuesto Operativo 2%
 Permisos Ambientales 6%

Proyecto: 200026 - Construcción, adecuación y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.951

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Puente de vía urbana rehabilitado

IF26EB Puente de vía urbana rehabilitado	Número	9	9	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 240207900

Descripción B/P/S: El producto se refiere a 9 puentes de vía urbana rehabilitado. Producto que se derivara por concepto de ajustes y reservas, lo que permitirá mantener en buenas condiciones los puntos priorizados en la ciudad para restaurar elementos de la estructura de los puentes que se encuentran más deterioradas.

Observación B/P/S: Para el valor estadístico se han ejecutado en el periodo del 1 de julio al 31 de agosto cuatro (4) mejoramientos de puentes vehiculares en la ciudad correspondientes a los siguientes proyectos:

- Mejoramiento de ciclo-infraestructura en el puente vehicular de la Calle 44 San Juan sobre el Río Medellín entre las Comunas 10 y 11.
- Mejoramiento del puente vehicular de la Carrera 94A sobre la quebrada La Corcovada mediante el retiro e instalación de una nueva estructura de junta en el barrio El Cucaracho Comuna 7.
- Mejoramiento del puente vehicular de la Carrera 52 sobre la Calle 44 mediante el retiro e instalación de una nueva estructura de junta, Comuna 10.
- Ampliación de la sección transversal del puente vehicular en la vereda El Salado sobre la quebrada Doña María en el Corregimiento de San Antonio de Prado.

Puente peatonal de la red urbana mejorado

IF26EC Puentes peatonales de la red urbana mejorados	Número	7	5	71%
--	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 240213100

Descripción B/P/S: El producto consiste en el mejoramiento de 7 Puentes peatonales los cuales ingresan por concepto de ajustes y reservas donde se sustituirán piezas deterioradas, se mejoraran los cimientos de las pilas, estribos y barandilla.

Observación B/P/S: Para este valor estadístico se tiene ejecutado dentro del periodo del 1 de julio al 31 de agosto un (1) mejoramiento de un puente peatonal que corresponde al proyecto:

- Mantenimiento estético y protección de la estructura metálica del puente peatonal del SENA Central sobre la avenida Ferrocarril en el barrio San Benito, Comuna 10.

Puente construido en vía urbana existente

IF26EE Puente construido en vía urbana existente	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 240211900

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de un (1) puente vehicular sobre la quebrada la Iguana en la vía principal Naranjal Boquerón del corregimiento de San Cristóbal, los cuales ingresan por concepto de ajustes y reservas donde se ejecutan obras propias de infraestructura para conformar estribos, cimentaciones y superestructuras.

Observación B/P/S: Se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance cercano al 65%

Proyecto: 200027 - Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 89.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92.774 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83.321

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Vía urbana mejorada

IF27DA Vía urbana con obras complementarias de seguridad vial	km	55.7	29.94	54%
---	----	------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 240211404

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 55,7 km de vía, reconfiguración y recuperación de la banca, limpieza mecánica y reconstrucción de cuneta reposición de pavimento en algunos sectores.

- Por POAI 2022: - Realizar 52 km de vía mejorada

- Por ajustes y reservas: Realizar 3,7 km de vía mejorada, la cual ya fue ejecutada en su totalidad con corte a 30 de Abril de 2022

Observación B/P/S: El proyecto ejecuto obras mediante el contrato 4600088517 de 2020 el cual terminó obras el 15 de agosto de 2022, donde se realizaron actividades de parcheo de huecos los cuales fueron representativos como obras dentro de la ciudad pero que no aportan este indicador de acuerdo con el valor estadístico planteado por el catalogo de productos. Se inicio un nuevo contrato 4600095150 2022 con acta de inició el 01-09-2022 para ejecutar obras de rehabilitación y establecer las condiciones de servicio y funcionalidad de una estructura de pavimento.

Andén de la red urbana mejorado

IF27DB Andenes de la red urbana mejorados	Metro	4.461.4	4.461.4	100%
---	-------	---------	---------	------

Código. Ind. SUIFP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 4461,4 metros de andenes que conecten espacios de ciudad y barrial, que posibiliten la continuidad de los ya existentes.

Banco de maquinaria dotado

IF27DC Maquinaria y equipos adquiridos	Número	2	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 240212500

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la disposición de maquinaria y equipos requeridos para las intervenciones viales en miras a construir, mejorar, rehabilitar o mantener, la unidad de medida para este indicador está dada por número

Observación B/P/S: Este valor estadístico no presenta avance ya que el proceso de contratación No 9014641 fue publicado en Secop el pasado el 22 de agosto de 2022. El cronograma plantea recibir las ofertas el próximo 14 de septiembre de 2022

Proyecto: 200028 - Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.089

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Vía terciaria mejorada

IF28AR Vía terciaria mejorada	km	2,8	0	0%
-------------------------------	----	-----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mantenimiento de vías de la red terciaria los andenes, bordillos, pasamanos, defensas viales, barandas, cunetas, c árcamos, obras de drenaje, limpieza y rocería

Observación B/P/S: Este valor estadístico presenta un avance de 0,065 km de vía mejorada realizados por concepto de ajustes y reservas. Actualmente se realizan obras de mitigación en el sector la palma del corregimiento de San Cristóbal, donde se realizaron 710 metros lineales de cunetas, actividades que no apuntan directamente a este valor estadístico pero que tienen alta relevancia en su ejecución. Estas obras son desarrolladas a través del contrato 4600094137 de 2022

Andén de la red terciaria habilitado

IF28AS Andén de la red terciaria en funcionamiento	Metro Line	1.224	160	13%
--	------------	-------	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 240205200

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mantenimiento de andenes, bordillos, pasamanos, defensas viales, barandas, cunetas, c árcamos, obras de drenaje, limpieza y rocería

Observación B/P/S: Este valor estadístico presenta un avance de 160 metros lineales de Andén de la red terciaria en funcionamiento . Actualmente se realizan obras de mitigación en el sector la palma del corregimiento de San Cristóbal. Obras que son ejecutadas a través del contrato 4600094137 de 2022.

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 160158 - Construcción y mejoramiento de parques para vos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.359

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Parques mejorados

IF58AA Parques mejorados	%	40	8	20%
--------------------------	---	----	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 400202300

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 40% de parques mejorados correspondientes al parque Tricentenario comuna 5.

Observación B/P/S: Proyecto en ejecución sin entregar productos todavía. Convenio con la Empresa de Desarrollo Urbano EDU mediante contrato interadministrativo 4600090098 - 4600094656 y 4600094623 de 2021,

Proyecto: 190051 - Mantenimiento del espacio público y soterrado de parques del río

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.433

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Parques mantenidos

IF51SA Parques mantenidos	m2	71.800	43.900	61%
---------------------------	----	--------	--------	-----

Código. Ind. SUIFP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 71.800 m2 de Espacio Público, zonas verdes y peatonales, como los equipos electromecánicos de ingeniería especializada, como parte locativa, civil y urbanística, para brindar un espacio de calidad a los habitantes de la ciudad.

Proyecto: 200023 - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.879 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.587

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Parques mejorados

IF23JF Parques mejorados	%	30	30	100%
--------------------------	---	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 400202300

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la intervención del 30 % de Parques mejorados, donde se desarrollaran las siguientes etapas en la presente vigencia :

- Estudios previos 2,5%
- Proceso precontractual 2,5%
- Visitas de campo y diagnóstico 9%
- Valoración 9%
- Estudio de mercado 2%
- Presupuesto Operativo 2%
- Permisos Ambientales 3%"

Parques mantenidos

IF23JG	Parques mantenidos	%	30	30	100%
	Código. Ind. SUIFP: 400202200				
Descripción B/P/S:	El producto se refiere a la intervención del 30 % de Parques Mantenidos donde se desarrollaran las siguientes etapas en la presente vigencia:				
	Estudios previos 2.5%				
	Proceso precontractual 2.5%				
	Visitas de campo y diagnóstico 9%				
	Valoración 9%				
	Estudio de mercado 2%				
	Presupuesto Operativo 2%				
	Permisos Ambientales 3%				

Proyecto: 200080 - Construcción parques del rio norte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Espacio publico construido

IF80FB	Espacio publico construido	%	67	27.48	41%
--------	----------------------------	---	----	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: Para la vigencia 2022 se proyecta tener un avance total del 67% representado en el avance acumulado de los siguientes componentes: el 15% en Gestion predial, 9% en gestión social y comunicaciones, 12% en diseños arquitectónicos, 10% en gestión ambiental, 12% en diseños técnicos y 9% en Ejecución de obras. Se establecen los pesos porcentuales de las actividades y componentes del proyecto para lograr la generación de espacio público construido.

Observación B/P/S:

El proyecto presenta un avance del 2,78% representado en el componente de Gestión Predial

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 200032 - Construcción de infraestructura fisica complementarias pui comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Espacio publico construido

IF32OA	Espacio publico construido	%	50	50	100%
--------	----------------------------	---	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: Este proyecto se refiere a la ejecución del Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 enmarcado en el contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021 el cual inició el 04/08/2021 y del cual se espera adjudicar los contratos de obra e interventoría en enero 2022 e iniciar su ejecución en febrero 2022. El proyecto plantea la construcción de 1687,31 m2 de espacio público nuevo, para la vigencia 2022 se proyecta ejecutar 769,79 de espacio público nuevo equivalente al 50% de la meta planeada.

Proyecto: 200034 - Construcción de infraestructura fisica complementarias pui centro oriental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Espacio publico construido

IF34PC Espacio publico construido % 25 1 4%

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 25% de la gestión predial de cinco (5) procesos de adquisición para el desarrollo del sendero de conexión a la estación el Cable las Torres, encamarcado dentro del alcance del contrato interadministrativo 4600090649 de 2021

Observación B/P/S: Se están realizando actividades preliminares del proceso de gestión predial para la adecuación del sendero de conexión complementario a la estación del cable las torres. enmarcado dentro del alcance al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021. Por lo anterior, por parte de la EDU se adelantó la proyección de la ficha técnico económica de la propuesta de adición de recursos N°2.

Proyecto: 200035 - Construcción de infraestructura fisica complementarias pui noroccidental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.444 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.444

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Espacio publico construido

IF35QA Espacio publico construido	%	32	13	41%
-----------------------------------	---	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto se refiere al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021 se adicionarán los recursos del POAI 2022 para incorporar en su alcance la ejecución del Mejoramiento del Espacio Público en la Estación El Progreso del Cable Picacho, a diseñar y construir en la vigencia 2022 y que plantea generar 481,5 m2 de espacio público nuevo.

En la presente vigencia se desarrollarán los diseños arquitectónicos, diseños técnicos, presupuesto y procesos de contratación de obra e interventoría, por lo cual no se obtendrán avances físicos.

La meta del 32% equivalen a las siguientes etapas:

- Entrega recursos POAI a EDU: 10%
- Estudios y diseños elaborados: 10%
- Aprobaciones Logradas: 5%
- Presupuesto: 3%
- Proceso contratación: 4%

Observación B/P/S: Este proyecto contempla la ejecución del Paseo Urbano Carrera 84, que obtuvo el producto de topografía y se avanza en el desarrollo de la idea básica a presentar ante la SIF el 07 de septiembre de 2022, posteriormente se desarrollará el anteproyecto para buscar la aprobación ante DAPM.

Proyecto: 200036 - Construcción de infraestructura fisica complementarias pui iguaná

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.429 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Espacio publico construido

IF36RA Espacio publico construido	%	15	0	0%
-----------------------------------	---	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto se refiere al 15% de ejecución de obras de acuerdo al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021 cuya obra es el Mejoramiento del Espacio Público conectividad Fuente Clara, donde se tendran actividades de diseños arquitectónicos, diseños técnicos, presupuesto y procesos de contratación de obra e interventoría, por lo cual no se obtendrán avances físicos para la presente vigencia, se espera obtener el producto finalizado y en servicio de la comunidad en la vigencia 2023.

Observación B/P/S: Para este PUI continúa en trámite de modificación el contrato interadministrativo No 4600090649 de 2021 suscrito con la EDU. Dado que se cuenta con la propuesta técnica y económica por parte de la EDU, esta modificación contempla:

1. EXCLUIR del alcance del Contrato Interadministrativo, en todos sus componentes, el proyecto CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2- PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
2. Incluir el proyecto CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2
 - Ajuste de diseños arquitectónicos
 - Calibración de Estudios y diseños técnicos
 - Aprobaciones, licencias y permisos
 - Modelo BIM
 - Elaboración de presupuesto
 - Contratación
 - Ejecución de obra
3. Incluir el proyecto PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA
 - Ajuste de diseños arquitectónicos
 - Estudios y diseños técnicos
 - Aprobaciones, licencias y permisos
 - Modelo BIM
 - Elaboración de presupuesto
 - Contratación
 - Ejecución de obra
4. Incluir el proyecto PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO
 - Diseños arquitectónicos
 - Estudios y diseños técnicos
 - Aprobaciones, licencias y permisos
 - Modelo BIM
 - Adquisición predial
 - Elaboración de presupuesto
 - Contratación
 - Ejecución de obra
5. Incluir el proyecto ECOPARQUE MASAVIELLE
 - Diseños arquitectónicos
 - Estudios y diseños técnicos
 - Aprobaciones, licencias y permisos
 - Modelo BIM
 - Elaboración de presupuesto

El avance reportado sigue siendo cero dado que el proyecto inicialmente priorizado no obtuvo aprobación de la idea básica por parte de la SIF. Y por consiguiente no se autorizó avanzar en los demás componentes.

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 200037 - Generación y mantenimiento de la infraestructura verde

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.408

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Zonas verdes adecuadas				
IF371A Zonas verdes adecuadas	m2	1.000	136	14%
Código. Ind. SUIFP: 400202500				
Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la ejecución de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad				

Observación B/P/S: El proyecto no presenta avance toda vez que se dio prioridad a la conservación de zonas verdes y jardines dada la contingencia presentada por la época invernal. Se tienen identificados los espacios para la implementación de zonas verdes alternativas, por lo cual durante el último trimestre se dará cumplimiento a la meta establecida.

Zonas verdes mantenidas

IF371B Zonas verdes mantenidas m2 73.800 38.334 52%
 Código. Ind. SUIFP: 400202600

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la ejecución de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes, conservación de jardines y de árboles, siembra de árboles, siembra de jardines, siembra de grama cultivada, producción de plantas en las zonas verdes de la ciudad

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial
Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 130359 - Autopistas para la prosperidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 73.440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73.440

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión				
IF59BE Proyectos apoyados	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 130201500

Descripción B/P/S: El producto se refiere, al apoyo con recursos financieros para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial de Cuarta Generación

Observación B/P/S: Avance Financiero :86,44%(Ejecutado)
 Valor total ejecutado según el Informe de Ejecución de Recursos Entregados con corte al 31.07.2022/ \$449.485.779.530
 Con corte a junio 2022 se han realizado los siguientes pagos (correspondientes al 72% del valor total para la vigencia 2022):
 -Indexación vigencia 2020: \$15.218.144.007
 -Indexación vigencia 2021 (abono):\$6.221.445.999
 -Aporte del 60% con corte a junio 2022: \$31.200.000.000
 Respecto a la ejecución física; según informe de la Gerencia con corte al 29.08.2022 el avance físico equivale a los siguientes avances en la ejecución por frentes:
 Avance Físico: 61%
 Frente 1 /Cañasgordas - Túnel Guillermo Gaviria Echeverri : ejecutado 94% vs programado 95% (incidencia 8%)
 Frente 2/ Túnel Guillermo Gaviria Echeverri: ejecutado 58% vs programado 58% (incidencia 70%) /RUTA CRITICA
 Frente 3/ Túnel Guillermo Gaviria Echeverri - Puente 10: ejecutado 46% vs programado 47% (incidencia 12%)
 Frente 4/ Puente 10-Empalme Tramo 2: ejecutado 39% vs programado 33% (incidencia 10%)

 Túnel Principal- Avance 84,65%
 Excavación 8.236,30m de 9.730m

 Galería -Avance 94,58%
 Excavación 9.301,55m de 9.835m

 Se recibió oficio con radicado No 202210262722 de 02.08.2022 cuyo asunto corresponde a ""Incumplimiento por parte del Municipio de Medellín en el aporte de indexación para el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri"". Se le dio traslado a la Secretaría de Hacienda quien a la fecha está adelantando crédito con FINDETER."

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 210086 - 22pp99- mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.798 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Andén de la red urbana mejorado

IF86PA Andenes de la red urbana mejorados

Código. Ind. SUIFP: 240212800

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
--------	-------------------	--------------------	-------------------

%	80	28	35%
---	----	----	-----

Descripción B/P/S: El producto se refiere al desarrollo del 80% de las actividades inherentes a las etapas de ejecución (Viabilidad técnica de los puntos priorizados 10%; Estudios Previos 10%; Proceso contractual 10%; Legalización del contrato e inicio de Obra 10%; Socializaciones 10%; Ejecución de contratos de obra e interventoría 50%)

Observación B/P/S: El proyecto tiene un avance del 5% representado en los siguientes componentes:
- Proceso contractual para la ejecución de las obras con profesionales de la SIF: 3%
- Socialización de las obras realizado con profesionales de la SIF : 2%

El proyecto al estar financiado con recursos de presupuesto participativo, ejecuta todas sus etapas de planeación con la participación del recursos humano con la que cuenta la Secretaría de Infraestructura Física, buscando que toda la inversión sea reflejada en las obras, las cuales se espera entregar a la comunidad entre el segundo semestre del año 2022 y los primeros meses del año 2023.

Programa: 4.1.4 - Infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente

Proyecto: 210096 - 22pp99- mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Vía terciaria mejorada

IF96PV Vía terciaria mejorada

Código. Ind. SUIFP: 240204100

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
--------	-------------------	--------------------	-------------------

%	80	28	35%
---	----	----	-----

Descripción B/P/S: El producto se refiere al desarrollo del 80% de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse (Viabilidad técnica de los puntos priorizados 10%; Estudios Previos 10%; Proceso contractual 10%; Legalización del contrato e inicio de Obra 10%; Socializaciones 10%; Ejecución de contratos de obra e interventoría 30%)

Observación B/P/S: El proyecto tiene un avance del 5% representado en los siguientes componentes:
- Proceso contractual para la ejecución de las obras con profesionales de la SIF: 3%
- Socialización de las obras realizado con profesionales de la SIF : 2%

El proyecto al estar financiado con recursos de presupuesto participativo, ejecuta todas sus etapas de planeación con la participación del recursos humano con la que cuenta la Secretaría de Infraestructura Física, buscando que toda la inversión sea reflejada en las obras, las cuales se espera entregar a la comunidad entre el segundo semestre del año 2022 y los primeros meses del año 2023.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160029 - Estructuración tranvía metro ligero de la avenida 80

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto:	160155	- Construcción y mejoramiento de vías peatonales				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 42	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160161	- Construcción rutas para vos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,000003	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	090106	- Obras corredor ayacucho				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,000818	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	120052	- Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,054340	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	120071	- Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 118	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160148	- Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 11
Proyecto:	160150	- Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 76	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 76
Proyecto:	080153	- Mantenimiento de espacios publicos en el resto de la ciudad y corregimientos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	120059	- Sostenimiento del espacio público de medellín				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 7	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160160	- Mantenimiento y rehabilitación del espacio público				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160173	- Construcción nuevas centralidades: placitas de mercado local y centros de acopio				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 37	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	160162	- Adecuación y sostenimiento de espacios públicos verdes				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,051917	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 210013 - 21pp1-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344

Proyecto: 160146 - Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 160153 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Proyecto: 210012 - 21pp99-mejoramiento de las condiciones técnicas de la red vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 916 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

Proyecto: 160154 - Construcción y mantenimiento de vías rurales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130392 - Mcv-hospital nororiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Proyecto: 130533 - Mcv-corredores de transporte limpio, público y masivo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 392 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Proyecto: 130503 - Mcv-intervención integral del centro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 94 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130534 - Mcv-parque del río medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 382 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130535 - Mcv-cinturón verde - jardín circunvalar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 73 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 418 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.2 - Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos
Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 200313 - Fortalecimiento de la gestión integral de residuos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.432 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.643 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.783

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación				
MA13AA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	1	1.39	139%

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Se realizan acciones contenidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos así:
 Se implementará un proyecto de diagnóstico, educación y gestión de RCD.
 Se acompañarán 633 recicladores.

Se reducirán 10 puntos críticos de residuos sólidos.

Observación B/P/S: Desde enero a julio de 2022 se gestionaron 17145 m3 de RCD, la gestión del mes de agosto se reporta la segunda semana de septiembre.
 Se realizaron visitas de capacitación y acompañamiento en el cumplimiento de la resolución 472 de 2017 a sitios de almacenamiento y separación de RCD y se caracterizaron 177 pequeños transportadores, se realizaron acercamientos con actores de la cadena de RCD, como: La Ladrillera, Sinesco, el Noral, Sodimac Corona, Grupo Argos y Distrimezclas, para lograr acercamientos que posibiliten la ampliación de la oferta de aprovechamiento de RCD.
 Se adelantó el borrador de estudios previos del convenio con el AMVA para la construcción de un punto limpio en la Ladera, así mismo, en articulación con las demás dependencias se han realizado las tareas establecidas en la estrategia Tacita de Plata, entre otras. Se realizó la formulación preliminar de un proyecto para el fortalecimiento a pequeños transportadores y gestores de RCD, el cual está a la espera de presupuesto para su desarrollo.

Se entregaron a las organizaciones de recicladores 112 kits para sus recicladores de oficio en el marco de fortalecimiento a las organizaciones. Se continuó con los procesos en competencias laborales con el Sena de los grupos que iniciaron en el segundo trimestre del proceso.

A 31 de agosto se ha realizado valoración, diagnóstico e intervención a 82 puntos críticos y 12 puntos de presentación; a estos puntos se les está realizando el seguimiento, a fin de determinar cuáles se clasifican como punto crítico recuperado. A 31 de agosto y de acuerdo al protocolo de reducción de puntos críticos se finalizó seguimiento a 84 puntos (72 puntos críticos y 12 puntos de presentación) de los cuales se logró la recuperación de 12 puntos (9 puntos críticos y 3 puntos de presentación).

Componente: 4.3 - Conservación y protección de todas las formas de vida
Programa: 4.3.1 - Protección y gestión de la biodiversidad

Proyecto: 160127 - Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.347 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Recursos para compra de predios en el cerro las tres cruces, estas compras supeditadas a medida que Suministros y Servicios a través de la Unidad de bienes inmuebles autorice.

Proyecto: 200077 - Construcción del refugio de vida silvestre

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 200293 - Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.701 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.606

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de administración y manejo de áreas protegidas				
MA93AA Áreas administradas Código. Ind. SUIFP: 320200800	Hectárea	159,22	159,22	100%
Descripción B/P/S:	Áreas administradas: Son aquellas áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha.			
Observación B/P/S:	Las áreas administradas corresponden a: Cerro Volador 103,26 ha, Cerro Nutibara 29,33 ha, Cerro Asomadera 26,63 ha.			
Servicio de protección de ecosistemas				
MA93AB Áreas de ecosistemas protegidas Código. Ind. SUIFP: 320201200	Hectárea	17.677.3	17.677.26	100%
Descripción B/P/S:	Áreas de ecosistemas protegidas: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San Miguel 814 ha, DMI 14074 ha y Reserva Nare 2421 ha.			
Observación B/P/S:	Ecosistemas estratégicos: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San Miguel 814 ha, DMI 14074 ha y Reserva Nare 2421 ha.			

Proyecto: 200296 - Desarrollo de estrategias para la consolidación de la política de biodiversidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicio eco sistémicos				
MA96BA Documentos de política realizados Código. Ind. SUIFP: 320200300	%	30	11,9	40%
Descripción B/P/S:	Corresponde a la implementación del plan de acción de la política de biodiversidad, el cual hace alusión al avance y que para la vigencia 2021 se logró una meta del 10% y por lo tanto la ejecución para el año 2022 será del 30%, logrando un acumulado de 40% en el 2022 y un 60% para 2023.			
Observación B/P/S:	Se avanza en la ejecución del plan de acción que contiene los diferentes proyectos asociados a la Política de Biodiversidad. Se presenta un retraso considerables en las actividades del plan de acción que son competencia de la subsecretaría de bienestar y protección animal.			

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 200298 - Implementación de estrategias para el manejo y control de abejas, avispas y otros insectos polinizadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos				
MA98AB Personas capacitadas	Número	400	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 320201400
 Descripción B/P/S: Capacitar 400 personas.
 Observación B/P/S: Por acción popular se realizó traslado de los recursos asignados (\$ 40.000.000) al proyecto, a otro proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente.

Proyecto: 200316 - Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.141 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.856 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.375

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de sanidad animal en el coso municipal MA16BA Animales atendidos en el coso municipal	Número	2.500	2.872	115%
---	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 450100900

Descripción B/P/S: Se pretende ejecutar para la vigencia 2022:
 Atender en el CBA La Perla 2500 animales.
 Atender 30 eventos de especies mayores.
 Entregar en adopción 1.100 animales.
 Identificar con Microchip a 16.000 animales.
 Educar en manejo responsable de animales de compañía a 19.000 personas.
 Esterilizar entre caninos y felinos a 17.000 animales.

Observación B/P/S: Mediante la estrategia se logró en el periodo de Enero - Agosto de 2022:

- Entregar en adopción 839 animales
- Atender 2.872 animales en el Centro de Bienestar.
- Atender 58 eventos de especies mayores
- Identificar 9.783 animales con microchip.
- Educar y sensibilizar a 6.394 personas en el manejo responsable de animales de compañía
- Realizar 11.068 cirugías de esterilización a animales de compañía.

Se tiene un avance en la Meta por encima del 100 %, meta que ha permanecido constante con relación al año anterior; debido a que se pretende que mediante las campañas y eventos de sensibilización y educación a la comunidad en manejo responsable de animales de compañía, prevenir el abandono e incentivar la adopción.

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 200305 - Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de medellín - sigam

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.032 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 945 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 773

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de administracion de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones MA05AA Sistemas de información fortalecidos y actualizados	Número	1	0.85	85%
---	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 320404800

Descripción B/P/S: Se trabajará en el desarrollo de acciones de fortalecimiento técnico y operativo de la gestión y el logro de los objetivos misionales del Sistema de Gestión Ambiental de Medellín - SIGAM. Alcanzar el 60% de cumplimiento promedio de los planes de acción de los 11 comités interinstitucionales. Con respecto al fortalecimiento técnico del sistema de información el cual está asociado al Portal Web de Información de la Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, se espera avanzar en un 11.3% para llegar en 2022 al 90% de implementación.

Observación B/P/S: Se mantiene el mismo avance. Se trabaja en tablero de indicadores para incorporar.

Proyecto: 200315 - Fortalecimiento de la cultura ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.066

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación

MA15AA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	4	3.1	78%
---	--------	---	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Se incrementará en 49 los firmantes del pacto por la calidad del aire. Se acompañarán a 55 empresas en buenas prácticas de producción y consumo sostenible. Se implementarán 200 ecohuertas, con acompañamiento y seguimiento.

Observación B/P/S: Se realizará una campaña de comunicación y divulgación de buenas prácticas ambientales. Se realizan reuniones presenciales y virtuales explicando el manejo de la plataforma y revisando los compromisos.

En el mes de agosto no se visitaron empresas, pero se hicieron gestiones, enviando oficios (7) a las administraciones de locales y centros comerciales en los alrededores de la Alcaldía de Medellín, con el fin de en el mes de septiembre hacer las visitas de diagnóstico y plan de acción.

En el mes de agosto se contrató personal para la implementación de las ecohuertas por lo que se ha visto el aumento en ellas, igualmente empezamos con las huertas de Presupuesto Participativo que aumentaran significativamente el indicador.

Se efectuaron campañas de comunicación y divulgación en medios escritos, hablados y redes sociales en manejo responsable de animales de compañía, enfermedades en animales, recuperación de puntos de quebradas afectadas por las lluvias.

Servicio de educación informal ambiental

MA15AB Personas capacitadas	Número	300	100	33%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se capacitarán 300 personas a través de las diferentes estrategias de educación ambiental. Se entiende por persona capacitada la que haya participado en un proceso de formación de mínimo 12 horas.

Observación B/P/S: En los meses de julio y agosto no se programaron jornadas de capacitación.

Programa: 4.3.4 - Gestión Integral del sistema hidrográfico

Proyecto: 160126 - Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.767

Observación Proyecto: Recursos que ayudan a contribuir a cumplir metas del proyecto 200319 para el cual durante el mes de agosto fue adquirido un predio para la conservación de cuencas abastecedoras en el corregimiento de San Antonio de Prado el cual esta a la espera de cercado y siembra.

Proyecto: 200319 - Protección y conservación de las cuencas abastecedoras para medellín – ley 99 de 1993

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 26% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.747 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.667

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de restauración de ecosistemas

MA19BA Áreas en proceso de restauración	Hectárea	15	44.12	294%
---	----------	----	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Se espera que las 15 ha sean adquiridas y reforestadas en cuencas abastecedoras de acueductos para Medellín.

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto fue adquirido un predios para la conservación de cuencas abastecedoras en el corregimiento de San Antonio de Prado el cual esta a la espera de cercado y siembra.

Proyecto: 200342 - Fortalecimiento de estrategias para la gestión del sistema hidrográfico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 397 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.029 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 929

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de planeación realizados

MA42BB Documentos de planeación realizados	%	50	3	6%
--	---	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 320300200

Descripción B/P/S: Para 2022 NO se planea recibir productos terminados que sumen al valor estadístico: Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico. Se planea avanzar en el 50% de un documento denominado: validación de información secundaria de la red hidrográfica rural, el cual se recibirá al 100% en 2023 y está proyectado en el Plan indicativo.

Observación B/P/S: En agosto de 2022, debido a que no se cuenta con personal de apoyo a la gestión, no se presentó avance en la acción de "validación de información secundaria de la cartografía de la red hidrográfica EN SUELO RURAL CON SUBDIVISION DE PREDIOS del municipio de Medellín", la cual se proyecta terminar en 2023.

Proyecto: 200343 - Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.274 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.982 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.441

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Obras y medidas de adecuación hidráulica.

MA43BA Obras hidráulicas construidas.	Metro	2.000	2.024	101%
---------------------------------------	-------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 320304700

Descripción B/P/S: La cantidad planeada corresponde a productos de intervenciones de mantenimiento de quebradas mediante cuadrilla de obreros interna, más mantenimientos por contrato, más construcción de obras hidráulicas.

Observación B/P/S: En agosto de 2022 se intervinieron 360 metros lineales (16 tramos) de cauces de quebradas para mitigar riesgos asociados a la hidráulica del flujo (2024 ml en 84 tramos, acumulados en 2022). Hasta la fecha , las intervenciones corresponden a mantenimientos con cuadrilla interna y 1 obra hidráulica (200ml) terminada en quebrada la Picacha (Pacha Mama). Ya se alcanzó la meta anual, debido al fenómeno de la niña, las altas precipitaciones han obligado a realizar más intervenciones de las planeadas para la anualidad.

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.4 - Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación al cambio climático

Proyecto: 200312 - Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 673

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de información para el seguimiento a los compromisos en cambio climático de Colombia

MA12CA Documentos con los resultados del monitoreo elaborados Número 1 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 320601100

Descripción B/P/S: Formulación del documento de seguimiento a la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollo de proyectos de inversión asociados a la acción climática.

Observación B/P/S: La realización del Inventario GEI se reprogramó para la meta del 2023, puesto que aún no se cuenta con el apoyo técnico para este fin.

Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima

MA12CB Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas Número 1 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 320600500

Descripción B/P/S: Desarrollo de acciones de sensibilización, formación y difusión entorno al fenómeno del Cambio Climático, sus impactos y los programas desarrollados para enfrentarlo.

Observación B/P/S: Se realizan las gestiones interinstitucionales para definir las campañas conjuntas a realizar en el año 2022.

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 160122 - Formulación y diseño del componente verde de la ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Recursos a emplear en contratación de personal, para un libro con toda la información básica del proyecto y para contratación directa.

Proyecto: 200309 - Fortalecimiento de las estrategias de intervención ambiental en el morro de moravia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 860 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 788

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de restauración de ecosistemas

MA09DA Áreas en proceso de restauración Hectárea 4,7 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Se adelantarán acciones para la habilitación ambiental del Morro de Moravia y el monitoreo de las condiciones ambientales del lugar.

Observación B/P/S: "Desde junio de 2021 no se avanza en el indicador por situaciones de orden público y ocupación irregular de las zonas a intervenir.

La intervención ambiental en Moravia, que debe realizar la Secretaría de Medio Ambiente está supeditada a la recuperación del espacio por parte de Gestión y Control Territorial, Seguridad y Convivencia y demás dependencias responsables."

Proyecto: 200344 - Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad ecológica de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 60% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.825 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.479

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de restauración de ecosistemas

MA44AA Áreas en proceso de restauración Hectárea 60 108.01 180%

Código. Ind. SUIFP: 320200500

Descripción B/P/S: Corresponde con el indicador de Plan indicativo corredores cualificados para conectividad Ecológica reportado en M2.

Observación B/P/S: la meta se supera ampliamente por que se ha logrado mayor eficiencia en la ejecución de los contratos de mantenimiento de zonas verdes.

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

MA44AB Personas capacitadas Número 150 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 320201400

Descripción B/P/S: Se espera capacitar en la vigencia 2022 a 150 personas, diferentes acciones, entre ellas talleres y giras ecopedagógicas.

Observación B/P/S: No se ha iniciado la ejecución de contratos de la vigencia 2022.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.2 - Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos
Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 220018 - 22pp99 -fortalecimiento de recicladores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos				
MA18DE Personas asistidas técnicamente	Número	117	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400302100

Descripción B/P/S: Con las diferentes actividades plantadas se pretende aportar al fortalecimiento de 156 recuperadores para dignificar su actividad.

Observación B/P/S: "Se firmó Contrato Interadministrativo 4600094459 de 2022 con la Universidad de Antioquia con acta de inicio del 21 de julio. Se desarrolló todo el proceso de planeación del contrato, la convocatoria para la selección del personal técnico a través de la OPE y posterior aplicación de prueba escrita. Se realizó la contratación de personal e inicio del proceso de inducción del personal contratado para inicio a las actividades en septiembre."

Componente: 4.3 - Conservación y protección de todas las formas de vida

Programa: 4.3.2 - Protección de la vida animal

Proyecto: 220017 - 22pp99- fortalecimiento de las estrategias de proteccion animal medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.085 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas				
MA17CE Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	Número	13	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 190502600

Descripción B/P/S: El proyecto consta de actividades enmarcadas en la estrategia para evitar la Zoonosis para la salud humana, para prevenir de las enfermedades zoonóticas y el control de la población de los perros y gatos.

Observación B/P/S: "No se ha iniciado la ejecución de contratos. Luego de elaboración de estudios previos, estamos en etapa precontractual para dar inicio a ejecución en octubre."

Programa: 4.3.3 - Educación y sostenibilidad ambiental

Proyecto: 220015 - 22pp99- fortalecimiento de la cultura ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.893 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.313

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación				
MA15AE Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	40	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 320800600

Descripción B/P/S: Acciones pedagógicas encaminadas a promover cambios de actitud en las relaciones entre sociedad y naturaleza

Observación B/P/S: "Se firmó Contrato Interadministrativo 4600094459 de 2022 con la Universidad de Antioquia con acta de inicio del 21 de julio. Se desarrolló todo el proceso de planeación del contrato, la convocatoria para la selección del personal técnico a través de la OPE y posterior aplicación de prueba escrita. Se realizó la contratación de personal e inicio del proceso de inducción del personal contratado para inicio a las actividades en septiembre."

Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación

MA15AF Campañas de educación ambiental y participación implementadas	Número	19	0	0%
--	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 320800800

Descripción B/P/S: Acciones pedagógicas encaminadas a promover cambios de actitud en las relaciones entre sociedad y naturaleza

Observación B/P/S: "Se firmó Contrato Interadministrativo 4600094459 de 2022 con la Universidad de Antioquia con acta de inicio del 21 de julio. Se desarrolló todo el proceso de planeación del contrato, la convocatoria para la selección del personal técnico a través de la OPE y posterior aplicación de prueba escrita. Se realizó la contratación de personal e inicio del proceso de inducción del personal contratado para inicio a las actividades en septiembre."

Servicio de educación informal ambiental

MA15AG Personas capacitadas	Número	660	0	0%
-----------------------------	--------	-----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 320801000

Descripción B/P/S: Se espera capacitar 660 personas

Observación B/P/S: "Se firmó Contrato Interadministrativo 4600094459 de 2022 con la Universidad de Antioquia con acta de inicio del 21 de julio. Se desarrolló todo el proceso de planeación del contrato, la convocatoria para la selección del personal técnico a través de la OPE y posterior aplicación de prueba escrita. Se realizó la contratación de personal e inicio del proceso de inducción del personal contratado para inicio a las actividades en septiembre."

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.6 - Gestión de la infraestructura verde

Proyecto: 220016 - 22pp99- adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de restauración de ecosistemas MA16BE Áreas en proceso de restauración <small>Código. Ind. SUIFP: 320200500</small>	Hectárea	2.4	0	0%
<small>Descripción B/P/S: Recuperación y conservación en las áreas de retiros de quebradas para la apropiación y disfrute por parte de la comunidad</small>				
<small>Observación B/P/S: "No se ha iniciado la ejecución de contratos. En Agosto 30 se terminó la ejecución de los proyectos de PP del 2021. Luego de elaboración de estudios previos, estamos en etapa precontractual para dar inicio a ejecución a finales de septiembre."</small>				
Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos MA16BF Personas capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 320201400</small>	Número	2.800	0	0%
<small>Descripción B/P/S: Se espera capacitar 2800 personas</small>				
<small>Observación B/P/S: "No se ha iniciado la ejecución de contratos. En Agosto 30 se terminó la ejecución de los proyectos de PP del 2021. Luego de elaboración de estudios previos, estamos en etapa precontractual para dar inicio a ejecución a finales de septiembre."</small>				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160182 - Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 160178 - Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Proyecto: 160121 - Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 210042 - 21pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 387

Proyecto: 210044 - 21pp2-fortalecimiento de la cultura ambiental y recicladores en la comuna 2

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

Proyecto: 210045 - 21pp6-actualización del plan de acción ambiental local de la comuna 6

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Proyecto: 210046 - 21pp14-formulación del plan de acción ambiental local de la comuna 14

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Proyecto: 210048 - 21pp50-implementación del plan de acción ambiental local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Proyecto: 210062 - 21pp8-formulación del plan de acción ambiental



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

Proyecto: 160131 - Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.1 - Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias

Proyecto: 200123 - Apoyo a la gestión de la movilidad de bajas y cero emisiones en el transporte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 562 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
MV23CA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459901800	Número	1	0,5	50%
Descripción B/P/S: Los documentos se agrupan en un único documento con capítulos preliminares necesarios para la formulación de la política				
Observación B/P/S: Al mes de agosto se definieron y desarrollaron las 11 acciones de la línea estratégica de renovación y modernización del parque automotor, enfocado a los segmentos de carga y buses de servicio especial, se consolidó el documento con el enfoque teórico de la modelación financiera del proyecto de renovación vehicular para explicar el comportamiento de las variables que alimentan el modelo. Se gestionaron los apoyos para la búsqueda inmobiliaria de espacios requeridos para almacenamiento, mantenimiento y recarga para movilidad sostenible.				
Documentos de política				
MV23CB Documentos de política elaborados Código. Ind. SUIFP: 459903200	Número	1	0,5	50%
Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la formulación de la política pública de renovación vehicular con un plan de acción para su ejecución.				
Observación B/P/S: Al mes de agosto la unidad de Gestión avanza en la propuesta de Política Pública para la renovación vehicular. se definieron y desarrollaron las 11 acciones de la línea estratégica de renovación y modernización del parque automotor, enfocado a los segmentos de carga y buses de servicio especial.				

Proyecto: 200217 - Estudios de movilidad sostenible y gestión de la demanda para la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 584 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 524

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión				
MV17AA Estudios de preinversión realizados Código. Ind. SUIFP: 240901600	Número	6	5	83%
Descripción B/P/S: Estudios, análisis e informes relacionados con movilidad sostenible				
Observación B/P/S: En el mes de agosto de 2022, se elaboró el quinto estudio técnico, el cual propone una programación semafórica para el tiempo intermedio peatonal, definiendo como objetivos: Establecer el comportamiento de los volúmenes peatonales en la fase peatonal de una intersección regulada semafóricamente, Establecer la velocidad de los peatones en la fase peatonal de una intersección regulada semafóricamente y Evaluar la duración de la intermitencia en verde que se da durante los tiempos intermedios.				

Proyecto: 200218 - Implementación de zonas de aire protegido

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 25% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 513 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte MV18BB Estrategias implementadas Código. Ind. SUIFP: 240900900	Número	3	3	100%
Descripción B/P/S: Hace referencia a las estrategias implementadas en relación con el perímetro ZUAP: 1. Estrategia de gestión social y mercadeo del proyecto. 2. Activación cultural de 3 calles dentro del perímetro de ZUAP. 3. Piloto de carga intrazonal para distancias cortas en una calles del perímetro.				
Observación B/P/S: Al mes de agosto se avanzó en el diseño del corredor de Cúcuta, con la propuesta de diagnóstico, se consolidó la modelación del corredor con el informe técnico para el corredor de la calle Colombia. Se construyó el flujo de caja detallado para varios escenarios de operación del piloto de carga en bicicleta en la ZUAP y se desarrolló el documento técnico para su convocatoria. Se realizó trabajo de campo con encuestas y recolección de información de recorridos de camiones. Se realizó el evento Kick – off del programa UKAID-AID del cual ZUAP recibirá recursos para apoyo técnico.				

Proyecto: 200274 - Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad brt

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.304 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.791 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.632

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros MV74AA Convenios sucritos Código. Ind. SUIFP: 240802200	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Se realiza la gestión al seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de los contratos para la operación de los buses en la 80 y el convenio de operación de Líneas 1 y 2 y cuencas 3 y 6, así como sus respectivas supervisiones. Los recursos se ejecutan desde el inicio de la vigencia y cuando adicionan recursos para el FET se ejecutan una vez llegan				
Observación B/P/S: Al mes de agosto de 2022, el convenio de operación del sistema Metroplús y el contrato de operación de la Línea O, se encuentran en ejecución				

Programa: 4.1.2 - Medellín caminable y pedaleable

Proyecto: 200411 - Desarrollo de estrategias de movilidad caminable y pedaleable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.976 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.349

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte MV11BA Estrategias implementadas Código. Ind. SUIFP: 240900900	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Hace referencia a la estrategia encaminada al mejoramiento de la movilidad en modo no motorizados (Campaña de las cuentas claras de la bicicleta.)				
Observación B/P/S: Al mes de agosto se tienen los estudios técnicos necesarios para elaborar los estudios previos. Se encuentra a la espera de recursos y se esta solicitando el presupuesto para el año 2023				
Estudios de preinversión MV11BB Estudios de preinversión realizados	Número	10	10	100%

Código. Ind. SUIFP: 240901600

Descripción B/P/S:

Hace referencia a los estudios realizados en diferentes corredores de la ciudad para mejorar espacios para medios de transporte no motorizado:

- Estudios técnicos para la pacificación de 6 calles. (Lorena, Santa Fe, Boston, Perpetuo Socorro, Los Colores, Barrio Bolivariana)
- Estudios técnicos para 3 corredores en vías principales. (Nutibara, Av. Vegas, Carrera 74)
- Estudio de las cuentas claras de la bicicleta.

Observación B/P/S:

Al mes de agosto se avanzó en el 95% de los estudios de Movilidad de los corredores priorizados: 1.Perpetuo Socorro, 2.Circular 7, 3.Barrio Bolivariana, 4.Bolívar, 5.Los Colores, 6.Lorena, 7.Calle 30A, 8.Boston, 9.Barrio Santa Fé, 10.Calle 35, 11.Quebrada La Huesos. El contrato finalizó en marzo y los entregables se encuentra en proceso de aprobación.

Proyecto: 200413 - Prestación de servicio de escaleras eléctricas públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.369

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacios dedicados a la intermodalidad				
MV13BA Espacios dedicados a la intermodalidad.	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 240800400

Descripción B/P/S:

Este producto corresponde al mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical.

Observación B/P/S:

Al mes de agosto continúa el mantenimiento preventivo, correctivo y operación del sistema de escaleras eléctricas como sistema alternativo de movilidad vertical.

Proyecto: 220033 - Construcción de la ciclorruta norte sur - corredor las vegas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.897 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Cicloinfraestructura construida				
MV33AA Cicloinfraestructura construida	km	1.4	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 240905800

Descripción B/P/S:

Este producto corresponde a la construcción del primer tramo de la ciclo ruta Norte-Sur (1,4 Km), ubicado en el corredor de Las Vegas.

Observación B/P/S:

Al mes de agosto, se vienen adelantando las gestiones pre-contractuales y contractuales para dar inicio a la etapa constructiva del proyecto

Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 200073 - Ampliación y mejoramiento de la red de semaforización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.782 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.916 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.947

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada				
MV73AA Infraestructura mejorada	Metro Line	690	691	100%

Código. Ind. SUIFP: 240900300

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento de 690 cruces semaforizados, se aclara que la unidad de medida debe ser número, a pesar de que el catálogo del DNP se expresa en metros lineales. Los elementos de los semáforos medidos en número, son partes secundarias de las características de sus componentes, además se incluye la instalación de nuevos semáforos y complementos peatonales según PI

Observación B/P/S: Al mes de agosto la intersección semafórica más reciente se encuentra ubicada en el barrio San Diego Cr 44 x Cl 39

Proyecto: 200076 - Ampliación y mantenimiento de la señalización vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 36% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.092 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.686

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización				
MV76AA Vías con dispositivos de control y señalización instalados	km	567	229.35	40%
Código. Ind. SUIFP: 240903900				

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la programación de 567 Kilómetros de vía señalizada para la seguridad vial de los usuarios de las vías. Incluye la señalización vertical.

Observación B/P/S: En proceso de la etapa de contractual del contrato de señalización vial 2022, a través de vigencias futuras toda vez que el proyecto de acuerdo ya fue sesionado en el Concejo, y la solicitud de vigencia futura ordinaria fue aprobada mediante Acuerdo 061 de 2022, además se cuenta con certificado de viabilidad presupuestal N° 011 de 2022 expedido por la Secretaria de Hacienda.

Proyecto: 200128 - Mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo e individual de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.841 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.733 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.995

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR)				
MV28AA Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles	Número	900.000	912.428	101%
Código. Ind. SUIFP: 240800100				

Descripción B/P/S: Gestión para el seguimiento y control al cumplimiento de las normas que garanticen las adecuadas condiciones de operación del servicio transporte público y su mejoramiento continuo para la calidad del servicio a los usuarios.

Observación B/P/S: La cantidad ejecutada corresponde al promedio de pasajeros movilizados en un día ordinario, tanto para el TPC como para L1, L2, rutas alimentadoras C3 y C6.

Proyecto: 200415 - Servicio del laboratorio de toxicología

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 507 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 507 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 306

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Laboratorio de investigación con mantenimiento				
MV15AA Laboratorios con mantenimiento	Número	1	1	100%
Código. Ind. SUIFP: 240901800				

Descripción B/P/S: Se refiere al aseguramiento metrológico de los equipos del laboratorio y el servicio e insumos para realización de pruebas de embriaguez

Observación B/P/S: Al corte del mes de agosto el laboratorio se encuentra funcionando y mantenido.
 A la fecha se han firmado seis contratos y se encuentran en revisión los estudios previos para: Mantenimiento preventivo y calificación operacional de los cromatógrafos de gases y líquido del Laboratorio de Toxicología; Adquisición de elementos de seguridad personal, insumos para la toma, análisis y preservación de muestras para las pruebas de embriaguez.

Proyecto: 200416 - Aprovechamiento del espacio público en las zonas de estacionamiento regulado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.258

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de control a la seguridad vial

MV16AA Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número	1	0,66	66%
--	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 240901100

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la operación de 2.782 celdas de estacionamiento regulado (ZER), la operación de parqueaderos con un mínimo de 100.00 m2 para custodia de vehículos inmovilizados, la Operación de 10 vehículos para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 88 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía pública.

Observación B/P/S: Al mes de agosto se ha realizado la operación de 2.898 celdas de estacionamiento regulado, 3 parqueaderos con un área mínima de 100.000 m2 para custodia de vehículos inmovilizados, la Operación de 10 vehículos para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 88 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía pública

Proyecto: 200418 - Adquisición de suministros y recursos logísticos para el control de la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 44% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.725 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.502

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de control a la seguridad vial

MV18AA Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 240901100

Descripción B/P/S: Hace referencia a la adquisición, compra de equipos, servicio y repuestos, el mantenimiento preventivo y correctivo para equipos logísticos, el servicio de equipos del sistema de comunicación y renovación de la flota de transporte para la atención en hechos de tránsito y control de la movilidad

Observación B/P/S: Al mes de agosto se continúan realizando las gestiones para la dotación e implementos que garanticen la operación del organismo de tránsito en cumplimiento de su misión en el control del tránsito en la ciudad

Proyecto: 200419 - Fortalecimiento estratégico del observatorio y la operatividad en seguridad vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 54% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.639 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.729 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.554

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de información de seguridad vial

MV19AA Informes de seguridad vial	Número	4	3	75%
-----------------------------------	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 240901000

Descripción B/P/S: Hace referencia al apoyo y asistencia técnica para la gestión integral de datos e información sobre movilidad y seguridad vial, brindando insumos para la formulación de planes, programas, proyectos y estrategias a implementar en la ciudad así como la elaboración de la Revista trimestral Movilidad Medellín 2022.

Observación B/P/S: Los productos para consolidación temática del tercer informe de la revista Movilidad Medellín 2022 (jul-ago-sept), se encuentran en etapa de consolidación y construcción

Documentos de Investigación

MV19AB Documentos de investigación realizados Número 1 0.53 53%

Código. Ind. SUIFP: 240901200

Descripción B/P/S: Hace referencia al apoyo y asistencia técnica en la revisión de la normativa vigente en seguridad vial y la generación de la Matriz de Intervención en Territorio – Hipótesis MIT-H.

Observación B/P/S: Al mes de agosto se realizó:
 1-Corte y unión de las capas "malla vial" y "vías urbano rural" con el fin de segmentar tramos y corredores según jerarquía. Se obtiene una única capa de clasificación.
 2-Layer de estilo para "modo" de desplazamiento de la víctima.
 3-Estándares de impresión en layout.

Programa: 4.1.5 - Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura

Proyecto: 200414 - Implementación de estrategias de transformación cultural y educativa en la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 50% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.737 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.255

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de sensibilización a los actores viales

MV14AA Personas sensibilizadas	Número	225.000	150.942	67%
--------------------------------	--------	---------	---------	-----

Código. Ind. SUIFP: 240902300

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas identificadas previamente por la Secretaría de Movilidad como grupos de interés para el logro de la transformación cultural y educativa para la movilidad sostenible y segura; y que son intervenidas con distintas estrategias sociales y educativas como talleres, cursos, jornadas lúdico pedagógicas, socializaciones itinerantes, entre otras.

Observación B/P/S: Se han sensibilizado a 150.942 ciudadanos a través del Proyecto de "Implementación de estrategias de transformación cultural y educativa en la movilidad" que en este cuatrienio ha puesto todos sus esfuerzos en generar cambios de perspectiva educativa centrado en un modelo experiencial y participativo hacia la movilidad segura y sostenible para todos los actores de la vía en las 16 comunas y 5 corregimientos.

Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte

MV14AB Estrategias implementadas	Número	12	12	100%
----------------------------------	--------	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 240900900

Descripción B/P/S: Hace referencia a las estrategias implementadas en el marco de la campaña de comunicación para la transformación cultural hacia la movilidad Sostenible, accesibilidad universal y seguridad vial

Observación B/P/S: Desde el mes de julio de 2022 se ejecutaron las siguientes estrategias:

1. Diálogo ciudadano.
2. Fortalecimiento de la confianza en el transporte público colectivo e individual.
3. Crecer y Jugar con Visión Cero
4. Intervención en Instituciones Educativas y Universidades
5. Gestión Social en Proyectos de Infraestructura en Transporte Público y Movilidad Humana y sostenible
6. Participación y gobernanza en la movilidad
7. Centro de orientación a víctimas de incidentes viales
8. Movilización de públicos Internos
9. Red de seguridad vial y movilidad sostenible.
10. Promoción de la bicicleta
11. Sensibilización virtual para la Movilidad.
12. Estrategias para la Promoción de la Accesibilidad Universal en la Movilidad.

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico

Programa: 4.4.3 - Centralidades y equipamientos para el desarrollo

Proyecto: 200422 - Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.699 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.145

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Sedes mantenidas

MV22AA Sedes mantenidas	Número	1	1	100%
-------------------------	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al mantenimiento de la sede externa de la Secretaría de Movilidad y es frecuentado por la comunidad para la realización de diversos trámites de tránsito y transporte.

Observación B/P/S: En el mes de Agosto se termina la reposición de la cubierta del auditorio, la instalación del tapete y se avanza al 95% en la instalación de las sillas. Se continúa con la ejecución del contrato de seguridad, se da inicio a los contratos de obra eléctrica y obra civil del año 2022, se avanza en los procesos contractuales del contrato de estudios y diseños.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 - Gobierno Transparente

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200417 - Control a los servicios concesionados con una

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 28% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.176

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica

MV17BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.66	66%
--	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Hace referencia al apoyo y asistencia técnica operativa, tecnológica, legal, administrativa y financiera para la vigilancia del Convenio Interadministrativo firmado con UNE EPM Telecomunicaciones S.A Concesión para la modernización y optimización de la gestión de los servicios administrativos de la STTM a través de una solución integral de tecnología, información, comunicación y operaciones de las TICs

Observación B/P/S: Al mes de agosto la Secretaría de Movilidad continúa con la supervisión colegiada al Convenio Interadministrativo, se encuentra en gestión el proceso para llevar a cabo la contratación de la interventoría.

Proyecto: 200423 - Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.044 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.082 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.338

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de información actualizado

MV23BA Sistemas de información actualizados	Número	1	0.63	63%
---	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459902800

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la implementación de actividades de comunicación interna para los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía y fortalecer los sistemas de información de cara al ciudadano.

Observación B/P/S: Se avanza en las actividades en temas de comunicaciones, se adelantan los procesos precontractuales de las prestaciones de servicios y se ejecutaron actividades comunicacionales como: Lanzamiento de taxis eléctricos, día del peatón, cubrimiento de silleteros, acercamiento al nuevo portal de la alcaldía, carrusel de las 5 señales de tránsito y nomenclatura, señalización de trámites en las sedes y los boletines interno entre otros.

Servicio de gestión documental

MV23BB Sistema de gestión documental implementado Número 1 0.63 63%
Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a la ejecución y atención oportuna a las solicitudes de los usuarios internos y externos, el fortalecimiento de los procedimientos legales y operativos destinados a la atención de usuarios de la Secretaría de Movilidad.

Observación B/P/S: Se avanza en la ejecución de los contratos conforme a lo planeado, brindando respuestas oportunas a las solicitudes y necesidades de los usuarios con apoyo de las prestaciones de servicios, convenio ITM, mensajería, entre otros, se adelantan los procesos precontractuales de las prestaciones de servicios del segundo semestre conforme a lo planeado.

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200425 - Administración del debido cobrar de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.785 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.963 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.205

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
MV25BA Programa de sanamiento fiscal y financiero ejecutado	%	100	66.66	67%

Código. Ind. SUIFP: 459900200

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a las gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes.

Observación B/P/S: El 66,66% de avance corresponde a los meses de gestión realizada por la Unidad de Cobro Coactivo a agosto del año 2022.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 210101 - 22pp2-adequación de la señalización vial de la comuna 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización				
MV01AA Vías con dispositivos de control y señalización instalados	km	15	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 240903900

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al proyecto de señalización con recursos del presupuesto participativo en la comuna 2 Santa Cruz

Observación B/P/S: Al mes de agosto se está evaluando la modalidad de contratación mediante la cual se ejecutará el recurso asignado para este proyecto

Programa: 4.1.5 - Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura

Proyecto: 210110 - 22pp99-apoyo a la tranformación cultural y educativa en movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de sensibilización a los actores viales MV10BA Personas sensibilizadas	Número	4.850	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 240902300

Descripción B/P/S: Este producto corresponde al proyecto de transformación cultural a llevarse a cabo con recursos del presupuesto participativo en las comunas 2 (Santa Cruz) y 15 (Guayabal)

Observación B/P/S: Al mes de agosto se está evaluando la modalidad de contratación mediante la cual se ejecutará el recurso asignado para este proyecto

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080428 - Construcción y adecuación de deposito de buses

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 150102 - Implementación de movilidad humana

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,196963 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120155 - Laboratorio de movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 160180 - Administración de trámites en concesión y del simm

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 200424 - Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de la información de la secretaría de movilidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de Agosto 2022, comprende compromisos pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la vida

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.1 - Talento Humano y Empleo
Programa: 1.1.1 - Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Proyecto: 200121 - Formación para la inserción laboral en sectores relacionados con la cuarta revolución industrial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.373 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.368

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE21AH Personas formadas	Número	17.682	2.519	14%
Código. Ind. SUIFP: 360300200				
Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan total o parcialmente los procesos de formación para empleo relacionados con la cuarta revolución industrial				
Observación B/P/S: Se logro el reporte de 2519 certificados, se continua la inscripción con un total de 23323 personas inscritas en 4RI y 12676 matriculados.				

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 200119 - Contribución a la conexión entre oferta y demanda del mercado laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.968 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.968

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de registro laboral				
DE19AM Eventos realizados	Número	4	2	50%
Código. Ind. SUIFP: 360200603				
Descripción B/P/S: Estrategia que se desarrolla con el fin de generar espacios de conexión de la oferta y la demanda entre empresas y buscadores de empleo				
Servicio de colocación laboral				
DE19AN Personas colocadas laboralmente	Número	3.667	4.327	118%
Código. Ind. SUIFP: 360200400				
Descripción B/P/S: Número de personas que pasan por la ruta de empleabilidad desarrollada por Oficina Pública de Empleo-OPE (proceso de intermediación laboral) y acceden a la vinculación laboral				
Observación B/P/S: Para el mes de agosto se avanza se alcanza el 118% de la meta definida para el año, la sobre ejecución corresponde a las diferentes estrategias para el cumplimiento de los indicadores de mujeres y jóvenes del PI.				
Servicio de orientación laboral				
DE19AO Personas orientadas laboralmente	Número	9.967	1.671	17%
Código. Ind. SUIFP: 360200500				
Descripción B/P/S: Número de personas que acceden a la socialización de la ruta de empleabilidad de la Oficina Pública de Empleo-OPE, talleres y orientaciones de desarrollo ocupacional que son brindados por el equipo psicosocial.				
Observación B/P/S: Para el mes de agosto se realizan 44 intervenciones en orientación, ya que hasta finales del mes se contó con parte del equipo de psico-orientación , se avanza en un cumplimiento de la meta del 16.8%.				

Servicio de registro laboral

DE19AP	Registros laborales realizados	Número	20.000	16.815	84%
	Código. Ind. SUIFP: 360200600				
Descripción B/P/S:	Registros y autorregistros de hojas de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo - SISE.				

Proyecto: 200120 - Habilitación para la inserción laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.394 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.438

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

DE20AB	Personas formadas	Número	2.700	464	17%
	Código. Ind. SUIFP: 360300200				

Descripción B/P/S: Hace referencia a las personas que finalizan Total o parcialmente los procesos de formación para empleo relacionados con la Industria tradicional.

Observación B/P/S: Se logro el reporte de 464 certificados, para la vigencia 2022 se continua en el proceso de inscripción con un total de 4,026 personas inscritas en la industria tradicional de las cuales se ha logrado la matricula de 2.247.

Servicio de Asistencia Técnica para la formación para el trabajo

DE20AC	Asistencias técnicas realizadas	Número	100	30	30%
	Código. Ind. SUIFP: 360301000				

Descripción B/P/S: Hace referencia a la cantidad de talentos atraídos para cooperar con la gestión del conocimiento del valle del software, que realizan asistencias técnicas, a través de asesorías, mentorías, conferencias, intercambios entre otros.

Observación B/P/S: Se logro el reporte de 30 talentos que realizaron las transferencias de conocimiento, y se cuenta con 50 talentos adicionales inscritos.

Componente: 1.2 - Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E

Programa: 1.2.1 - Centros del Valle del Software

Proyecto: 200084 - Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 55% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.237 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.291

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Infraestructura para desarrollo tecnológico y la innovación fortalecida

DE84AE	Centros y parques para el desarrollo tecnológico y la innovación fortalecidos	Número	17	9	53%
	Código. Ind. SUIFP: 390300800				

Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención de la infraestructura física, mobiliario y dotación tecnológica, para la creación y puesta en marcha de los centros del valle del software.

Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad

DE84AF	Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas	Número	1	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 390301200				

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y ejecución de la estrategia para el fomento y la cultura y la formalización empresarial y laboral alrededor de las tecnologías de la cuarta revolución industrial

Observación B/P/S: Al corte 31 de Agosto, la estrategia de promoción de la formalización empresarial y laboral, se viene ejecutando la fase 3 de Implementación y seguimiento de la estrategia de acuerdo a las especificaciones técnica

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE84AG Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación Número 2 1.2 60%

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde a la elaboración y seguimiento de la implementación de estrategias que dinamicen la operación de los CVS, según el plan de intervención de acuerdo con las necesidades de equipamiento/adecuación de la infraestructura física y tecnológica. Y a la creación y ejecución del plan para la atracción e instalación de empresas y actores del Ecosistema CTI+E.

Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

DE84AH Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la i+d+i Número 10 7 70%

Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de empresas que se benefician de la implementación del plan de reindustrialización de la economía de Medellín, para promover la transferencia y la apropiación de la tecnología.

Proyecto: 200124 - Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.375 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.534 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.529

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE24AA Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número	1	0.96	96%
---	--------	---	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de estrategias de Red Futuro para la generación de conexiones entre los emprendedores y empresarios de la Ciudad con los actores del ecosistema de emprendimiento e innovación.

Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas

DE24AB Empresas apoyadas	Número	1.181	575	49%
--------------------------	--------	-------	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Corresponde a emprendimientos de base tecnológica acompañados, quienes son fortalecidos en sus diferentes etapas de madurez para potenciar sus modelos de negocio: 912 ruta n y 250 Parque E

Observación B/P/S: Para el mes de agosto se reportan 118 emprendedores intervenidos, para un acumulado de 575 emprendedores que hacen parte de los emprendimientos que son acompañados en los programas en el marco de la estrategia del Valle del Software.

Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

DE24AC Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la i+d+i	Número	8	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 390300500

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento de 8 Spin off las cuales serán fortalecidas a partir del aprovechamiento de los resultados de investigación y la transferencia de conocimientos, para potenciar su modelo de negocio

Observación B/P/S: El proceso de acompañamiento de las spin off para la vigencia 2022 se realizará en el segundo semestre del año

Programa: 1.2.2 - Economía creativa

Proyecto: 200129 - Desarrollo de estrategias en economía creativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.593 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.613 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.326

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos				
DE29AD Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de cadenas productivas Código. Ind. SUIFP: 350200800	%	33	15	45%
Descripción B/P/S: Ejecutar la metodología construida para la atención a emprendedores, empresarios y creadores de sector audiovisual y videojuegos				
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial				
DE29AE Personas beneficiadas Código. Ind. SUIFP: 350201900	Número	80	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde a 80 emprendimientos culturales y creativos de la ciudad acompañados para potenciar sus modelos de negocio mediante el programa de Medellín Creativa y del Laboratorio Audiovisual				
Observación B/P/S: Actualmente se adelantan procesos de inscripción y perfilamiento de los emprendimientos para ser acompañados en la vigencia 2022.				
Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial				
DE29AF Proyectos de innovación cofinanciados Código. Ind. SUIFP: 350201200	%	33	10	30%
Descripción B/P/S: Realizar (5) actividades de relacionamiento con la comunidad de Perpetuo Socorro que propicie la construcción y el intercambio de agendas de integración del ecosistema creativo con la comunidad o barrio.				
Observación B/P/S: Se avanza en el proceso de inscripción y seguimiento de emprendedores en la Ruta del emprendimiento 2022, la cual está siendo desplegada desde la sede de Ruta Naranja ubicada en el Distrito Perpetuo Socorro.				
Documentos de lineamientos técnicos				
DE29AG Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código. Ind. SUIFP: 350200200	Número	1	0,6	60%
Descripción B/P/S: Se realizará 1 documento del mapeo y declaración de 1 circuito creativo reconocido como Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) con un potencial de impacto económico y tributario; buscando fortalecer y visibilizar las actividades de la industria creativa.				
Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos				
DE29AH Empresas beneficiadas Código. Ind. SUIFP: 350200400	Número	3	3	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a 3 producciones audiovisuales que reciben incentivos económicos desde la Comisión Filmica y que garantizan generar empleo para el talento local, propiciar derrama económica y transferencia de conocimiento.				

Programa: 1.2.3 - Investigación, innovación y retos de ciudad

Proyecto: 200039 - Consolidación de la ciencia, tecnología e innovación en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación				
DE39BB Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación Código. Ind. SUIFP: 390300200	Número	7	4	57%

Descripción B/P/S: Informe Técnico de Transferencia y/o Capitalización y anexos correspondientes

Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas

DE39BC Empresas apoyadas Número 8 0 0%
Código. Ind. SUIFP: 390301300

Descripción B/P/S: Base de datos de los emprendimientos sociales acompañados.

Observación B/P/S: Al periodo del reporte no se registra avance por cuanto recientemente se dio inicio a la ejecución de actividades a través de Ruta N. Actualmente el proyecto se encuentra en su etapa inicial correspondiente a la planeación de la convocatoria con los equipos técnicos del municipio y Ruta N.

Proyecto: 200130 - Diseño plan medellín como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 93 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de planeación

DE30AG Documentos de planeación de ctei elaborados	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 390100100

Descripción B/P/S: Corresponde a un documento con el Diseño los lineamientos técnicos y funcionales de la nueva estructura administrativa del Distrito Especial

Proyecto: 200132 - Implementación de centros de innovación especializados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.551 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.552

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad

DE32AA Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas	Número	1	0.5	50%
--	--------	---	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 390301200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementa de una campaña de difusión y promoción que permita dar a conocer la estrategia de los CIE y fomente el trabajo articulado entre la base empresarial y los actores del ecosistema de empresa e innovación de la ciudad

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE32AB Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	Número	4	3	75%
---	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de un Centro de Innovación Especializado, enfocado en aun de las áreas prioritizadas de la Política Pública de Desarrollo Económico

Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 200126 - Fortalecimiento de la estrategia de medellín digital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.724 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.960

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acceso zonas digitales DE26AA Zonas digitales instaladas Código. Ind. SUIFP: 230107900	Número	372	338	91%
Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del servicio de 332 puntos de conexión wifi existentes en la Ciudad y la instalación y puesta en funcionamiento de 40 puntos nuevos				
Documentos de lineamientos técnicos DE26AB Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código. Ind. SUIFP: 230100300	%	33	33	100%
Descripción B/P/S: Para el plan de fortalecimiento de Medellín Digital se contempla el diseño final con lanzamiento de la landing de Medellín digital, y seguimiento a los micrositios de los programas de la SDE por parte del componente de servicios y plataformas				

Proyecto: 200127 - Desarrollo de la estrategia compra local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.534 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.274 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.274

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo para la implementación de innovación en las empresas DE27AB Empresas apoyadas Código. Ind. SUIFP: 390301300	Número	300	360	120%
Descripción B/P/S: Empresas que forman parte de la plataforma web www.comprahechoenmedellin.com, a las cuales se les brinda apoyo y capacitación en creación y fortalecimiento de sus canales de venta digitales y posicionamiento de marca				
Observación B/P/S: La sobre ejecución se debe al desarrollo de estrategias comerciales que apuntan a posicionar y vender a través de la plataforma y a posicionar la estrategia en actividades y ferias presenciales.				
Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación DE27AC Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación Código. Ind. SUIFP: 390300200	Número	1	0,9	90%
Descripción B/P/S: Plataforma digital para la comercialización de productos locales				

Componente: 1.3 - Productividad, competitividad e internacionalización

Programa: 1.3.1 - Transformación digital de la economía

Proyecto: 200150 - Fortalecimiento de procesos digitales en las mipyme

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.345 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.353 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.233

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de soluciones tecnológicas para MiPyme DE50BA Proyectos apoyados Código. Ind. SUIFP: 230201500	Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un proyecto que permite promover la implementación y adopción de herramientas digitales en las empresas de la Ciudad para la sofisticación de sus procesos

Servicio de promoción y divulgación de estrategias para MiPyme

DE50BB Estrategia implementada de comunicaciones para mipyme Número 1 1 100%
Código. Ind. SUIFP: 230204300

Descripción B/P/S: Corresponde a la Propuesta conceptual y gráfica de la promoción y difusión, piezas creadas, informe de difusión de piezas, y campaña de promoción y difusión para convocar las empresas

Servicio de asistencia técnica a emprendedores y empresas

DE50BE Emprendedores y empresas asistidas técnicamente Número 345 73 21%
Código. Ind. SUIFP: 230202100

Descripción B/P/S: Corresponde a 345 empresas acompañadas en la adopción de procesos de transformación digital, con el fin de incentivar el uso y apropiación tecnológica que promueva el incremento de la productividad y la competitividad de las mismas.

Observación B/P/S: Se han acompañado 73 MiPymes en procesos de transformación digital. Así mismo se reporta la ejecución del proyecto y se presenta la estrategia mediante la cual se implementará el mismo. Adicionalmente se reporta como diseñada y ejecutada la campaña de difusión y promoción de las tiendas Ecommerce de las empresas participantes para promover la atracción de clientes y generación de ventas.

Proyecto: 200151 - Implementación de un sistema digital para el banco de los pobres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 231

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación

DE51AY Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	%	40	40	100%
---	---	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 390300200

Descripción B/P/S: Vigencia 2022 se proyecta cumplir el 40% de avance en el proceso de transformación Digital del Banco, fases:

1 Fase: 60% corresponde a pruebas, ajustes y estabilización del aplicativo (enero - diciembre 2022)

2 Fase: 40% corresponde a soporte y parametrización del aplicativo (abril - diciembre 2022)

Proyecto: 200152 - Consolidación del sistema de gestión de información de desarrollo económico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.078 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.078 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.069

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de información implementado

DE52AI Sistemas de información implementados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 040110200

Descripción B/P/S: Documento con La estrategia técnica de integración, dónde se analiza y diseñan los componentes con bases de datos centralizadas, y así permitir la óptima normalización de los datos, seguridad de la información, y desempeño en las peticiones de los datos

Documentos de lineamientos técnicos

DE52AJ Documentos de lineamientos técnicos en materia de estratificación socioeconómica realizados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 040102500

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de un documento que detalle las estrategias a ejecutar desde el Observatorio de Desarrollo Económico, y establecer las articulaciones necesarias con instituciones de la Ciudad, los recursos técnicos y productos a generar.

Observación Proyecto: Actualmente se encuentra en proceso de planeación las actividades a realizar para el fortalecimiento e implementación de las actividades enmarcadas en el observatorio de Desarrollo Económico. A la fecha se cuenta con nuevas personas que entran a apoyar el equipo con el fin de dar cumplimiento a los diferentes procesos.

Programa: 1.3.2 - Internacionalización empresarial

Proyecto: 200144 - Apoyo al acceso a mercados internacionales para las empresas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.326 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.562

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados

DE44AL Empresas asistidas técnicamente	Número	190	0	0%
--	--------	-----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 350202200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de empresas intervenidas en procesos de internacionalización a través de estrategias de fomento, Diagnóstico exportador y selección, formación exportadora, diseño de Plan exportador y promoción comercial

Observación B/P/S: En el momento se encuentra abierta la convocatoria para la selección de las 190 empresas que serán asistidas técnicamente por medio de un proceso de capacitación, formación y formulación de un plan exportador.

Servicio de apoyo financiero para agregar valor a los productos y mejorar los canales de comercialización

DE44AS Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 350201000

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de estrategias de Promoción Comercial para promover la internacionalización de las empresas de la Ciudad: Realizar espacios de promoción y relacionamiento comercial para conectar las empresas con dichos mercados

Observación B/P/S: En la actualidad se esta en el proceso de aprobación de diferentes propuestas orientadas al cumplimiento del indicador.

Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos

DE44AT Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de cadenas productivas	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 350200800

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de un proyecto que permita generar estrategias para conectar a las empresas locales con potenciales compradores de su producto (Bien o Servicio) en el mercado objetivo definido.

Observación B/P/S: Para el proyecto de internacionalización empresarial operado por Ruta N por medio de transferencia, en el momento se realizó tal convocatoria y selección de las empresas participantes. En la actualidad se esta ejecutando el proyecto de acuerdo al cronograma establecido, iniciando la intervención el 6 de septiembre.

Proyecto: 200145 - Apoyo a la presencia de zonas francas en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 356

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos

DE45AN Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 350200200

Descripción B/P/S: Corresponde a gestiones encaminadas a fortalecer la presencia de zonas francas para atraer y retener la inversión extranjera directa.
 Observación B/P/S: Se tiene programado que el documento de lineamientos técnicos esté listo en el mes de diciembre de acuerdo a las gestiones que se adelantan desde la ACI Medellín en el proyecto de zonas francas.

Programa: 1.3.3 - Muévete a Medellín

Proyecto: 200146 - Desarrollo de estrategias para el impulso de inversión nacional y extranjera en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.459 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.459

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio DE46BC Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización. Código. Ind. SUIFP: 350201500	Número	21	12	57%
Descripción B/P/S: Corresponde a nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad.				
Servicio de promoción turística DE46BD Campañas realizadas Código. Ind. SUIFP: 350204600	Número	7	7	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a eventos ¿Por Qué Medellín? realizados con empresarios nacionales y/o internacionales.				

Proyecto: 200147 - Desarrollo de estrategias para el impulso de cooperación nacional e internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.685 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.685

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad DE47AQ Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad Código. Ind. SUIFP: 350200900	Número	18	18	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia				
Servicio de educación informal en asuntos turísticos DE47AR Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 350204500	Número	8	6	75%
Descripción B/P/S: Corresponde a acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas.				
Servicio de promoción turística DE47AS Campañas realizadas Código. Ind. SUIFP: 350204600	Número	12	10	83%
Descripción B/P/S: Corresponde a aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local				

Programa: 1.3.4 - Reactivación y transformación del sector turístico Pos-COVID-19

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.303 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.087

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de educación informal en asuntos turísticos

DE48AK Personas capacitadas	Número	220	30	14%
Código. Ind. SUIFP: 350204500				

Descripción B/P/S: Corresponde a personas capacitadas como anfitriones del Destino y formación en cultura turística enfocados en competitividad. Formación para la puesta en marcha de Productos turísticos nuevos, (impartidas de manera formal y/o informal, presencial y/o virtual y/o híbrida).

Observación B/P/S: Los procesos contractuales se encuentran en ejecución, se registra buena participación en el Componente de Anfitriones del Destino, de acuerdo con los cronogramas de actividades en ejecución.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE48AM Personas beneficiadas	Número	140	94	67%
Código. Ind. SUIFP: 350201900				

Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Programa de Fomento e incentivos a la Industria; Cátedras de Destino Turístico Inteligente, Fortalecimiento en Redes de Turismo Comunitario) impartidas de manera formal y/o informal, presencial y/o virtual y/o híbrida.

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

DE48AN Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	210	52	25%
Código. Ind. SUIFP: 350201500				

Descripción B/P/S: Empresas asistidas desde programa de fomento, operación y apoyo logístico para desarrollo de proyectos y actividades enmarcadas en fortalecimiento y acompañamiento en sostenibilidad ambiental; asistencia técnica en accesibilidad del sector, formulación proyectos, fortalecimiento y formalización de iniciativas de turismo creativo. Empresas involucradas en la Red Municipal de turismo creativo.

Observación B/P/S: La población objetivo se encuentra en formación y asistencia técnica para el fortalecimiento y formalización de iniciativas de turismo creativo con enfoque comunitario de la ciudad y para la formulación de proyectos enfocados en turismo. Creación de una Red Municipal de turismo creativo de Medellín (Clúster).

Documentos de investigación sobre turismo

DE48AO Documentos sobre medición y análisis de información turística realizados	Número	19	14	74%
Código. Ind. SUIFP: 350209400				

Descripción B/P/S: Corresponde a documentos, Informes y/o visualizaciones emitidas por el Observatorio de Turismo. Y un documento de actualización del Acuerdo 20 de 2015 por el cual se adopta la Política Pública de Turismo del Municipio de Medellín frente a las nuevas dinámicas y necesidades del sector en especial a los ejes del modelo DTI (Destino Turístico Inteligente).

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.931 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.571 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.558

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE49BK Personas beneficiadas	Número	1.100	808	73%
Código. Ind. SUIFP: 350201900				

Descripción B/P/S: Corresponde a personas beneficiadas con el Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Programa de Fomento a la industria Turística)

Servicio de promoción turística

DE49BL Campañas realizadas Número 36 40 111%

Código. Ind. SUIFP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de Promoción realizadas con apoyo del Bureau, Ferias y eventos con Plaza Mayor.

Observación B/P/S: Las campañas de promoción de ciudad hacen parte de la estrategia que permite visibilizar a la ciudad ante el mundo. En el periodo post pandemia, la dinámica del sector a exigido mayores esfuerzos, sumado a los eventos estratégicos, han reaccionado positivamente superando las expectativas y estimaciones realizadas.

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 200133 - Mejoramiento de la dinámica económica, social y empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.656 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.637 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.596

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE33AA Personas beneficiadas	Número	1.300	793	61%
------------------------------	--------	-------	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Beneficiarios del programa que cuentan con resultados de alta proyección y ocho (8) o más intervenciones de acompañamiento

Servicio de atención y asesoría a empresas y emprendedores

DE33AB Empresas acompañadas a través de los micitios	Número	2.200	1.730	79%
--	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 350202300

Descripción B/P/S: Beneficiarios del programa CEDEZO que cuentan con resultados de orientación e inscripción

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

DE33AC Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	850	820	96%
---	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Número de Venteros informales en procesos de sensibilización que cuentan con resultados de acompañamiento empresarial

Proyecto: 200134 - Implementación de la política pública de economía social y solidaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 76% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.635 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.093

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de planeación

DE34AC Documentos de planeación elaborados	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 350204700

Descripción B/P/S: Documentos que dan cuenta del seguimiento de avance en: Plan decenal, Política Lavaderos informales y Distrito de la Diversidad

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

DE34AD Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	10	0	0%
---	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 350201500

Descripción B/P/S: Número de empresas del sector social y solidario acompañadas para su creación en: administración, contabilidad, comercio, jurídicos, innovación, seguridad y salud en el trabajo, cohesión grupal, coach empresarial entre otros.

Observación B/P/S: El proceso se encuentra en etapa precontractual para la creación de las 10 empresas para esta vigencia, actualmente en revisión de Logístico y Jurídico de la Unidad Administrativa. Se hará el reporte en el segundo semestre.

Proyecto: 200135 - Fortalecimiento de la estrategia acceso a mercados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.995 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.696 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.696

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de emparejamiento para el fortalecimiento del mercado nacional DE35AA Ruedas de negocios realizadas <small>Código. Ind. SUIFP: 350200500</small>	Número	8	5	63%
Descripción B/P/S: Ruedas de negocios realizadas virtuales y/o presenciales a través del proyecto de acceso a mercados				
Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados DE35AC Empresas asistidas técnicamente <small>Código. Ind. SUIFP: 350202200</small>	Número	230	356	155%
Descripción B/P/S: Emprendedores y empresarios que se vinculan a iniciativas de acceso a mercados y lograron ventas en el marco del desarrollo de cada espacio de comercialización apoyado				
Observación B/P/S: Se continua presentando un incremento significativo en el indicador debido a las estrategias implementadas en aras de la reactivación económica post pandemia, esto hace que los indicadores relacionados con el crecimiento económico se están viendo afectados de manera positiva, se están generando simultaneas ferias comerciales en beneficio de los emprendedores.				

Proyecto: 200137 - Fortalecimiento de las áreas priorizadas en la política pública de desarrollo económico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.996 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.663

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial DE37AB Proyectos de innovación cofinanciados <small>Código. Ind. SUIFP: 350201200</small>	Número	3	2	67%
Descripción B/P/S: El indicador corresponde al desarrollo de los proyectos de fortalecimiento de la innovación en los emprendimientos: Capital Semilla, Épica, Moda al Barrio				
Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad DE37AC Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad <small>Código. Ind. SUIFP: 350200900</small>	Número	485	377	78%
Descripción B/P/S: Corresponde a la intervención: 70 Encadenamientos, 125 DDP, 187 Enplanta, 103 Promotores de Innovación (Ruta N)				
Observación B/P/S: Se ajusta el reporte, ya que al volver a revisar las bases se encontró que había 114 empresas duplicadas, pues los datos en las evidencias reportadas estaban acumulados de meses anteriores, por tal motivo en anterior reporte el número de empresa acompañadas era mayor. Para el mes de agosto se reportan 54 empresas acompañadas, para un acumulado de 377 empresas.				

Programa: 1.3.6 - Financiación e inversión para el desarrollo y la innovación

Proyecto: 200140 - Renovación del modelo de negocios del banco de los pobres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.807 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.722 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.354

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción para el emprendimiento DE40AD Acciones de promoción y difusión realizadas Código. Ind. SUIFP: 360203400	%	40	40	100%
Descripción B/P/S: Se avanzará un 40% en la implementación y posicionamiento de la marca del Banco para la vigencia 2022.				
Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas DE40AE Planes de negocios financiados Código. Ind. SUIFP: 360203300	Número	28.000	21.024	75%
Descripción B/P/S: Colocación Línea Individual y Redes Vecinales				
Servicios de educación informal en economía solidaria DE40AF Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 360202300	Número	4.500	4.999	111%
Descripción B/P/S: Colocación línea Bancuadra				
Observación B/P/S: Este indicador supero el 100% de la meta planeada dada una estrategia de colocación que aumento la renovación de créditos				
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento DE40AG Personas capacitadas en emprendimiento Código. Ind. SUIFP: 360203500	Número	75	0	0%
Descripción B/P/S: Formación Artesanos				
Observación B/P/S: Este indicador se reporta cuando comience el proceso de formación que va del 3 de octubre al 30 de noviembre. En el mes de diciembre se certifica el proceso.				
Servicio de gestión para el emprendimiento DE40AH Planes de negocio aprobados Código. Ind. SUIFP: 360201300	Número	40	0	0%
Descripción B/P/S: Formación Comerciantes Informales				
Observación B/P/S: Este indicador se reporta cuando comience el proceso de formación que va del 3 de octubre al 30 de noviembre. En el mes de diciembre se certifica el proceso.				

Proyecto: 200141 - Apoyo para el acceso a fuentes de inversión y financiación de las mipyme

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 97 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 99 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de emparejamiento para el fortalecimiento del mercado nacional DE41AB Ruedas de negocios realizadas Código. Ind. SUIFP: 350200500	Número	2	1	50%
Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de una rueda de inversión y financiación para acercar a los empresarios con las diferentes fuentes de financiación.				

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 50% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal a la ciudadanía en asuntos patrimoniales DE57AQ Capacitaciones realizadas <small>Código. Ind. SUIFP: 330202000</small> Descripción B/P/S: Foros a Nivel Ciudad y Corregimental	Número	10	9	90%
Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural DE57AR Publicaciones realizadas <small>Código. Ind. SUIFP: 330207000</small> Descripción B/P/S: Creación de Portal WEB	Número	2	0	0%
DE57AS Eventos realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 330207001</small> Descripción B/P/S: Celebración día de los corregimientos en los cinco territorios rurales	Número	25	16	64%
Documentos Investigación DE57AT Documentos de investigación realizados <small>Código. Ind. SUIFP: 330200100</small> Descripción B/P/S: Elaboración de 20 videos alusivos a la cultura, identidad y memoria rural, divulgando dichos videos en redes sociales.	%	50	30	60%
Observación Proyecto: Actividad contemplada dentro del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, corresponde a la publicación del libro de la memoria e identidad de los corregimientos y la implementación del observatorio de las dinámicas rurales, cumplimiento proyectado para el último trimestre del 2022.				

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.5 - Corregimientos y Desarrollo rural sostenible
Programa: 4.5.1 - Desarrollo rural sostenible

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos DE60AQ Proyectos estructurados <small>Código. Ind. SUIFP: 170202500</small> Descripción B/P/S: Generar alianza estratégica local con un actor académico para la implementación de una Project Management Office (PMO) Definir y planificar el alcance técnico y funcional de la PMO Relacionar los proyectos del Distrito Rural Campesino (DRC), el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y los ODS Elaborar matriz de priorización de acuerdo a las fuentes de financiación.	Número	6	0	0%
Observación B/P/S: Actividad contemplada dentro del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, Se ha avanzado en la firma de una carta de acuerdo con la UDEA quien ejecutara las actividades de campo, cumplimiento proyectado para el último trimestre del 2022.				
Servicio de divulgación DE60AR Estrategias de divulgación implementadas	Número	2	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 170202600

Descripción B/P/S: Mapa de relacionamiento (Base de datos que permita Identificar las convocatorias de financiación nacional e internacional de los proyectos formulados, Acompañar los proyectos priorizados por la PMO y Socializar la promoción pública del Observatorio de las Dinámicas Rurales.

Observación Proyecto: Actividad contemplada dentro del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, Se ha avanzado en la firma de una carta de acuerdo con la UDEA quien ejecutara las actividades de campo, cumplimiento proyectado para el último trimestre del 2022.

Proyecto: 200161 - Asistencia técnica a la gerencia de corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 822 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 711

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de divulgación

DE61AY Estrategias de divulgación implementadas	Número	100	60	60%
---	--------	-----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 170202600

Descripción B/P/S: Se definen como las acciones orientadas a realización de: diagnósticos para identificar necesidades, visitas en territorio, acompañamiento, articulación con otras dependencias, estrategias publicitarias y comunicacionales de difusión para visibilizar los territorios rurales para dar a conocer iniciativas de la Gerencia.

Proyecto: 200163 - Construcción del observatorio de las dinámicas rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de información para la planificación agropecuaria

DE63AV Usuarios del sistema	Número	1.066	0	0%
-----------------------------	--------	-------	---	----

Código. Ind. SUIFP: 170400600

Descripción B/P/S: Se definen como cantidad de usuarios que consultan el sistema para el servicio de información de productores agropecuarios, componente del sistema de dinámicas rurales.

Servicio de Información Observatorio de Tierras

DE63AW Usuarios del sistema	Número	1.066	0	0%
-----------------------------	--------	-------	---	----

Código. Ind. SUIFP: 170400500

Descripción B/P/S: Se definen como cantidad de usuarios que consultan el sistema para el servicio de información del observatorio de dinámicas rurales.

Observación Proyecto: Actividad contemplada dentro del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, Se ha avanzado en la formulación de los pliegos de licitación para el desarrollo del sistema de información de la dinámicas rurales, cumplimiento proyectado para el último trimestre del 2022.

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 200154 - Implementación del servicio de extensión agropecuaria para productores rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 59% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 29%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.452 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.452 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 856

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores

DE54AU Pequeños productores rurales asistidos técnicamente Número 500 0 0%
Código. Ind. SUIFP: 170201000

Descripción B/P/S: Pequeños productores rurales que reciben el servicio de extensión agropecuaria e incentivos para la producción del Programa Agropecuario Municipal PAM 2020-2023.

Observación B/P/S: Los resultados de la ejecución del plan de extensión agropecuaria y otras acciones de acompañamiento y asistencia técnica a productores agropecuarios esperan mostrar los resultados al final de la vigencia 2022, liderados por la Subsecretaría de Desarrollo Rural habilitada como EPSEA.

Observación Proyecto: Avanza en el proceso de contratación del PAM con dos procesos precontractuales. Los productores agropecuarios beneficiados por el PAM serán los ciudadanos que se reporten en el indicador finalizando el segundo semestre de la vigencia 2022.

Proyecto: 200155 - Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.956 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.393 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.393

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

DE55AY Cadenas productivas apoyadas	Número	4	3	75%
-------------------------------------	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 170910600

Descripción B/P/S: Cadenas productivas apoyadas - Estrategias de comercialización y mercadeo implementadas en la ejecución del programa Mercados Campesinos como: Mercados Campesinos tradicionales, vitrina campesina, Canal digital Mercados Campesinos y Camión Móvil mercados campesinos (estrategias implementadas en la vigencia 2021)

Observación B/P/S: El programa de Mercados Campesinos se ejecuta con normalidad (4600090229). En agosto se implementaron tres estrategias: 1) Parques, 2) Vitrinas, 3) Mercado Móvil - Camión. Se está pendiente de activar una vez más la estrategia de comercialización digital. Se espera la articulación con la Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento para ejecutar la estrategia.

Proyecto: 200156 - Consolidación de emprendimientos agropecuarios de zona rural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 899 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 770 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 680

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

DE56AN Unidades productivas beneficiadas	Número	75	40	53%
--	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 170202100

Descripción B/P/S: Unidades productivas beneficiadas - Emprendimientos agropecuarios que se inscriben al programa de empresarismo rural a los cuales se les hace un diagnóstico y a partir de ahí se establece un plan de intervención para mejorar aspectos como: producción, bancarización, Rut y comercialización

Proyecto: 200158 - Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Centros de acopio adecuados

DE58AL Centros de acopio adecuados	%	50	30	60%
------------------------------------	---	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 170203000

Descripción B/P/S: Corresponde a la puesta en funcionamiento del centro de abastecimiento Lusitania desde la instalación de los servicios públicos básicos, y la dotación del mismo.

Servicio de información para las alianzas productivas

DE58AO Sistema de información de alianzas productivas implementado % 50 15 30%

Código. Ind. SUIFP: 170203300

Descripción B/P/S: Corresponde al levantamiento de requisitos funcionales y de infraestructura (modelo conceptual, lógico y físico)

Observación B/P/S: Actividad contemplada dentro del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, Se ha avanzado en la formulación de los pliegos de licitación para el desarrollo del sistema de información de la dinámicas rurales, cumplimiento proyectado para el último trimestre del 2022

Servicio de apoyo a la comercialización

DE58AQ Organizaciones de productores formales apoyadas Número 20 5 25%

Código. Ind. SUIFP: 170203800

Descripción B/P/S: Organizaciones de productores formales apoyadas, grupos focales: productores, consumidores y comerciantes, de sensibilización con diferentes actores de los circuitos de comercialización.

Observación B/P/S: Actividad contemplada dentro del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, Se ha avanzado en actividades de campo para la identificación de las organizaciones de agricultura familiar campesina, sin embargo se ha identificado que la mayoría operan como redes que no están legalmente constituidas.

Documentos metodológicos

DE58AR Documentos metodológicos elaborados Número 1 1 100%

Código. Ind. SUIFP: 170201900

Descripción B/P/S: Formulación de Plan de Operación y Gestión del Centro Integral de Abastecimiento, Plan de negocio, costos operacionales, proyección de ventas, identificación y alternativas de solución de conflictos.

Proyecto: 200162 - Apoyo a la producción agrícola no tradicional con alto valor de exportación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos

DE62AT Proyectos estructurados	Número	2	0	0%
--------------------------------	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 170202500

Descripción B/P/S: Corresponde a dos proyectos apoyados

Observación B/P/S: Actividad contemplada dentro del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, Se ha avanzado en la firma de una carta de acuerdo con la UDEA quien ejecutara las actividades de campo, cumplimiento proyectado para el último trimestre del 2022.

Servicio de información para las alianzas productivas

DE62AU Usuarios del sistema	Número	1	0	0%
-----------------------------	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 170203301

Descripción B/P/S: Se refiere a un sistema de información que permita identificar la oferta de alimentos y productos agrícolas no tradicionales y tradicionales y el relacionamiento entre ellos con el fin de promover alianzas productivas.

Observación B/P/S: Actividad contemplada dentro del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, Se ha avanzado en la formulación de los pliegos de licitación para el desarrollo del sistema de información de la dinámicas rurales, cumplimiento proyectado para el último trimestre del 2022.

DE62AV Sistema de información de alianzas productivas implementado	Número	3.200	0	0%
--	--------	-------	---	----

Código. Ind. SUIFP: 170203300

Descripción B/P/S: Se refiere a los usuarios registrados en el sistema de información para alianzas productivas y a los usuarios que consultan el sistema, descargan información.

Observación B/P/S: Actividad contemplada dentro del convenio de cooperación internacional 4600090694 de 2021 con la FAO, Se ha avanzado en la formulación de los pliegos de licitación para el desarrollo del sistema de información de la dinámicas rurales, cumplimiento proyectado para el último trimestre del 2022.

Proyecto: 210080 - Fortalecimiento de las cadenas productivas y de valor de los productores rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.024 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización				
DE80BI Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	Número	1.475	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 170200900				
Descripción B/P/S: Unidades agropecuarias que fortalecen proyectos productivos según Programa Agropecuario Municipal-PAM				
Observación B/P/S: Avanza en el proceso de contratación del PAM con dos procesos precontractuales. Los productores agropecuarios beneficiados por el PAM serán los ciudadanos que se reporten en el indicador finalizando el segundo semestre de la vigencia 2022.				

Proyecto: 210081 - Fortalecimiento en tics para los productores rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
DE81AD Sistemas de información implementados	Número	1	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 359992200				
Descripción B/P/S: Productores agropecuarios que incorporan y se apropian de las TICs en los proyectos productivos para ser mas competitivos según Programa Agropecuario Municipal-PAM.				
Observación B/P/S: Avanza en el proceso de contratación del PAM con dos procesos precontractuales. Los productores agropecuarios beneficiados por el PAM serán los ciudadanos que se reporten en el indicador finalizando el segundo semestre de la vigencia 2022.				

Proyecto: 220034 - Fortalecimiento del agroturismo en los corregimientos de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.581 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico				
DE34AE Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	1	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 350203900				
Descripción B/P/S: Implementación de un sistema de seguimiento a la información de proyectos y agro-emprendedores intervenidos por la Subsecretaría.				
Observación B/P/S: Avanza en el proceso de contratación del PAM con dos procesos precontractuales. Los productores agropecuarios beneficiados por el PAM serán los ciudadanos que se reporten en el indicador finalizando el segundo semestre de la vigencia 2022.				
DE34AF Proyectos de infraestructura turística apoyados	Número	25	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 350203910				
Descripción B/P/S: Proyectos agro turísticos que son intervenidos y fortalecidos.				
Observación B/P/S: Avanza en el proceso de contratación del PAM con dos procesos precontractuales. Los productores agropecuarios beneficiados por el PAM serán los ciudadanos que se reporten en el indicador finalizando el segundo semestre de la vigencia 2022				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software

Componente: 1.1 - Talento Humano y Empleo

Programa: 1.1.2 - Inserción laboral

Proyecto: 210040 - 21pp99-formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.137

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

DE40AJ Personas formadas	Número	418	436	104%
--------------------------	--------	-----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas formadas

Observación Proyecto: Se logro la matricula de 436 estudiantes beneficiarios, teniendo en cuenta la optimización de recursos en los programas.

Proyecto: 220024 - 22pp99- formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.098 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

DE24AD Personas formadas	Número	95	0	0%
--------------------------	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 360300200

Descripción B/P/S: Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

Observación Proyecto: El proceso precontractual inició después de ley de garantías y en este momento esta en proceso de firma del contrato con el que se dará inicio en el mes de octubre al proceso de convocatoria, inscripción, selección de los beneficiarios participantes de los programas.

Componente: 1.3 - Productividad, competitividad e internacionalización

Programa: 1.3.5 - Dinamización economías tradicionales

Proyecto: 210039 - 21pp99-desarrollo de las capacidades empresariales territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.779

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE39AI Personas beneficiadas Número 76 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 3502019

Descripción B/P/S: Incluye la identificación del estado de los procesos productivos y definición de planes de mejora para el fomento al desarrollo empresarial con el fin de mejorar procesos de producción, transformación, administración financiera, mercadeo y distribución, así como procesos organizativos, certificaciones y apertura de mercado

Observación B/P/S: Se está realizando la intervención de las 84 empresas seleccionadas.

Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana

DE39AJ Empresas asistidas técnicamente Número 64 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 350201700

Descripción B/P/S: Asistencia técnica dirigida a emprendedores con empresas en etapa temprana (menores de 5 años)

Observación B/P/S: Se están realizando planes de inversión para las 84 empresas seleccionadas.

Proyecto: 220032 - 22pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.738 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

DE32AC Personas beneficiadas	Número	80	0	0%
------------------------------	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 350201900

Descripción B/P/S: Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana

DE32AD Empresas asistidas técnicamente	Número	35	0	0%
--	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 350201700

Descripción B/P/S: Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana

Observación Proyecto: En el momento el proceso se encuentra en etapa precontractual, se proyecta inicio el 25 de septiembre

Línea: 4 - Ecociudad

Componente: 4.5 - Corregimientos y Desarrollo rural sostenible

Programa: 4.5.2 - Producción rural para el desarrollo

Proyecto: 210041 - 21pp50-fortalecimien de buenas practicas agricolas y de transformación en unidades productivas agrícolas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 880 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 880

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores

DE41AE Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número	25	0	0%
--	--------	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 170201000

Descripción B/P/S: Productores fortalecidos en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas en Manufactura (BPM).

Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

DE41AF Unidades productivas beneficiadas Número 25 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 170202100

Descripción B/P/S: Unidades fortalecidas en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas en Manufactura (BPM).

Observación Proyecto: El contrato de BPM (4600091427) está en ejecución se ampliará hasta noviembre. Los resultados del proceso de formación, asesoría, entrega de incentivos e incorporación de bienes a 25 unidades transformadoras. Los resultados se esperan reportar en el mes de noviembre del presente año.

Proyecto: 220025 - 22pp99- fortalecimiento de capacidades productivas y producción agrícola

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

DE25AA Unidades productivas beneficiadas	Número	1.030	0	0%
--	--------	-------	---	----

Código. Ind. SUIFP: 170202100

Descripción B/P/S: Sistemas productivos agropecuarios fortalecidos con la apropiación de Buenas Prácticas Agropecuarias y/o la incorporación de incentivos para la producción a las unidades productivas.

Observación Proyecto: Avanzan dos procesos precontractuales (Selección Abreviada), una Subasta Inversa para el Suministro de insumos para productores en San Cristóbal (980) y una Menor cuantía para fortalecer BPA en fincas (50) de Santa Elena. Se espera adjudicar el contrato en agosto y reportar la ejecución al final de la vigencia.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080258 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 040493 - Apoyo a proyectos productivos población desplazada

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,000001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 200153 - Formación en un segundo idioma para el trabajo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5



5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: 130621 - Mcv-fondo tic



Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 10	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	--------------------------------	------

Secretaría de Innovación Digital

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.4 - Información, datos y generación de valor público
Programa: 1.4.1 - Gobierno digital

Proyecto: 160193 - Innovación de las tic para una organización digital

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: El proyecto no tiene metas para el año 2022, el presupuesto con el que cuenta corresponde a un ajuste especial y una vigencia expirada que están en proceso de pago.

Proyecto: 200329 - Fortalecimiento de la política de gobierno digital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.723 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.991

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicios tecnológicos

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ID29AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	%	99,6	99,93	100%

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Porcentaje en horas logrado sobre la Disponibilidad de la plataforma TIC (Tecnologías de la Información y las comunicaciones) y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios tecnológicos que se prestan en el Municipio de Medellín para uso de sus servidores y la ciudadanía.

Observación B/P/S: El indicador mejoró respecto al mes anterior en 0,0840, porcentaje en horas logrado sobre la Disponibilidad de la plataforma TIC (Tecnologías de la Información y las comunicaciones) y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital

Servicios de información implementados

ID29AB Sistemas de información implementados	Número	60	42	70%
--	--------	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/P/S: Optimización de los procesos digitales internos y externos del municipio de Medellín para satisfacer las partes interesadas

Servicio de gestión documental

ID29AC Sistema de gestión documental implementado	Número	0,2	0,04	20%
---	--------	-----	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459901700

Descripción B/P/S: 20% Porcentaje de implementación del PINAR año 2022

Observación B/P/S: Soporte y mantenimiento de la operación de Gestión Documental en la entidad, permite garantizar la documentación producida y generada, debidamente conservada y custodiada, recuperable para el uso de la administración, el servicio al ciudadano, toma de decisiones basadas en datos, transparencia administrativa, garantía de derechos y fuente para la historia.

Servicio de educación informal

ID29AD Personas capacitadas	Número	4.000	3.441	86%
-----------------------------	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Número personas (servidores. contratistas y ciudadanía en general), que participan de procesos de apropiación (formación) de servicios digitales y tecnología

Programa: 1.4.2 - Ciudad inteligente

Proyecto: 200331 - Implementación de red neutra de fibra óptica en la ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 549 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 549

Observación Proyecto: Las metas programadas para el proyecto 200331, no presenta avances en la vigencia 2022, los recursos fueron trasladados a la Sec. de seguridad para desarrollar el plan estratégico de tecnología de información y telecomunicaciones

Programa: 1.4.3 - Gobernanza de datos

Proyecto: 200330 - Implementación de la estrategia de gobierno de datos en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.046 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.003

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital				
ID30AA Herramientas tecnológicas de gobierno digital implemetadas	Número	70	46	66%



Código. Ind. SUIFP: 230208600

Descripción B/P/S: Número de conjuntos de datos abiertos publicados para uso de la ciudadanía en el portal de medata. Y número de retos de innovación implementados en el municipio de Medellín.



Observación B/P/S: En el mes de Agosto se publicaron dos (2) conjuntos de datos abiertos correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Económico (Métricas de interacción Medellín.travel y Tiquets reservas); estos nuevos conjuntos de datos abiertos se encuentran en el portal institucional www.medata.gov.co, se publican para facilitar el aprovechamiento de la información por las partes interesadas generando valor público en el marco de un gobierno eficiente y abierto. Con estos nuevos conjuntos de datos abiertos y los ejercicios de depuración en el portal institucional de datos abiertos MEData, a la fecha hay un total de 519 conjuntos de datos abiertos publicados por parte de la entidad

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.4 - Información, datos y generación de valor público
Programa: 1.4.3 - Gobernanza de datos

Proyecto: 200338 - Fortalecimiento de la gestión de información geográfica del municipio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 442 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 442 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 288

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica PL38BA Proyectos asistidos técnicamente <small>Código. Ind. SUIFP: 459903104</small>	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Consiste en un ejercicio de implementación que con base en metodologías de análisis geográfico permita detectar patrones, tendencias, relaciones y estructuras de los datos con el fin de calcular, visualizar, analizar variables que se usaran para la planificación y/o reporte a las agendas de interés. Observación B/P/S: Se está realizando actividades de exploración de datos, se ha definido que se usara como fuente principal los puntos de prestación de servicio con el propósito de construir lo procesamientos e indicadores que se demandan de esos datos desde distintas áreas.				
Servicios de información implementados PL38BB Sistemas de información implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902500</small>	Número	13	10	77%
Descripción B/P/S: Se refiere a los servicios de información dispuestos, enfocado principalmente en la apertura de datos geográficos, igualmente abarca la articulación de datos de uso interno de la administración con el propósito de potenciar su uso, mediante las plataformas geográficas. Observación B/P/S: Se realizó la apertura de 8 conjuntos de datos geográficos: Jerarquía vial, Sentido vial, Red Ciclista, Parada de transporte público, Rutas de transporte público, Centros Poblados Rurales, Inventario de Equipamientos, Inventario de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro. Que se encuentran disponibles para descarga en el Geovisor. https://www.medellin.gov.co/mapgis9/mapa.jsp?aplicacion=1&css=css/app_mapas_medellin.css				
Servicio de educación informal PL38BC Capacitaciones realizadas <small>Código. Ind. SUIFP: 459903001</small>	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Desarrollo de capacidades institucionales para mejorar la producción, adquisición, intercambio, acceso y uso de la información geográfica. Observación B/P/S: Se estructuró lo relativo a la contratación que respalda el avance de este indicador. Al no presentarse interés de la Universidad Nacional, se realizó un estudio de mercado con entidades privadas, valorando la oferta de la Escuela Colombiana de Ingeniería como la alternativa seleccionada. Se propuso entonces la modificación la modalidad a prestación de servicios profesionales ante el comité Secretaría de Suministros, la cual no fue aprobada. Se valoró el desarrollo por la Universidad de Antioquia, propuesta que debido al costo no se considera viable. Se está revisando otras opciones para la adquisición de las capacidades.				

Proyecto: 200369 - Desarrollo de herramientas informáticas de seguimiento a las transformaciones territoriales de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 136 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 136 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 107

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados PL69AA Sistemas de información implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902500</small>	Número	1	0,85	85%

Descripción B/P/S: 1. Guía Interactiva para la aplicación del Decreto Municipal 266 de 2006. Por el cual se establece el procedimiento de coordinación administrativa con las autoridades aeronáuticas.
2. Visor de concepto de uso del suelo en línea del acuerdo 48 de 2014
3. Consulta planos aprobados en Visor 360

Observación B/P/S: Se realizó el Diagnóstico normativo y geográfico, con el análisis de la información generada de la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad, incluyendo el análisis de los actos administrativos adoptados, planes y estudios en formulación, en términos de disponibilidad, integralidad y calidad de la información.

Documentos metodológicos

PL69AB Documentos metodológicos realizados Número 1 0.85 85%
Código. Ind. SUIFP: 459902000

Descripción B/P/S: 1. Diagnóstico normativo y geográfico. Documento de Avance. Generación de información de acceso público al ciudadano e información de acceso institucional en la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad
2. Documento Técnico de soporte guía Interactiva para la aplicación del decreto Municipal 266 de 2006. Por el cual se establece el procedimiento de coordinación administrativa con las autoridades aeronáuticas.
3. Documento técnico de soporte concepto de uso del suelo en línea
4. Plano de proyectos estratégicos
5. Consulta planos aprobados en Visor 360

Observación B/P/S: Se realizó el Diagnóstico normativo y geográfico, con el análisis de la información generada de la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad, incluyendo el análisis de los actos administrativos adoptados, planes y estudios en formulación, en términos de disponibilidad, integralidad y calidad de la información.

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200368 - Fortalecimiento de la gestión del patrimonio cultural inmueble

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 712 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 637

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL68AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	14	80	571%

Código. Ind. SUIFP: 330200200

Descripción B/P/S: Asesoría técnica y jurídica de proyectos de intervención. 13
Actividades de sensibilización: 1

Observación B/P/S: Se observa un superávit en la cantidad acumulada ya que durante este año para este producto, se han identificado otros documentos de lineamientos técnicos que se considera, deben también, aportar valor al mismo (antes solo se reportaban las asesorías a proyectos estratégicos, ahora se tienen en cuenta todas las asesorías a proyectos relacionados con el Subsistema), los cuales contribuyen a la categoría de documentos Normativos e incrementan la cantidad planeada para este 2022.
En el período comprendido entre 01 de julio al 31 de agosto de 2022, se avanzó en veintiún (21) asesorías técnicas y jurídicas sobre proyectos de intervención asociados al Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble, incluyendo los proyectos de intervención en la casa de Pastor Restrepo, sede de Pro familia, plaza de Cisneros, Metro ligero de la av. 80-81, el edificio del Banco de la República, así como la formulación de instrumentos de planificación como la Unidad de Planificación Rural de Mazo.

Documentos normativos

PL68AB Documentos normativos realizados Número 55 18 33%
Código. Ind. SUIFP: 330200300

Descripción B/P/S: Suscripción de convenios de exención al impuesto predial: 10
Autorización de proyectos de intervención: 35
Declaratorias de Bienes de Interés Cultural del ámbito Municipal.(BIC): 10

Observación B/P/S: Corresponde al Avance entre el 01 de julio, al 31 de agosto de 2022 en la emisión de cuatro (4) conceptos favorables sobre proyectos de intervención asociados al Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble que se localizan en ámbito de declaratoria nacional y un concepto negativo sobre un proyecto de intervención. Además, se emitieron dos (2) autorizaciones mediante las resoluciones 202250083486 y 202250086901 sobre proyectos de intervención localizados en el barrio Prado. Se adelantó el proceso de declaratoria de 26 inmuebles priorizados que hacen parte de la LICBIC vigente, mediante la proyección del Proyecto de Decreto, así como de la memoria justificativa, babero, conceptos de viabilidad financiera emitidos por la Secretaría de Hacienda y el concepto favorable del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.1 - Movilidad sostenible e inteligente
Programa: 4.1.3 - Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología

Proyecto: 200370 - Formulación de la infraestructura física de transporte público multimodal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 852 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.145

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación PL70AA Documentos de planeación elaborados Código. Ind. SUIFP: 400201600	Número	2	1.13	57%

Descripción B/P/S: 1. Caracterización, formulación de corredores de transporte Multimodal en el marco del PÍMSmed (15 km.).

2. Avance en la actualización del Plan Vial

Observación B/P/S: Corresponde al avance al 31 de agosto en los documentos de la siguiente forma:

- Documento N.1 del 60% representado en la formulación y caracterización de 4,9 KM del corredor de la Avenida Los Industriales- Las Vegas (carrera 48).

- Documento N.2 del 53% representado en la identificación de inconsistencias (Nubes y alineamiento), finalización de la revisión de los macroproyectos de la UFIG, la propuesta de ampliaciones de vías existentes de Santa Elena, el análisis de sus vías proyectadas y el avance en la revisión del Plan Vial del Poblado.

Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.1 - Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores

Proyecto: 200371 - Implementación de la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos PL71AA Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados Código. Ind. SUIFP: 459901802	Número	2	1	50%

Descripción B/P/S: Se entregarán 2 (Junio y diciembre) informes en el año 2022 correspondientes a las acciones de difusión, sensibilización, asesoría y asistencia técnica de la Reglamentación de la PPPMAEP para su implementación.

Proyecto: 200372 - Formulación de instrumentos de financiación e intervención del suelo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 506 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 498

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos

PL72AA Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	2	1	50%
---	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: Corresponden a los siguientes documentos:
 1. Estudio para la implementación de derecho real de superficie.
 2. Diagnóstico y análisis DOFA de la situación actual de la reglamentación del CDE.

Observación B/P/S: El avance acumulado al mes de agosto de 2022 corresponde a 1 documento de lineamiento técnico elaborado correspondiente al Diagnóstico y análisis DOFA de la situación actual de la reglamentación del CDE, que se encuentra pendiente de su revisión, ajustes y aprobación.

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial

PL72AB Instrumentos normativos formulados	Número	6	4	67%
---	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 400201800

Descripción B/P/S: Documentos de Formulación, son 2:
 1. FIRI - Estudio pre factibilidad
 2. Sistema de inversión de las obligaciones urbanísticas para el área Urbana
 Documentos de Adopción, son 6:
 1. PSA otros servicios
 2. Acuerdo reglamentario FIRI
 3. Acuerdo reglamentario Fondo de renovación
 4. Protocolo de implementación, instrumento Participación en Plusvalía.
 5. Informe de seguimiento formulación, adopción e implementación de instrumentos de planificación complementaria, Instrumentos financieros y instrumentos de intervención del suelo (ARE, FIRI, etc).
 6. Compendio de actas de reuniones para implementación de Plusvalía, ARE, Asimilación de estratificación y compra de derechos, obligaciones urbanísticas.

Observación B/P/S: El avance acumulado al mes de agosto de 2022 corresponde a 2 documentos de adopción realizados. Se encuentra en proceso de aprobación el estudio de prefactibilidad del TIF en el corredor urbano de la Avenida 80 y el documento compendio de la compra de derechos fiduciarios que sustenta la modificación del Decreto 1674 de 2016.

Proyecto: 200373 - Asesoría en la aplicación normativa para proyectos públicos y privados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 930 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.347

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos

PL73CA Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1.500	1.385	92%
---	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 400201500

Descripción B/P/S: 1. Atender las solicitudes internas y externas de conceptos normativos, usos y afectaciones, y trámites para revisión y aprobación de planteamientos urbanísticos y proyectos viales
 2. Apoyar y asesorar en aplicación normativa, particular y en jornadas institucionales

Observación B/P/S: Por tratarse de un indicador compartido entre las unidades de Aplicación normativa y Proyectos Estratégicos el cálculo de la meta, responde a los siguientes tramites atendidos entre enero y agosto de 2022:

UPE (Revisión y aprobación de conceptos enmarcados en de proyectos liderados por actores del Conglomerado Público Municipal): 209

UANNU (Revisión y aprobación de trámites públicos y privados en los que se incluyen - Alineamientos; Cámaras de Seguridad y/o Telecomunicaciones
 Conceptos espacio público (Parasol, andenes, rampas); Exención Tributaria;
 Incorporación del plano topográfico y diseño vial privado; Información Vial
 Informe Técnico; Licencia de intervención y ocupación del espacio público; Obligaciones Urbanísticas; Presentación de estudios de tránsito transporte movilidad y accesibilidad privado; Usos del Suelo; Vías Obligadas; entre otros): Enero-Febrero 180
 Marzo Abril 379
 Mayo - Junio 341
 Julio - Agosto 276
 Total UANNU 1176

Total avance indicador ambas unidades acumulado al 30 de agosto de 2022 - 1385

Servicio de educación informal en planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

PL73CB	Entidades territoriales capacitadas	Número	12	17	142%
	Código. Ind. SUIFP: 400200600				

Descripción B/P/S: 1. Definir los lineamientos de intervención para cada uno de los proyectos
 2. Asesorar el diseño de planteamientos urbanísticos específicos y proyectos viales

Observación B/P/S: El cumplimiento del indicador, reporta el avance realizado en el marco de mesas de asesoría y seguimiento, llevadas a cabo con las diferentes dependencias y entidades del Conglomerado Público Municipal, que están liderando proyectos públicos. La asesoría se da en el marco de los siguientes proyectos:

1. EPM: tanques la América, Corazón, Pajarito, Cucaracho 2, La Piñuela y la Y.
2. EDU: Parques del Río, ITM Fraternidad, Parque Tricentenario, Corredor de La 80
3. Gerencia de Movilidad Humana: ciclorutas Bulevar carrera 74 , Avenida Nutibara, Avenida las Vegas
4. Gerencia del Centro: Parques de Bolsillo
5. Gobernación de Antioquia: Conexión Vial entre el Valle de Aburrá y el Río Cauca, Proyecto Camellón
6. INDER: Cancha Cuatro Vientos, Biciparqueadero Aliadas, Unidad Deportiva Barrio Cristóbal
7. ISVIMED: la Playita, Mirador de Moravia, Ventto 1-2, Brezze
8. Metro de Medellín: Metro ligero de la 80
9. Secretaría de Infraestructura: Intersecciones viales (varias), mejoramiento integral villa claret
10. Secretaría de Seguridad y convivencia: Medicina Legal, Cárcel Metropolitana, SIJIN - MEVAL, estación de policía laureles, Gaula,
11. Área Metropolitana del valle de Aburrá: Ciclorutas (varios proyectos), IE Maestro Pedro Nel Gomez
12. Secretaría de Educación: IE Alejandro Echavarría, CE La Volcana, IE Olaya Herrera Sede Calasania
13. Fonvalmed: varios de carácter vial.
14. Promotora Ferrocarril de Antioquia : Tren del Río
15. Hospital general: Urbanismo ampliación Hospital (Nueva Torre administrativa)
16. Agencia APP: Proyecto AIIRE, Arborización Plaza de las Luces, Manila, Provenza, Prado Centro
17. Metroplus: Estación San Pedro del Sistema Metroplús, Centro Logístico de Transporte

Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial

PL73CC	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	12	17	142%
	Código. Ind. SUIFP: 400200100				

Descripción B/P/S: 1. Desarrollar la articulación institucional entre las dependencias y entidades del Municipio y de este con otros entes territoriales

Observación B/P/S: El cumplimiento del indicador responde a las 14 entidades asistidas técnicamente por la Unidad de Proyectos Estratégicos:

1. EPM
2. EDU
3. Gerencia de Movilidad Humana
4. Gerencia del Centro
5. Gobernación de Antioquia
6. INDER
7. ISVIMED
8. Metro de Medellín
9. Secretaría de Infraestructura
10. Secretaría de Seguridad y convivencia.
11. Área Metropolitana del valle de Aburrá
12. Secretaría de Educación
13. Fonvalmed
14. Promotora Ferrocarril de Antioquia
15. Hospital general
16. Agencia APP
17. Metro plus

Documentos de planeación

PL73CD	Documentos de planeación realizados	Número	2	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 459901900				

Descripción B/P/S: 1. Concertar las inconsistencias ante otras unidades para iniciar el proceso de ajuste

Observación B/P/S: No se tiene avance de este indicador en el periodo reportado.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.2 - Gobierno abierto y cercano

Proyecto: 200437 - Fortalecimiento del direccionamiento estratégico para el desarrollo integral del municipio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.048 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.398

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
PL37BA Sistemas de información actualizados	Número	1	0.8	80%
Código. Ind. SUIFP: 459902800				
Descripción B/P/S: Corresponde al Plan estratégico comunicacional del DAP				
Documentos normativos				
PL37BB Documentos normativos realizados	Número	1	0.8	80%
Código. Ind. SUIFP: 459902100				
Descripción B/P/S: Corresponde a la descripción, actualización de la normativa del POT y atención de solicitudes y PQRs				
Documentos de planeación				
PL37BC Planes estratégicos elaborados	Número	1	0.8	80%
Código. Ind. SUIFP: 459901901				
Descripción B/P/S: Articulaciones de los diferentes instrumentos de planificación con el MIPYG				

Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200340 - Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de la gestión y los resultados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.083 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.083 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.066

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL40AA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459901800	Número	3	1	33%
Descripción B/P/S: Se refiere a la elaboración de: un procedimiento para la conformación y funcionamiento de observatorios de las políticas públicas, un procedimiento para el funcionamiento de la red de observatorios y un documento producto de conocimiento.				
Documentos de evaluación				
PL40AB Documentos de evaluación elaborados Código. Ind. SUIFP: 459900100	Número	4	3	75%
Descripción B/P/S: Los documentos de evaluación hacen alusión a: Documento de evaluación de los procesos de transformación y documentación del seguimiento y evaluación al POT, Informe de gestión anual del Plan de Desarrollo, informe con la desagregación poblacional de los indicadores del Plan de Desarrollo e informe sobre la geolocalización de la inversión del PD municipal.				
Observación B/P/S: Se realizaron los documentos: Documento de evaluación de los procesos de transformación y documentación del seguimiento y evaluación al POT, Informe de gestión anual del Plan de Desarrollo e informe sobre la geolocalización de la inversión del PD municipal. Se continúa en la construcción del informe de desagregación poblacional y territorial.				
Servicio de información actualizado				
PL40AC Sistemas de información actualizados Código. Ind. SUIFP: 459902800	Número	1	0.7	70%
Descripción B/P/S: Gestión para la actualización del sistema de indicadores estratégicos de ciudad _SIEM				
Observación B/P/S: Se están consolidando los indicadores estratégicos que se deben actualizar en el primer semestre.				

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200327 - Fortalecimiento del sistema municipal de planeación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.184

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL27BA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459901800	Número	2	2	100%
Descripción B/P/S: Documento sobre el seguimiento al Plan de Desarrollo realizado por el CTP				
Servicio de asistencia técnica				
PL27BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903100	Número	49	37	76%
Descripción B/P/S: Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo del BIPYBP				
Documentos de evaluación				

PL27BC	Documentos de evaluación elaborados Código. Ind. SUIFP: 459900100	Número	21	8.4	40%
Descripción B/P/S: Acompañamiento en las comunas y corregimientos del Municipio con los procesos de PDL					
Documentos de planeación					
PL27BD	Documentos de planeación realizados Código. Ind. SUIFP: 459901900	Número	2	1	50%
Descripción B/P/S: Formulación de POAI y Documento de Seguimiento a Políticas Públicas sociales y económicas					
Servicio de información actualizado					
PL27BE	Sistemas de información actualizados Código. Ind. SUIFP: 459902800	Número	1	0.6	60%
Descripción B/P/S: Seguimiento a Plataforma nuestro Desarrollo					

Proyecto: 200374 - Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria de segundo y tercer nivel

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.265 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.673

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial				
PL74CA Instrumentos normativos formulados Código. Ind. SUIFP: 400201800	Número	7	5.28	75%
Descripción B/P/S: Meta del avance en instrumentos de planificación complementaria de tercer nivel: Modificación Renovación urbana Revisión Macro río (Norte, centro y sur) de 3 instrumentos: Avance, 1,68; Corresponde a la entrega total de los Dx y parte de la formulación de la modificación. Diagnóstico y formulación del Plan Parcial Everfit (Z2_R_42 El progreso - Everfit: Avance del 0,8 Diagnóstico y formulación del Plan Parcial El noral: 0,8 -Terminar diagnóstico, entregar formulación y adopción del Plan Parcial Carabineros: Avance 0,75. Para el año 2021 se reporta avance del 0,25, corresponde avance en Dx. -Terminar diagnóstico, entregar formulación y adopción del Plan Parcial Las Margaritas: Avance 0,75. Para el año 2021 se reporta avance del 0,25, corresponde avance en Dx. -Entrega de Diagnóstico y Formulación de la Modificación API-56 Terminales: Avance de 0,7 -Terminar y entregar Diagnóstico y Formulación API Universidad Adventista: Avance 0,2. Para el año 2021 se reporta avance de Dx y formulación del 0,491 -Terminar Diagnóstico y formulación de la modificación API Universidad Nacional: Avance 0,14. Para el año 2021 se reportó avance de Cx y Formulación del 0,56. -Terminar diagnóstico de 4 UPR de Macro la Iguaná: Avance 0,5. para el año 2021 se reportó un avance de 0,28 en Diagnóstico.				

Observación B/P/S: Respecto a la meta alcanzada en el Plan de Acción, se avanzó de 4.76 unidades a 5.59 unidades en el periodo Julio agosto de 2022 (Avance de 0.84). Compone ese avance acumulado de 5.59 unidades, los siguientes instrumentos de Planificación Complementaria.

Con relación a los instrumentos de segundo nivel de planificación:

*Macro AIE La Iguaná, corresponde a un avance de 0,13875 de enero a agosto del año 2022 Diagnóstico Fase I completo por parte de la EDU a excepción del Subsistema de Movilidad que presenta ajustes (se reporta 80% sobre el 100% de este subsistema).

*Macro AIE Santa Elena: Se reporta un avance del 0.318 correspondiente al avance en el Subsistema de Gestión del Riesgo, donde se realizaron los análisis de las zonas afectadas y desafectadas, posterior a la realización de obras de mitigación. Igualmente se cuenta con los mapas de coberturas vegetales de la AIE.

*El avance en la modificación de los Macros del Río, reportando un avance de 1.32, de la siguiente manera:

Se cuenta con un avance del 100% de la Fase Diagnóstico de los tres (3) macros del Río. Se cuenta con el 20% del avance de la fase de Formulación de los tres (3) Macros del Río. Así las cosas el cumplimiento del indicador sería:

$36\% * 3 \text{ instrumentos} = 1.08$

$20\% * 40\% * 3 \text{ instrumentos} = 0.24$

Total aporte al indicador = 1.32.

Con relación a los instrumentos de tercer nivel:

*Plan parcial El Progreso: continúa el mismo avance reportado en el período anterior. Se reporta un avance del 40% de la fase del Diagnóstico, es decir, un avance del 0.188.

*Modificación del Plan Parcial Carabineros: Se realizó el diagnostico por parte de la EDU. Para este mes se considera avance del 90% de lo correspondiente al Dx 40%; Es decir avance de 0,36. La fase de formulación avanzó hasta un 90% del 40%, es decir, un avance del 0,36. Se avanzó en un 70% del proyecto de Decreto, esa etapa corresponde al 20% del instrumento, es decir 0,14. En total sumando DX 0,36 + Formulación 0,36 + ProyectoDecreto 0,14 = 0,86.

*API (Plan Maestro) Universidad Adventista, presenta un avance acumulado hasta el mes de agosto del 56,75% (0,5675 del instrumento). Para el bimestre de julio agosto del año 2022, se reporta un avance del 4,65% (0,0465 del instrumento) en las siguientes fases:

1. La fase de diagnóstico presenta un avance acumulado al mes de abril de 80% del 47%. En la vigencia 2021 se avanzó en un 75%, con lo cual en esta vigencia se ha avanzado únicamente en un 5% del 47% que pesa el Diagnostico, esta multiplicación arroja un avance de 2,35% (0,0235).

2. Con relación a la fase de formulación, de evidencia un avance acumulado hasta abril del 70% del 23%. En la vigencia 2021 se avanzó en el 60%, con lo cual en esta vigencia se avanzó en 10% del 23% que pesa la etapa de Formulación. El avance acumulado 2022 de esta fase corresponde a 2,3% (0,023).

*Plan Maestro Terminales: reporta hasta el mes de agosto 2022 un avance de 32,9% (0,329 del instrumento) de la siguiente forma: La fase de Diagnostico presenta un avance del 70% del 47% es decir, 0.329. Actualmente, el Metro se encuentra realizando la respectiva revisión.

*Las 4 UPR incluidas en el Macro La Iguaná, presentan un reporte acumulado del 90% por cada UPR en la fase de diagnóstico, la cual pesa 35%, es decir, 0,315 por cada UPR. Es decir que las 4 UPR reportan un avance de $0,315 * 4 = 1,26$. Sin embargo debemos restarle el 0,28 reportado a Dic31/2021. Así las cosas, con corte a agosto se tienen un avance de 0,98.

*Delimitación UAU 16 - Barrio Colombia: Decreto adoptado, aporta al cumplimiento de la meta en 0.898 unidades.

Proyecto: 200375 - Revisión del sistema fisico espacial definido en el pot

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.196 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.194

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL75AA Documentos de planeación realizados	Número	17	11	65%
Código. Ind. SUIFP: 459901900				

- Descripción B/P/S:**
1. Revisión, ajuste y seguimiento a los usos de suelo rural, para los corregimientos de Santa Elena, AltaVista y San Antonio de Prado.
 2. Identificación, delimitación, valoración y formulación de los Paisajes Culturales Rurales.(trabajo conjunto con la APP)
 3. Seguimiento y evaluación al suelo de protección derivado de la Estructura Ecológica Principal Corte a 2022
 4. Revisión, ajuste y seguimiento de la Red de conectividad ecológica del POT, con corte a 2022.
 5. Revisión de los instrumentos de planificación Complementaria. (Incorporación de resultados de los estudios relacionados con la Estructura Ecológica. A 2022)
 6. Documento con la propuesta de casos revisados, para la actualización de la Red Hídrica del Municipio en los mapas protocolizado del Acuerdo 48 de 2014.
 7. Documento con la Incorporación de las precisiones en la delimitación de las áreas de amenaza y riesgo, para facilitar la aplicación normativa sobre estos.
 8. Diseño de una ruta metodológica para la mitigación de impactos ambientales asociados al cambio climático.
 9. Revisión y ajuste del Subsistema de Movilidad en el POT.
 10. Elaboración de estudios técnicos de detalle para ajustar y precisar el espacio Público proyectado
 11. Actualización del espacio público existente en la cartografía del POT.
 12. Actualización de los equipamientos colectivos en la cartografía del POT.
 15. Evaluación de los usos del suelo establecidos en el POT.
 16. Documento con la compilación de los informes anuales de seguimiento al cumplimiento de indicadores y compromisos del POT.
 17. Documento con corte a 2022 del seguimiento y evaluación de la vigencia de mediano plazo del POT.
- Observación B/P/S:** Corresponde al avance acumulado al 31 de agosto, en los 17 documentos Planeados de la siguiente forma:
 Documento N.1 del 70%, documento N.2 del 55%, documento N.3 del 70%, documento N.4 del 70%, documento N.5 del 30%, documento N.6 del 80%, Documento N.7 del 75%, documento N.8 del 70%, documento N.9 del 81% , Documento N.10 del 60%, documento N.11 del 80%, documento N.12 del 80%, documento N.13 del 20%, documento N.14 del 45%, documento N.15 del 55%, documento N.16 del 90% y documento N.17 del 70%.

Documentos normativos

PL75AB	Documentos normativos realizados	Número	5	3.85	77%
Código. Ind. SUIFP: 459902100					

- Descripción B/P/S:**
1. Actos Administrativos con Ajustes y/o Precisiones a la cartografía protocolizada del POT.
 2. Insumos técnicos para la modificación del Decreto 471 de 2018 por decreto -
 3. Insumos técnicos para la actualización Manual del Espacio Público

- Observación B/P/S:** Corresponde a un avance entre el 01 de julio y el 31 de agosto de la siguiente forma:
 -Actos Administrativos con Ajustes y/o Precisiones a la cartografía protocolizada del POT: expedición de la Resolución 202250081537_Gaceta_81537 correspondiente a la incorporación de los resultados de los estudios de detalle contenidos en la ficha 68AM (Polígono La Palma) y de las Resolución 202250086517_Gaceta 4979, Correspondiente a la incorporación de los resultados de los estudios de detalle contenidos en la ficha 259am (Polígono Brisas del Jardín).
 - Insumos técnicos para la modificación del Decreto 471 de 2018 por decreto: Avance del 75% correspondiente a la actualización en formato de distrito de Celdas de Parqueadero Dobles, Bici parqueaderos, Rampas y Accesos, Centros de Diagnóstico Automotor y Gálibos de Puentes y Lineamientos de Estudios de Movilidad.
 - Insumos técnicos para la actualización Manual del Espacio Público: Avance del 70% correspondiente a la revisión de normativa del manual y propuesta de modificación, socialización de la propuesta de paraderos con la APP, la SIF y Secretaría de Movilidad, con su visto bueno técnico y financiero.

Servicios de información implementados

PL75AC	Sistemas de información implementados	Número	1	0.7	70%
Código. Ind. SUIFP: 459902500					

- Descripción B/P/S:** 1.Documento con Informe Elaboración y Gestión de las Fichas De Seguimiento Y Evaluación al Plan De Ordenamiento Territorial -POT- Corte 2022.
- Observación B/P/S:** Corresponde al avance en la creación, actualización y gestión de las fichas de Seguimiento y Evaluación al POT, contenidas en el módulo sePOT de la siguiente forma: Avance en la creación de 32 fichas (7 de Ajuste al Articulado, 7 de Ajuste Cartográfico, 10 del Subsistema de Patrimonio, 1 de Movilidad-Proyectos Viales, 6 Registros de Solicitudes y 1 de Vacío Normativo) y la actualización de 620 fichas (549 fichas de registros de solicitudes, 1 ficha de Ajuste al Articulado, 41 fichas de Ajuste Cartográfico, 26 de Amenaza y Riesgos, 1 ficha de Movilidad-Proyectos Viales, 1 ficha de Patrimonio, 1 ficha de Vacío Normativo).

Servicio de información actualizado

PL75AD	Sistemas de información actualizados	Número	1	0,6	60%
Código. Ind. SUIFP: 459902800					

- Descripción B/P/S:** 1.Documento con propuesta de Actualización y Optimización del Módulo sePOT - Corte 2022.
- Observación B/P/S:** El 30 de Agosto de 2022 se dio inicio al contrato Numero 4600094989 de 2022, entre el Distrito de Medellín y HyG consultores, el cual tiene como objeto "Suscripción de los servicios de soporte, mantenimiento y actualización para la Plataforma MapGIS 9.0 del Municipio de Medellín" con una vigencia hasta el 29 de agosto de 2023.
 Dicho contrato inicia con la migración las bases de datos de MapGIS, que se encuentran en Oracle a PostgreSQL.
 Para el módulo sePOT, dicha migración queda programada por parte de la Secretaría de Innovación Digital, para el mes de diciembre de 2022.

Proyecto: 200412 - Administración documental de la información urbanística

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.622

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado PL12BA Sistemas de información actualizados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902800</small>	Número	2	1,9	95%
Descripción B/P/S: -Actualización de registro de licencias en el FUID (Formato Único de Información Documental).				
Servicio de gestión documental PL12BB Sistema de gestión documental implementado <small>Código. Ind. SUIFP: 459901700</small>	Número	1	0,8	80%
Descripción B/P/S: Gestión Documental Implementado, corresponde al proceso de almacenaje, custodia y organización de expedientes físicos de licencias urbanísticas.				

Programa: 5.5.3 - Información para la planeación

Proyecto: 200339 - Elaboración de estudios socioeconómicos y poblacionales de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.079 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.079 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.877

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bases de datos de la temática de Demografía y Población PL39BA Bases de datos de la temática de demografía y población anonimizadas producidas <small>Código. Ind. SUIFP: 040100100</small>	Número	2	0,7	35%
Descripción B/P/S: Gestión para la obtención de Base de datos derivada de la Gran Encuesta Integrada de hogares -GEIH- y base de datos derivada de la Encuesta de Calidad de Vida - ECV-.				
Observación B/P/S: El contrato 4600090770, bajo la modificación 02 realizada en enero de 2022, entre el Municipio de Medellín y DANE-FONDANE, para la realizar la GEIH para Medellín, sus comunas y corregimientos, se encuentra al 30-06-2022 en proceso normal de ejecución, se han levantado los datos en campo de conformidad con las especificaciones técnicas y la programación del trabajo planeado.				

Proyecto: 200341 - Implementación, actualización y seguimiento del plan estadístico municipal pem

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 58% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 152 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 152 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados PL41AA Sistemas de información implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902500</small>	%	10	6,7	67%
Descripción B/P/S: Gestión para la actualización y transformación de la información del PEM en el sistema de información				

Observación B/P/S: Se realizó el inventario, caracterización y ficha técnica de los Registros Administrativos y operaciones estadísticas del Distrito, procedimientos para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística, instrumentos para la debida implementación de los estándares de calidad, formatos para documento con los lineamientos para el diseño y documentación de una operación estadística y qué se requiere para evidenciar el cumplimiento de las fases del proceso estadístico.

Proyecto: 200349 - Administración del sistema de beneficiarios de programas sociales - sisben

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.814 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.757 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.757

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado PL49AA Sistemas de información actualizados Código. Ind. SUIFP: 459902800	Número	1	0,7	70%

Descripción B/P/S: Gestión para el cargue y actualización del sistema de información de SISBEN con base en los trámites atendidos.

Observación B/P/S: Encuestas atendidas correspondientes a los meses de mayo y junio: 13.078 (Incluye la gestión en torno a las encuestas efectivas, no efectivas, y desistimiento del ciudadano tras agendamiento de encuesta).
Modificaciones de los meses de mayo y junio: 3.408

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 200351 - Generación de alianzas e instrumentos en la gestión del desarrollo articulado con la región

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica PL51AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903100	Número	1	0	0%

Descripción B/P/S: Avanzar en el alistamiento del proyecto de transición a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y en acciones y estrategias de gestión territorial integradas en.pro del desarrollo y la inclusión regional.

Observación B/P/S: Se viene avanzando en el alistamiento del proyecto de transición a Distrito Especial de CTel y en acciones y estrategias de gestión territorial integral.

Documentos de investigación

PL51AB Documentos de investigación elaborados Código. Ind. SUIFP: 459902600	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Avanzar en el alistamiento del proyecto de transición a Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y en acciones y estrategias de gestión territorial integradas en.pro del desarrollo y la inclusión regional.

Proyecto: 200352 - Formulación plan estratégico medellín-región

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de planeación

PL52AB Planes estratégicos elaborados	%	35	15	43%
Código. Ind. SUIFP: 459901901				
Descripción B/P/S:	Avanzar en las alianzas y estrategias para la formulación de la parte estratégica del plan.			

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160382 - Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,199799 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 160415 - Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 180101 - Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,231601 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 200435 - Caracterización socioeconómica de la comuna 10.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119

Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.2 - Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos
Programa: 4.2.1 - Ahorro, consumo racional y gestión de servicios públicos

Proyecto: 160338 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Pendiente aplicación del decreto de traslado a proyectos de la vigencia.

Proyecto: 160341 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,396743 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Pendiente aplicación del decreto de traslado a proyectos de la vigencia.

Proyecto: 160349 - Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Pendiente aplicación del decreto de traslado a proyectos de la vigencia.

Proyecto: 200232 - Subsidio al acueducto, alcantarillado y aseo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 171.328 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 189.771 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101.454

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios				
GT32AA Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Número	1.810.367	1.801.668	100%
Código. Ind. SUIFP: 400304700				
Descripción B/P/S: Sumatoria de los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo facturados a las viviendas en el último mes disponible				

Proyecto: 200233 - Administración del programa mínimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.874 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.718

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas				
GT33AA Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas	Número	53.816	52.205	97%
Código. Ind. SUIFP: 410306100				

Proyecto: 200234 - Prestación del servicio y modernización del alumbrado público y la iluminación ornamental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80.638 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83.286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75.622

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Redes de alumbrado público con mantenimiento

GT34AA Redes de alumbrado público con mantenimiento	Metro	640.000	477.040	75%
---	-------	---------	---------	-----

Código. Ind. SUIFP: 210201100

Descripción B/P/S: Representa una unidad de medida impuesta por DNP donde se describen la cantidad de metros intervenidos por mantenimiento a las luminarias que existen dentro de Medellín

Redes de alumbrado público construidas

GT34AB Redes de alumbrado público construidas	Metro	1.121.380	131.600	12%
---	-------	-----------	---------	-----

Código. Ind. SUIFP: 210201200

Descripción B/P/S: Representa una unidad de medida impuesta por DNP donde se describen la cantidad de metros intervenidos de redes eléctricas asociadas a luminarias que se instalan nuevas dentro de Medellín

Observación B/P/S: Se han presentado dificultades con la cadena de suministros de las luminarias y de diseños, revisión e instalación de luminarias en el proceso de modernización del alumbrado público, que requirieron un ajuste al cronograma inicialmente planteado.

Redes de alumbrado público mejoradas

GT34AC Redes de alumbrado público mejoradas	Metro	1.121.380	128.540	11%
---	-------	-----------	---------	-----

Código. Ind. SUIFP: 210201300

Descripción B/P/S: Representa una unidad de medida impuesta por DNP donde se describen la cantidad de metros intervenidos de redes eléctricas asociadas a luminarias que se instalan nuevas de LED dentro de Medellín

Observación B/P/S: Se han presentado dificultades con la cadena de suministros de las luminarias y de diseños, revisión e instalación de luminarias en el proceso de modernización del alumbrado público, que requirieron un ajuste al cronograma inicialmente planteado.

Proyecto: 200235 - Subsidio de gas natural domiciliario

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Pendiente aplicación del decreto de traslado a proyectos de la vigencia.

Proyecto: 200236 - Inversiones estratégicas en agua potable y aguas residuales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 43% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.787 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.308

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de Alcantarillado

GT36AC Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado	Número	160	0	0%
---	--------	-----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 400301400

Descripción B/P/S: Viviendas que se conectan a un sistema de alcantarillado o a una solución particular, como consecuencia de inversiones municipales en dicho sistema

Observación B/P/S: Los contratos de obra e interventoría se encuentran en etapa precontactual o adjudicados y en proceso de legalización. Ampliación del alcantarillado de la vereda Montañita sector el Chorizo de San Antonio de Prado, construcción de sistemas de acueducto y saneamiento básico en la vereda La Verde de San Antonio de Prado y construcción de redes de alcantarillado en la Vereda La Florida, San Antonio de Prado.

Servicio de Acueducto

GT36AE	Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	Número	250	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 400300900				
Descripción B/P/S:	Viviendas que se conectan a un sistema de acueducto como consecuencia de inversiones municipales en dicho sistema				
Observación B/P/S:	Los contratos de obra e interventoría están en etapa precontractual o adjudicados y en proceso de legalización: Construcción de sistemas de acueducto y saneamiento básico en la vereda La Verde de San Antonio de Prado y Construcción de la ampliación del sistema de acueducto Altavista hacia el sector El Concejo				

Proyecto: 200238 - Innovación para el uso inteligente de los servicios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.166 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.790

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios tecnológicos

GT38AA	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	%	10	0	0%
--------	---	---	----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Avance en la construcción de aplicaciones de cara al ciudadano para la autogestión de los servicios públicos y soluciones para la gestión de servicios públicos por parte de la Alcaldía.

Observación B/P/S: Se reformuló la meta. Se avanza en el proceso diagnóstico.

Documentos normativos

GT38AB	Documentos normativos realizados	Número	3	0	0%
--------	----------------------------------	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 409905600

Descripción B/P/S: Documentos de política local en la prestación de servicios domiciliarios y no domiciliarios (incluye proyectos de acuerdo, proyectos de decreto, resoluciones y circulares).

Observación B/P/S: Se avanza en la construcción del proyecto de acuerdo que reemplace el Acuerdo 60 de 2017. De igual manera se está construyendo el proyecto de decreto que adopte la versión IV del Sisben en la reglamentación del programa Mínimo Vital de Agua Potable y la actualización del Manual de Alumbrado Público que incluya los procesos de modernización.

Servicio de educación informal

GT38AC	Personas capacitadas	Número	100	0	0%
--------	----------------------	--------	-----	---	----

Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Personas que participan en los eventos de formación, entrenamiento y capacitación dentro de la estrategia de pedagogía ciudadana y participación social en servicios públicos.

Observación B/P/S: Se está planificando con Comunicaciones cómo será la contratación para los eventos de rendición de cuentas del segundo semestre del año.

Proyecto: 210003 - Aplicación-del beneficio al incremento tarifario del servicio de energía eléctrica domiciliario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo financiero al consumo del servicio de energía eléctrica del sistema interconectado nacional

GT03AA	Usuarios beneficiados con subsidios	Número	129.146	0	0%
--------	-------------------------------------	--------	---------	---	----

Código. Ind. SUIFP: 210202400

Descripción B/P/S: Aplicación del auspicio al valor del incremento tarifario del servicio de energía eléctrica a las viviendas vulnerables.

Observación B/P/S: EPM reportó las bases de datos de aplicación del beneficio en factura a suscriptores hasta junio de 2022, las cuales se encuentran en proceso de validación. Una vez verificada la cifra, se procederá a reportar el logro.

Programa: 4.2.2 - Economía Circular y Gestión de residuos sólidos

Proyecto: 200237 - Administración del plan de gestión integral de residuos sólidos y servicio de aseo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.816 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.816 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 217

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

PGIRS

GT37AA Plan de gestión integral de residuos sólidos con seguimiento	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 400302300

Descripción B/P/S: Documento con el seguimiento anual al cumplimiento de las metas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, radicado con el Concejo Municipal.

Observación B/P/S: De acuerdo con la norma, el seguimiento al PGIRS se realiza con corte a junio 30 de 2022; estamos en consolidación y revisión de la información entregada por las diferentes secretarías, para el cumplimiento de las actividades del PGIRS y así realizar el informe que será presentado a los entes de control.

Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos

Sólidos PGIRS

GT37AB Plan de gestión integral de residuos sólidos implementado	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 400302200

Descripción B/P/S: Documento con el seguimiento anual al cumplimiento de las metas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, radicado con el Concejo Municipal, que de cuenta de las acciones de fortalecimiento a las empresas recicladoras y a las acciones relacionadas con barrido y limpieza de áreas públicas e instalación de canastillas

Observación B/P/S: De acuerdo con la norma, el seguimiento al PGIRS se realiza con corte a junio 30 de 2022; estamos en consolidación y revisión de la información entregada por las diferentes secretarías, para el cumplimiento de las actividades del PGIRS y así realizar el informe que será presentado a los entes de control.

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 - Gobierno Transparente

Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200239 - Administración financiera de obligaciones urbanísticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de apoyo financiero a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial

GT39BA Entidades territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial	Número	3	1	33%
---	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 400201700

Descripción B/P/S: Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial

Observación B/P/S: Se realizó traslado presupuestal a la Secretaría de Salud, se encuentra en trámite el traslado para la Secretaría de Infraestructura.

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.6 - Control territorial y gestión catastral

Proyecto: 200240 - Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.895 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.167

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial

GT40AA Entidades territoriales asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 400200100	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Se mide a través de: Obligaciones Urbanísticas gestionadas (2750), Revisión y seguimiento a obras en la Ciudad (2714) y Solicitudes de licencia urbanística revisadas (2000) y entidades territoriales asistidas técnicamente (671)

Observación B/P/S: Reporte de agosto: Obligaciones Urbanísticas gestionadas 1920, Revisión y seguimiento a obras en la Ciudad 2008 y Solicitudes de licencia urbanística revisadas 1878 y entidades territoriales asistidas técnicamente 866

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial

GT40AB Instrumentos normativos formulados Código. Ind. SUIFP: 400201800	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Se miden a través de otros indicadores como: Monitorear en tiempo real de conatos de invasión (100%) , Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación verificados (100%)

Observación B/P/S: Usos del suelo de acuerdo al modelo de ocupación verificados 88% y monitorear en tiempo real de conatos de invasión en espacio público identificados mediante recorridos y drones e inteligencia artificial 85%

Espacio publico adecuado

GT40AC Espacio publico adecuado Código. Ind. SUIFP: 400202000	m2	6.000	19.019	317%
--	----	-------	--------	------

Descripción B/P/S: Se mide como metros cuadrados de espacio público recuperado y adecuado.

Observación B/P/S: La recuperación de espacio público adecuado y recuperado se desbordo frente a la proyección, a causas del crecimiento de procesos de construcciones irregulares en especialmente en la población con mayor vulnerabilidad, además de la venta ilegal de predios como renta en los grupos al margen de la ley.

Proyecto: 200241 - Desarrollo de infraestructura de datos del catastro multipropósito

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.276 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.654 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.310

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito

GT41AA Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito Código. Ind. SUIFP: 040601600	Hectárea	16.104	0	0%
---	----------	--------	---	----

Descripción B/P/S: Se mide en Hectáreas. Infraestructura de Datos Espaciales Estandarizada

Observación B/P/S: "Se da inicio a la actualización catastral por medio de la resolución 202250022850 de 26/03/2022,

Las cifras de este indicador se verán reflejadas una vez se tenga resolución de cierre de la actualización catastral para la vigencia 2023. "

Servicio de información catastral actualizado

GT41AB Infraestructura de datos espaciales estandarizada	Número	1	0,5	50%
--	--------	---	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 040400405
 Descripción B/P/S: Se mide la infraestructura de datos
 Observación B/P/S: Con la actualización catastral con enfoque multipropósito se viene desarrollando la depuración a la base de datos para el cargue a la IDE en el modelo LADM COL, se esta trabajando en la construcción del expediente digital que permita fortalecer la infraestructura de datos en cuanto a la gestión de los trámites, el 50% restante se verá reflejado al final de la vigencia con el cierre de las actividades de actualización catastral de las cinco comunas.

Proyecto: 200242 - Servicio de información catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.455 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.932

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de conservación catastral				
GT42AA Trámites de conservación catastral realizados Código. Ind. SUIFP: 040600300	Número	14.677	5.361	37%
Descripción B/P/S: Matrículas con información actualizada Observación B/P/S: Se reporta un total de 947 trámites en el proceso de conservación y la Unidad de Cartografía, además se reportan 260 trámites atendidos incluye los trámites del equipo de Geodesia (155)				
Servicio de información catastral actualizado				
GT42AB Sistema de información catastral actualizado Código. Ind. SUIFP: 040600400	Número	14.500	0	0%
Descripción B/P/S: Trámites Gestionados en el Proceso de Actualización Catastral Observación B/P/S: En el proceso de actualización el operador lleva acumulado 2,741 de los 3,500 y se aprobaron 1,788 expedientes con corte al mes de Agosto correspondiente a las comunas 80,13,07, 60 entregados al equipo de mutaciones para su respectivo blindaje y grabación; estas cifras de trámites, expedientes y CBML seguirán sumando hasta el cierre de la actualización, en donde se definirá la cifra total de matrículas impactadas para cumplir con el indicador.				

Proyecto: 200243 - Elaboración de la nomenclatura de la ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Observación Proyecto: Pendiente aplicación del decreto de traslado a proyectos de la vigencia

Proyecto: 200244 - Servicio de estratificación socioeconómica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información catastral actualizado				
GT44AA Sistema de información catastral actualizado Código. Ind. SUIFP: 040600400	Número	20.500	15.227	74%
Descripción B/P/S: Predios con estratificación socioeconómica Observación B/P/S: Se evidencia un incrementó en la recepción de producto terminado. Se recibieron y aprobaron 10 resoluciones masivas, que corresponden a 5684 matrículas y se atendieron 141 matrículas, asociadas a tramites a ruego.				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0,166900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Gerencia del Centro

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.8 - Cultura ciudadana
Programa: 2.8.2 - Cultura centro

Proyecto: 200426 - Implementación de estrategia cultura centro "consentido"

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 528 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 465

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales GC26AA Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas Código. Ind. SUIFP: 330105301	Número	74	27	36%
Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de actividades y eventos culturales de carácter patrimonial, literario, artístico, musical, académicas, entre otros, para el disfrute de los ciudadanos y apropiación del territorio				
Observación B/P/S: Se han llevado a cabo 27 eventos en la Comuna 10 la Candelaria; no obstante, es importante tener presente, que la restricción en la contratación por efectos de la Ley de Garantías limitó en el primer semestre la ejecución de los recursos para el desarrollo de los eventos				
Servicio de divulgación y publicaciones GC26AB Publicaciones realizadas Código. Ind. SUIFP: 330110000	Número	12	25	208%
Descripción B/P/S: Corresponde a publicaciones impresas o digitales realizadas en el marco de la protección, recuperación y divulgación de la cultura, el arte y el patrimonio cultural del centro.				
Observación B/P/S: Se han diseñado y publicado boletines y videos con temáticas asociadas a la Comuna 10 la Candelaria. Además se continua con el desarrollo de la estrategia comunicacional #Tiene Sentido# y la gestión con medios de comunicación. Se ha logrado avanzar significativamente en la meta debido a la gestión interna con el equipo de comunicaciones de la Gerencia del Centro				

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social
Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Proyecto: 200429 - Desarrollo de brigadas sanitarias y limpieza en el centro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 444 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 538 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 538

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación GC29AA Eventos de educación y participación realizados Código. Ind. SUIFP: 320800802	Número	100	57	57%
Descripción B/P/S: Se pretende medir las acciones orientadas a dinamizar y difundir de manera conjunta y articulada la oferta institucional, la educación ambiental y brigadas de salud pública para la atención de población vulnerable en el centro				

Observación B/P/S: Se han desarrollado 57 Brigadas de Centro ConSentido en la Comuna 10 la Candelaria, contribuyendo a disminuir el deterioro ambiental y a lograr la apropiación, sostenibilidad y cuidado del espacio público, estimulando actividades al aire libre y reforzando el sentido de pertenencia de los sectores de la Comuna 10

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200432 - **Habilitación de parques de bolsillo y espacios públicos pequeños del centro**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 57% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 660 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido GC32AB Espacio publico construido	%	20	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 400201900

Descripción B/P/S: La meta de 20% corresponde a los estudios técnicos y diseños arquitectónicos que se deben realizar de manera anticipada a la construcción del espacio público en el marco del proyecto.

Las variables de medición del valor estadístico son las siguientes:

- a. Realización de estudios técnicos. (7%)
- b. Desarrollo de espacios de co-creación con la ciudadanía para identificar las propuestas de los Parques de Bolsillo. (7%).
- c. Elaboración de los diseños arquitectónicos para cada uno de los Parques de Bolsillo. (6%).

El resto de la meta (80%) hace referencia a la construcción de los m2 de espacio público.

Observación B/P/S: Durante el primer semestre del año se han adelantado acciones para la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos principalmente del Parque de Bolsillo ubicado en la Universidad Autónoma Latinoamericana, donde ya se aprobó la idea básica por parte de la comunidad beneficiaria. Además, se ejecutó el taller de co-creación del parque de bolsillo contiguo al Pequeño Teatro

Proyecto: 200433 - **Generación de alianzas socioculturales para apropiación del espacio público del centro**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 694 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 987 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 987

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión GC33AA Estudios o diseños realizados	Número	1	1	100%

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Se pretende medir la entrega del producto de estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo del proyecto en alianzas relacionadas a acciones culturales, artísticas, de protección y conservación del patrimonio, mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de los elementos constitutivos y complementarios del espacio público, apoyo de iniciativas de patrocinios, entre otras

Observación B/P/S: En el marco del proceso de apropiación e intervención en el Cementerio San Lorenzo, se diseñaron por solicitud de la Gerencia del Centro, las redes eléctricas para su iluminación y así mejorar las condiciones urbanas, sociales y ambientales del lugar como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional

Espacio publico adecuado

GC33AB Espacio publico adecuado	m2	3.624	0	0%
---------------------------------	----	-------	---	----

Código. Ind. SUIFP: 400202000

Descripción B/P/S: Se pretende medir la adecuación, apropiación y mantenimiento de los m2 de espacio publico priorizados en el proyecto con relación a intervenciones físicas y urbanísticas, socioculturales, ambientales, artísticas y de articulación interinstitucional para el desarrollo del proyecto.

Observación B/P/S: Se encuentra pendiente la consolidación de la información, con referencia al Cementerio San Lorenzo y la Av la Playa

Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 200445 - Construcción de edificios de uso mixtos en el centro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 603 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Estudios de pre inversión e inversión

GC45AA Estudios o diseños realizados	Número	1	0	0%
--------------------------------------	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Incluye actividades de gestión para el estudio, diseño y adecuación para la construcción de edificios de usos mixtos: combinación de usos, lo cual quiere decir que dentro del proyecto existirá más de una actividad cotidiana paralela a la vivienda, teniendo como resultado un espacio cohesivo y de familiaridad entre los beneficiarios del proyecto

Observación B/P/S: Se han adelantado acciones para la elaboración de estudios técnicos en el proyecto, por lo cual los resultados se verán reflejados en los últimos trimestres de la presente vigencia

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.4 - Sinergias territoriales para el futuro de Medellín

Proyecto: 200434 - Conformación del "distrito san ignacio" en el centro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 71 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos

GC34AA Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 400201500



Descripción B/P/S: Documento técnico metodológico con lineamientos para la conformación del distrito cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad, en el caso del proyecto son las condiciones de la alianza y lo que significa el desarrollo y conformación de un Distrito como San Ignacio

Observación B/P/S: El documento con lineamientos técnicos del Distrito San Ignacio ya se encuentra actualizado con la gestión de la presente vigencia. En el cual se destaca la continuidad en los espacios de articulación con los actores impulsores del Distrito; el desarrollo de la estrategia Día Tras Noche, con cerca de 600 personas impactadas.



Además, se encuentra en proceso el desarrollo de estudios y diseños, especialmente de toponimia para darle una mayor visibilidad al Distrito

Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.2 - Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E
Programa: 1.2.4 - Cultura digital

Proyecto: 200348 - Diseño e implementación de la biblioteca digital de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.305 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.754 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.754

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.				
BP48AA Personas asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 330106500	Número	32	53	166%
Descripción B/P/S: Número de personas que participan en procesos de innovación abierta, disminuye de acuerdo con la disminución de los recursos				
Observación B/P/S: Entrevistas validando la experiencia actual www.cosmoteca.gov.co con público joven. Se realizó testeo de la arquitectura de los servicios y productos priorizados en 2022 (Home, zona de usuario, mis listas y buscador). Testing del prototipo construido en Figma con usuarios jóvenes. Investigación etnográfica con los usuarios de Janium (internos y externos)				
Servicio de acceso a materiales de lectura				
BP48AB Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales Código. Ind. SUIFP: 330109800	Número	13.833	17.286	125%
Descripción B/P/S: Libros electrónicos y audiolibros adquiridos y material patrimonial digitalizado (disminuye de acuerdo con la disminución de los recursos)				
Observación B/P/S: Se digitalizaron y analizaron 14.923 materiales patrimoniales entre fotografías, documentos y artículos de prensa. Se adquirieron 2.363 títulos electrónicos de acuerdo con las estrategias de identificación de la demanda de los usuarios, superando la meta establecida.				
Servicios bibliotecarios				
BP48AC Usuarios atendidos Código. Ind. SUIFP: 330108500	Número	358.052	399.709	112%
Descripción B/P/S: Registro de usuarios, consultas en la biblioteca digital, usuarios de actividades y servicios bibliotecarios básicos				
Observación B/P/S: Eliminar las restricciones por la pandemia permitió más visitantes y usuarios de servicios en las bibliotecas. Así mismo, se celebró Días del Libro en los alrededores de la sede central, lo que favoreció el incremento de visitantes y la difusión de los servicios tanto presenciales como virtuales de la entidad.				

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200355 - Implementación del museo cámara de maravillas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental

BP55AA Bienes bibliográficos y documentales preservados Número 2.040 1.314 64%

Código. Ind. SUIFP: 330200600

Descripción B/P/S: N° de Bienes bibliográficos y documentales preservados (disminuye de acuerdo con la disminución de los recursos)

Servicio de exposiciones

BP55AB Exposiciones realizadas Número 2 1 50%

Código. Ind. SUIFP: 330200400

Descripción B/P/S: Número de exposiciones del Museo Cámara de Maravillas (disminuye de acuerdo con la disminución de los recursos)

Servicio de información del patrimonio documental archivístico

BP55AC Consultas realizadas en sala Número 1.690 1.803 107%

Código. Ind. SUIFP: 330207700

Descripción B/P/S: Número usuarios de las salas patrimoniales y N° de usuarios y asistentes a dinimizaciones de Productos del Museo Cámara de Maravillas (disminuye de acuerdo con la disminución de los recursos)

Observación B/P/S: Aumento de consultas en las salas patrimoniales de la BPP, Sala Antioquia y Archivo Fotográfico, por una mayor promoción y difusión de servicios y consulta de nuevas alianzas establecidas.

Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.2 - Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial
Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200354 - Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación postsecundaria colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.909 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.465

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria

CM54GB Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados	Número	2	1	50%
---	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 220201000

Descripción B/P/S: Algunas actividades que comprende el valor estadístico son: Acompañar y asesorar a los estudiantes en el trámite de sus procesos académicos, Realizar procesos de autoevaluación a los programas con fines de mejoramiento, acreditación y renovación de registro calificado, Actualizar libros, revistas, colecciones, bases de datos

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación superior o terciaria

CM54GC Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	80	319	399%
--	--------	----	-----	------

Código. Ind. SUIFP: 220202200

Descripción B/P/S: Actividades que comprende el valor estadístico: Desarrollar los procesos de formación, innovación pedagógica y curricular.

Observación B/P/S: Desde la Institución se ha presentado mayor demanda de los docentes interesados en las temáticas ofertadas en los cursos, ya que han manifestado la necesidad de capacitarse después de identificar las exigencias que trae la enseñanza virtual; por lo cual desde la institución se ha ampliado la oferta y se da la oportunidad de que se desarrollen cursos de manera presencial y virtual; se ha contado con mayor cantidad de docentes interesados y participantes en estos cursos y con la motivación para los afrontar los retos de educación, motivo por el cual se cuenta con una cantidad mayor a la proyectada

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas
Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200230 - Mejoramiento de la articulación de la educación superior con la media técnica y etdh colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 167

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de articulación entre la educación media y el sector productivo.

CM30GK Programas y proyectos de educación pertinente articulados con el sector productivo	Número	7	7	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220103500

Descripción B/P/S: Programas ofertados en modalidad de media técnica

CM30GL Lineamientos curriculares para las especializadas de media técnicas desarrollados Número 4 3 75%

Código. Ind. SUIFP: 220103502

Descripción B/P/S: Lineamientos curriculares establecidos para los programas de media técnica; La media técnica es un nivel de educación formal en donde se prepara los estudiantes además la formación académica uniformal, laboral y adelantan estudios de nivel superior.

Proyecto: 200356 - Mejoramiento de la oferta, acceso y permanencia en educación postsecundaria colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.108 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.665

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

CM56GA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	6.000	6.455	108%
---	--------	-------	-------	------

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Implementar el plan de mercadeo institucional, Realizar la adquisición, mantenimiento y prestación de servicios (LACMA), Implementar programas y servicios de bienestar institucional, Aumentar el vinculo entre la institución y los graduados, Realizar la desconcentración de la oferta académica.

Observación B/P/S: Se reportan 1310 estudiantes matriculados en programas técnicos laborales y 4972 estudiantes matriculados en programas tecnológicos, profesionales y de posgrado . Cifra con los últimos ajustes llevados a cabo en el proceso de consolidación de matrículas.

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200357 - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.018

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicios tecnológicos

CM57GJ Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	%	98	98	100%
--	---	----	----	------

Código. Ind. SUIFP: 459900700

Descripción B/P/S: Realizar dotación, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, Realizar la Administración de la plataforma tecnológica (Sistemas de Información, apoyos educativos, Telecomunicaciones e Informática).

Observación B/P/S: El campus se encuentra cubierto en su totalidad con Access Points que permiten una cobertura en la conectividad del 98%. El restante corresponde a zonas en las que el grosor de las paredes impiden el ingreso óptimo de la señal.

Proyecto: 200358 - Fortalecimiento de la infraestructura física colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 960 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 888

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas

CM58GI Sedes de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas Número 1 0 0%

Código. Ind. SUIFP: 220202600

Descripción B/P/S: Realizar la Formulación del plan maestro integral de infraestructura física institucional

Observación B/P/S: Desde la Institución se esta trabajando en el desarrollo de diferentes actividades en pro del mejoramiento de la Infraestructura física de la misma pero ninguna de estas esta al 100% de su cumplimiento

Componente: 2.6 - Investigación, creación y apropiación de saberes

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200253 - Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 984 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 984 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 910

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica				
CM53GD Semilleros o clubes de ciencia fortalecidos	Número	25	41	164%
Código. Ind. SUIFP: 390400602				
Descripción B/P/S: Semilleros de investigación o Clubes de ciencia fortalecidos con estrategias de acompañamiento, formación o financiación de proyectos de investigación				
Observación B/P/S: Desde la Institución se ha fortalecido y apoyado las estrategias para los semilleros y clubes de investigación , a la fecha se incluye grupo FENIX, que participó en evento de innovación abierta IGEM league desing.				
CM53GE Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas	Número	1	1,45	145%
Código. Ind. SUIFP: 390400600				
Descripción B/P/S: Servicios para el desarrollo científico y tecnología de los grupos de investigación con la formulación y presentación de proyectos aprobados mediante convocatoria interna				
Observación B/P/S: Se incluye el apoyo a estudiantes y graduados con pagos de subvención por participación en proyectos de investigación, así como su asistencia a eventos				
CM53GF Instituciones educativas que participan en programas que fomentan la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación fortalecidas	Número	1	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 390400604				
Descripción B/P/S: Servicios para el desarrollo científico y tecnología de los grupos de investigación con la formulación y presentación de proyectos				
Observación B/P/S: A la fecha no se tiene reporte sobre la ejecución de las actividades que aportan al cumplimiento del Indicador, ya que este depende de lo que se ejecute con Instituciones externas				
CM53GH Estrategias de fortalecimiento de programas en ciencia, tecnología e innovación que vinculan componentes de tic apoyadas	Número	1	0,7	70%
Código. Ind. SUIFP: 390400607				
Descripción B/P/S: Servicios para el desarrollo científico y tecnología de los grupos de investigación con la formulación y presentación de proyectos aprobados mediante convocatoria interna				
Observación B/P/S: Se esta trabajando en el fortalecimiento del laboratorio de innovación social y se inicia el proceso con el diseñador de aplicativo Web para el levantamiento de capacidades organizacionales en cumplimiento de ODS e innovación social con componente de georreferenciación				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.3 - Educación para todos y todas
Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 210093 - 22pp99- apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior - institución universitaria colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.936 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.379

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria				
CM93AA Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200600	Número	2.996	1.562	52%
Descripción B/P/S: Proceso de renovación de estudiantes antiguos - beca de convenio directo, se realizó del 13 de diciembre de 2021 al 13 de enero de 2022, de forma virtual, en el siguiente link encuentran el proceso de renovación de la beca https://www.colmayor.edu.co/general/cronogramas-de-inscripcion-y-renovacion-2021-2-becas-presupuesto-participativo-convenio-directo/ Se proyectaron 1.500, pero solo se matricularon 1.562, se graduaron 242 profesionales en los diferentes programas académicos.				
Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria				
CM93AB Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200700	Número	2.535	337	13%
Descripción B/P/S: Proceso de postulación estudiantes nuevos - beca de convenio directo, se realizó del 14 de diciembre al 28 enero de 2022, de forma virtual, en el siguiente link encuentran el proceso de convocatoria y requisitos https://www.colmayor.edu.co/facultades/becas-de-presupuesto-participativo-convenio-directo/ . Se había proyectado 2898 cupos en el año, para el 2022-1 se beneficiaron 290 estudiantes, no se pudo alcanzar el 50% de la ejecución ya que desde el Gobierno Nacional y la Administración Municipal sacaron estrategias de permanencia como Matricula Cero.				
Observación B/P/S: la cifra 337 es solo acceso a nuevos para estudiar un programa en la U, la cifra 942 esta incluido las becas y las técnicas y diplomados				

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.1 - Comunidades, cuerpos y mentes saludables
Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 200317 - Administración del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.084 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.695

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión IN17CA Sistema de gestión implementado <small>Código. Ind. SUIFP: 459902300</small> Descripción B/P/S: Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad a la gestión	Número	1	0	0%
Documentos de investigación IN17CB Documentos de investigación elaborados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902600</small> Descripción B/P/S: Formulación de documentos generados a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la información	Número	4	3	75%
Servicio de educación informal IN17CC Personas capacitadas <small>Código. Ind. SUIFP: 459903000</small> Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en capacitaciones que permiten mejorar las competencias para integrar los organismos del sistema nacional del deporte	Número	250	0	0%
Servicios de información implementados IN17CD Sistemas de información implementados <small>Código. Ind. SUIFP: 459902500</small> Descripción B/P/S: Diseño e implementación del sistema que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se avanza en las actividades de acuerdo con lo proyectado para el cumplimiento de las metas durante los últimos meses del año

Proyecto: 200318 - Fortalecimiento de las escuelas populares del deporte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.111 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.879

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte IN18AA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física <small>Código. Ind. SUIFP: 430103700</small> Descripción B/P/S: Cantidad de personas beneficiadas con procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo en diferentes disciplinas deportivas	Número	44.276	25.589	58%

Proyecto: 200320 - Desarrollo de procesos y prácticas deportivas en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.852 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.773

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte				
IN20CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Código. Ind. SUIFP: 430103700	Número	53.700	46.177	86%
Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, juegos deportivos del sector educativo, juegos deportivos social comunitario y apoyo a la proyección de talentos deportivos				
Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos				
IN20CB Organismos deportivos apoyados Código. Ind. SUIFP: 430103400	Número	60	0	0%
Descripción B/P/S: Clubes deportivos con reconocimiento deportivo apoyados				
Observación B/P/S: Se proyecta el cumplimiento de la meta para el mes de noviembre				

Proyecto: 200321 - Contribución al posicionamiento deportivo recreativo y de actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.880 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.899 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.426

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios				
IN21CA Personas beneficiadas Código. Ind. SUIFP: 430103800	Número	20.000	22.938	115%
Descripción B/P/S: Personas beneficiadas directamente participando en eventos de ciudad deportivos, recreativos y de actividad física				
Observación Proyecto: Se han apoyado eventos tales como carreras atléticas que han tenido una gran participación				

Proyecto: 200323 - Implementación de estrategias de actividad física para los ciudadanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.479

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte				
IN23CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Código. Ind. SUIFP: 430103700	Número	158.000	156.884	99%
Descripción B/P/S: Personas que se benefician con la participación en estrategias de actividad física con fines de esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo físico procurando la integración y la promoción de espacios con la participación comunitaria				

Proyecto: 200324 - Generación de estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la población con discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.019 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.019 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.708

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte IN24FA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	5.669	5.581	98%
Código. Ind. SUIFP: 430103700				
Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, sus cuidadores y familiares, que se benefician participando en la estrategia Sin Límites la cual garantiza el derecho a la actividad física, el deporte y la recreación				

Proyecto: 200325 - Recreación y aprovechamiento del tiempo libre para los ciudadanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 66% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.886 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.631

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte IN25FA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	70.830	68.862	97%
Código. Ind. SUIFP: 430103700				
Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en estrategias de recreación para el sano esparcimiento, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre garantizando la atención integral, el desarrollo de las capacidades propias en conocimientos y habilidades múltiples y que generando bienestar, seguridad y confianza				

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200310 - Prestación de servicio de escenarios deportivos, recreativos y actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.523 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.539

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de administración de la infraestructura deportiva IN10DA Infraestructura deportiva en operación	Número	990	990	100%
Código. Ind. SUIFP: 430100300				
Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de escenarios a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación de la infraestructura deportiva y recreativa.				

Proyecto: 200314 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.151 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.715 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.050

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva IN14DA Infraestructura deportiva mantenida Código. Ind. SUIFP: 430100400	Número	35	4	11%
Descripción B/P/S:	Corresponde a la cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a través de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios p úblicos, recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros.			
Observación Proyecto:	Las obras faltantes se encuentran en etapa precontractual			

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Medellín me Cuida
Componente: 3.1 - Comunidades, cuerpos y mentes saludables
Programa: 3.1.6 - Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: 210090 - 22pp99- fortalecimien del deporte, la recreacion y la actividad fisica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 52% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.953

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte IN90AA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Código. Ind. SUIFP: 430103700	Número	104.953	8.867	8%
Descripción B/P/S:	Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, iniciación y formación deportiva, cuadra recreativas, puntos activos, capacitaciones y eventos recreodeportivos			
Observación Proyecto:	Sólo se han desarrollado los procesos de formación deportiva, recreativa y de actividad física. Aún no se ha dado inicio a los eventos recreo deportivos			

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 210092 - 22pp99- construcción , adecuacion y mantenimiento de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad fisica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 43% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.885 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.967

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva IN92AA Infraestructura deportiva mantenida Código. Ind. SUIFP: 430100400	Número	19	0	0%

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a través de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios p públicos, recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros.

Gimnasios al aire libre estáticos

IN92AB	Gimnasios al aire libre construidos	Número	8	0	0%
---------------	--	---------------	----------	----------	-----------

Código. Ind. SUIFP: 430102400



Descripción B/P/S: Instalación de gimnasios al aire libre

Observación Proyecto: Las obras se encuentran en etapa precontractual



3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 160524 - Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0,000001	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------------	---------------------------------------	------



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.2 - Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial
Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200043 - Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación superior ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos normativos				
IT43AB Documentos normativicen educación superior o terciaria emitidos Código. Ind. SUIFP: 220200200	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Documentos normativos Observación B/P/S: La meta se tiene programada para cumplirla en el mes de noviembre				
Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria				
IT43AC Instituciones de educación superior con evaluación para la renovación de la acreditación Código. Ind. SUIFP: 220201002	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria Observación B/P/S: La meta se tiene programada para cumplirla en el mes de noviembre				
Servicio de innovación pedagógica en la educación terciaria o superior, basada en tecnologías de la información y comunicaciones				
IT43AD Instituciones de educación superior o terciaria fortalecidas en innovación pedagógica Código. Ind. SUIFP: 220202000	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Servicio de innovación pedagógica en la educación terciaria o superior, basada en tecnologías de la información y comunicaciones Observación B/P/S: La meta se tiene programada para cumplirla en el mes de noviembre				

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200022 - Ampliación del acceso y la permanencia en la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.107 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41.107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.564

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria				
IT22BA Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados	Número	18.306	18.927	103%

Código. Ind. SUIFP: 220201000

Descripción B/P/S: Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo

Observación B/P/S: Como efecto de la matricula cero y la gestión de la Institución se ha logrado tener un mayor impacto en el número de estudiantes beneficiarios

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

IT22BB	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	24.044	25.786	107%
--------	--	--------	--------	--------	------

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

Observación B/P/S: Con la entrada en vigencia del programa de matricula cero y la gestión de la Institución se ha logrado tener un mayor impacto en el número de estudiantes beneficiarios

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

IT22BC	Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	2	2	100%
--------	---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria

Proyecto: 200050 - Fortalecimiento del proceso de extensión académica ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de información de la Educación para el Trabajo- ETDH actualizado

IT50BA	Sistemas de información para la educación para el trabajo- etdh actualizados	Número	1	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 220204100

Descripción B/P/S: Estructurar los Programas y fortalecer la capacidad institucional para el desarrollo de ETDH

Observación B/P/S: La meta se tiene programada para cumplirla en el mes de noviembre

Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria

IT50BC	Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados	Número	1	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 220201000

Descripción B/P/S: Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria

Observación B/P/S: La meta se tiene programada para cumplirla en el mes de noviembre

Servicio de asistencia técnica de fomento a la calidad y pertinencia de la educación superior

IT50BD	Instituciones de educación superior con asistencia técnica	Número	1	1	100%
--------	--	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 220205200

Descripción B/P/S: Servicio de asistencia técnica de fomento a la calidad y pertinencia de la educación superior

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200061 - Construcción de infraestructura física universitaria ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas IT61AA Sedes de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas	Número	1	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 220202600				
Descripción B/P/S: Adecuación de zonas de esparcimiento laboral del Campus ITM				
Observación B/P/S: Con la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Hacia una era de Universidad y Humanidad, el 100% de los recursos de este proyecto se encuentran en trámite de firma de Decreto para traslado al nuevo proyecto de inversión				

Proyecto: 200066 - Mejoramiento de la infraestructura tecnológica ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 976

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos IT66AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	%	25	11	44%
Código. Ind. SUIFP: 459900700				
Descripción B/P/S: Servicios tecnológicos				
Documentos de planeación IT66AB Documentos de planeación realizados	Número	1	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 459901900				
Descripción B/P/S: Documentos de planeación				
Observación B/P/S: La meta se tiene programada para cumplirla en el mes de noviembre				

Componente: 2.6 - Investigación, creación y apropiación de saberes

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200047 - Fortalecimiento de la investigación para la innovación transformativa ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 45% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 455

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Artículos de investigación IT47AA Artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales	Número	55	52	95%

	Código. Ind. SUIFP:	390200200				
Descripción B/P/S:	Artículos de investigación					
	Servicios de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología					
IT47AB	Actores del del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación beneficiados	Número	4	4	100%	
	Código. Ind. SUIFP:	390202000				
Descripción B/P/S:	Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología					
	Servicio de acceso a bibliografía especializada					
IT47AC	Bases de datos disponibles para consulta por actores del sncti	Número	9	6	67%	
	Código. Ind. SUIFP:	390200700				
Descripción B/P/S:	Servicio de acceso a bibliografía especializada					
	Servicios de estandarización de pruebas y calibraciones de laboratorios					
IT47AD	Procesos certificados por área de conocimiento o especialidad	Número	1	0	0%	
	Código. Ind. SUIFP:	390201900				
Descripción B/P/S:	Servicios de estandarización de pruebas y calibraciones de laboratorios					
Observación B/P/S:	La meta se tiene programada para cumplirla en el mes de noviembre					

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.3 - Educación para todos y todas
Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 210088 - 22pp99- apoyo para el acceso y permanencia de la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 59% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.876 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.804

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria				
IT88AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	3.916	2.800	72%
	Código. Ind. SUIFP:	220200900		
Descripción B/P/S:	Estudiantes beneficiarios por semestre del programa de Presupuesto Participativo, de acuerdo con los recursos priorizados por cada una de las comunas			

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)




Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.6 - Comunicaciones
Programa: 5.6.2 - Gobernanza y gestión estratégica de las comunicaciones

Proyecto: 200346 - Fortalecimiento de los servicios audiovisuales de teledellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 83%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.000

Descripción del Avance:



Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de contenidos audiovisuales TM46AA Contenidos producidos Código. Ind. SUIFP: 230208900	Horas	1.327	884	67%
Descripción B/P/S: Horas de contenidos producidos				

Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.3 - Educación para todos y todas
Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200361 - Mejoramiento de la oferta, acceso y permanencia en educación postsecundaria iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.013 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.611

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal				
PB61AA Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	7.000	7.203	103%
Código. Ind. SUIFP: 220103300				
Descripción B/P/S: Estudiantes matriculados en educación superior				
Observación B/P/S: La Gratuidad en la matrícula y diferentes estrategias de permanencia institucional , han permitido tener esta cantidad de estudiante matriculados.				

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje
Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200362 - Fortalecimiento de infraestructura fisica iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas				
PB62AA Sedes de instituciones de educación terciaria o superior construidas	Número	1	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 220202500				
Descripción B/P/S: Segunda fase Zonas de bienestar				
Observación B/P/S: Este indicador se reportara cumplido cuando se entregue el edificio de parque tech en su totalidad , sin embargo actualmente se están realizando las siguientes actividades pulimiento de piso en baldosa de grano en todos los niveles. construcción de pasamanos en acero, en balcones y puntos fijos instalación de tubería para la construcción del sistema de extinción.				

Componente: 2.6 - Investigación, creación y apropiación de saberes
Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200249 - Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 597 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 597 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 597

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica				
PB49AA Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas	Número	60	392	653%
Código. Ind. SUIFP: 390400600				
Descripción B/P/S: Estudiantes vinculados a semilleros de investigación				
Observación B/P/S: Este aumento se debe al incremento en la financiación del proyecto, la disponibilidad presupuestal desde el inicio del año fiscal, garantizando de este modo la financiación de un mayor número de proyectos de semillero y la movilidad nacional e internacional de nuestros estudiantes enfocado en la generación de productos de apropiación social del conocimiento.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.3 - Educación para todos y todas
Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 210084 - 22pp99- apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 59% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.649 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.266

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria				
PB84AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	190	268	141%
Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S: Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 1				
Observación B/P/S: El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre). Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				
PB84AB Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	63	76	121%
Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S: Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 2				
Observación B/P/S: El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre).Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				

PB84AC	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	147	159	108%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
	Descripción B/P/S: Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 13				
	Observación B/P/S: El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre).Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				
PB84AD	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	217	205	94%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
	Descripción B/P/S: Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 4				
PB84AE	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	160	173	108%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
	Descripción B/P/S: Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 5				
	Observación B/P/S: El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre).Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				
PB84AF	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	251	366	146%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
	Descripción B/P/S: Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 6				
	Observación B/P/S: El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre).Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				
PB84AG	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	199	349	175%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
	Descripción B/P/S: Entregar subsidio para matricula de estudiantes de continuidad comuna 7				
	Observación B/P/S: El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre).Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				
PB84AH	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	73	65	89%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
	Descripción B/P/S: Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 8				
PB84AI	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	241	252	105%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
	Descripción B/P/S: Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 9				

Observación B/P/S:	El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre).Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				
PB84AJ	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	23	35	152%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 11				
Observación B/P/S:	El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre).Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				
PB84AK	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	63	47	75%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para matricula de estudiantes de continuidad Comuna 12				
PB84AL	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	246	323	131%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 13				
Observación B/P/S:	El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre).Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				
PB84AM	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	28	44	157%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para matricula de estudiantes de continuidad comuna 15				
Observación B/P/S:	El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre).Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				
PB84AN	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	147	147	100%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 16				
PB84AO	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	107	164	153%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para matricula de estudiantes nuevos y de continuidad comuna 60				
Observación B/P/S:	El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre).Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				
PB84AP	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	5	7	140%

	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para matricula de estudiantes de continuidad corregimiento 90				
Observación B/P/S:	El beneficio de la beca se aplica cada semestre, Cada cifra corresponde a los beneficiarios por semestre (2022-1 y 2022-2), el informe es final, ya que la ejecución física es dos convocatorias al año (una por semestre).Después de garantizar las becas de continuidad, se acogen mas estudiantes por la disponibilidad de recurso existente sin sobrepasar lo dispuesto por la comuna.				
PB84AR	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	360	105	29%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes comuna 1				
Observación B/P/S:	La actividad se ejecuta cada semestre, en el periodo 2022-1 realizamos el 50% de avance físico, en este momento estamos en inscripciones para el 2022-2 del 25 de agosto al 7 de septiembre				
PB84AS	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	50	30	60%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes comuna 3				
PB84AT	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	200	81	41%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes comuna 4				
PB84AU	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	60	60	100%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes comuna 5				
PB84AV	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	300	121	40%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes comuna 6				
PB84AW	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	104	23	22%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes Comuna 8				
Observación B/P/S:	La actividad se ejecuta cada semestre, en el periodo 2022-1 realizamos el 50% de avance físico, en este momento estamos en inscripciones para el 2022-2 del 25 de agosto al 7 de septiembre				
PB84AX	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	70	13	19%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
Descripción B/P/S:	Entregar subsidio para sostenimiento estudiantes comuna 11				
Observación B/P/S:	La actividad se ejecuta cada semestre, en el periodo 2022-1 realizamos el 50% de avance físico, en este momento estamos en inscripciones para el 2022-2 del 25 de agosto al 7 de septiembre				

PB84AY	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	492	109	22%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
	Descripción B/P/S: Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes comuna 13				
	Observación B/P/S: La actividad se ejecuta cada semestre, en el periodo 2022-1 realizamos el 50% de avance físico, en este momento estamos en inscripciones para el 2022-2 del 25 de agosto al 7 de septiembre.				
PB84AZ	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	102	56	55%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
	Descripción B/P/S: Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes comuna 16				
PB84BA	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	180	54	30%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
	Descripción B/P/S: Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes corregimiento 60				
	Observación B/P/S: La actividad se ejecuta cada semestre, en el periodo 2022-1 realizamos el 50% de avance físico, en este momento estamos en inscripciones para el 2022-2 del 25 de agosto al 7 de septiembre.				
PB84BB	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	Número	10	3	30%
	Código. Ind. SUIFP: 220200900				
	Descripción B/P/S: Entregar subsidio para sostenimiento de estudiantes corregimiento 90				
	Observación B/P/S: La actividad se ejecuta cada semestre, en el periodo 2022-1 realizamos el 50% de avance físico, en este momento estamos en inscripciones para el 2022-2 del 25 de agosto al 7 de septiembre.				
	Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria				
PB84BC	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	200	200	100%
	Código. Ind. SUIFP: 220200500				
	Descripción B/P/S: Realizar estrategias de promoción de la Educación Superior a través de preuniversitarios comuna 4				
PB84BD	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	800	744	93%
	Código. Ind. SUIFP: 220200500				
	Descripción B/P/S: Realizar estrategias de promoción de la Educación Superior a través de preuniversitarios comuna 5				
PB84BE	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	100	88	88%
	Código. Ind. SUIFP: 220200500				
	Descripción B/P/S: Realizar estrategias de promoción de la Educación Superior a través de preuniversitarios comuna 15				
PB84BF	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	250	246	98%
	Código. Ind. SUIFP: 220200500				
	Descripción B/P/S: Realizar estrategias de promoción de la Educación Superior a través de preuniversitario comuna 16				
PB84BG	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	40	33	83%
	Código. Ind. SUIFP: 220200500				

Descripción B/P/S:	Realizar estrategias de promoción de la Educación Superior a través de Técnica laborales Mantenimiento de Motocicletas Comuna 15				
PB84BH	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	16	0	0%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 220200500</small>				
Descripción B/P/S:	Realizar estrategias de promoción de la Educación Superior a través de Programas en artes y oficios Mecánica Comuna 16				
Observación B/P/S:	Las inscripciones para el curso serán el 03 de septiembre, para iniciar en el mes de octubre.				
PB84BI	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	30	0	0%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 220200500</small>				
Descripción B/P/S:	Realizar estrategias de promoción de la Educación Superior a través de Curso Informática Básica para adultos y adultos mayores comuna 10				
Observación B/P/S:	El curso inicia en el mes de Septiembre				
PB84BJ	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	16	0	0%
	<small>Código. Ind. SUIFP: 220200500</small>				
Descripción B/P/S:	Realizar estrategias de promoción de la Educación Superior a través de Programas en artes y oficios Logística Comuna 16				
Observación B/P/S:	Las inscripciones para el curso serán el 03 de septiembre, para iniciar en el mes de octubre.				

Fondo de Valorización de Medellín - FONVAL

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial
Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200430 - Estudios para financiar infraestructura con la contribución de valorización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 20% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.195 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.050

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión FV30AA Estudios o diseños realizados	Número	1	0,5	50%

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Estudio de prefactibilidad Avenida 34 – San Juan

Realizar los estudios para viabilizar la financiación de obras de infraestructura con la contribución de valorización, los cuales comprenden los siguientes componentes:

- 1) Caracterización y/o Diseños de ingeniería y arquitectura de la obra de infraestructura a financiarse por contribución de valorización.
- 2) Caracterización y/o censo de inmuebles en el área de influencia de la obra de infraestructura.
- 3) Estimación y/o Cálculo del beneficio generado por la obra de infraestructura en su área de influencia.
- 4) Diagnóstico y/o Estudio socioeconómico.
- 5) Sondeo de opinión y/o Diseño e implementación de campaña publicitaria.
- 6) Estimación y/o Cálculo del valor del presupuesto de distribución.

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 200402 - Implementación y gestión de la política pública habitacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 77% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.932 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.932 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.482

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
IV02AC Documentos de lineamientos técnicos en política de vivienda elaborados Código. Ind. SUIFP: 400100601	Número	12	12	100%
Descripción B/P/S: Documentos soportes en la concertación de actores en el contexto del Sistema Habitacional Municipal.				
Servicios de asistencia técnica y administrativa para la formulación e implementación de proyectos de vivienda urbana				
IV02AD Asistencias técnicas realizadas Código. Ind. SUIFP: 400102200	Número	7.070	6.984	99%
Descripción B/P/S: Acompañamiento técnico y social en la gestión a la población en el desarrollo de los proyectos de vivienda urbana.				

Proyecto: 200403 - Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 73.089 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73.089 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64.943

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda				
IV03AE Hogares beneficiados con adquisición de vivienda Código. Ind. SUIFP: 400103100	Número	5.110	610	12%
Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con adquisición de vivienda PDM: Hogares beneficiados con adquisición de vivienda-sector público (1.142). Hogares beneficiados con adquisición de vivienda-sector privado (3.500). Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda (468).				
Observación B/P/S: El indicador incluye los indicadores: 4.4.5.5, 4.4.5.8, 4.4.5.7, 4.4.5.4. El indicador 4.4.5.5, Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural - sector público, no genero avance debido a que no ha sido remitido expediente de hogar postulado. El indicador 4.4.5.8: Los subsidios de vivienda como la entrega física de los apartamentos se verán reflejados en la medida que los proyectos sean entregados en el 2023. El indicador 4.4.5.7, Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector privado, 540 familias lograron adquirir vivienda, lo que ha permitido reducir el déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad de Medellín, a través de la alianza con Camacol Antioquia. El indicador, 4.4.5.4 Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector público, los subsidios de vivienda como la entrega física de los apartamentos se verán reflejados en la medida que los proyectos sean entregados en el 2023.				
Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda				
IV03AF Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda Código. Ind. SUIFP: 400103300	Número	2.834	2.729	96%
Descripción B/P/S: Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda para la generación de soluciones habitacionales ágiles e inmediatas dirigidas a la población, con un enfoque diferencial.				

Proyecto: 200404 - Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.735 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.735 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.838

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vivienda de Interés Prioritario mejoradas				
IV04AF Vivienda de interés prioritario mejoradas	Número	2.187	1.495	68%
Código. Ind. SUIFP: 400104100				
Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda PDM: Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda (1267), Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural (150), Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras (370), Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes (400)				

Proyecto: 200405 - Mejoramiento integral de barrios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 783 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 783 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 740

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios				
IV05AC Proyectos apoyados financieramente en mejoramiento integral de barrios	Número	1	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 400201300				
Descripción B/P/S: Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios (1).				
Observación B/P/S: El contrato interadministrativo 570 de 2021, celebrado entre el ISVIMED y la EDU, se suspendió el 5 de mayo de 2022 mediante acta de suspensión debidamente firmada entre las partes. Una vez se culmine el nuevo proceso de contratación, la EDU deberá informar oportunamente para retomar las actividades objeto de este contrato.				

Proyecto: 200406 - Servicio de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social y prioritario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 567

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de regulación en Agua Potable y Saneamiento Básico				
IV06AH Resoluciones expedidas	Número	2.100	276	13%
Código. Ind. SUIFP: 400304100				
Descripción B/P/S: Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por las Curadurías (2.100).				
Observación B/P/S: En este indicador se lleva un avance del 25% con respecto al cuatrienio, se proyecta alcanzar la meta establecida para el 2022, en el segundo semestre del año.				

Proyecto: 200407 - Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 893 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 893 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 627

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales

IV07AC Bienes fiscales saneados y titulados
Código. Ind. SUIFP: 400100700

Descripción B/P/S: Bienes fiscales saneados y titulados (325)

Observación B/P/S: Se obtuvo un avance total en el primer semestre de 127 Bienes fiscales que fueron saneados y titulados. Se logró alcanzar un avance del cuatrienio del 46%. Se proyecta alcanzar la meta de 2022 en el segundo semestre del año.

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	325	127	39%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.5 - Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios

Proyecto: 220009 - 22pp99- mejoramiento de vivienda medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.423

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

Vivienda de Interés Social mejoradas

IV09BA Vivienda de interés social mejoradas
Código. Ind. SUIFP: 400104400



Descripción B/P/S: Corresponde a subsidios que se asignan con el objetivo de cualificar las condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias y disminuir el déficit cualitativo de vivienda.

Observación B/P/S: No fueron asignados subsidios que aporten al indicador subsidios para mejoramiento de vivienda asignados por PL y PP, se proyecta la ejecución en los meses de octubre a diciembre de 2022.



Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	175	0	0%

SAPIENCIA

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Reactivación Económica y Valle del Software
Componente: 1.1 - Talento Humano y Empleo
Programa: 1.1.1 - Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

Proyecto: 200074 - Apoyo en la formación de talento especializado en áreas de la industria 4.0

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 88% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.916 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.916 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.991

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria AS74CB Estrategias divulgación implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 220202400</small> Descripción B/P/S: Convocatoria programa Talento Especializado.	Número	2	2	100%
Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo. AS74CC Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo <small>Código. Ind. SUIFP: 220201300</small> Descripción B/P/S: Programas articulados con el sector productivo.	Número	4	3	75%
Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria AS74CE Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria <small>Código. Ind. SUIFP: 220200700</small> Descripción B/P/S: Beneficiarios de la convocatoria de Talento Especializado. Observación B/P/S: Aún no se reportan beneficiarios toda vez que, la segunda convocatoria de 2022 del programa Talento Especializado, finalizará el 2 de septiembre de 2022, esto lleva a que el consolidado de personas beneficiarias se tenga el próximo bimestre.	Número	2.865	1.015	35%

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.2 - Transformación Curricular para la Cuarta revolución Industrial
Programa: 2.2.2 - Pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro

Proyecto: 200110 - Fortalecimiento de la calidad, permanencia y la pertinencia de la educación postsecundaria sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 61% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.546 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.563

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria AS10BA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	8.145	2.978	37%

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a: 7.245 beneficiarios de la estrategia de posicionamiento de marca de las IES, orientación y seducción y, 900 beneficiarios de la estrategia de Bilingüismo.

Observación B/P/S: Se presentan retrasos en el logro del indicador, toda vez que, el proveedor del desarrollo del videojuego, que hace parte de la estrategia de orientación y seducción, notificó un daño en la integración de las bases de datos que limitan el desarrollo y visualización del test de potencialidades. Tal situación, afectó directamente el avance de las estrategias proyectadas y por tanto, el logro alcanzado para este bimestre.

Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria

AS10BB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria

Código. Ind. SUIFP: 220200600

Descripción B/P/S: Beneficiarios de la estrategia de permanencia del proyecto asociado.

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

AS10BC Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Estrategia de inserción laboral de la U a la E.

Proyecto: 200111 - Fortalecimiento del ecosistema de la educación digital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 44% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.670

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS11AA Estrategias divulgación implementadas

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Convocatoria de @Medellin como Ecosistema Digital.

Observación B/P/S: El indicador presenta un logro superior, toda vez que, con el fortalecimiento del ecosistema de la ciudadela @Medellín, el proyecto se encuentra aumentando las acciones comunicativas, con estrategias de divulgación (convocatorias) que tienen como objetivo mostrar y ofertar los contenidos académicos de interés para la ciudadanía.

Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación superior o terciaria

AS11AB Contenidos educativos para la educación superior o terciaria producidos

Código. Ind. SUIFP: 220202300

Descripción B/P/S: Cursos ofertados en la ciudadela de @Medellín.

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

AS11AC Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Alianzas estratégicas con universidades, sector público y(o) privado que generen desarrollo de transferencia tecnológica.

Proyecto: 200112 - Formulación e implementación de la política pública de educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 187 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación AS12BJ Documentos de lineamientos de política en educación universitaria <small>Código. Ind. SUIFP: 220200100</small>	Número	1	0	0%
<small>Descripción B/P/S: Corresponde a el Plan de acción de la Política Pública de Educación Postsecundaria.</small>				
<small>Observación B/P/S: Si bien, el documento de la política se encuentra listo, su versión definitiva sólo puede estar con la generación e incorporación de los dos conceptos vinculantes pendientes de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Educación. Para poder desarrollar el plan de acción de la política, se requiere que esta sea aprobada por el Concejo de la ciudad.</small>				
Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria AS12BK Estrategias divulgación implementadas <small>Código. Ind. SUIFP: 220202400</small>	Número	2	1	50%
<small>Descripción B/P/S: Corresponde a los documentos técnicos de la estrategia de participación en la formulación de la PPEP y, la estrategia de socialización con los públicos.</small>				

Proyecto: 200114 - Consolidación de alianzas para la educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 62% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 642 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 642 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 401

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo. AS14BN Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo <small>Código. Ind. SUIFP: 220201300</small>	Número	15	9	60%
<small>Descripción B/P/S: Corresponde a las alianzas, convenios y/o acuerdos, entre actores locales, departamentales y nacionales.</small>				

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 200113 - Ampliación del acceso y la permanencia en la educación postsecundaria sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 49% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 73.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73.593 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.889

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria AS13AD Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria <small>Código. Ind. SUIFP: 220200900</small>	Número	16.357	23.333	143%

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que reciben créditos condonables y, beneficiarios de la Estrategia de matrícula 0.

Observación B/P/S: A la fecha, se tiene un total de 21.868 beneficiarios de la estrategia de Matrícula Cero 2022-1, cifra que puede variar teniendo en cuenta los convenios y conciliaciones con las IES, para cubrir el semestre 2022-2. Adicionalmente, 1.465 becas y créditos condonables de Sapiencia, cifra que puede variar de acuerdo al reporte definitivo de legalizados.

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS13AE Estrategias divulgación implementadas	Número	2	1	50%
Código. Ind. SUIFP: 220202400				

Descripción B/P/S: Convocatorias fondo EPM, y PP.

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS13AF Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	14.250	6.513	46%
---	--------	--------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a los inscritos en las convocatorias de créditos condonables.

Componente: 2.5 - Infraestructura y ambientes de aprendizaje

Programa: 2.5.1 - Infraestructura para una Ciudad Universitaria

Proyecto: 200115 - Aprovechamiento de las ciudadelas universitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.092 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.649

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria

AS15BG Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria	Número	3.000	1.603	53%
---	--------	-------	-------	-----

Código. Ind. SUIFP: 220200500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas formadas en la Ciudadela Universitaria C4TA.

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

AS15BH Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	13	2	15%
--	--------	----	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 220201300

Descripción B/P/S: Corresponde a los convenios, contratos y/o acuerdos.

Observación B/P/S: A la fecha, se vienen adelantando acercamientos y convenios articulados con el sector productivo, con entidades como: Scottia bank, Microsoft, Google education.

Ambientes de aprendizaje dotados

AS15BI Ambientes de aprendizaje dotados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 220205000

Descripción B/P/S: Corresponde a el informe técnico de dotación adquirida para las instalaciones de la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: Se viene avanzando en la elaboración del informe técnico de dotación, con los ambientes de aprendizaje de multipropósito, aulas convencionales, extensión académica, drones y aquadrones, sala de informática, entre otros. El logro de este indicador estará disponible, una vez culmine toda la dotación de las instalaciones de la C4TA.

Proyecto: 200116 - Asistencia técnica para la gestión de la educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.772 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.772 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.244

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
AS16CA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código. Ind. SUIFP: 459900700	%	100	62	62%
Descripción B/P/S: Ejecución del Plan de acción del proceso de Sistemas de Información de la entidad.				
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
AS16CC Sistema de gestión implementado Código. Ind. SUIFP: 459902300	Número	3	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de los Sistemas de Gestión (Calidad, MIPG y SST)				
Observación B/P/S: La implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad, MIPG y SST, se tendrán culminados al finalizar la vigencia, no obstante, se vienen adelantando acciones cómo: plan de trabajo con Comité de Convivencia Laboral, actualización y documentación de procesos, Isolucion, seguimiento a MIPG, entre otros.				
Servicio de gestión documental				
AS16CD Sistema de gestión documental implementado Código. Ind. SUIFP: 459901700	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Ejecución del Sistema de Gestión Documental.				
Observación B/P/S: La ejecución del Sistema de Gestión Documental de la entidad, se cumplirá al finalizar la vigencia, no obstante, se vienen realizando acciones, cómo: organización de series documentales, informes técnicos de seguimiento al PINAR, implementación del Sistema Integrado de Conservación, entre otros.				

Componente: 2.6 - Investigación, creación y apropiación de saberes

Programa: 2.6.1 - Medellín ciudad de la ciencia y el conocimiento

Proyecto: 200117 - Fortalecimiento de la investigación, innovación y emprendimiento sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 61% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.790 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.790 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.084

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad				
AS17BA Estrategias de comunicación con enfoque en ciencia, tecnología y sociedad implementadas Código. Ind. SUIFP: 390301200	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria de los Premios Medellín Investiga.				
Observación B/P/S: El indicador estará disponible en el último bimestre del año, con el inicio de la estrategia comunicacional para convocatorias de los Premios Medellín Investiga.				
Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación				
AS17BD Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación Código. Ind. SUIFP: 390300200	Número	22	2	9%
Descripción B/P/S: Proyectos apoyados en el marco de los Premios Medellín Investiga				
Observación B/P/S: El indicador en su totalidad estará disponible al finalizar la vigencia, toda vez que, se consoliden los Premios Medellín Investiga y con ello, los resultados para el apoyo a proyectos de investigación, no obstante, ya se firmaron 2 convenios con Museo Casa de la Memoria y el ITM, como parte del fortalecimiento investigativo y transferencia de conocimiento.				

Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología

AS17BF	Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la i+d+i	Número	3	1	33%
	Código. Ind. SUIFP: 390300500				
Descripción B/P/S:	Convenios y contratos con las 3 IES adscritas a Medellín.				
Observación B/P/S:	A la fecha, se vienen adelantando gestiones contractuales, para próximos convenios con las IES.				

Proyecto: 200118 - Consolidación del observatorio de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 587 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 587 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 413

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

AS18CG Estrategias divulgación implementadas	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 220202400

Descripción B/P/S: Estrategia de divulgación del Observatorio de Sapiencia.

Observación B/P/S: La estrategia en su totalidad estará disponible al finalizar el año, no obstante, desde el Observatorio de Sapiencia, se realizan y publican los principales resultados de interés, a través de boletines, infografías y notas, entre ellas: Educación para adultos y sus beneficios, Las instituciones de educación superior y los ODS ¿Qué es la acreditación de alta calidad en educación superior?, Educación y revoluciones industriales, La colaboración una habilidad fundamental del siglo xxi, Graduadas y graduados en Educación Superior, entre otros.

Documentos de investigación

AS18CH Documentos de estudios e investigación en educación superior o terciaria realizados	Número	17	6	35%
--	--------	----	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 220200300

Descripción B/P/S: Boletines, infografías, documentos de análisis de estudios y encuestas del Observatorio.

Observación B/P/S: A la fecha, la mayoría de estudios del Observatorio de Sapiencia, se encuentran en proceso de planeación y/o ejecución, proyectados para el segundo semestre de la vigencia; cabe aclarar que, se pueden presentar retrasos debido a los tiempos de contratación de la empresa que llevará a cabo las encuestas tanto presenciales como telefónicas, las características propias de algunos de los estudios, por ejemplo, la prueba por parte de los públicos, entre otros factores externos.

Documentos de investigación aplicada

AS18CJ Documentos realizados	Número	1	0	0%
------------------------------	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 220203500

Descripción B/P/S: Informes realizados por el Observatorio.

Observación B/P/S: El informe técnico del modelo predictivo del Observatorio de Sapiencia, se llevará a cabo en el último bimestre del año, toda vez que, se consoliden, traten y analicen, los reportes de riesgo de deserción para la vigencia.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural

Componente: 2.3 - Educación para todos y todas

Programa: 2.3.1 - A clase vamos todos y todas

Proyecto: 210111 - 22pp99- apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior - sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 53% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.039 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.606

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria				
AS11CK Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200700	Número	866	465	54%
Descripción B/P/S: Corresponde a los legalizados del fondo Presupuesto Participativo - PP. (Convocatorias 2022-2 y 2023-1) Se aumenta la meta del valor estadístico, por concepto de incorporación de recursos remanentes de Presupuesto Participativo - Pp a abril 30				
Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria				
AS11CL Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria Código. Ind. SUIFP: 220200500	Número	13.500	6.146	46%
Descripción B/P/S: Personas inscritas en el Fondo de Presupuesto Participativo - PP, en las convocatorias 2022-2 Y 2023-1.				

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200125 - Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.045 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.045 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 854

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MM25AA Personas capacitadas	Número	24.407	36.551	150%
Código. Ind. SUIFP: 450203400				
Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan de acciones como: - Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos. - Experiencias expositivas - Procesos de sensibilización y activación pedagógica - Construcción de contenidos y experiencias para la activación de las exposiciones - Formación para la activación de las exposiciones. - Formación en temas focalizados				
Observación B/P/S: El logro reportado corresponde a 36.551 personas capacitadas a través de diferentes estrategias así: -28.663 visitantes a pie -3.646 pnas en 201 visitas guiadas presenciales. -3.428 personas participantes o formadas en exposiciones itinerantes -328 pnas en gestoras territoriales entre otras				

Proyecto: 200136 - Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos MM36AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	21	14	67%
Código. Ind. SUIFP: 450203800				
Descripción B/P/S: Corresponde a 21 conmemoraciones				
Observación B/P/S: Se han realizado 14 actos conmemorativos como -Homenaje a Fabiola Lalinde -Acto conmemorativo para las madres buscadoras -Día internacional en contra de las minas antipersonal -Acto de perdón público por parte de las Fuerzas Militares de Colombia a los familiares de Luis Rubelio Quintero entre otros				
Servicio de asistencia técnica				

MM36AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Número 10 6 60%

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a procesos formativos en DDHH

Observación B/P/S: A la fecha se reportan los sgtes procesos de Formación acompañados por el área de educación y pedagogía y Lazo Social:
 -Estrategia Territorial - Memorias al territorio
 -Formaciones con la organización TallerArte
 -Polifonías de la Juventud
 -Tejer para Sanar.
 -Huerta del Arraigo
 -Hazlo tú mismo Punk

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MM36AC Espacios de participación promovidos Número 30 19 63%

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de fortalecimiento de 30 organizaciones

Observación B/P/S: Se ha avanzado en el proceso de fortalecimiento de 19 organizaciones:
 1. Casa de Morada comuna 13.
 2. Comisión Colombiana de Juristas.
 3. Madres de la Candelaria Línea Fundadora.
 4. Redepaz - Mesa por la vida-.
 5. Casa Morada
 6. AK - 47
 7. Consultorio de Yula
 8. Colectivo Por Naturaleza
 9. ASFADES
 10. ASOADEAM
 11. TallerArte
 12. COTEPAZ: mujeres firmantes
 13. Corporación Cultural Altavista.
 14. Mesa de Víctimas de la Ceja -Antioquia.
 15. Picacho con Futuro
 16. Viva la ciudadanía
 17. Cabildo indígena Wayuu
 18. Pásate pa acá
 19. La otra cara de Zafra

Proyecto: 200138 - Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 75% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 936

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MM38AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903100	Número	1	1	100%
Descripción B/P/S: Corresponde a la articulación con otras dependencias				
Sedes mantenidas				
MM38AB Sedes mantenidas Código. Ind. SUIFP: 459901600	Número	1	0	0%

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del MCM
 Observación B/P/S: El reporte de este valor estadístico está proyectado para finales del segundo semestre

Proyecto: 200142 - Construcción, circulación y activación de memorias situadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 71% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 346

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de investigación

MM42AA Documentos de investigación elaborados	Número	2	1	50%
---	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 450203000

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de dos investigaciones bajo metodologías participativas

Observación B/P/S: En el mes de agosto fue entregado el informe de investigación "De comunistas a vándalos: aproximación a los repertorios ejercidos por gobiernos, Fuerzas Armadas y medios de comunicación para la construcción del enemigo interno en Colombia (1960 – 2022)".

Servicio de asistencia técnica

MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	9	7	78%
--	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a 2 eventos, 2 ferias y 5 agendas

Observación B/P/S: Se han realizado 7 agendas académicas como: Conversatorio "¿Cómo se investiga en el MCM? Articulaciones entre los enfoques de las Ciencias Sociales y la Curaduría", Conversatorio "Los testimonios como recurso para la memoria del conflicto armado y las resistencias", entre otras

Documentos de lineamientos técnicos

MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------



Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos



Observación B/P/S: El logro corresponde al desarrollo de los 4 proyectos ganadores de la convocatoria pública de estímulos que son: "Marcar para recordar en Medellín" del grupo de Investigación Histórica; "en busca de las luciérnagas" de la Colectiva La Enjambre; "Memorias rodantes" del grupo Memorias Rodantes; "Museos vivos - memorias performativas vivas" de la Colectiva Ojibrotadas.

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022 comprende compromisos, pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Transformación Educativa y Cultural
Componente: 2.7 - Cultura, arte y memoria
Programa: 2.7.4 - Patrimonio cultural, memoria e identidades

Proyecto: 200326 - Caracterización y recuperación del patrimonio cultural-app

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 79% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 887 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.397 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.102

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos Investigación AP26AA Documentos de investigación realizados Código. Ind. SUIFP: 330200100	Número	30	53	177%
Descripción B/P/S: Documentos de investigaciones realizadas para la identificación de bienes urbanos y rurales con valor patrimonial Observación B/P/S: Se realizaron 3 visitas de inspección y levantamiento de información de posibles bienes de interés cultural en la comuna 11 Laureles.				
Servicio de educación informal a la ciudadanía en asuntos patrimoniales AP26AB Capacitaciones realizadas Código. Ind. SUIFP: 330202000	Número	20	6	30%
Descripción B/P/S: Actas de reuniones realizadas para la educación, sensibilización y/o apropiación social del patrimonio construido y material pedagógico publicado, relacionado con el patrimonio cultural Observación B/P/S: Charla conversemos PIGP 28 de Julio				
Documentos de lineamientos técnicos AP26AC Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 330200200	Número	70	10	14%
Descripción B/P/S: Documentos de diseño, de intervenciones de restauración integral y diagnóstico de Bienes con valor patrimonial Observación B/P/S: Valoración casa del Poeta, dos inmuebles de Águila descalza, Revisión informe casa Toro				
Documentos normativos AP26AD Documentos normativos realizados Código. Ind. SUIFP: 330200300	Número	20	10	50%
Descripción B/P/S: Documentos de soporte a las gestiones realizadas para la declaratoria de bienes e inclusión en LICBIC Observación B/P/S: Mesa LICBIC 1 de agosto Mesa técnica Paisajes Culturales 17 de Agosto				

Línea: 4 - Ecociudad
Componente: 4.4 - Urbanismo ecológico
Programa: 4.4.2 - Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial

Proyecto: 200334 - Recuperación e intervención integral del paisaje urbano-app

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.714 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.666 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.206

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado AP34BA Espacio publico adecuado Código. Ind. SUIFP: 400202000	m2	24.800	43.069	174%

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de fachadas, medianeros, culatas, muros y espacio público adecuados y entregados

Observación B/P/S: Entrega Av Jardín Espacio público

Se entregarán 5284 m2 de intervención Mantenimiento y cualificación de fachadas sobre BIC's ubicados en el centro tradicional y sus zonas de influencia.

Se entrega intervención en Buen comienzo en Loreto por 9m2

Documentos de lineamientos técnicos

AP34BB Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código. Ind. SUIFP: 400201500	Número	9	5	56%
--	--------	---	---	-----

Descripción B/P/S: Estudios técnicos y diseños de intervenciones para la cualificación del paisaje urbano

Observación B/P/S: Contratación de obra para la ejecución de muros verdes en el CAM y en el AMVA.
Levantamiento del primer anillo de la intervención de la UVA la Armonía"
Se contrata la interventoría del proyectos de muros.
Se viene en estructuración de contrato de obra de muros verdes e iluminación arquitectónica,
Se contrata obra de muros verdes e iluminación arquitectónica

Estudios de pre inversión e inversión

AP34BC Estudios o diseños realizados Código. Ind. SUIFP: 400203400	Número	5	6	120%
---	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Diseño y/o ejecución de intervenciones con iluminación arquitectónica en entornos patrimoniales

Observación B/P/S: Se contrata asesoría estructural PEMP Macarena, Estudios técnicos Parques de Bolsillo y Estudio de Movilidad Parque de Bolsillo

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
Programa: 5.1.5 - Gestión financiera, eficiente y sostenible

Proyecto: 200336 - Fortalecimiento en la estructuración, evaluación y promoción de alianzas y app

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 50% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.124 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.737 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.363

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión AP36BA Estudios de preinversión elaborados Código. Ind. SUIFP: 459900600	Número	2	1	50%

Descripción B/P/S: Se adelantarán dos proyectos en fase de factibilidad correspondientes a Medellín Saludable y Arena Medellín

Observación B/P/S: El 07 de enero 2022 se radicó ante el Departamento Administrativo de Planeación, solicitud de concepto de "Adecuación a la Política de Riesgo Contractual del Estado" del proyecto APP MUDAG.

Servicio de asistencia técnica

AP36BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código. Ind. SUIFP: 459903100	Número	5	7	140%
---	--------	---	---	------

Descripción B/P/S: Se emitirán conceptos y recomendaciones para los proyectos de Arena Medellín, Medellín Saludable, Aaire, y ajustes a las iniciativas públicas de Cárcel Metropolitana y Modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Observación B/P/S: En el marco del proyecto de Modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot se desarrollaron dos escenarios de articulación institucional en el mes de mayo:
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría de Suministros.

Asimismo, en desarrollo del proyecto Medellín Saludable se realizó una sesión de articulación institucional con el Departamento Administrativo de Planeación (DAP).

Servicio de educación informal

AP36BC Personas capacitadas Número 300 272 91%
Código. Ind. SUIFP: 459903000

Descripción B/P/S: Procesos de formación, acompañamiento y socialización de las Asociaciones público privadas y su reglamentación.

Observación B/P/S: En el marco del proyecto de Cárcel Metropolitana para Sindicados se realiza capacitación en Modelo APP (3 personas)

Proyecto: 200337 - Generación de oportunidades y estructuración de proyectos inmobiliarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 65% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.439

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Estudios de pre inversión e inversión

AP37BC Estudios o diseños realizados	Número	2	1	50%
--------------------------------------	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 400203400

Descripción B/P/S: Proyectos estructurados (PRE o FACT) y/o estudios específicos realizados

Observación B/P/S: Durante el mes de agosto no se finalizó ningún estudio, por lo cual, no se suma a este indicador.

Servicio de asistencia técnica en Instrumentos de gestión y financiación

AP37BD Entidades territoriales asistidas técnicamente	%	40	25	63%
---	---	----	----	-----

Código. Ind. SUIFP: 400200500

Descripción B/P/S: Estructuración precontractual y comercial de proyectos con un avance del 40%, que corresponde a la gestión de un proyecto.

Observación B/P/S: Avance de informes:
Centro de comercio y servicios La Aurora
Hotel Plaza Mayor

Documentos de planeación

AP37BE Documentos de planeación elaborados	%	50	26.6	53%
--	---	----	------	-----

Código. Ind. SUIFP: 400201600

Descripción B/P/S: Plan rector de inversión público y privada elaborado e implementado en un 50% para la gestión eficiente de la infraestructura de los equipamientos públicos y colectivos.

Observación B/P/S: Se avanza en el análisis del potencial inmobiliario de los bienes fiscales del barrio Prado, lo cual será el insumo del alcance del Plan Rector para este año.

Componente: 5.5 - Planeación, articulación y fortalecimiento territorial

Programa: 5.5.1 - Planeación territorial para el Desarrollo

Proyecto: 200333 - Recuperación integral del patrimonio y paisaje urbano del barrio prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 36% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.789 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.313

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
AP33BA Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código. Ind. SUIFP: 400201500	Número	4	15	375%
Descripción B/P/S:	Este indicador incluye estudios realizados, diseños técnicos o arquitectónicos, actas de reunión, documentos de divulgación, documento con lineamientos para la gestión de branding y marketing territorial			
Observación B/P/S:	Por el incremento de las solicitudes del instrumento de financiación del POT de transferencias por derechos patrimoniales se a requerido el levantamiento de estudios y formulación de proyectos para la cualificación y mantenimiento del patrimonio inmueble construido de varios predios que no estaban previstos cuando se realice la planeación a principio de año del indicador dado ese incremento la AGENCIA APP a tenido que doblar esfuerzos para realizar dichos documentos técnicos.			

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial

AP33BB Instrumentos normativos formulados Código. Ind. SUIFP: 400201800	Número	1	0	0%
Descripción B/P/S:	Documento de estructuración, reglamentación y operación de la figura de operador urbano para el barrio prado			
Observación B/P/S:	Se tiene proyección del decreto, se encuentra en revisión jurídica por parte de la secretaria privada			

Espacio publico adecuado

AP33BC Espacio publico adecuado Código. Ind. SUIFP: 400202000	%	30	51.63	172%
Descripción B/P/S:	El porcentaje corresponde a 3600 Metros cuadrados de cualificación de fachadas en Parque Olano y su área de influencia.			
Observación B/P/S:	ESTA EN DISEÑO LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL CORREDOR DEL PARQUE OLANO Y JORGE ROBLED. INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO SE ENCUENTRA EN INTERVENCIONES EN MOVILIDAD UNA VEZ SEAN APROBADOS SE ENVIARAN A PLANEACIÓN PARA SU APROBACIÓN			
	En abril se entregó la intervención de cualificación de fachadas por 6195.89m2			

Espacio publico construido

AP33BD Espacio publico construido Código. Ind. SUIFP: 400201900	%	20	10	50%
Descripción B/P/S:	El porcentaje Corresponde a 2500 Metros cuadrados de espacio público intervenido en el barrio prado.			
Observación B/P/S:	ESTA EN DISEÑO LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL CORREDOR DEL PARQUE OLANO Y JORGE ROBLED. INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO SE ENCUENTRA EN INTERVENCIONES EN MOVILIDAD UNA VEZ SEAN APROBADOS SE ENVIARAN A PLANEACIÓN PARA SU APROBACIÓN			

Proyecto: 200335 - Fortalecimiento a la gestión de los instrumentos de financiación del pot

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 95% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.830

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
AP35BA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 459901800	Número	2.700	1.451	54%
Descripción B/P/S:	Documentos de viabilidad técnica para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público			
Observación B/P/S:	Se incluyen los informes emitidos en todas las categorías de AEEP: Eventos ocasionales, amoblamiento urbano, mesas y sillas y avisos publicitarios.			
Documentos de política				
AP35BB Documentos de política elaborados Código. Ind. SUIFP: 459903200	Número	30	1	3%
Descripción B/P/S:	Documento para la estructuración, reglamentación y/o operación de instrumentos de gestión del POT			

Observación B/P/S: Se publica decreto de ARE para revisión de la comunidad

Documentos de investigación

AP35BC	Documentos de investigación elaborados	Número	900	827	92%
--------	--	--------	-----	-----	-----

Código. Ind. SUIFP: 459902600

Descripción B/P/S: Documentos de viabilidad técnica para la ocupación formal del Espacio Público

Observación B/P/S: Documentos de investigación, Cesiones urbanísticas Comunas 1, 2, 3 y 4

